



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0046/0/OMI/17

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
 se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
 zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5
 IČO: 00063631
 DIČ: CZ00063631
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**
 se sídlem: Cvokařská 10, 301 00 Plzeň
 zastoupená: Jaroslavem Karáskem, jednatel
 IČO: 27967638
 DIČ: CZ27967638
 bankovní spojení: Komerční banka, as.
 č. účtu: 35-8200090297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 01. 09. 2017 Smlouvu o dílo č. 0046/0/OMI/17 na realizaci díla s názvem „Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/7 včetně zajištění kolaudačního souhlasu či obdobného správního rozhodnutí k užívání stavby“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 19 817 740,13,- Kč bez DPH, tj. 23 979 465,56,-Kč vč. DPH.
- 2.2.** V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace dodatečných stavebních prací a dodávek, vzniklých v důsledku okolností, které objednatel nemohl přes řádnou péči předvídat. Konkrétně se jedná o vícepráce vzniklé v důsledku zjištění při zemních pracích, že podkladní vrstvy rekonstruovaného hřiště nejsou ze zeminy a kameniva, ale ze škvárového materiálu spadající do kategorie nebezpečného odpadu, jehož likvidace konkrétně poplatek za uložení odpadu na skládce je výrazně vyšší než u zeminy a kameniva. Dále chybějí v PD práce jako osazování odvodňovacích žlabů a likvidace křovin. Zhotovitelem byla doporučena a autorským dozorem akceptována úprava skladby podkladních konstrukcí sportoviště pro zajištění propustnosti povrchu a podkladních vrstev. Provedení těchto prací jsou nezbytné pro dokončení díla jako celku.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související navýšení ceny díla a prodloužení termínu pro provedení a předání díla.
- 3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky, je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku - Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené ve druhé větě čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 5. následujícího znění:
- „5. Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy.“*
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- „Výše uvedené dokumenty bod 1. až 4. jsou nedílnou součástí této smlouvy, jako její Přílohy 1 až 4, dokument pod bodem 5 této smlouvy tvoří přílohu č. 7 a je také její nedílnou součástí. Rozsah a způsob provedení díla vyplývající z položkového rozpočtu více a méně prací tvořený změnovými listy (dokument pod bodem 5) má přednost před rozsahem a způsobem provedení vyplývajícím z ostatních dokumentů.“*
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. se odst. 5.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- „5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:*
- 5.1.1. převzetí staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a předání stavebního povolení,*
- 5.1.2. předání díla nejpozději do 31.10.2018, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo. Smluvní strany sjednávají, že Travnaté hřiště (objekt 306/03 – Plochy sportovišť - S1) bude ze strany zhotovitele řádně dokončen a způsobilý k předání vysetím travního semene. Zhotovitel je po vysetí travního semene povinen provádět údržbu sadových úprav dle položky (objekt 306/09 – Sadové úpravy) uvedené v Příloze č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem a tj. po dobu následujících dvanácti (12) měsíců.*
- 5.1.3. likvidace staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání díla.*
- Termín uvedený v bodě 5.1.2 byl sjednán s ohledem na specifikata víceprací sjednaných tímto dodatkem, které je nutné provádět pouze za příznivých klimatických podmínek.“*
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- „7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:*

Celková cena bez DPH:	25 761 179,79,- Kč
DPH:	5 409 847,76,- Kč
Celková cena vč. DPH:	31 171 027,55,- Kč“

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 14. 06. 2017 a položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnovými listy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku ubradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace a položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnovými listy. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozástavku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“

- 3.9. Objednatel dává pokyn zhotoviteli k provedení retenční nádrže dle projektové dokumentace.

- 3.10. Účinností tohoto dodatku č. 1 se mění osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech administrativně-technických blíže určená v čl. 1.3.1. Smlouvy a dále se doplňuje osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických. Osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech administrativně-technických je ode dne účinnosti tohoto dodatku č. 1: pan Miroslav Ptáček, pověřen vedením Odboru majetku a investic, tel.: 257 000 176, e-mail: miroslav.ptacek@praha5.cz. Osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických je ode dne účinnosti tohoto dodatku č. 1: Ing. Jakub Zbránek.

- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 7 a chybně vložená příloha č. 5 ve Smlouvě bude nahrazena správnou tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

*Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha)
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 2
Příloha č. 6: Realizační tým
Příloha č. 7: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy*

- 3.12. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

- 3.13. S ohledem na dobu přerušení realizace díla se smluvní strany dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli zálohu na úhradu ceny díla ve výši 600.000,- Kč bez DPH slovy: šest set tisíc korun českých (dále jen „záloha“). Zhotovitel je tak oprávněn po uzavření tohoto

dotatku vystavit a objednateli doručit zálohovou fakturu na zálohu, přičemž splatnost této faktury je 15 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. V souvislosti s tím, že provádění díla dle Smlouvy bylo přerušeno z důvodů na straně objednatele v souladu s ujednáním čl. 5 odst. 5.7 Smlouvy, zavazuje se zhotovitel provádění díla obnovit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od účinnosti tohoto dodatku.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 27/819/2018 ze dne 20. 06. 2018.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 7 Smlouvy - Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy – cenová nabídka zhotovitele a příloha č. 2, která zároveň tvoří přílohu č. 5 Smlouvy - Seznam poddodavatelů 2, jež nahrazuje původní, chybně vloženou přílohu č. 5 ve Smlouvě.

28-06-2018

.....

.....
za objednatele:
Ing. Pavel Richter
starosta MČ Praha 5

.....

.....
za zhotovitele:
Jaroslav Karásek
jednatel společnosti

Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/7 včetně zajištění kolaudačního souhlasu či obdobného správního rozhodnutí k užívání stavby

Název stavby:

Objednatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

ZL č.:	Datum schválení:	ZL součástí dodatku k SoD č.:	Předmět změny:	Vícenáklady:	Méněnáklady:	Celkem:
1			Navýšení rozsahu kácení dřevin Doplnění vodovodních šoupat na přípojkách z hlavního řádu	42 202,00	0,00	42 202,00
2			Úprava materiálu záspy drenáží Šachta pro odběrné místo na vodovodu v JV části areálu	221 881,21	-135 561,48	86 319,73
3			Provedení kamerových zkoušek na kanalizační přípojce Doplnění chybějících montáží odvodňovacích žlabů a jejich vpustí Doplnění likvidace křovin Doplnění chybějícího vjezu a poklopů do akumulační nádrže	303 386,80	0,00	303 386,80
4			Likvidace podkladních vrstev hřiště se škvárou	6 486 924,62	-1 145 978,24	5 340 946,39
5			Úprava skladeb podkladních konstrukcí sportovišť	661 639,30	-491 054,55	170 584,75

7 716 033,93 -1 772 594,26 5 943 439,66

Za zhotovitele:



VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.
Cvokařská 10, 301 00 Plzeň
IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638

VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Pražská 10, 301 00 Plzeň
tel: 377 454 230
fax: 377 454 239
e-mail: obchod@vysspa.cz
www.vysspa.cz



SEZNAM SUBDODAVATELŮ

„Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, Praha 5 –
Hlubočepy, V Remízku 919/7“

1) MINET ELEKTRO spol. s r.o.

Pražská 810/16, 102 21 Praha 10

IČ: 63072513

- Realizace části prací: elektroinstalace
- Objem části prací: 1 896 000,- Kč bez DPH

2) PETROM STAVBY, a.s.

Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČ: 26769611

- Realizace částí prací: SO 306/04 (sklad atletiky) a SO 306/05 (přístřešky)
- Objem částí prací: 505 798,- Kč bez DPH

Dále společnost VYSSPA Sports Technology s.r.o. čestně prohlašuje, že realizace ostatních prací v rámci výše uvedené veřejné zakázky, nemá v současné době v úmyslu provádět prostřednictvím subdodavatele.

V Plzni dne 30.6.2017



Jaroslav Karásek, jednatel
VYSSPA Sports Technology s.r.o.