

## ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Švédská 39/107 - stavební úpravy bytu 2/9 1.NP, 3/17 3.NP, 17/10 1.NP

	1.-25.den	26.-50.den	51.-75.den	76.-100.den
Převzetí staveště	█			
Stavební a konstrukční práce	█ █ █ █			
Obklady a dlažba, podlaha		█ █ █ █		
Instalace elektro, voda, topení	█ █ █ █			
Kompletace elektro, voda, topení			█ █ █	
Malby a nátěry		█ █ █ █		
Závěrečný úklid + předání staveniště				█