

Realizační harmonogram díla

stavební práce prováděného díla

Konkrétní harmonogram prací bude dojednán s přihlédnutím k provozním podmínkám s nájemci dotčených prostor před zahájením prací dle čl. 5.1.1 a čl. 6.7.2 SOD

pořadí týdne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
dílo											
zajištění a zařízení staveniště , demontáže odběr.míst, bourací práce,	■										
demontáže potrubí kanalizace, demontáže vodovodního potrubí a povrch.rozvodů	■										
zednické práce, montáže saní, příček, provedení oprav otvorových prvků		■									
přípomocné elektropráce, opravy prostupů a povrch.podkladů			■								
montáže nového tlakového a odpadního potrubí vodoinstalace, kompletace potrubí				■							
zednické a obkladačské práce, povrchové opravy podlah a stěn dot.prostor					■						
přípomocné malířské a lakýrnické práce						■					
kompletační práce, montáže a dodávky odběrných míst a ZP vybavenosti							■				
likvidace odpadů, přesuny st.materiálů a hmot								■			
celkové a vycištění a úklid prostor pracoviště-staveniště , předání díla									■		

