


**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0016/0/OMI/16**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I**Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“, na straně první)

a

- 1.2. Zhotovitel:** **Karlínblok s.r.o.**
se sídlem: Perneroва 659/31a, Karlín, PSČ 186 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Tomášem Weiserem, jednatelem společnosti
IČO: 02937182
DIČ: CZ02937182
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II**Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 25.05.2016 Smlouvu o dílo č. 0016/0/OMI/16, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.12.2016, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení „ZŠ a MŠ Kořenského, objekt MŠ nám. 14. října 2994/9a, Praha 5 – Smíchov – úprava obvodového pláště – projektová dokumentace“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 741.000,-Kč bez DPH, tj. 896.610,-Kč včetně DPH.
- 2.2.** Tento Dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu změny osob oprávněných jednat za objednatele a z důvodu okolností, které vznikly v průběhu trvání Smlouvy, spočívajících v prodloužení termínu odevzdání inženýrské činnosti na základě výzvy

Stavebního úřadu o doplnění kladného stanoviska MHMP – Odboru územního rozvoje. Jedná se o změny, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Čl. III

Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě seznamu osob oprávněných jednat za objednatele a na novém termínu předání inženýrské činnosti.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1 odst. 1.3. se pododst. 1.3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních : Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5

ve věcech technických a administrativních:

Miroslav Ptáček, pověřen vedením Odboru majetku a investic, tel.: [redacted]

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, tel.: [redacted]

Marcela Votrubová, oddělení přípravy a realizace investic, tel.: [redacted]

Ladislav Jacko, oddělení přípravy a realizace investic, tel.: [redacted]

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se termín pro dílo dle bodu 3.1.3. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Dílo dle bodu. 3.1.3 smlouvy do 2 týdnů podat žádost o vydání stavebního povolení (územního souhlasu), a to ode dne vydání kladného stanoviska MHMP, Odboru územního rozvoje, a ostatní dle správních lhůt;“

- 3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní

stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.4. Změny a doplňky tohoto dodatku mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 30/990/2018 ze dne 25.07.2018.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

15-08-2018

V Praze dne



za objednatele:
Ing. Pavel Richter,
starosta MČ Praha 5



V Praze dne 15. 08. 2018



za zhotovitele:
Ing. Tomáš Weiser
jednatel Karlínblok s.r.o.

