



Ag. číslo:037/1/OSS/13

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 037/0/OSS/13

**uzavřený podle ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění
pozdějších předpisů a na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 52/1827 ze dne 13.11.2013
(dále jen „dodatek“)**

I. Smluvní strany

1. 1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 4, 152 00 Praha 5
zastoupena: Ing. Miroslavem Zeleným, starostou Městské části Praha 5
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

1. 2. Zhotovitel: **BONKA spol. s.r.o.**
se sídlem: Poděbradská 65B, Praha 9, 198 00
zastoupený: Václavem Bonkou, jednatelem
IČO: 26208083
DIČ: CZ 26208083
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 51-3107200217/0100

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79805, (dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

Objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Zelený, starosta MČ Praha 5

ve věcech technických: Ing. Helena Brůhová, OIN

helena.bruhova@praha5.cz

tel. 257 000 871

ve věcech administrativních: Ing. Jiří Ženatý, ZOJ Veřejných zakázek

jiri.zenaty@praha5.cz, tel. 257 000 142

Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: Bonka Vasil, jednatel společnosti

Ve věcech technických: Bonka Ivan, technický ředitel

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 3.9. 2013 Smlouvu o dílo na „**Realizaci stavebních prací pro projekt Zateplení budovy MŠ U Železničního mostu, Praha 5**“ (dále jen „smlouva“), a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 2 978 280,- Kč bez DPH (cena celkem včetně DPH 3 603 719,- Kč).
- 2.2. Tento dodatek se uzavírá ve smyslu ust. § 23 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to z důvodu nezbytného provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu plnění předmětu díla a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku č. 1 dohodly na úpravě rozsahu stavebních prací provedením vynucených víceprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku jako Položkový rozpočet.
- 3.2. Dále se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 7. Cenová ujednání smlouvy, kde se odst. 7.2. Smlouvy ruší bez náhrady a odst. 7.1. a odst. 7.3. ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„7.1.1.

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku III. smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>2 978 280,00 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>625 438,00 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>3 603 719,00 Kč</i>

(Slovy dvamiliondevětsedmdesátosmtisícdvěstěosmdesát korun českých bez DPH)

7.1.2.

Cena za rozšíření předmětu díla dle dodatku č. 2 smlouvy činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>545 254,63 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>114 503,47 Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH</i>	<i>659 758,00 Kč</i>

7.1.3.

Celková cena za provedení díla v rozšířeném rozsahu (včetně dodatku č. 2) činí:

<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>3 523 534,63 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>739 941,47 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>4 263 477,00 Kč</i>

(Slovy: třímilionpětsedmdvacettřítisícpětsetřicetčtyři korun českých a šedesát tři haléřů bez DPH). “

- „7.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1.2. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavené faktury, která bude doložena soupisem skutečně provedených prací díla objednatelem odsouhlasených.
- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. 2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
4. 3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 3 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.5. Příloha č. 1 tohoto dodatku, Položkový rozpočet, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

09 -12- 2013

V Praze dne.....

v.z. JUDr. Naděžda Kratochvilová
zástupkyně starosty

.....
za objednatele:

Ing. Miroslav Zelený
starosta MČ Praha 5



.....
za zhotovitele:
Vasil Bonka
jednatel

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 48 a § 124 občanského zákoníku

že by / /

(.....)

.....

zastupitelstvo /



JUDr. Petr Lachnit





PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová

09. 12. 2013

V Praze dne



Smlouva

Organizační jednotka: Odbor servisních služeb		Vyřizující referent/podpis: Trůblová Alžběta Ing.  Tel. linka: 850 Datum: 4.12.2013	
Agendové číslo objednávky / smlouvy: 037/1/OSS/13			
Věc: Dodatek č. 1 k SoD Zateplení MŠ U Železničního mostu			
Č. usnesení RMČ/ZMČ Praha 5: 52/1827/2013 ze dne: 13.11.2013		Před schválením odsouhlasil: 1. vedoucí oddělení – Bc. Jan Vyskočil 2. vedoucí odboru - Daniel Ottomanský 3. vedoucí odboru ekonomického - Ing. Zdeněk Pechar  4. zástupce starosty/radní se svěřenou kompetencí RMČ JUDr. Naděžda Kratochvílová 06 - 12 - 2013  5. tajemník Úřadu městské části Praha 5 – Mgr. Jiří Radil 6.12.2013 	
Lhůta k vyřízení: Adresáti odesílaných písemností: Dokument č.j. vyhotoven v..... výtiscích a odeslán výtisk č.....		Do podatelny k vypravení předal dne (tento oddíl vyplňujete pouze v případě odesílání dokumentů)	
		v.z. JUDr. Naděžda Kratochvílová zástupkyně starosty Schválil:  Ing. Miroslav Zelený starosta Městské části Praha 5	
Spisový znak: 88.2 Skartační znak: V Skartační lhůta: 10			

Informace ve věci pro statutárního zástupce Městské části Praha 5

1. Souhrn :

Předkládáme tímto k podpisu Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 037/0/OSS/13, jehož uzavření schválila Rada městské části Praha 5 dne 13.11.2013 svým usnesením č. 52/1827/2013.

Předmětem dodatku je provedení a úhrada víceprací při provádění stavebních prací na realizaci projektu Zateplení MŠ U Železničního mostu. Předmětem víceprací je dodatečná úprava střešního pláště budovy.

2. Finanční krytí:

Dodávka bude uhrazena z podkap. 0438, § 3111, pol. 6121, ORG 380012.



.....
Podpis správce kapitoly

Městská část Praha 5
52. zasedání Rady městské části Praha 5
konané dne 13. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 52/1827/2013

30. bod programu

Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Projekt Zateplení MŠ U Železničního mostu - dodatek k SoD a převod finančních prostředků

Předkládám radě návrh na převod finančních prostředků na zajištění víceprací vzniklých v průběhu realizace projektu Zateplení budovy MŠ U Železničního mostu, a to z rozpočtové rezervy a převodem nevyčerpaných fin. prostředků OSS.

Rada městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. provedení víceprací vzniklých v průběhu realizace projektu Zateplení budovy MŠ U Železničního mostu, Praha 5 vedoucích k odstranění závad střešního pláště a souvisejících prací;
2. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 038/0/OSS/13 na Realizaci stavebních prací pro projekt Zateplení budovy MŠ U Železničního mostu, Praha 5, kterým se podle § 23. zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zvyšuje původní cena smlouvy o 18,3 % a jehož text je přílohou tohoto materiálu;
3. zajištění úhrady víceprací vzniklých v průběhu realizace projektu Zateplení budovy MŠ U Železničního mostu, Praha 5 převodem finančních prostředků v celkové částce 720 tis. Kč takto:
 - 400 tis. Kč z rozpočtové rezervy MČ Praha 5 podk. 1009 § 6409 - ostatní činnosti pol. 5901 - nespecifikované rezervy
 - 320 tis. Kč z podk. 0938 § 6112, ORG 380000 - Odbor servisních služeb:
 - pol. 5139 - nákup materiálu 20 tis. Kč
 - pol. 5164 - nájemné 90 tis. Kč
 - pol. 5166 - konzultační... sl. 50 tis. Kč
 - pol. 5169 - nákup ostatních sl. 70 tis. Kč
 - pol. 5173 cestovné 90 tis. KčPřevod celkové částky 720 tis. Kč na podk. 0438 § 3111 pol. 6121 ORG 380012

II. Ukládá

1. Pecharovi Zdeňku, Ing., ved. Odboru ekonomického
 - 1.1. zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu I.3.
Termín plnění: 18.11.2013
2. Ottomanskému Danielu, ved. Odboru servisních služeb
 - 2.1. zajistit podpis Dodatku č.1 dle bodu I.2. oběma smluvními stranami
Termín plnění: 22.11.2013

Poměr hlasování: 5/0/0