



MC05X00BX7HU

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0030/0/OIN/13 ze dne 27.11.2013, (dále jen „Smlouva“), uzavřený na základě usnesení Rady městské části Praha 5, č. 58/2052/2013 ze dne 10.12.2013

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 - Smíchov
zastoupená: **Ing. Miroslavem Zeleným**, starostou MČ Praha 5
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: EPLcond a.s.
se sídlem: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň
zastoupená: **Ing. Janem Walterem**, členem představenstva
IČ: 263 46 575
DIČ: CZ 26346575
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 177 170 881 / 0300

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1787,
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. za objednatele:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Miroslav Zelený, starosta MČ Praha 5

Ing. Helena Brůhová

helena.bruhova@praha5.cz

tel. 257 000 871

Bc. Pavel Vokoun

pavel.vokoun@praha5.cz

tel. 257 000 872

ve věcech administrativních: Ing. Jiří Ženatý, ZOJ Veřejných zakázek

jiři.zenaty@praha5.cz, tel. 257 000 142

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování

protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel Ing. Helena Brůhová, OIN ÚMČ Praha 5.

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Walter, člen představenstva

ve věcech technických: p. Petr Mach, stavbyvedoucí

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele p. Petr Mach, stavbyvedoucí

Článek 2

Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě doby plnění z důvodu rozšíření předmětu díla původní Smlouvy o dodatečné stavební práce, které vyplynuly z požadavků dotčených orgánů státní správy pro rekolaudaci objektu z původní ubytovny na provoz školních dílen pro ZŠ waldorfská Butovická 9/228, Praha 5 – Jinonice

2.2 Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na doplnění odstavce odst. 5.1.4. Smlouvy, jehož znění je následující:

„předání rozšířeného předmětu plnění původní Smlouvy v rozsahu nutných dodatečných stavebních prací bude nejpozději do 30.4.2014, vč. zajištění správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo (kolaudačního souhlasu)“

Smluvní strany se dále dohodly na doplnění odst. 5.1.3. Smlouvy o následující text:

„,včetně dodatečných stavebních prací.“

Článek 3

Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti. Pokud by některé ustanovení Smlouvy bylo v rozporu nebo bylo dotčené nebo umožňovalo odlišný výklad od změny Smlouvy provedené tímto dodatkem, bude Smlouva nadále vykládána ve smyslu tohoto dodatku.

3.2 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.



č. 0030/1/OIN/13

3.4 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.

V Praze dne 13.1.2014 2013

za objednatele:

Ing. Miroslav Zelený
starosta MČ Praha 5

v z. JUDr. Petr Lachnit
1. zástupce starosty

V Plzni dne 20-12-2013

za dodavatele:

Ing. Jan Walter
člen představenstva

EPLcond a.s.
Purkyňova 19a
301 00 Plzeň ⑨
DIČ: CZ26346575

