



MC05X00BXOMU

0034/1/OSP/13

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 0034/0/OSP/13
uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 v platném
znění**

I. SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 5

se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 00, Praha 5
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ 000 63 631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 5
č.ú.: 27-2000857329/0800
zastoupená Ing. Miroslavem Zeleným, starostou MČ Prahy 5

(dále jen "Objednatel")

a

BEVI STAV – CZ a.s.

se sídlem: nám. Kinských 741/6, 150 00 Praha 5
IČO: 24309184
DIČ: CZ24309184
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 3266787369/0800
zastoupená Kateřinou Sklenářovou, členem představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 18250 (dále jen
"Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „Smluvní
strana“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2013 Smlouvu o dílo na „Chodníkový program v rámci Městské
části Praha 5 – obnova poškozených živičných a dlážděných povrchů.“

III. PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Tímto dodatkem se mění rozsah díla dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo (Specifikace
předmětu díla), která se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto dodatku ke smlouvě o dílo.

3.2 Vzhledem ke skutečnosti, že předání staveniště proběhlo v pozdějším termínu,
smluvní strany se tímto dohodly na úpravě stávajících ustanovení smlouvy o dílo v
následujícím znění.

3.3 čl. 5. 2 se ruší a nahrazuje se tímto zněním: Cenu uvedenou v bodě 4.2 této smlouvy
uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur, které budou
číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených

pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatel
odsouhlasených. Fakturovány budou jen skutečně provedené práce.

3.4 čl. 6.1 uvedený v čl.6. Doba plnění se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„6.1 Dokončení realizace díla je smluvními stranami stanovenou do 20.12.2013.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy zůstávají v platnosti.

4.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

4.3 Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.

4.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.5 Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy: 1. Specifika předmětu díla

V Praze dne 20. 12. 2013

v z. JUDr. Petr Lachnit
I. zástupce starosty



.....
Za objednatele
Ing. Miroslav Zelený
starosta MČ Praha 5



.....
Za zhotovitele
Kateřina Sklenářová
člen představenstva



BEVI STAV - CZ a.s. ©
nám. Kinských 741/6
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 24309184

Příloha č. 1 **Specifikace předmětu veřejné zakázky**

Předmětem VZ je:

Chodníkový program v rámci Městské části Praha 5 - obnova poškozených živičných a dlážděných povrchů, který se bude týkat níže uvedených úseků:

1. **Holečkova (cca 120 m²)**, přístupová spojnice z ulice Holečkova ke komunitnímu centru Prádelna.

Dodávka bude zahrnovat frézovací a bourací práce na odstranění stávajícího podkladu, + příprava pro nové lože a dodávku nezbytných podkladových vrstev
odstranění podkladů živičných tl 50 mm (120 m²)
podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm (120 m²)
postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m² (120 m²)
asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu (120 m²)
vyplnění spár živičnou zálivkou, likvidaci odpadu, vodorovná doprava, přesun hmot, nakládka a další nezbytná manipulace

2. **Xavierova v jejím nezbytném rozsahu**


Dodávka bude zahrnovat frézovací a bourací práce na odstranění stávajícího podkladu, vytrhání obrub chodníkových ležatých (360 m), + příprava pro nové lože a dodávku nezbytných podkladových vrstev
odstranění podkladu pl do 50 m² živičných tl 50 mm (936 m²)
podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm (936 m²)
postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m² (936 m²)
asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (936 m²)


dodávku přírodních obrubníků dle potřeby (360 m), vyplnění spár živičnou zálivkou, likvidaci odpadu, vodorovná doprava, přesun hmot nakládka a další nezbytná manipulace

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Pověření členové
zastupitelstva Městské části Praha 5


.....
ING. J. VEJMELKA


.....

V Praze dne 20. 12. 2013 Marek Kukrle