



MC05X00DKUXW

0032/1/OSP/14

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0032/0/OSP/14

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5
zastoupená: JUDr. Petrem Lachnitem, 1. zástupcem starosty
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

1.2. Zhotovitel: HŠVO s.r.o.
se sídlem: Jánského 2420/21, PSČ 155 00, Praha 5
zastoupená: Ing. Zdeňkem Hlavsou, jednatelem
IČ: 25648381
DIČ: CZ25648381
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 7 - Holešovice
č. účtu: 3618750237/0100
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57925

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 24.10.2014 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Oprava schodiště v parku Santoška“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 2.376.452,71 Kč bez DPH, tj. celkem včetně DPH 2.875.507,78 Kč.

III. Předmět dodatku

3. 1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě rozsahu a ceny zhotovení díla dle Smlouvy. Úprava Smlouvy je provedena z důvodu sesuvu podloží schodiště navazujícího na současně opravované schodiště v parku Santoška. Veškeré úpravy jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku (Aktualizovaný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem) a tomu odpovídajícímu navýšení ceny.
3. 2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. Smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

<i>Celková cena díla bez DPH:</i>	<i>2.564.886,86 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>538.626,25 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH:</i>	<i>3.103.513,10 Kč</i>

(slovy: dvamilionpětsetšedesátčtyřtisícosmsetosmdesátšest korun českých osmdesátšest balerů bez DPH)

3. 3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. 2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
4. 3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. 5. Příloha č. 1 tohoto dodatku - Aktualizovaný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a nahrazuje přílohu č. 3 Smlouvy – Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem.
4. 6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny

podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č.
49/1895/2014 ze dne 6.11.2014

V Praze dne 18. 11. 2014

V Praze dne 20. 11. 2014

Lachnit

.....
za objednatele
JUDr. Petr Lachnit, 1. zástupce starosty
Městská část Praha 5



Hlavsa

.....
za zhotovitele
Ing. Zdeněk Hlavsa, jednatel
HSVO s.r.o.

HSVO spol. s r.o.
STAVERNÍ FIRMA
Janského 2420
133 00 PRAHA 5

Adresát:

HSVO s.r.o.
Janského 2420, 153 00 Praha 5
IČO 25648381
DIČ CZ25648381
Zápis v obchodním rejstříku vedeném
Obchodním soudem v Praze
Oddíl C, vložka 57925
Ing. Hlavsa 602261426
Fax 257910283
e-mail hsvo@volny.cz

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

V Praze dne 3.11.2014

Věc : Cenový dodatek na akci „Park Santoška – Oprava schodiště“

Vícepráce	295 726,15 Kč
<u>Méněpráce</u>	<u>-107 295,00 Kč</u>
<u>Rozdíl</u>	<u>188 434,15 Kč</u>

Cena dodatku bez DPH	188 434,15 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>39 571,17 Kč</u>
Cena dodatku vč. DPH	228 005,32 Kč

Přílohy:

1x Dodatek rozpočtu

S pozdravem Zdeněk Hlavsa

AKCE:

Park Santoška - Oprava schodiště

č. pol.	Název položky	m.j.	počet m.j.	Kč/m.j.	Celkem
<u>Přípočet - vícepráce</u>					
Oprava schodiště z kamenných stupňů					
1	Rozebrání kamenných stupňů	ks	11,00	1 140,00	12 540,00
2	Bourání podkladu z prostého betonu	m3	1,65	4 120,00	6 798,00
3	Odkopání zeminy - zemní pláň	m3	2,20	870,00	1 914,00
4	Úprava pláně	m2	8,80	153,00	1 346,40
5	Podklad z betonu prostého tl. 20 cm	m2	8,80	630,00	5 544,00
6	Osazení kamenných stupňů do betonového lože	ks	11,00	3 765,00	41 415,00
7	Úprava terénu, dodání ornice, osetí	m2	15,00	146,00	2 190,00
8	Odvoz sutí na skládku vč. naložení a uložení	t	7,87	1 550,00	12 190,75
	Součet	Kč			83 938,15
Etapa I					
	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu, skládkovného	m2	125,00	681,00	85 125,00
Etapa II					
	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu, skládkovného	m2	186,00	681,00	126 666,00
	<u>Přípočet celkem</u>	Kč			295 729,15
<u>Odpočet - méněpráce</u>					
Etapa I					
2	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 5 cm včetně naložení, odvozu, skládkovného	m2	-125,00	345,00	-43 125,00
Etapa II					
2	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 5 cm včetně naložení, odvozu, skládkovného	m2	-186,00	345,00	-64 170,00
	<u>Odpočet celkem</u>	Kč			-107 295,00
	<u>Přípočet</u>	Kč			295 729,15
	<u>Odpočet</u>	Kč			-107 295,00
	<u>Rozdíl</u>	Kč			188 434,15
	Hodnota dodatku celkem bez DPH				188 434,15 Kč
	DPH 21%		21,00%		39 571,17 Kč
	Hodnota dodatku celkem včetně DPH				228 005,32 Kč

Odběratel:

Dodavatel : Ing. Hlavsa

Datum : 3.11.2014