Harmonogram prací

Zborovská 1188/8

týden

činnost	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**
příprva a zařízení staveniště								
přípravené a bourací práce								
svislé konstrukce								
stropy a stropní konstrukce								
elektro								
VZT								
Plyn								
topení								
ZTI								
podlahy								
konstrukce truhlářské								
konstrukce záměčnické								
úpravy povrchů								
dokončovací práce								