Harmonogram prací

Akce: Stavení úpravy bytových jednotek 542/1,542/5 a 542/10 v domě Zborovská 542,Praha 5

Činnost	týdny																													
	1.6	8.6	15.6	22.6	29.6	6.7	13.7	20.7	27.7	3.8	10.8	17.8	24.8	31.8	7.9	14.9	21.9	28.9	5.10	12.10	19.10	26.10	2.11	9.11	16.11	23.11	30.11	7.12	14.12	21.12
byt č.1																														
Bourací a přípravné práce																														
Úprava povrchů																														
ZTI																														
Elektro																														
VZT																														
Vytápění																														
Suchá stavba a podlahy																														
Komíny																														
Dlažby a obklady																														
Malby a nátěry																														
Ostatní práce																														
byt č.5 a 10																														
Bourací a přípravné práce																														
Úprava povrchů																														
ZTI																														
Elektro																														
VZT																														
Vytápění																														
Suchá stavba a podlahy																														
Komíny																														
Dlažby a obklady																														
Malby a nátěry																														
Ostatní práce																														
Předání stavby																														