Příloha č. 2 - Harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem

HARMONOGRAM PRACÍ

Stavební úpravy bytových jednotek č.526/5, 526/3, 562/10,Zborovská 526/44 Praha 5

GEMI GROUP s.r.o.

CELKEM - 210dní

Měsíční harmonogram stavby	1.měsíc				2.měsíc				3.měsíc				4.měsíc				5.měsíc				6.měsíc				7.měsíc			
Týdenní harmonogram	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Přípravné a přidružené práce																												
Stěny a příčky																												
Stropy, stropní konstrukce a podhledy																												
Úpravy povrchů vnitřních - stěny a podhledy																												
Konstrukce truhlářské																												
Konstrukce zámečnické																												
Podlahy z dlaždic																												
Podlahy dřevěné a povlakové																												
Zdravotechnika - demontáže																												
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																												
Zdravotechnika - vnitřní vodovod																												
Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury																												
Vzduchotechnika																												
Topení																												
Plyn																												
Elektroinstalace - silnoproud																												
Elektroinstalace - slaboproud																												
Úklid a dokončovací práce																												
Předání stavby a vyklizení staveniště																												

[redacted]

98