Harmonogram prací

									týden							
Plzeňská 445/215, byt č. 19/16	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**	**15.**	**16.**
činnost																
příprava a zařízení staveniště																
přípravné a bourací práce																
svislé konstrukce																
stropy a stropní konstrukce																
elektro																
VZT																
Plyn																
topení																
ZTI																
podlahy																
konstrukce truhlářské																
konstrukce záměčnické																
obklady																
úpravy povrchů																
dokončovací práce																
Plzeňská 445/215 byt č. 27/13																
příprava a zařízení staveniště																
přípravné a bourací práce																
svislé konstrukce																
stropy a stropní konstrukce																
elektro																
VZT																
Plyn																
topení																
ZTI																
podlahy																
konstrukce truhlářské																
konstrukce záměčnické																
obklady																
úpravy povrchů																
dokončovací práce																
Nepomucká 445/4 byt č. 1/12																
příprava a zařízení staveniště																
přípravné a bourací práce																
svislé konstrukce																
stropy a stropní konstrukce																
elektro																
VZT																
Plyn																
topení																
ZTI																
podlahy																
konstrukce truhlářské																
konstrukce záměčnické																
obklady																
úpravy povrchů																
dokončovací práce																
Nepomucká 445/4 byt č. 10/11																
příprava a zařízení staveniště																
přípravné a bourací práce																
svislé konstrukce																
stropy a stropní konstrukce																
elektro																
VZT																
Plyn																
topení																
ZTI																
podlahy																
konstrukce truhlářské																
konstrukce záměčnické																
obklady																
úpravy povrchů																
dokončovací práce																