ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Celková rekonstrukce činžovního domu Vítězná 531/13, Praha 5, udržovací práce bytových jednotek č.3,4,8,13,15

Změna rozsahu oprav fasád ve dvoře

Pořadové číslo změnového listu: **01**

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl: **Práce a dodávky HSV**	Část: **Opravy**

Popis změny:
Malý objekt na dvoře (západní pohled):
Stávající omítka, která má dle PD a VV být zachována ze 70-90% je vzhledem k jejímu stavu nahradit v plném rozsahu (nepřilnavost k podkladu, trhliny na objektu, vlhkost) - nutné plochy omítky k odbourání jsou vyznačeny viz. příloha č.1
Dvorní trakt (východní pohled):
Stávající omítka, která má dle PD a VV být zachována ze 70-90% je vzhledem k jejímu stavu nahradit v rozsahu cca 70% (nepřilnavost k podkladu, trhliny na objektu, vlhkost) - nutné plochy omítky k odbourání jsou vyznačeny viz. příloha č.2

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:
SOUHLASÍM V. VOCÁN [redacted] 18.4.23

Posouzení změny - technický dozor
SOUHLASÍM KOMÍLEK 18.4.23

Dopady:

do projektové dokumentace: **ne** zapracovány **ne**

do časového plánu: **ne** do konečného termínu dokončení stavby zapracovány **ne**
ano do dílčích termínů stavby zapracovány **ano**

do ceny: **ano**

zvýšení o:		**368 282,99**	**Kč**
s DPH	15%	423 525,44	Kč
snížení o:		102 878,75	Kč
s DPH	15%	124 483,29	Kč

Navrhovatel změny : Zhotovitel na základě zjištěného stavu a následného potvrzení TDI a AD. Podpis:

Věcná k [redacted] **Ceno** [redacted]

Vyjádření zhotovitele: Navržené změny je nutné provést pro dokončení díla bez vad a nedodělků. Podpis: MENEL

Vyjádření objednatele: Podpis: [redacted]

Celková cena změnového listu č. 01	**265 404,24**	**Kč**
s DPH 15%	**305 214,88**	**Kč**

V Praze dne: 18.4.23

Přílohy: Příloha č.1: zápis ve SD projektanta a TDI
Příloha č.2: Doporučený technologický postup a materiálového řešení na rekonstrukci vnější fasády