Orientační harmonogram průběhu prací na akci
"Stavební úpravy 4 bytových jednotek Bozděchova 637/9, Plzeňská 452/167, Vrchlického 479/51, Štefánikova 259/51, Praha 5 "
Rozsah prací dle zadávacího výkazu výměr

kalendářní týden	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
realizační týden				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Činnost																																			
Předání staveniště																																			
Zařízení staveniště, zábory, připojení, přípr.																																			
Bourací, demontážní práce																																			
HSV - vyzdívky, konstrukce																																			
PSV - rozvody elektro, ZTI, VZT, UT																																			
Truhlářské prvky																																			
Úpravy povrchů																																			
Kompletace EL, ZTI, UT, VZT																																			
Dokončovácí práce, malby, nátěry																																			
Vyklizení, úklid																																			
Příprava pro předání díla																																			
Předání stavby																																			

Celková lhůta výstavby bez zohlednění přerušení po dobu výluky Vánočních svátků činí 210 dnů.