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Predbézny orientaéni harmonogram praci

Stavba : | V¥Yména rozvodu ZTI vé. zafizovacich pfedmétd v bytech, vyména rozvodi plynu a
prvomontaz vodoméra
Objekt : | Staropramenna 547/9, Praha 5

Mésic
Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kanalizace S1

Kanalizace S2

Kanalizace S3

Kanalizace S4
Vodovod V1
\Vodovod V3
Vodovod V4
IPlynovad P1
Plynovod P2
Plynovod P3
Plynovod P4

Spoleéné prostory

Kompletni Uklid, pfedani

Mésic
Den 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Kanalizace S1

Kanalizace S2

Kanalizace S3

Kanalizace S4

Vodovod V1

Vodovod V3

Vodovod V4

|Plynovad P1

IPIynovod P2

Plynovod P3

Plynovod P4

Spoleéné prostory
Kompletni uklid, pfedani




Mésic
Den 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60)

Kanalizace S1

Kanalizace S2

Kanalizace S3

Kanalizace S4

Vodovod V1

Vodovod V3

Vodovod V4

Plynovod P1

{Plynovod P2

Plynovod P3

Plynovod P4

Spolecné prostory
Kompletni Uklid, pfedani

1) Harmonaogram je pouze orientaéni

2) Zpétné zazdéni stoupadek se bude provadét neprodlené po provedeni instalatérskych praci

3) HMG uvaiuje, Ze se v prabéhu dila nebudou vyskytovat Zadné neocekdvané piekaiky branici
plynulému provadeéni.

4) V pfipadé realizace by se harmonogram praci zpracoval podrobnéji a piesnéji

V Praze dne 6/11/2017
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