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1 Městská část Praha 5
se sídlem:
zastoupena:
rco:
DlČ:
bankovní spojení:
čísloúčtu:
(dále jen''objednatel'')

ct. I

Smluvní strany

náměstí 14. října 138114, 150 22 Praha 5
RNDr. Danielem Mazurem, Ph. D., starostou
00063631

2. QARTA ARCHITEKTURA, s. r. o.
se sídlem: Jindřišská 889/17 , 110 00 Praha 1

zastoupena: lng. arch. Davidem Wittasskem, jednatelem
lČo: 26110113
DIC:
bankovníspojení:
čĺsloúčtu:
(dále jen,,zhotovitel")

(dále jen,,smluvní strany")

ct. il
Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené smluvnĺ strany uzavřely dne 18'01.2019 Smlouvu o dílo, kde se zhotovitel
zavazuje provést pro objednatele dílo, jehoŽ předmětem je vypracování dokumentace pro
vydáníspolečnéhopovolení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně stanovisek
dotčených orgánů a správců sítípro stavbu nazvanou ,,Hřiště Hlubočepy" (dále jen ,,dĺlo'') na
pozemcích parc. č.16611 , 16612, 15112 153, 't 698, 14911 v k. ú.Hlubočepy (dále jen ,,smlouva
o dílo") postupně ve 3 (třech) fázích. objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou
smluvní cenu Ve výši 1.765.000,00 Kčbez DPH, tj. 2.135.650,00 Kčvčetně DPH. Cena díla
bude postupně vyplacena Ve 3 (třech) splátkách vŽdy po dodání stanovené části díla v řádném
termínu.

2. Tento Dodatek č.1 (dále jen ,,dodatek č.1") se uzavírá z düvodu okolností, které vznikly
v průběhu trvánísmlouvy, a které objednatel nemohl ani s náleŽĺtou péčípředvídat. Usnesením
Komĺse sportovní Rady městské části Praha 5 č.KOSPĺ2ĺ14ĺ2019ze dne 07.02.2019 vznikl
poŽadavek objednatele na zajištěníparametrů hřiště pro splnění kritériĺstanovených FAČRpro
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soutěŽní  zápasy (např. minimální  rozměry hřiš tě, vybavenost zázemí ). Vzhledem k tomu, Že
prozatí m nejsou veš keré  pozemky, jeŽ budou dotč eny výstavbou, pro ní ž .je dí lo prováděno, ve
vlastnictví  objednatele nebo v jeho uŽí vání , přič emŽ o uvedené m bude rozhodnuto podle
výsledků  jednání  s vlastní ky některých těchto pozemků , a prozatí m nedoš lo ze strany
objednatele k rozhodnutí o kategorii stavby - hřiš tě a dispozic klubové ho objektu, smluvní  strany
se k dneš ní mu dni dohodly na změně smlouvy o dí lo'

Č l. lll
Předmět dodatku

1. Smluvní  strany se dohodly na následují cí ch změnách Smlouvy o dí lo

2. Ustanovení  Č l. lll, odst. 5. Smlouvy o dí lo se ruš í  a nahrazuje tí mto znění m:

Dĺ lo bude odevzdáno postupně po č ástech ve 3 (třech) fází ch v následujĺ cĺ ch termĺ nech:
1) Fáze: dokumentace k Územní mu rozhodnutí  (DUR) a stavební mu povolení  (DsP)

do 18 týdnů  od doruč ení  zhotoviteli pĺ semné ho sdělení  objednatele, ž e
doš lo k jeho koneč né mu rozhodnutí  o odkupu nebo převzetí  do
bezplatné ho už í vání  pozemkŮ dotč ených výstavbou stavby ,,Hřiš tě
Hluboč epy" a souč asně od doruč ení  zhotoviteli pĺ semné ho sdělení
objednatele, v němž  objednatel urč í  kategorii hřiš tě a dispozice klubové ho
objektu

2) Fáze: inž enýrská č innost
do 45 týdnŮ od doruč ení  zhotoviteli pĺ semné ho sdělení  objednatele o
skuteč nostech uvedených shora u Fáze 1) a ostatnĺ  dle správní ch lhŮt,
resp. postupu pří sluš ných správní ch orgánŮ č i Doss

3) Fáze: dokumentace pro provedení  stavby (DPS) vč etně veš keých detailť l a výkazu výměr
do 22 týdnŮ od odevzdání  pravomocné ho stavební ho povolenĺ

Pí semné  sdělení  objednatele o skuteč nostech uvedených shora u Fáze 1) se bude mí t za
doruč ené  zhotoviteli rovněž  v pří padě, ž e objednatel tyto skuteč nosti sdělĺ  zhotoviteli na
kontrolnĺ m dni, o které m bude vyhotoven pĺ semný zápis, který bude podepsán oběma
smluvnĺ mi stranami'

3. ostatní  ustanovení  Smlouvy o dí lo se tí mto dodatkem č ' 1 nemění  a zů stávajĺ  v platnosti, jak
bylo pů vodně sjednáno.

cl. tv
Povinná ustanovení

Smluvní  strany berou na vědomí , Že k nabytí  ú č innosti té to smlouvy je nezbytné  její  uveřejnění
v registru smluv podĺ e zákona č ,. 34012015 sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti některých
smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv, ve znění  pozdějš í ch předpisů , do 30
(třiceti) dnů  ode dne podpisu smlouvy poslední  smluvní  stranou, nejpozději do 3 (tří ) měsí ců
ode dne podpisu smlouvy, které  provede Městská č ást Praha 5. Smluvní  strany berou na
vědomí , ž e zveřejnění  osobní ch ú dajů  ve smlouvě uveřejněné  v registru smluv podle věty první
se děje v souladu s tí mto zákonem a s č l. 6 odst. 1 pí sm. c) naří zení  Evropské ho parlamentu a
Rady (EU) 2016ĺ 679. Smluvnĺ  strany prohlaŠ ují , Že skuteč nosti obsaŽené  ve smlouvě
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nepovaŽují za obchodní tajemství ve smyslu s 504 občanskéhozákoníku a udělují svolení k
jejich uŽití a uveřejněni bez stanoveníjakýchkoliv dalšíchpodmínek.

2. Tímto se Ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákona Ö'. 13112000 sb', o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, Že byly splněny podmínky pro platnost právního
jednání městskéčásti Praha 5, a to usnesením Rady městskéčásti č.RMc/29 ĺ897ĺ2019ze dne
22.07.2019.

ct. v
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č.1 nabyivá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění dodatku č'.2 v registru smluv podle zákona č,.34012015 sb., o zvláštních
podmĺnkách účinnostiněkteých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů.

2. objednatel z důvodu, Že k prodlení s plněním díladošlo na základě dodatečnéhopoŽadavku
objednatele a prodlení s určenímkategorii hřiště a dispozice klubového objektu, nepoŽaduje
objednatel po zhotoviteli smluvní pokutu.

3. Tento dodatek č.1 je sepsán v 5 (pěti) vyhotoveních, z nichŽ zhotovitel obdrŽí1 (jedno)
vyhotovení a objednatel 4 (čtyři) vyhotovení. Veškerá tato vyhotovení podepsaná oběma
smluvními stranami mají právní účinkyoriginálu.

4. Smluvní strany si tento dodatek č.1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují,Žebyl sepsán
na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek,
na důkaz čehoŽpřipojujísvé podpĺsy.
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V Praze dne V Praze dne

za objednatele
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
starosta MČPraha 5

za zhoto
!ng. arc
jednatel

Wittassek,
ARCHITEKTURA, s. r. o
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