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2.Ż.

Dodatek č.1ke Smlouvě o díloć,.0022/0/0MI/I9

uzavřený podle ustanovení S 2586 a násl' zákona č.89 /2012 Sb., občansĘzákoník,
v platném zněni (dále ien ,,občansĘzákoník")

obieđnatel; Městská část Praha 5

se sídlem: náměstí 14.řijna1'381/4,PSČ 150 22,Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Nĺgr' Renátou Zajíčkor'ou'Staľostkou N,ĺČPľalia 5

ICo: 00063ó31

DIČ: CZOO063631'
bankor.ní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.účru:
(clále jen,,obiednatel")

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.
se síďem: Radniční28,753 01 Hranice
zastoupená: Ing' Lukášem Soviaľem, na základě plné rnoci ze dne 27.1.2020
ICO: 25397087
DIČ: CZ253T7O87
bankovní spojení: N{oneta l\[one1, Bank' ČSoB
č.účtu:
(dále jen,,zhotovitel')

(společně jako,,smluvní sttany")

II. Uvodní ustanovení

Ví'šeur'eclené srnluvní StIany uzavřelv dne 18. 01 . 2019 Smlour,'u o dílo
č.0022/0/ONII/19 na rea|lzacĺ díla
podlimitního ŕizeni na stavební práce s názl'em

',Deĺnolice
objektu na pozeĺnku p.č.

119/+ v k.ú.Hlubočepy,, (dále jen ,,Smlour'a") a objednatel se zaváza| z^ toto dr]o uhradrt
sjednanou cenu ve \a,ši 2.ł38.376,90,- I{čbez DPH, ti.2.950.436'05,-Kč vč'DPH.

Tento dodatek č.1 (dále jen ,,dodatek') se uzayftá z důvodu nezbytnélro provedení v
příloze č.1 uvedenÝch clodateční'chstavebníclr pľacícha docĺár'ek, jejichž potřeba vznikla
r' pľůbělruproľádění díla v dĺlsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat'
přičemžtakoľépráce jsou nezbr-tné pľo clokončeníclíla. \'ícepĺacetnijsou wbudování
r'odonrěľnéšaclrĘ, zrušenípřípojkl. plr-nu a narišenímnožsn'íodpadu. Pođmínkou
společnosti Pľažskévodovoclľ a kanalizace a.s. olrleclně oclpojení vocłotněĺu,kteľébylo
součástípředĺněru díla' bl'lo zr'tršenícelépřípojkr' a r1'budování novévodoměrné šaclrr1-.

Dále požadal'kem Pľažsképli'náľenskédistribuce, a.s. pi'i ođpojeĺrípl1'noměru bylo
zrušenícelépřípojky u chodníku kulor,ým čepem. Nalr šenírnnožstr-íodpadu vzniklo při
demolici a částečnémodvezení odpadu, kde bľla zjištěna cilrelná podlaha v podlaze půdy
a dvojitá stěna směrern do svahu, tj. stěna b1'la obestar,ěna železobetonorím Ętem.
Narýšenímnožsrvíodpadu je doloženo r'ážnýnri lístky _ dokiad o přer'zetí odpadu k
tecvklaci l'č.složenía množstr,'í.Nĺéněpracernijsou odeč$ položek nkajícíse lešení-

monÍ^ź,demontáž a pľonájem, kterénebv\, realizován,l'' Spolu s tím je odečtena péčeo
tľár'ník.
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III. Předmět dodatku

3.1. Předmětem tohoto dodatku č . 1 ie změna předměru a rozsahu r]í la, s ú m souvisejí cí
zĺ ĺ ěna ceny dí la uplatnění m $ 222 odst. 6 zákoĺ a č . 1'34/Ż016 Sb', o zadávání  ľ eřejných
zakázek.

3.2. Změna rozsahu star'ební ch pľ ací  (dí la) o nor'é  polož kv je specifikována v přil,oze č ' 1
tohoto dodatku č . 1 Polo1koý ľ ofloĺ et aí ce a ł nĺ ině praľ ĺ  ŕ ľ oŕ eryil ęnĺ noryyn listeł l

3.3. Smlur.ní  stfany se dohoďy, ž e v č I. 1. odst. 1.3' se pododst. 1'.3.1. a 1.3.2. Smlour,ry ruš í  a
nahrazuií  se následují cí m znění m:

1.3.l. Za obiednateĺ e:
ve l.ěcech srrrluvní ch: \,'Í gľ . Renáta Zají č korá., starostka }vIČ  Pľ aha 5
ve věceclr administĺ ativně - technických:

Ing. Tomáš  Beneš , vedoucí  odboru majetku a investic,
tel..: 257 000 .ĺ 04, e_mail: tomas.benes @praha5.cz;
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí  oddělení  pří prarry a reallzace
inves tic,tel. : 257 000 482, e- mall pavel.vokou n@prabaĺ . cz;
Ing. NIaĺ tina Linhaĺ tová, oddělení  pří pľ ar,y a tealizace
invesric,
tel.: 257 000 3 1 7, e-mail: martina.linh aftov a@praha5. cz

1.3.2. PÍ i operativní m technické m ří zení  č innosti na stavbě, poť vľ zování  provedených
prací , zápĺ sű ve stavební m dení ku, odsouhlasování  v'í -š e faktuľ , potvtzováni pĺ otokolů  o
předání  a pievzeti' zasť upuje Bc. Pavel Vokoun, olW ÚNiČ  Praha S,tel.: 257 00O 182,
Ing. NIaľ tina Linhaľ tová, oMI ÚMČ  Praha 5, tel.: Ż57 000 317.

3.4.

3.5

3.6.

Srnlur'ní  Stfany se dohoďy, ž e sĺ ĺ rlulrní  podkladv specifikují cí  předmět, ĺ ozsah a způ sob
provádění  dí la uvedené  ve dĺ ulré  větě č l. 3. odst. 3.2. Smloulry se doplňují  o následují cí
doklad pod bodem 7. následují cí ho znění :

,, 7. Polož korý ľ ozpoč et r,'í ce a mé ně prací  rĺ .ořený změnolŤm listem č . 1."

Smluvní  Stran): se dohodly' ž e v č l. 3. odst. 3.2' se poslední  věta Smlouvy ruš í  a nahrazuie
se následují cim znění :

,,Výš e uvedené  dokumenty @ody 1. až  6') jsou nedilnou souč ástí  té to smlouvy, jako je|í
Pří loh)' l až ' 6. Dokument pod bodem 7. n'oří  Pi'í lolru č . 8 a je takté ž  neďlnou souč ásđ
té to smlour,1,.

Smlrr'n'ní  StÍ an): se dohodly, ž e č I.5. odst. 5.1. pododstavec 5.1.3 Snr|our,1 se ruš í  a
nallrazuje se následují cĹn znění rn:

,,5.L.3. předání  dfla nejpozději do 28'02.2020,"

Smltrr'ní  stÍ anv se dohodly, ž e v č l.7. se odst.7.1. Smlouvy ruš í  a nahraztrje se
následují cí m znění n:
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,,7.1. Celkoľ á cena za Í ádně pror'edené  a předané  dí lo dle č lánku 3. je stanovena ve
smyslu zákona č . 526/1990 Sb., o cenách, ľ e znění  pozdějš í ch pi'eclpisů , dohoclou
smluvní ch stran a č iní :

3.8 Smlur'ní  stÍ an). se dohodl, ž e ľ  č l' 7. se odst. 7.2. Smlour1. ruš í  a nahrazuje se následuií cí m
znění m:

,,7.2. Cena za dil,o uvedená v odst. 7.1. té to Smlouvy je cenou podle závazné  nabí dk;'
zhotovitele ze dne 19'02.2019 a ze dne 16. 01. 2020 a zahrnuje r'eš keté  nutné  náklady
k řádné mu pĺ ovedení  dí la. Cena za dí lo je stanol.ena jako koneč ná a ne|ł Ťš e pří pustná."

3.9 Smlur'ní  sttany se dohoďy, ž e v č l. 7. se odst. 7.3. Smlourry ruš í  a nahĺ azuje se
následují cí m zněnim

,,7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tolroto č lánku uhtaď objednatel zhotoviteli ĺ a zál<7adě
zlrotor'itelem vystavených drlč í clr měsí č ní clr faktur, které  budou č í slovány vzesrupnou
č í selnou řadou a dolož eny zjiš t'ovací m ptotokolem o ptovedenýclr pĺ ací ch a soupisem
skuteč ně pĺ ovedených prací  v támci realizace dí Ia v pří sluš né m období  objednatelem
odsouhlasených. Sotrpis ptací  btrde č leněn po jednotliwých č innostech v souladu
s polož kor{'m ľ ozpoč tem zptacovanýĺ n zhotovitelem ve skladbě ďe zadávací
dokumentace a pí semné ho soupisu ví ce a mé ně prací . Výš e fakrurované  č ástĘ budou
odpoví dat hodnotě pľ ací  pľ ovedených v uplynulé m období  sní ž ené  o č ástku (pozastávku)
ľ ovĺ rají cí  se 10 7o hodnory těchto praci bez DPH na odstĺ anění  pří padných vađ  a
nedodělků  dí la."

3.10 Sĺ ĺ ilur'ní  Süany se clohodly, ž e seznam pří loh Smlouw se tozš iřuje o novou pří lolru č . 8
tak, ž e pří lohľ  Smlotn1' jsou nově následují cí :

Celková cena bez DPH
DPH:
Celková cena vč . DPH:

,,Pří 1ohy:
Pří loha č . 1:

Pří lolra č . 2:

Pří loha č . 3:

Pří loha č ' 4:

Pří loha č . 5:

Pří loha č . 6:

Pří loha č . 7
Pří loha č . 8

2.681.152,35'_ Kč
563.0.ł 1'99'- Kč

3.2+4.I91,34,_ Kč "

Ptojektor,'é  dokumeĺ rtace (volná pří loha)
Polož koqŕ  ľ ozpoč et zpracovaný zlrotovitelem
Platný doklad o pojiš tění  zhotovitele na odpovědnost za š kodu
způ sobenou jelro č inností  v souvislosti s plnění ĺ n té to sĺ nlour,1' o clí lo
Haĺ monogram Stavební clr prací  a dodávek zptacovaný zhotovitelem
Seznatĺ t poddodavatelů
Realizač ní  t1'm

Plná rnoc ze dne 25.I'2019 a Plná moc ze dne 27.1.2020
Polož kor,1í  rozpoč et ví ce a mé ně prací  n'ořený změnorým listem č . 1"

3.1l. ostatní  ustanovení  Smlour1' z'istávají  tí mto dodatkem nedotč ena. V zá1mu Ę,louč ení
pochy$n6'1í  smlul.ní  stfanY výslovně uvádě|í , ž e ner,1pýá-li z ustanor'ení  Smlour'v
výslovně jinak, zahĺ nuje pojern ,,pÍ áce" také  ví cepľ áce dle tohoto doclatku č . 1 Smlour,y.

J
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|Y . Závé rcč ,ná ustanovení

4.1, Smluvní  stfan): prolrlaš ují , ž e si tento dodatek přeč etl1 , ž e b1'l uzavřen po vzájemné rn
pĺ ojednání  podle je|ich prar.é  a svobodné  r'ů le, uľ č itě, ĺ ,áž ně a srozuĺ nitelně, nikoii v tí sni
ani za nápadně ner'ýhodných podmí nek.

4.2. Tento dodatek nabí n'á platnosti dnem jeho podpisu oběma smlur'ní mi stĺ anami 2
ú č innosti dnem jeho zveřejnění  r. Registru smluv ve smyslu z.ákona č . 310/201,5 Sb., o
zr'láš tní ch podmí nkách ú č innosti některvch smlur', ur.ei'ejňor.'ání  těchto smluľ  a o ĺ egisttu
smlur', platné m zněni.

4.3. Smlur.ní  stfanv berou na vědomí , ž e k nab1'tí  ú č innosti tolroto dodatku je nezbytné  jeho
uveřejnění  v registru srnluv poclle zákona č . 340/2015 Sb.' o zr'láš tní ch podmí nkách
ú č innosti někter.ýclr smluv, uveřejňování  těchto Smluv a o fegistru Smluv, ve znění
pozdějš í ch předpisť r' do třiceti (30) dnů  ode dne podpisu smlouw poslední  smluvní
Sttanou' nejpozději do tfi (3) měsí ců  ode dne podpisu smlouly' kteľ é  pror.ede ivlěstská
č ást Pľ alra 5' Smluvní  stfany beľ ou na vědomí , ž e zveÍ ejnění  osobní ch ú dajů  l'dodatku
ur.eřeiněné m v registrr'r Smlu\. podle r'ěry první  se děje r' souladu s tí mto zákonem a s č l. 6
odst. 1 pí sm. c) nařizení  Evĺ opské ho paľ lamenru a Rady FU) 2016/679. Smluvní  stĺ any
prohlaš ují , ž e skuteč nosti obsaž ené  v dodatku nepovaž ují  za obchodní  tajemswí  ve
smyslu s 504 obč anské ho zákoní lĺ u a udělují  svolení  k jejich už jtj a uveřeinění  bez
stanor.ení  jakýchkoliv dalš í clr podmí nek.

4.4. Tento dodatek b1'l q'lrotor'en v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž  a (č rył l) v.ýtisky obdrž i
objednatel a 1 (jeden) zhotovirel.

4.5. Tí mto se ve Smyslu ustanovení  $ 43 odst. I zákona č . 131/2000 Sb., o hlavní m městě
Ptaze, r.e znění  pozdějš í ch předpisť r, potvľ zuie' ź e by|y splněny podmí nkv pfo platnost
právní ho jednáni městské  č ásti Pľ aha 5, a to usnesení m Rady městské  č ásti č . 6/135/2020
ze dne 05.02.2020.

4.6. Pří loha č . 1 tohoto dodatku, ktetá zároveň tvoří  novou pří lohu č . 8 Sm1our1 - Polož kový
ĺ ozpoč et vice a mé ně pĺ ací  tvořený změnorým listem č . 1 _ cenová nabí dka zhotovitele,
woří  nedrlnou souč ást tohoto dodatku.

4.7. Pří loha č . 2 _ Plná moc ze dne 27.07.2020 tohoto dodatku, která zátoveň doplňuje
Pří lohu č . 7 Srnloul'v.

za objednatele:
M gt. Rená ta-Z aiićkov ál
staľ ostka MC Pľ aha 5

za zhotovitele:
Ing. Lukáš  Soviat

společ nosti PB CoM s.r.o
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Ing. Lukáš 
Soviar

Digitálně podepsal 
Ing. Lukáš Soviar 
Datum: 2020.02.11 
11:10:51 +01'00'

Mgr. 
Renáta 
Zajíčková

Digitálně podepsal 
Mgr. Renáta Zajíčková 
Datum: 2020.02.25 
10:18:45 +01'00'



Souhrnný list změnového listu č'í
Stavba: Demolice objektu na pozemku p.č. ĺ494 v k.ú. Hlubočepy
objekt: HLB - Hlubočepská 281-31A
Část: odpady, lešení,sĺtě (16.1.2o2o)

objednatel' Méstská ěást Praha 5
Zhotovitel: pB SCOM s.r.o.
Místo: Praha 5

Gena bez DPH

ĐPH základni 21o/o

Gena vě. DPH V czK

@ AEP c s. PI?AHĄ
.355/r

14[ 0C Proho J
T,S. PRRHR

242775,45

50 982,85

293 758,30

a podpŕa- U 'ĺ];zł
ob|ednäleĺ

rvlE5
Ú
tská část
řad městské

Otlbcr majetku a
l.ł;n' 'l4. řĺjna 4, 150

iltn6l05

oalum ł9oĺpl9 2 g -01- 2020

Zpĺacovateła zhotovitď

lng.
Lukáš
Soviar

Dĺ9itálně
podepsal lng.
Lukáš 5oviaĺ
Datum:
2A20.01.28

08:25:20 +0'l'00'Dafum a podpĺs:

rDr

KOStfio
r.błn lću 90 Ptr! 5' Lbł.ł{ł
:é. 2r. a7 B{3 Jlü'Jł6ł í7ôíJ
v./Fź'?tł lr] 2J5, ao].3 6a šl

'' í2'

Datum a podpis

s!Íaľ3 1 : 3

Zpracnval: PB SCOM s.r.o

Datum: 20. 1.2020



ROZPOCET
Stavba: Demolice objektu na pozemku p.č . í 494 v k.ú . Hluboč epy
objekt; HLB _ Hluboč epská 28ĺ _3í A
cást: odpady, leš ení , sí tě (í 6.1.2o2o)

objednatel: Městská cást Praha 5
Zhotoviteĺ : PB SCOM s.r.o.
lVlĺ sto: Praha 5

Zpracoval: PB SCOM s.r.o
Datum: 20. 1.2020

C. Kód poloŽky Popis MJ
í vlnoŽstvĺ
ceĺ kem

Cena
jednotkoVá Cena celkem

14

13

12

11

10

I
I
7

6

4

?

2

90000095

90000094

90000093

90000092

90000091

90000090

9000008

9000007

9000006

9000005

9000004

9000003

9000002

9000001

Zemnĺ  práce PřepraÝa mechanizace

Zemnĺ  práce Zhutněný zásyp zeminou

Zemnĺ  prace obsyp potrubĺ  piskem

Zemnĺ  práce Hloubení  Úh

Zemnĺ  práce Hloubení  jam

Zemnĺ  práce rućní  výkop v ochranné m pásmu

Doprava

|Vlonláž e a opravy na Vodovodní ch sí tí ch

Přemí stění  vodoměru DN 3/4''

Sestava vodoměrná telesko DN 20_zákl. provedenĺ

Vsuvka í ed' mosaz 6l4''x1'' č ' 245

Spojka lSlFLo T 1 16 50x6,4'' vnitřní

Poklop plastový PPR 600 do 200 kg

Śachta vodoměrná SB_VR 1 1 oo/1 5o0 B3o DN 50

ks

m3

m3

m3

m3

m3

ks

hod

ks

ks

ks

ks

ks

ks

1,000

1 1,950

2,500

3,600

1,000

1,800

11.250

6,000

1,000

1.000

2,000

2,000

1,000

1,000

1o 091,251 10 091,2s

3107,0026o,OOl

1 32o.OOl 3 300,00

460.OOl 828,00

2 812.502s0.ool

1 35o.OOl 4 860.00

2 210.OOl 22'.lU,OO

612,501 3 675,00

2 o75,OOl 2 075,00

2 991 ,251 2 991,25

1 1 1,251 222,50

1245,00622,501

778,751 778,75

11231,251 11231,25

9

HSV

93

997

Práce a dodávky HSV

Přemí stěnĺ  vodoměru vc. š a

Přelož ka u

Přesun sutě

242775,45

49 427

70 750,00

311 453,95

30

29

zo

26

24

Ż7

25

23

22

)1

20

19

't8
17

16

15

93000 1 25

930001 24

930001 23

93000122

93000 1 2 1

93000 1 20

930001 1

930001 0

9300009

9300008 M

9300007 M

9300006 M

9300005 M

9300004 M

9300003

9300002

9300001

Zemní  práce přeprava mechanizace

Zemnĺ  práce teré nnĺ  ú pravy

Zemnĺ  práce zhutněný zásyp zeminou

Zemní  práce obsyp potrubí  pí skem

Zemní  práce hloubeni ýh

Zemnĺ  práce ĺ uóni výkop v ochranné m pásmu

Dopí ava

MontáŽ PE STL

Uzavřeni / stlač ení  / stoplování

Elektrovarovka

Podkladnĺ  tvarovka _ betonek

Poklop litinový

Zemní  souprava

Zemnĺ  uzávěr PE dn 32

doklady

Tlaková zkouš ka

Revize plynových zařĺ zení

ks

d12

m3

m3

m3

m3

kpl

kpl

kpl

ks

ks

ks
ks

ks

kpl

kpl

kpl

1,000

1,0m

1,000

1,000

30.000

8,400

3,600

10,400

'r,600
2,000

1,000

1,000

s,000

1,000

1,000

1,000

1,000

14 42o,OOl 14 420.00

140,OOl 4 200,00

21a4.OA260,0ol

I 32O,Ool 4 752.0A

4 784,044ôo,ooI

1 350,OOl 2160,00

1 250,00ô25,ool

1 4 375,OOl 14 375,00

1 875,OOl 1 875,00

1 875,00ô25,ooI

3 1 2,501 312,50

I 562,501 1 562,50

2187,501 2 187,50

s 125,OOl I 12s,00

3 í 25,ool 3 125,00

1 25o.OOl í  250.00

2312,501 2 312,50

35

34

33

32

|ľ oolatex za uloŽení  na skládce (skládkovné ) staVební ho

|odpadu cihelné ho kód odpadu 170 1029970ĺ  3803

99701 3802
IPoplatek za ulož enĺ  na skládce (skládkovné ) stavebnĺ ho

|odpadu Železobetonové ho kod odpadu ĺ 70 101

9970 1 3509
Ie;iplatet k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD
|1 km přes 1 km (24x)

99701 351 1

|oovoz sutl a vybouraných hmot na skládku do 1 km s
Inalož enim a se sloż ení m

t

I

t

t

9,651

320.703

'ĺ 3 053.312

543,888

3o0,ool 2 895.30

30o,ool 96 2'ĺ 0,90

2,401 31 327.95

,r,ool 39 1 59,94
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c. Kód poloź ky Popis MJ
MnoŹstVi
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

38

37

36

99701 3831

9970 1 381 4

9970'ĺ  381 1

Poplatek za ulož ení  na skládce (skládkovné ) slavebnĺ ho
odpadu směsné ho kód odpadu 170 904

Poplatek za ulož ení  na skládce (skládkovné ) stavebnĺ ho
odpadu izolacĺ  kód odpadu 170 604 t,

Poplatek za uloŽenĺ  na skládce (skládkoVné ) slavebnĺ ho
odpadu dřevěné ho kód odpadu 170 201 t,

?12.399

0.488

o.647

ôôo,ool 140 ĺ 83'34

2 640,00l 1288,32

600 0ol 388,20

94

TR

Leš enĺ  a stavebnĺ hy

Żaloź eni parkové ho trávnĺ ku

-183

-5 400,00

44

43

42

41

40

39

94451 1 81 1

94451 1211

944511111

941321811

941321211

941321 1 11

DemontáŽ ochranné  pľ otipraš né  sĺ tě z textilie z umělých
vláken

pouŽití  (60x)

Montáž  ochranné  protipraš né  sí tě z textilie z umělých vláken

DemontáŽ leš ení  řadové ho modulové ho těž keho zatí ż ení  do
300 kg/m2 Š  do 1,2 m v do 'l0 m

Přĺ platek k leŠ ení  řadové mu modulové mu té Žké mu Š  1,2 m v
do 25 m za první  a ZKD den pouŽiti (60X)

Montáž  leš eni řadové ho modulové ho těŽké ho zatÍ ž ení  do
300 kg/m2 š  do 1,2 m v do 10 m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

-509,600

-30 576,000

-509,600

-509,600

-30 576,000

-509,600

-6 1 15,2012,00I

í ,20| -36 691.20

-12 230,4024,ool

-18 34s,6036 ool

-73 382.402 401

-36 691,20i2,ool

17 1 858031 1 1

oš etření  trávnĺ ku pokosenĺ m a shrabání m v rovĺ ně a svahu
do 1:5 (3x opakováno) m2 -900,00 6,OOl -5 400,00

Celkem bez DPH 242775,45

slÍ ana 2 z 2



PLNÁ MoC

Zmocnitel PB SCOM s.r.o.

IČ:2539708'1

Síđ1o:Hranice I - město,

Radniění 28, PsČ753 0l
oR Kĺajskýsoud ostľava sp'zn' C 18505

Za právnickou osobu jedná:

Jiff Pavlĺštík,jednatel

Zmocněnec Ing. LulĺášSoviaľ
trvale bytem: Hostašovicę275,741 01 Noqý Jičín

Zmocnitel uděluje tuto plnou moc zmocněnci pro zastupování zmocněnce jako zĹjemce
(uchazeče, dodavatele) o veřejné zakÁzĘ a při zadávacích řízeních podle zákona č.t3412016 Sb.,
v platném znění (dĺĹlejen ,,Zákon").

Zmocněnec je opravněn za zmocnitele v souladu se Zákonem zejménapřebíratpísemnosti, přebírat

radávaci dokumentaci, podepisovat a podávat nabídky,je oprávněn k podpisu bankovní aĺruky do

soutěŽe, prokazovat splnění kvalifikacę, podávat námitky, dávat podněĘ nebo návrĘ na zahájení
řízenío přezkoumání úkonůzadavatęle a ěinit všechny dalšíprávní úkony vůčizadavateli a vůěi
Uľudl.' pľo ochranu hospodářské soutěže.

Tato plná moc opravňuje anocněnce, aby za anocnitele uzavře| i smlouvu o dílo a dodatky ke
smlouvě o dílo.

Zmocněnec je opľávněn ustanovit si dalšízástupce, a pokud jich ustanoví více, každý z nichje
oprávněn jednat samostatně.

Ing. Lukáš Soviar - přijímá udělenou plnou moc.

V Hľanicích 27.l.2020

PB SCOM
Jiří Pavlištík,jednatel PB SCOM $r.o.

Rdnicnl2t @Hĺuticc l.Mls
75t 0l ]lnnicc

lfu: 2J!łtĺř?DÉ:QZ!!!ł?sl

S.ľ.o' -

Ing. Lukáš Soviäĺ


