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č .0012/3loM.lllg

l _ ĺ ľ ttsĺ sxÄ  č ÄsrL PRAHA 5J
rozsahu dręnáž i a vsakovací ch jí mek; změna. Rozsah ví ceprací  a mé něpĺ ací  je uveden
v pi'iloze ć. 1 Polo$oľ ý luxpoĺ eĺ  ui1:gp1771: i 4 m1né pł tltí .

I I I . Předmět dodatku
Př'edmětem tohoto dodatku č . 2 je změna předmětu a ĺ ozsalru dí la, s tí m souvisejí cí  změna
ceny dí La,'ato v rozsahu souladné m s ust. s 222 odst.6 zákona č .134/2016 Sb., o zadáváru
veřejných zal< azek, ve znění  pozdějš í ch předpisů .

Změna rozsahu stavební ch prací  (dí la) o nové  poloź Ęje specifikovánav pÍ iloze č . 1 tohoto
dodatku č . 2 - Po\oź korý ĺ ozpoč et ví cepľ ací  a mé něpĺ ací  wořený změnoł -y-mi listy č . 3,

keýsouč asně woří  novou pří lohu č . 10 Sĺ rrlouvy.

Srrrluvní  strany se dohodly, ž e smluvní  podklady specifikují cí  předmět, rozsah a způ sob
pĺ ovádění  dí la uvedené  ve druhé  větě č l. 3. odst' 3.2. Smloury se doplňují  o následují cí
doklad pod bodem 10. následují ciho zněn

,,10. Pdaž kouý?azpnč vĺ  uĺ cepraú  a mé něprací  taořelý ęněnoýru liĺ en č .3.

Srnluvní  sľ any se dohodly, ž e v č I .3. odst' 3.2' se poslední  věta Smlouł 7 ruš i a nahtazuje
se následují cí m znění m:

,,Výe ĺ ľ ĺ zleré  dakĺ meľ ty M 1. 4ž  10. jsoa nedí llloĺ l soĺ lč 'ĺ isĺ í  té to sł l/ oulj l, jako je1í  Pfrlolyl ĺ  ai 10.

Roryab a Qů sob prouedenĺ  dí la lýfiuĺ yhí  ipolo3koaé bo roipolÍ tĺ ĺ  uí npruĺ í  hnŕ elý ęlěnoýł l liýenl nlĺ í
přvdnosĺ  pŕ ed nryallenl a pĺ isoberu prouedeł lĺ  lýljuĘĺ ú nĺ  iosĺ ĺ lĺ ł lĺ ch dokĺ lnenŕ i'ĺ .'

Smluvní  stĘlnyse dohodly, ž e v č lánku 5, odst. 5.1. se pododst. 5.1'.3. a 5.1.4 Smloulry ĺ uš í
a nahrazu)e se následují cí m znění m:

5.ĺ  3. dokoĺ lt 'enĺ  stĺ luebńcll pnlcí  ł lýpoideji:
- sĺ ĺ urĺ 'lnipruce inĺ eié ruí  ut'.1'/ZT do 30.08.20ĺ 9 Eirmryatí ĺ ; tdni&&nzź zł ní Ęekut

- sĺ al,ebnĺ  Pní t;e ex'teľ ié rnĺ  ru!. ryltep/eł ĺ i do ĺ  5.ĺ 0'20'ĺ 9

5.1.1. pl'vdtinĺ  dokont'eńllo dĺ /a nEpoidyi do ĺ 5.ĺ 0.20ĺ 9, ú . ryyiš ĺ ěllĺ  ĺ 4rlĺ í rn pą,ilné bo Ęrĺ Í l,nĺ llo
ĺ ozhuhaltí  o pĺ derí  k už í uź ní  rleb ĺ ľ ĺ ľ ĺ bní  do pruĺ nzu plo pĺ oĺ rĺ ł ene dila

3.6. Srnluvní  sffanyse dohodly, ź ev č I . Z. se odst.7.1. Srnlouvyruš í  a nahrazuje se následují cí m

,,7.ĺ . Celkoľ ĺ i ceil(l v ií ví dně pnuedeł lé  a předané  dĺ /o dh ĺ ''/ ĺ itkľ  3. je sĺ anorclla ľ e sł ł Us/ ĺ ĺ  3í koł ĺ a ĺ .

526/ ĺ 990 Sb., o cenĺ Í cb, ue ł lé lipoł dďš í ľ hpředpisli, dobodou snĺ lĺ ll,nĺ ch struľ  a [ iľ ĺ :

znen1Í n:

Celkouí  eľ w bz DPH:
DPH:

7 707 153,82 Kĺ
1 618 502,30 Kć

2
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3.7. Srrrluvní  süž lnyse dohodly, ź ev ć| .7. se odst. 7.2. Smlouvyruš í  a nahľ azuje se následují cí m

l _ mĚsrsxÄ  Č Äsrt PRAHA 5J
9 32' 656,12 KL,Ce/koluÍ  ť eĺ !ĺ l t,t '. DPH:

znenÍ n:

3.8.

3.9.

,,7.2. @w za cűh ĺ npĺ ĺ erzź  ĺ luĺ st 7.1. En Srľ tał ł q je mał  pĺ k záĺ nzruź  nabí ,&y zbomiale ze chĺ e

26.04.2019' 2.8.2019, 14.8.2019 a ze &e 30.09. 2019 zał nuje ĺ É kae ľ uł tru * í kW k ĺ zí dllé nĺ l

Wĺ ľ dera dilĺ . Cł w ryl dĺ lo je t ĺ aĺ nľ ena jako korccfuĺ í  a llýýš e pffpllsttll."

Smluvní  stnnyse dohodly, ž ev č 1.7. se odst.7.3. Smlouvyruš í  a nahrazuje se následují cí m
zněnim:

',7.3. 
C'era ,ť ĺ ilĺ enet auł st 7.1. tďloto ,'/ rił lkl ĺ lllradí  objedrutel { loĺ otliĺ e/ i na ýk/aĺ ĺ ě ýoĺ olł ite/eł l

něsĺ l;ně qstnaurĺ jd) dí / č 'í c/ l Jhktuľ , kteni ĺ ladou č ĺ slot,eilrl t lrysĺ ĺ ĺ pnoa č ĺ seltoa řudoa a ĺ lolorył 9l
j iš ĺ buaú nĺ  pmtokoleł l o pł 'ol,eden; icb prul.í cb a soĺ lpiseru skatetiÉ  prolleden1ch pmú  u nź rrci lealŁare dila
rlpĺ ił laš nin období  Ęuhwaleľ nulsalhĺ aseľ ú ú . Souĺ 'asně bade nafaknĺ ĺ v uryý n,edeto ĺ ,A'/ o a nĺ ź ryu
pro1ektĺ ĺ  CZ.05.5.ĺ  8/  0.0/0.0/  ĺ  7_070/0005880, Sní ryni eneľ geĺ ické  nĺ iroč nosĺ i MŚ l-ł hniské bo č '.p.

830. Soĺ lpis pruc'í  bade č leněn po jednoĺ liých č innoýecb u sa.iladu s polo$oýnĺ  ropoĺ lten pracoaan1nl

1llotot,iĺ e/en ue skladbě dk iadĺ iuací  daĘ,ĺ .ł nBľ tł e, a ýd,koĺ ńo rcZpnlYtil zí eprarí  a né něpratí  t lnřen1l

rył ĺ ěĺ loýł li / ił t1 lÍ ł h ĺ , 2 a 3' t 'jk faktĺ ľ rouané  c'ĺ istk1 badoa odpotlí daĺ  bodnotĺ  pratí  pruaedeł ých
llĺ lpĄnalé n období  sní ryné  o c'rí stkll (poiastĺ í ukĄ ł uullĘí ú  ł e 'ĺ 5 %  hodnoll těcllĺ o ptaú  b DPH rw
od{ run!ł l(.pfrfadł ých aad a nedodělkĺ ? dí /a, snú ł ĺ ní  pĘtą, nź ł &y ra sleĹrł  z erĺ y a pž adaĺ ky rw
náhradilš knb."

Smiryní  StÍ any se dohodly, ź e seznam pří loh Smloulry se ľ ozš řu;e o novou pří lohu č . 10
taĘź e Seznam pří loh je následují cí :

Pł 'ĺ / o/ la ĺ '' ĺ :  Pru1ekĺ olui dokmenŕ ĺ lce ęł at:oluruí Jirnloľ  Stł ĺ dio Peł lpektiľ , s.r.o., IĆo:02696622
(l,o/ lĺ i ptr/olla)

Pĺ ilollu č . 2: Podrubný polo$oý ropoč eĺ  1pł acoľ alý 1floĺ ouiĺ ehnl
Pfrlolla č . 3: P/aĺ Ą doklĺ ld 0 pĺ jiš ĺ ěĺ tĺ  ýoĺ ol,inle na odpol,ěĺ ĺ nost 7g ś kodu 7plisobellou jebo ć intosĺ ĺ
l, soł l,islol'ľ i s plĺ lělĺ ĺ ł u lé ĺ o snloal1l o dĺ lo

Pŕ í lolla t '. 1: Harrrnnąramstaubní dl trací  a dilĺ áú  zpramwrĺ ý zhonĺ irclan
Pfrlolla lĺ ' 5: Ibpie nabĺ dk1 ryldauateh (nlruí  pĺ í loba)

Pĺ ĺ lolla l.'.6:  Se1lał l poddodal,atelĺ j 2
Pĺ í /oha ĺ . 7 Rea/ irył űi ýnl
Pi| í / oha ĺ '. 8: Po/o$ory ru1pot?t uí npruú  ĺ uořelý ryllěnoýn liýeł l ć. ĺ
Pĺ ilolla č . 9: Polo$oyll lvxpoč eĺ  zí apran a nĺ lněpł ucí  t l,o'ł "vlý ivlěnoýł l lisŕ eru t. 2
Pŕ í lolla č . ĺ 0:  Po/o$oyy ł vxpoč eĺ zí repraaa nł ił lěpracĺ  ĺ lloiĺ vł ý ęlĺ ěnoýll lisĺ en ĺ '* . )

J





zuĚľ ĺ oyÝ LlsT sTAVBY

Stavba: Sní ž ení  energetické  nároč nosti MŠ  Lohniské ho č .p.830

č í slo stavby:

Pořadové  cí slo změnové ho listu

Změna D - dokumentace

P - pří prava

R - realizace

3

x

Zdů vodnění  změny:
1|  Zmé na rozsahu odstranění  zeleně dle poŽadavku objednatele;  2|  Změna rozměru střeš ní ho výlezu dle pož adavku objednatele;  3)

Bourání  pů vodní ho základu pod ohřĺ vač i TUV, oprava podlahy, ú pravy rozvodů  ZTl dle poŽadavku objednatele;  4) Úprava schodiš tě
do SZ ze zahrady dle poŽadavku objednatele;  5) Změna barevnosti fasád dle nové ho architektonické ho návrhu; 6) Úprava připojovací
spáry hrací ch ploch a objektu dle ú prav PD; 7) PřeloŽky TZB ohledně ú pravy tras VZT; 8) Doplněnĺ  dveřnĺ ch zaĺ áż ek dle poŽadavku

objednatele;  9) Změna materí álové ho provedení  a poč tu stří š ek před vstupní mi dveřmi dle pož adavku objednatele;  ĺ 0) Nerealizované
práce a dodávky dle ú prav PD - MP; 11|  Změna rozsahu drenáż í  a vsakovací ch j ĺ mek dle ú prav PD; 12|  Zmé na rozsahu okaporných
chodní ků  dle ú prav PD

1ł a)

Popis změny:
1|  Změna rozsahu odstranění  zeleně; 2|  Změna rozměru střeš ní ho výlezu;3) Bourání  pů vodní ho základu pod ohří vaěi TUV, oprava
podlahy, ú pravy rozvodÚzTl',4|  Úprava schodiš tě doSZzezahrady;5) Změna barevnosti fasád; 6) Úprava připojovací  spáry hrací ch
ploch a objektu;  7) Přelož ky TZB ohledně ú pravy tras VZT; 8) Doplnění  dveřní ch zaráŻeki 9) Změna materiálové ho provedení  a poč tu
stří š ek před vstupní mi dveřmi;  10) Nerealizované  práce a dodávky - MP; í í )Změna rozsahu drenáŽí  a vsakovací ch j ĺ mek; í 2) Zmé na
rozsahu okapových chodní ků

Stavební
oddí l:

lČ ĺ .lo

| (ood)objeł tu:
0ĺ Název: ARS







. REKAPITULACE oBJEKTÜ STAVBY A soUPEÜ PRAGĺ
Kód: 0

Stavba: Sní ż enĺ  energetické  nároč nosti ľ tŠ  tonnigł eno ě.p. 830

Mí sto:

Zadavatel;

Zhotovitel:

Městská ěást Praha 5 Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

30.09.2019

Studio Perspektiv, s.r.o.
ACG-Real s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH ICZKI  Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpoč tů

ZLĺ a Změny

3í í  848'70

311848,70

377 336,93

377 336,93

slÍ ana2z2





' REKAPITULAcE cleľ Ěľ í  soUPIsU pnĺ cí
Stavba:

Obiekt:

Mĺ sto: Městská č ást Praha 5

Zadavalel.

Zhotovitel:  ACG-Real s.r.o.

Kód dĺ lu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

'|  _ Zemnĺ  práce

2 -zakládánl

3 - Svislé  a kompĺ etnÍ  konstrukce

6 - Úpravy povrchŮ, podlahy a osazovánĺ  \ ^ iplní

9 - ostatnÍ  konstrukce a práce, bouránÍ

997 - Pľ esun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

7'l1 - lzolace proti vodě, vlhkosti a plynů m

712 - Povlakové  kýiny

764 - Konstrukce klempĺ řské

767 - Konstrukce zámeč nické

77'|  -Podlahyzdlaż dic

777 - Podlahy lité

HZS - Hodinové  zú č tovací  sazby

snĺ Ženĺ  energetické  nároč nosti MŠ  Lohniské ho č .p. 83o

zLĺ a-Změny

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

30.09.2019

Studio Perspektiv
s.r.o.

Cena celkem [CZR

311848,70

269720,99

69 053,50

4 837,80

100 870,00

10968,10

68 021,42

12 560,82

3 409,35

-68 896,29

I496,83

23 1't3,14

5 372,82

-104 584,20

'4 300,80

2 005,92

1',t1024,00

Sfana 2 z 4



Stavba

Obiekt:

' souPls PRACĺ

Sní ż ení  energetické  nároč nosti MŚ Lohniské ho č .p. 830

ZL5a -Změny

MÍ sto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Městská č ást Praha 5

ACG-Real s.r.o.

Datum:

Projektanl:

Zpracovatel:

30.09.2019

Studio Perspektiv
s.r.o.

PČ  Typ Kód Popis MJ MnoŽsfuí  J.cena [ cZKl cena celkem [ czK]  Cenová soustava

Náklady soupisu ceIkem

o HSV Práce a dodávky HSV

31í  848'70

269720,99

4 837 80

D1

D2

mnĺ

Zakládánl

I

7

6

5

4

3

2

I

K

K

K

K

K

K

K

K

174101101

171201211

171201201

167'10110',1

16270't 109

162701105

133101101

113112310

zásyp jam' š achet ďh nebo kolem obiektů  sypaninou
se zhutnění m

Poplatek za uloŽení  stavební ho odpadu - zeminy a
kameniva na skládce

UloŽení  sypaniny na skládky

Nakládání  \ ^ ýkopku z hoÍ nin lŕ ' 1 aŽ. 4 do 1 00 m3

Pří platek k vodorovné mu přemí stění  rnýkopku/sypaniny
z horninv tř. 1 ež  4 zKD í  000 m Dřes 1 0ooo m

Vodorovné  přemí stění  do 1 0000 m \^ ýkopku/sypaniny z
horninv tř. 'ĺ  aŽ 4

Hloubení  š achet V hornině tř. 2 objemu do 100 m3

VybouÍ ánÍ  okapové ho chodní č ku Vč . betonové ho
podkladu t l. 0.4m

m3

t

m3

m3

m3

m3

m3

m2

'ĺ 0'000

8,000

5,000

15,000

15,000

15,000

'15,000

38,500

160,OO 
]

1 600,00

1 50,OO 
]

'ĺ  200'00

16,70I 83,50

1 50,OO 
I

2 250,00

I  50,OO 
I

2 250,00

3oo,oo 
I

4 500,00

603,OO 
I

9 045,00

1 25o,OOl 48 125,00

cena z nabí dky

cena z nabí dky

cs ÚRs 2o19 02

cena z nabí dky

cena z nabí dky

cena z nabí dky

cs ÚRs 2o19 02

cena z nabí dky

12

11

10

o

K

M

K

K

212755214

6931 1035

211971110

211531111

Trativody z drenáŽní ch trubek plasto\ ł ých Í lexibilní ch D
100 mm bez loŽe

geotextilie tkanä  separač nĺ , filtrač nĺ ' Výztuž ná PP
Devnost v tahu 30kN/m

Zří zení  opláš tění  Žeber nebo trativodů  geote': t ilií  v nýze
nebo zářezu sklonu do í :2

Výplň odVodňovací ch ž eber nebo trativodů  kamenivem
hrubým drcenÝm frakce 16 aŽ 63 mm

m

m2

m2

m3

6,000

8,000

8,000

5,000

46,30

19,00

26,00

840,00

277,80

152,00

208,00

4 200,00

cs ÚRs 2o19 02

cena z nabidky

cena z nabí dky

cena z nabí dky

konstrukce

14

'13

K

K

3482731134

3482731131

Dodávka a montáž  stří š ky rozměr 1400 x 1000 mm

Dodávka a montáž  stří š ky rozměr 2400 X 1 000 mm

kus

kus

7,000

1,000

12 100,00

16 170,00

84 700,00

16 170,00

a osazování

17

't6

15

K

K

K

632453411

632452441

6225R1 000

Potěr prÚmyslo\ ^ i samonivelač ní  ze suchých směsí
podkladní  pro střední  provoz t l 5 mm vč .oenetrace

do 40 mm
Doplnění  cementové ho potěru hlazené ho pl do 4 m2 t l

Pří platek za pří platko\ ^ i odstí n 50Kč , V.č .'ĺ  81016/s52

m2

m2

m2

10,000

10,000

'ĺ 08'962

240,00

312,00

50,00

2 400,00

3 120,00

5 448,1 0

cs ÚRs 2o19 02

cs ÚRs 2o19 02

cena z nabí dky

I konstrukce a bourání

728-2

2,300

24

23

21

22

20

'ĺ 9

'ĺ 8

K

K

K

W

K

K

K

K

9851 3141 1

98513'ĺ  31 1

977211 1 1 1

977211112

962052210

961 0551 1 1

953-R-1 1 1

Vysuš ení  ploch Stěn, rubu kleneb a podlah stlač eným
vzduchem

Ruč nĺ  doč iš tění  ploch stěn, rubu kleneb a podlah
ocelo\ ^ ich kaĺ táč i

0,

Řezání  stěnovou pilou ŽB kcí  s \ ^ 'ýztuž í  prů měru do 16
mE_blo92qqlrnm
(1 

'85+ 0'33+ 0'2-3ľ 2

mm hl do 350 mm

Bourání  zdiva nadzákladové ho ze ŽB do ĺ  ma

Bourání  základů  ze ŽB

Zřĺ zenĺ  okapové ho chodní ku z dlaŽdic betonov\ých

500x500x4omm osazených do lož e Š P t l. 1oo mm

m2

m2

m

m

m3

m3

m2

2,300

2,300

6,700

6,700

4,000

1,456

1,500

77,000

158,00

149,00

1 200,00

2 370,00

7 720,00

5'170,00

400,00

363,40

342,70

I  040,00

I480,00

11 240,32

7 755,00

30 800,00

cs ÚRs 2o19 02

cs ÚRs 2o19 02

cs ÚRs 2o19 02

cena z nabí dky

cs ÚRs 2o19 02

cs ÚRs 2o19 02

cena z nabí dky

D 997 Přesun sutě

27

26

25

K

K

K

99701 3509

99701 3501

997013112

k odvozu suti a Vybouraných
1km

na

hmot na skládku neboa
vdogms

itrostaveniš tnĺ  doprava a pro

t

t

t

216,330 
]

'10,00

7,210] 240,00

7,xol 502,00

2 163,30

1730,40

3 619,42

cena z nabí dky

cena z nabí dky

cena z nabí dky

't2 560

28 K 99701 3841
zau (skládkovné ) odpaduna

t 7,211 700,00 5 047,70 cena z nabí dky

21

998 3 409

29 K 99801 7002 I  Přesun hmot s omezení m mechanizace pro budovy v
loo ĺ z. t 9.741 350,00 3 409,35 cena z nabí dky

D PSV Práce a dodávky PSV

Strana 3 z 4
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MJ MnoŽství  J.cena [CZK]  cena celkem [ cZKl Cenová soustavaPopispČ  ĺ yp Kód

D lzolace

Poznámka k poloż @:
spotĺ eba: 0,4 kg/m2

vlhkosti a

P

I

33

31

32

30

M

M

K

K

58585022

58581005

711714111

711191201

hmota nátěrová akrylátová na beton ochranná

malta těsnĺ cĺ  hydraulicky rychle tuhnoucĺ  se
sí  ranovzd ornÝ m po i ive m
20,0!9:1,5_
lzolace proti vodě provedení  detailů  vytvoření
adhezní ho mů stku modifikovanou maltoU

Provedení  izolace pĺ oti zemní  Vlhkosti hydroizolač ní
stěrkou Vodorovné  na betonu. 2 Vrstw

kg

kg

m2

m2

7,500

90,000

90,000

3,000

20,000

200,00

32,00

28,20

229,00

1 500,00

2 880,00

84,60

4 580,00

Cs ÚRs 2019 02

cs URS 2019 02

cS ÚRs 2019 02

cs ÚRs 2o19 02

34 K 998711202
Přesun hmot procenlní  pro izolace proti Vodě, Vlhkosti a
olvnů m V obiektech V do 12 m

% 90,446 
I

5,00 452,23
] cena 

z nabí dkv

o 712 Povlakové 23 11 14

39

38

37

36

35

K

M

K

M

K

998712202

62836109

712341559

11163150

712311101

Přesun hmot procentní  pro kľ ytiny povlakové  v
obiektech v do 12 m

pás asfaltový natavitelný oxidovaný t l. 3,5mm s vloŽkou
z hliní kové  fólie /  h!inÍ kové  tóI ie s textilií , se spalitelnou
PE folií  nebo ĺ emnozmnÝm minerální m posvpem

Provedenĺ  povlakové  kMiny střech do 10" pásy NA| P
přitavení m v plné  ploš e

l a k pe n etrač n ĺ  astaltový

Provedenĺ  povlakové  kMiny střech do'ĺ 0'za studena
lakem oenetrač ní m nebo asfaltÔuł m

m2

m2

t

m2

226,599

77,534

70,485

0,022

70,485

2,00

140,00

140,00

40 000,00

15,00

453,20 cena z nabĺ dky

10 854,76 cena z nabĺ dky

9 8o7'9o]cena z nabí dky

880,00| cena , natĺ axy

1 057,28 z nabí dky

D 764 Konstrukce

Konstrukce zámeč nické

zdlaž dic

Hodinové  zú č tovací

wr"32

1.PP" 64

44
''ú prava rozvodů  V 1.PP"52
souč et

5 372

4

2

20

D

litéD

D 111

44,000
52,000

45

44

43

42

41

40

K

K

K

K

K

K

998764202

764_R-1 'ĺ  5

764-R-1 1 3

764-R-112a

764-R-112

764-R-1 t 1

Přesun hmot procentnĺ  pro konstrukce klempí řské  v
obiektechvdol2m

Výměna odvětrávací ch hlavic

Výš ková ú prava střeš ní ch deš ť o\ ^ ých Vpustí

Výměna střeš ní ho \ ^ ýlezu 1400x600mm zatepl

Výměna střeš ní ho \ ^ ýlezu 600x600mm zatepl

125 s inteorovanou manŽetou

Dmtž  a osazení  nouých komí nků  pro odvětrání  do DN

kus

kus

kus

kus

kus

90,910

1.000

0,000

'ĺ .000

-1,000

-3,000

2,00

3 500,00

3 900,00

'14 500,00

8 759,00

'I  350,00

181,82

3 500,00

0,00

'ĺ 4 500'00

-8 759,00

-4 050,00

cena z nabí dky

cena z nabí dky

cena z nabí dky

cena z nabí dky

cena z nabí dky

52

51

50

49

48

47

46

K

K

K

K

K

M

K

998767202

767-R-1'ĺ 6

767-R-115

767-R-114

767-R-102

5491 4623

767647917

Přesun hmot procentní  pro zámeč nické  konstrukce V

obiektech v do 12 m

Uprava dé lky stáVají cí ho zábradlí  ú zkrácení  a provední
nové ho nátěrU celé ho zábracllí

D+ M polykarbonátové  obloukové  stří š ky nadedveřní
2500/900 mm t l. smm

D+ M polykarbonátové  obĺ oukové  stří š ky nadedveřní
1500/930 mm t l. smm

Úprava dé lky a způ sobu kotvení  zábradlÍ  na terasách

dveřní  zeráž ka

oprava a ú drż ba dveří  - dveřní  zaráż ka

kpl

kus

kus

kpl

kus

kus

-996,040

-'t.000

-1.000

-7,000

-2,000

6,000

6,000

5,00

14 780,00

13 700,00

9 500,00

3 800,00

367,00

129,00

-4 980,20

-14 780,00

-'ĺ 3 700'00

-66 500,00

-7 600,00

2 202,00

774,00

cena z nabí dky

cena z nabí dky

cena z nabí dky

cena z nabí dky

cena z nabí dky

cs ÚRs 2o19 02

56

55

54

53

K

K

M

K

998771202

771591175

553432220

771591171

Přesun hmot procentní  pro podlahy z dlaŽdic V

obiektech v do 12 m

MontáŽ profilu ukonč ují cí ho pro dlaŽby Vč . dodávky

liš ta přechodová 30 mm, vrtaná, elox stří brná

MontáŽ profilu ukonč ují cĺ ho pro plynUlý přechod (dlaŽby
s kobercem aood.)

m

m

m

-40,960

- 13,600

-10,000

-8,000

5,00

180,00

110,00

68,50

-204,80

-2 448,00

-1 100,00

-548,00

cena z nabí dky

cena z nabí dky

cena z nabí dky

cena z nabí dky

58

57

K

K

958777202

777612103

Přesun hmot procentní  pro podlahy lité  v objektech V do
12m

Uzaví rací  epoxidovrý transparentní  nátěr podlahy

%

m2

'ĺ 9'900

10,000

0,80

199,00

15,92

1 990,00

cs ÚRs 2o19 02

cs ÚRs 2o19 02

61 K HZS2211 Hodinová zú č tovací  sazba instalaté r hod 96,000 403,00 38 688,00 ÚRs zoĺ s oz

60 K HZSl 301 Hodinová zú č tovací  sazba zední k hod 64,000 313,00 20 032,00 ÚRs zoĺ s oz

59 K HZSl 301 HodinoVá zú č tovací  sazba zední k hod 32,000 313,00 100 ÚRs zoĺ s oz

63

62

K

K

HZS2311

HZS2221

Hodinová zú č tovací  sazba malí ř, natěrač , lakýrní k

HodinoVá zú č tovací  sazba eĺ ektrikář

hod

hod

32,000

80,000

314,00

403,00

10 048,00

32 240,00

cs ÚRs 2019 02

cs ÚRs 2o19 02

slÍ ana Ą z 4


