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v minulosti navozena v minimální hloubce 6,0m, ve které se nachází v různých hloubkách 
betonové panely, výplachy betonových mixů a různé jiné tvrdé odpady, které bylo nutné 
bourat a uložit na skládku.  V místě spodní kamenné zídky „u potoka“ bylo zjištěno, že 
stávající stav kamenného zdiva je v havarijním stavu, a proto je nutná celková obnova její 
části za účelem zakomponování do celkového záměru obnovy parku.  Při obnažení 
kanalizační stoky určenou PVK a.s. k připojení nové splaškové kanalizace veřejného WC 
bylo zjištěno, že stoka nesouhlasí s předpokladem podle vyjádření PVK a.s. Bylo nalezeno 
opláštění stoky ochrannou betonovou vrstvou  o tl. cca 1000 mm a ocelovou konstrukcí 
tvořenou ocelovými profily U140.  Dále herní prvek „Kmen“, který je jedním z důležitých 
prvků dětského hřiště, je možné opracovat do své finální podoby až po vypršení 
vegetačního klidu.  Zároveň sadové úpravy je možné provést v chladnějším klimatickém 
prostředí, aby nedošlo k poškození nebo i úhynu zasazené vegetace. 

 

3. Předmět dodatku 
 
3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a rozsahu díla o méně práce a 

vícepráce, související změna ceny díla, a to v rozsahu a z důvodu § 222 odst. 4 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a související 
změna termínu pro předání dokončeného díla. 

3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 
Položkový rozpočet více prací tvořený změnovým listem č. 1, který současně tvoří novou 
přílohu č. 7 Smlouvy a v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1 Položkový rozpočet méně prací 
tvořený změnovým listem č. 2, který současně tvoří novou přílohu č. 8 Smlouvy. 

 
3.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob 

provádění díla uvedený ve druhé větě čl. 3 odst. 3.2. se doplňují o následující doklad pod 
bodem 7, následujícího znění: 

„7. Položkový rozpočet více prací tvořený změnovým listem č. 1 a položkový rozpočet 
méně prací tvořený změnovým listem č. 2“. 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. se odst. 5.1.2 Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím 
zněním: 

„5.1.2. předání díla nejpozději do 30.11.2021, vč. zajištění případného správního   
rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,“ 
 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7 se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím 
zněním: 

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran 
a činí: 

Celková cena bez DPH: 7.115.760,64Kč 
DPH:    1.494.309,73Kč 
Celková cena vč. DPH: 8.610.070,37Kč 
(Slovy sedmmilionůstopatnácttisícsedmsetšedesát korun českých a šedesátčtyři haléře bez 
DPH)“ 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7 se odst. 7.2. ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
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„7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky 
zhotovitele ze dne 18. října 2020 a 23.8.2021 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému 
provedení díla.  Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“ 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o nové přílohy č. 7 
a č. 8 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující: 

„Přílohy: 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace zpracovaná VISION FOR LIFE s.r.o. (volná 
příloha) 

Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem (volná příloha) 

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou 
jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo 

Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný dodavatelem 

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 6: Realizační tým 

Příloha č. 7: Položkový rozpočet více prací tvořený změnovým listem č.1 

Příloha č. 8: Položkový rozpočet méně prací tvořený změnovým listem č. 2 

3.8. Změny provedené v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 jsou specifikovány ve změnovém 
listu 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a ve změnovém listu 2, který tvoří přílohu č. 
2 tohoto dodatku.  Celková výše částky více prací dle § 222 odst. 4 je 333 971,45 bez DPH, 
celková výše méně prací dle § 222 odst. 4 je 336 161,58 bez DPH, tzn. změny závazku 
z veřejné zakázky specifikované v čl. 2 odst. 2.1. tohoto dodatku nemění celkovou povahu 
této zakázky a jejich hodnota představuje 9,4 % původní hodnoty závazku. 

3.9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  V zájmu vyloučení 
pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně 
jinak, zahrnuje pojem „práce“ také změnové práce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy. 
  

 
4. Závěrečná ustanovení 

 
4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti  některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. 

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho 
uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní 
strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném 
v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. 
c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že 
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skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

4.4. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném 
elektronickými podpisy smluvních stran. 

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního 
jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 
RMČ/43/1200/2021 ze dne 06.10.2021. 

4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

  

 Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 7 Smlouvy – Položkový rozpočet více 
prací tvořený změnovým listem č. 1. 

 Příloha č. 2, která zároveň tvoří novou přílohu č. 8 Smlouvy – Položkový rozpočet méně 
prací tvořený změnovým listem č. 2. 

  

 
 
 
 
 
V Praze dne ……………………    V ………….. dne…………………. 
 
 
 
 
………………………………………                ……………………………………… 
za objednatele: za zhotovitele: 
Mgr. Renáta Zajíčková     Josef Šebesta 
Starostka MČ Praha 5     jednatel společnosti OPREKO s.r.o. 
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