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Dodatek č.1 ke Smlouvě o díloč.0041/0 ĺoPRllzo
uzavřený podle ustanovení s 2586 a násl. zák. č.89|2oL2 Sb., občanskéhozákoníku,

v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

čl.l

Smluvní strany

1.1. objednatel: Městská částPraha 5

se sídlem: náměstí L4' ŕijna 4, tso 2Ż Praha 5
zastoupena: Mgr. Renátou Zajíčkovou,starostkou MčPraha 5
ICO: 00063631
DlČ:
bankovní spojení:
č'ú.:

t.z. Zhotovltel: VPU DECO PRAHA a.s.

se sídlem: Podbabská Lo1o4/2o,160 00 Praha 6

kontaktní adresa: Podbabská loto4/2o,160 00 Praha 6

zastoupený: lng. Luborem Hodänkem, MBA, členpředstavenstva
lČo: 60193280
DlČ:
bankovníspojení:
č.ú.:
(dóle jen ,,zhotovitel", no druhé)
( s pol ečn ě po k,,sml uvní stra ny")

čl.ll

Úvodní ustanovení

2'I. Výše uvedené smluvnístrany uzavřely dne 12. Io.2o2o Smlouvu o dílo č'0041/0/oPRl/2ona
realizaci díla v rámci podlimitníveřejné zakázky na služby s názvem ,,Zš Praha 5 - Hlubočepy, Pod
Žvahovem 463, rekonstrukce objektu - projektová dokumentace" (dále jen ,,Smlouva") a

objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu Ve výši1.775.0oo,_ Kčbez DPH, tj.
2.L47.75o,-Kč vč.DPH.
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2.2. V prů běhu realizace dí la vznikly dodateč né  pož adavky objednatele na ú pravu rozsahu

projektové  dokumentace a ú pravu rozdělení jednotlivých etap' V souvislostis ú pravou rozsahu
projektové  dokumentace dochází  k ú pravě termí nů  dodánĺ  dí la a navýš ení  ceny dí la. V souladu
s ust. 5 222 odst.5 zákona č ' L34/2oI6 Sb., o zadávání  veřejných zakázek, ve znění  pozdějš í ch
předpisů  (dále jen ,,zZvZ") se jedná o dodateč né  práce, které  nebyly zahrnuty v pů vodní m
závazku ze Smlouvy, které  jsou nezbytné , přič emž  z dů vodů  technických, č asových i
ekonomických je nutné  jejich provedení  zhotovitelem, neboť  jeho změna by způ sobila
objednateli znač né  obtí ž e nebo výrazné  zvýš ení  nákladrj.

2.3' Ví cepráce spoč í vají  v rozdělení  3. etapy na dí lč í  podetapy (dle odstavce 3.2'|, ze 4. etapy se
vypouš tí  So130-Venkovní  uč ebna a Sol2O-Venkovní  toalety (vč . lo 411-Vodovod a lo 421-
Kanalizace splaš ková). Venkovní  uč ebna bude ve 4. etapě nahrazena polytechnickou uč ebnou
(polytechnická uč ebna bude disponovat Větš í  podlahovou plochou a oproti venkovní  uč ebně zde
bude probí hat celoroč ní  provoz)' Projektová dokumentace pro provádění  staveb bude dále
rozš í řena o 6. etapu (realizace nové  hydroizolace nad bývalým skladem na uhlí ) a o 7. etapu
(navýš ení  kapacity kuchyně na celkovou kapacitu 810 jí del). V souvislosti s dodateč nými
ú pravami zadání  budou upraveny termí ny dodání  jednotlivých etap.

č l.lll
Předmět dodatku

3.1. Smluvní strany se uzavřen í m tohoto dodatku dohodly na rozš í ření  předmětu dí la, změně termí nů
odevzdání  dí lč í ch č ástí dí la a na změně ceny dí la uplatnění m 5 222 odst. 5zzvz.

3.2. Smluvní  strany se dohodly, ž e č l. 1. odst. 1.3., pí smeno b) Smlouvy se ruš í  a nahrazuje
následují cí m znění m:

b) ve věcech administrativně_technichŕ ch :

Bc. Milan Vondráč ek, vedoucí  odboru pří pravy a realizace investic
tel.: 257 000 2j7, e-mail: milan.vondracek@praha5.cz
Bc. Pavel Vokoun, odbor pří pravy a realizace investic
tel.: 257 000 482,e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz
Bc. Zdenka Tomš í č ková, odbor pří pravy a realizace investic,
tel.: 257 000 477, e-mail: zdenka.tomsickova@prahaS.cz

3.3. Smluvní strany se dohodly, ž e č l. 3. odst. 3.3. Smlouvy se ruš í  a nahrazuje následují cí m znění m:
Projektová dokumentace pro prováděnĺ stavby (DPS) bude rozdělena do 7 (sedmi) etap:

1. ETAPA
r Rekonstrukce 3. NP (není  předmětem dí la). Tuto dokumentaci poskytuje objednatel

zhotoviteli za ú č elem nezbytné  koordinace projektornich dokumentací  a je Pří lohou č . 3 té to
smlouvy.

2. ETAPA

' Pří stavba jí delny/atria vč .lo 422 - Kanalizace deš ť ová, vč etně vsakovací ho zaŕ izení .
r Rekonstrukce gastroprovozu 1. PP a 2' PP vč . lo 423- odluč ovač  tuků  (lapol) a tuková

kanalizace (projekt gastrotechnologie a vybavení  kuchyně je rovněž  souč ástí  plnění ).
. Dostavba druž iny vč . hygienické ho zázemí .
r Rekonstrukce lež até  kanalizace.

Ż
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. Dokonč ení  zateplení  objektu.

3' ETAPA (rozdělení  do dvou podetap)
l 3.1 So110_Hlavní  budova _ Rekonstrukce 2. NP

. 3.2 SoL10-Hlavní  budova - Rekonstrukce 3. PP 1L' PP /1. NP

4. ETAPA
. 4.L. Pří stavba venkovní ho schodiš tě a výtahu vč ' lo 430.

' 4.2. Polytechnická uč ebna (nový pavilón ZŠ  s napojení m na inž enýrské  sí tě a propojen se
stávají cí m objektem ZŠ , umí stěn mí sto venkovní uč ebny)

r 4.3. Úprava zpevněných ploch vč . lo 4I2-Pož ární  hydrant.

5. ETAPA
r Rekonstrukce skladů  2. PP.

5. ETAPA
r Realizace hydroizolace nad prostorem bývalé ho uhelné ho zásobní ku. Vrchní  plocha bude

pojezdová pro umí stění  kontejnerů  na odpad.

7. ETAPA
r Navýš ení  kapacity kuchyně na 810 jí del s navýš ení m kapacity odluč ovač e tuků

3'4. Smluvní stranyse dohodly, ž e č l.3. odst.3.4. pí sm. b) Smlouvyse ruš í a nahrazují následují cí m
znění m:

c) lnž enýrská č innost - zajiš tění  pří padné  obnovy vš ech potřebných stanovisek dotč ených
orgánů  státní správy (dále jen,,DoSs'), správců  inž enýrských sí tí , správce komunikace. Jejich
pří padné  připomí nky a pož adavky budou do dokumentace zapracovány. Veš kerá stanoviska a
vyjádření  budou předány proti podpisu pověřené mu zástupcĺ  objednatele. Zhotovitel dále
v souvislosti s ú pravou zadání  tohoto Dodatku č . 1 zajistí  dalš í  nezbytná vyjádření  DOSS a
vyří zení  změny stavby před dokonč ení m nebo vydání dalš í ho stavební ho povolení .

3.5. Smluvní strany se dohodly, ž e č l. 3. odst. 3.5. Smlouvy se ruš í  a nahrazují  následují cí m znění m

a) stanovení  předpokládaných nákladů  na realizaci 2. ETAPY do 5 týdnů  od ú č innosti smlouvy;

b) dí lo dle č l. 3. odst. 3.4' pí sm' a) té to smlouvy (2. ETAPA) v pracovní verzi v rozsahu 1 paré  a
Lx digitální  podobě do 10 týdnů  od ú č innosti smlouvy k věcné  kontrole a k vyjádření
objednateli;

c) dí lo d|e č l. 3. odst. 3.4. pí sm. a) té to smlouvy (3. ETAPA) v pracovní verzi v rozsahu 1 paré  a
Lx digitální  podobě do 31.05.202]. k věcné  kontrole a k vyjádření objednateli;

d) dí lo dle č l. 3. odst. 3.4. pí sm. a) té to smlouvy (4. ETAPA) v pracovní verzi v rozsahu 1 paré  a
1X digitální  podobě takto:

- č ást 4.1. (Pří stavba venkovní ho schodiš tě a v1hahu vč . lo 430) a č ást 4.3' (Úprava zpevněných
ploch vč . lo 412| do 15. 6.2o2J- k věcné  kontrole a k vyjádření  objednateli
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- č ást 4.2. (Polytechnická uč ebna) bude předána ve 2 fází ch:
o Návrh stavby vč etně koncepce TZB (vytápění , větrání , ZTl) do 1 týdne od ú č innosti

Dodatku č .1 k věcné  kontrole a k vyjádření  objednateli
o jednostupňová dokumentace v podrobnosti DPs 5 týdnů  po odsouhlasení  Návrhu stavby

objednatelem;

- č ást 4.3. (Úprava zpevněných ploch vč . lo 4l2-Poź ární  hydrant) do 15. 6'2021- kvěcné
kontrole a k vyjádření  objednateli

e) dí lo dle č l. 3. odst. 3.4. pí sm. a) té to smlouvy (5. ETAPA) v pracovní verzi v rozsahu L paré  a
1X digitální  podobě do 1týdne od ú č innosti Dodatku č .1 kvěcné  kontrole a k vyjádření
objednateli;

f) dí lo dle č l. 3. odst. 3.4. pí sm' a) té to smlouvy (6. ETAPA) v pracovní verzi v rozsahu 1 paré  a
1x digitální  podobě do 1týdne od ú č innosti Dodatku č .1 kvěcné  kontrole a k vyjádření
objednateli;

g) dí lo dle č l. 3. odst. 3.4. pí sm. a) té to smlouvy (7. ETAPA) v pracovní  verzi v rozsahu 1 paré  a
1x digitální  podobě do 2 týdnů  od ú č innosti Dodatku č .1 kvěcné  kontrole a k vyjádření
objednateli;

h) dí lo dle č l. 3. odst. 3.4. pí sm. a) té to smlouvy (2. ETAPA) v plné m rozsahu do 2 týdnů  od
pí semné ho odsouhlasení  zástupce objednatele ve věcech administratĺ vně technických
k předané  pracovní  verzi2. ETAPY;

i) dí lo dle č l. 3. odst. 3.4. pí sm. a) té to smlouvy (3. ETAPA) v plné m rozsahu do 2 týdnů  od
pí semné ho souhlasné ho vyjádření  zástupce objednatele ve věcech administrativně
technických k předané  pracovní verzi 3. ETAPY;

j) j dí lo dle č l. 3. odst. 3.4' pí sm. a) té to smlouvy (a. ETAPA) v plné m rozsahu do 2 týdnů  od
pí semné ho souhlasné ho vyjádření  (4'L., 4.2', 4.3.) zástupce objednatele ve věcech
administrativně technických k předané  pracovní verzi jednotlivých podetap 4. ETAPY;

k) dí lo dle č l. 3. odst. 3.4. pí sm. a) té to smlouvy (5. ETAPA) v plné m rozsahu do 2 týdnů  od
pí semné ho souhlasné ho vyjádření  zástupce objednatele Ve věcech administrativně
technických k předané  pracovní verzi 5. ETAPY;

l) dí lo dle č l. 3. odst. 3.4. pí sm. a) té to smlouvy (6. ETAPA) v plné m rozsahu do 2 týdnů  od
pí semné ho souhlasné ho vyjádření  zástupce objednatele ve věcech administrativně
technických k předané  pracovní verzi 6. ETAPY;

m)dí lo dle č l. 3. odst. 3.4. pí sm. a) té to smlouvy (7. ETAPA) v plné m rozsahu do 2 týdnů  od
pí semné ho souhlasné ho vyjádření  zástupce objednatele ve věcech administrativně
technických k předané  pracovní  verzi7 ' ETAPY;

dí lo dle č l. 3' odst. 3.4. pí sm. b) té to smlouvy, zahájit inž enýrskou č innost a odeslat ž ádosti o
vyjádření  DOSS do 4. týdnů  od odevzdání  finální  verze pří sluš né  ETAPY, pokud bude
pří sluš ná etapa inž enýrskou č innost vyž adovat.

n) dí lo dle č l. 3. odst. 3.4. pí sm' c)té to smlouvy - AD po dobu realizace stavební ch prací až  do
odstranění  vad a nedodělků  a finální ho předání  stavby objednateli s předpokládaným
rozsahem 250 hodin.
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3.6' Smluvní  strany se dále dohodly, ž e č l' 4. odst. 4.].. Smlouvy se ruš ĺ  a nahrazuje následují cí m
znění m:

Cena za řádně provedené  a předané  dí lo a dalš í  s dí lem souvisejí cí  rikony (dále jen ,,cena dí la"
nebo ,,cena") je stanovena takto:

cena bez DPH dle č l.3 odst.3.4. pí sm
(max. 30% z celkové  ceny)
cena bez DPH dle č l. 3 odst' 3.4. pí sm
cena bez DPH dle č l.3 odst.3.4. pí sm
cena bez DPH dle č l' 3 odst' 3.4. pí sm
cena bez DPH d|e č l. 3 odst.3.4. pí sm
cena bez DPH dle č l. 3 odst.3.4. pí sm
cena bez DPH dle č l.3 odst.3.4. pí sm

a) smlouvy - 2. ETAPA

a) smlouvy - 3. ETAPA
a) smlouvy - 4. ETAPA
a) smlouvy - 5. ETAPA
a)smlouvy - 6. ETAPA
a) smlouvy - 7. ETAPA
b) smlouvy - inž enýrská č innost

480.000,- Kč ,

665.000,- Kč ,

445 7Io,- Kč ,
300.000,- Kč ,

23.600,- Kč ,

92'800,- Kč ,

64.000,- Kč ,

cena bez DPH dle č l. 3 odst. 3.4. pí sm. c) smlouvy - 250 hodin (700 Kč  za 1 hod.)
175.000,_ Kč

Autorský dozor dle č l' 3 odst. 3.4. pĺ sm. c) bude vykazován a fakturován lx měsí č ně na základě
výkazu hodin odsouhlasených zástupcem objednatele)

Cena celkem bez DPH 2246ttoKč ,.
DPHZL% 471683,10 Kč .
Cena celkem vč . DPH 27t7 793,to Kć,.

Slovy: dvamiliónydvěstěč tyřicetš esttisí cstodeset korun bez DPH.

3.7 Souč et hodnot změn závazku ze Smlouvy provedených tí mto dodatkem č iní  694.990,- Kč  bez
DPH, tj. 39,I5% pů vodní  hodnoty závazku dle Smlouvy, přič emž  celkorni cenový nárů st hodnoty
závazku ze Smlouvy způ sobený změnami v souladu s 5 222 odst. 5 ZZYZ provedených tí mto
dodatkem tak č iní  47t.1'l0,-Kć bez DPH, ť 1. Ż6,54% privodní  hodnoty závazku.

3'8. Smluvní  strany se dohodly, ž e seznam pří loh Smlouvy se rozš iřuje o novou pří lohu č . 6 tak, ž e
seznam pří loh je následují cí :

Pří loha č . 1 - Platný doklad o pojiš tění  zhotovitele na odpovědnost za š kodu
způ sobenou jeho č inností v souvislosti s plnění m té to smlouvy.
Pří loha č . 2 - Projektová dokumentace pro společ né  ú zemní  a stavební  ří zení
zpracovaná firmou VPÚ DEco PRAHA a.s. 04'2018, vč . vyjádření DOSS _ volná pří loha.
Pří loha č .3 - Projektová dokumentace pro provádění  stavby - 1' ETAPA
Rekonstrukce 3' NP _ volná pří loha.
Pří loha č .4- Realizač ní tým.
Pří loha č .5 - Seznam poddodavatelů .
Pří loha č . 6 - Plná moc (volná pří loha)

3.9. ostatní  ustanovení  Smlouvy zů stávají tí mto dodatkem nedotč ena
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đ .lv
Závěreč ná ustanovení

4.r Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvní mi stranami a ú č innosti
dnem jeho zveřejnění  v Registru smluv ve smyslu zákona č ,. 34o/2oL5 Sb., o zvláš tní ch
podmí nkách ú č innosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platné m
znění .

4.2. Smluvní  strany berou na vědomí , ž e k nabytí  ú č innosti tohoto dodatku je nezbytné  jeho
uveřejnění  v Registru smluv podle 9 5 odst. 2) zákona č .34o/2o1.5 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách
ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv, ve znění  pozdějš í ch
předpisů , a to bezodkladně, nejpozději vš ak ve lhů tě do 30 dnů  ode dne podpisu dodatku
poslední smluvní  stranou, které  provede Městská č ást Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí ,
ž e zveřejnění osobní ch ú dajů  ve smlouvě č i dodatku uveřejněné m v registru smluv podle věty
první se děje v souladu s tí mto zákonem a s č l. 6 odst. 1 pí sm. c) naří zení  Evropské ho parlamentu
a Rady (EU) 2016/679. Smluvní  strany prohIaš ují , ž e skuteč nosti obsaž ené  v dodatku nepovaž ují
za obchodní  tajemství  ve smyslu 5 504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich už ití  a
uveřejnění  bez stanovení  jakýchkoliv dalš í ch podmí nek.

4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v 1 (jednom) stejnopise v elektronické  podobě podepsané m
elektronickými podpisy smluvní ch stran.

4.4. Tí mto se ve smyslu ustanovení  s 43 odst. 1 zákona č ,. I3l/2ooo Sb., o hlavní m městě Praze, ve
znění  pozdějš í ch předpisů , potvrzuje, ž e byly splněny podmí nky pro platnost právní ho jednání
městské  č ásti Praha 5, a to usnesení m Rady městské  č ásti č ' 24l6oL/2o21 ze dne 26. 05.2021'.

4.5 Smluvní strany prohlaš ují , ž e si tento dodatek přeč etly, ž e byl uzavřen po vzájemné m projednání
podle jejich pravé  a svobodné  vů le, urč itě, váž ně a srozumitelně, nikoli v tí sni ani za nápadně
nevýhodných podmí nek.

Pří lohy:

Pří loha č . 1 - Plná moc (volná pří loha), která souč asně tvoří  pří lohu č . 6 Smlouvy

V Praze dne .....................

Msr. 3:'J:i:: ',,Renáta lenáta.Zají č ková

Zají  Č kov á ä 3*Ł'"-1',..'

lng. Lubor ľ J'':1 ffi5''"*'ľ ''ů ľ l'
Hodä nek, MBA ?:'-1i':0:1;9l ''08:51:35 +02'00'

V Praze dne .........

za zhotovitele:
lng. Lubor Hoďánek, MBA

č len představenswa VPÚ DEco PRAHA a.s.

za objednatele:
Mgr. Renáta Zají č ková,
starostka Mč  Praha 5
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