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III. Předmět dodatku 

 
3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna 

ceny díla uplatněním § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 
 

3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 
tohoto dodatku Položkový rozpočet více a méně prací č. 3 tvořený změnovými listy, 
přičemž:: 

a)  změny závazku provedených dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. jsou 
zahrnuty ve změnovém listu č. 63, 64, 65 kdy součet hodnot všech těchto změn 
závazku činí 409 802,00 Kč bez DPH, tj. 1,06 % původní hodnoty závazku dle 
Smlouvy; 

b) změny závazku provedených dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. jsou 
zahrnuty ve změnovém listu č. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 1 139 908,60 Kč bez DPH, 
tj.  2,96 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy.   

c) celkový cenový nárůst hodnoty závazku ze Smlouvy způsobený změnami 
v souladu s 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., provedenými dodatky č. 1, č. 
2, č. 3 a tímto dodatkem tak činí 4 672 463,00 Kč bez DPH, tj. 12,14 % původní 
hodnoty závazku. 

 
 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob 
provádění díla uvedené v čl. 3. odst. 3.4. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod 
bodem 10. následujícího znění: 
 
,, 10. Položkový rozpočet více a méně prací č. 4 tvořený změnovými listy‘‘ 

 
3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.4. se ruší odstavec ve znění: „Výše uvedené 

dokumenty (body 2. až 9.) tvoří Přílohy 2. až 9. a jsou nedílnou součástí této smlouvy, 
dokument pod bodem 1. (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) Přílohu 
č. 1 této smlouvy.“ a nahrazuje se následujícím znění: 

 
„Výše uvedené dokumenty (body 2. až  10.) tvoří Přílohy 2 až 10 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, 
dokument pod bodem 1. (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) Přílohu č. 1 této smlouvy.‘‘   
 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1. pododst. 5.1.5. a 5.1.6. Smlouvy se ruší a 
nahrazuje následujícím zněním: 

„5.1.5. dokončení realizace fasád do 30.11.2021“ 
 
„5.1.6. předání díla nejpozději do 30. 11. 2021 

 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
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,,7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí: 
  
Investice      46 217 439,00 Kč 
Oprava           694 740,00 Kč 
Celková cena bez DPH:             46 912 179,00  Kč 
DPH:                 9 851 557,59  Kč 
Celková cena vč. DPH:             56 763 736,59  Kč 
 (Slovy: čtyřicetšestmilionudevětsetdvanácttisícstosedmdesátdevět korun bez DPH) 
 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním: 
 
„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 
25. 05. 2020, ze dne 10. 11. 2020,ze dne 4.5.2021, ze dne 1.7.2021 a ze dne 9. 11. 2021a 
zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a 
nejvýše přípustná.“  

 
3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
 
„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem 
vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy 
zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace 
díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech 
v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace a 
písemného soupisu více a méně prací (Příloha č. 7, 8, 9 a 10 Smlouvy o dílo). Výše fakturované částky 
budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající 
se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“ 
 

3.9. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 10 
tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující: 
 
,,Přílohy: 
Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha) 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem, 
Příloha č. 3:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu 

způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo 
Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem 
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 6: Realizační tým 
Příloha č. 7 :  Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy‘‘ 
Příloha č. 8: Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovými listy‘‘ 
Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací č. 3 tvořený změnovými listy‘‘ 
Příloha č. 10: Položkový rozpočet více a méně prací č. 4 tvořený změnovými listy‘‘ 
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3.10. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení 
pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy 
výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku. 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho 
uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní 
strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku 
uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 
odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v 1 (jednom) stejnopise v elektronické podobě podepsaném 
elektronickými podpisy smluvních stran. 

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost 
právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 
51/1429/2021 ze dne 22.11.2021 

4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 10 Smlouvy - 
Položkový rozpočet více a méně prací č. 4 tvořený změnovými listy– cenová nabídka 
zhotovitele, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 

 
 
 
V Praze dne       V Praze dne 
 
 
 
 
…………………………………………       …………………………………… 

za objednatele:        za zhotovitele: 

Mgr. Renáta Zajíčková     Monika Šebková 
starostka MČ Praha 5     prokuristka společnosti 

Monika 
Šebková

Digitálně podepsal 
Monika Šebková 
Datum: 2021.11.23 
14:16:46 +01'00'

Mgr. Renáta 
Zajíčková

Digitálně podepsal 
Mgr. Renáta 
Zajíčková 
Datum: 2021.11.26 
09:19:19 +01'00'







ROZPOCET
Stavba: ZŠ  Nepomucká, Přaha 5
objekt:  VCP 48 nuty fasády

objednatel:  Měst. č ást PÍ aha 5

Zhotovitel:  Dereza. s.r.o.

Mĺ sto:
zpÍ acoual'. Waldhans

Datum: 8. 8. 2021
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ROZPOCET
Stavba: ZŠ  Nepomucká, Praha 5
objekt:  vcP 49 sanace ří msy sF

objednatel:  Měst. č ást PÍ aha 5

Zhotovitel:  Dereza, s.r.o.

Mĺ slo:
Zpracoval:  Waldhans

Datum: 14. 9. 2021
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ROZPOCET
Stavba: ZŠ  Nepomucká, Praha 5
objekt:  VcP 50 opí ava ří msy JF

objednatel:  Měst. ěást Praha 5

Zhotovitel:  Dereza, s.r.o.

Mí sto:

Zpracoval:  Waldhans

Dalum: 14.9.2021
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ROZPOCET
Stavba: ZŠ  Nepomucká, Praha 5
objekt VCP 51 vyěiš té nĺ  3třeš ní ch řł ms

objednatel:  Měsl' č ást Pfaha 5

Zhotovitel:  Dereza,s.r.o.

Mí sto:

Zpracoval:  Waldhans

1

Č '

2

KCN

3

Kód poloź ky

4

Popis

5

MJ

6

Mnoż s(ví  celkem

7

Cena
jednolková

I

Cena celkem

I

Cenová
souslava

Datum:30.9.2021

1 | .'''''z.'.n I vveis,enĺ střeš ní chřims
m í  3'l 

'000
2021/ il-Rlao,ool 23 sEo,ool

3 Svislé  a

ří msa JF
řmsa SF
ří msa VF

řÍ msa ZF

konstrukce 23 580,00

39,000

61,500

15,400

15,100

997 Přesun sutě

o,8.1,5

2 82
I s'zoĺ  

szĺ z VnitÍ oslaveniš tni dopreva suli a vybouraných hmot pÍ o

budovv v do 24 m ruč ně
t 1,200 ? 532,40 3 038,88 2019/ ll

4 16

1,200

5

Ą

3

85

84

83

997013831

9970't3509 I  
Pří platek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

| ZKD 1 km Dřes 1 km

9970'ĺ 3501 Iodvoz suti na skládku a vybouÍ ených hmot nebo

Imeż skládku do 1 km se slož enĺ m

t

t

t

1,200

't ,080

'l,200

1 097,07

9,33

213,93

1 316,48

10,08

256,72

201g/ il

2019/ tl

201g/ il

3 765123121
Ixrľ tina 

uetonová _ ochranná a větrávací  mřiž ka m 1 1 9,300 91,40 10 904,02 2020/ ll

765

VRN

VRN3

skládaná

ří msa JF
ň'ĺ nsa SF
řĺ msa vF
nmsa zF

Vedlejš í  rozpoćtové  náklady

ZaÍ í zeni staveniŠ té

39,000

49,800

15,400

15,100

í 0 02

3 101,82

6 030001000
| z"ł ĺ .enĺ staveniš tě

oÄ 3,200 282,02 eoz,o5 
|

2020/ ll

VRN4

VRNT PÍ ovoznĺ  V|

í ská iinnost

Cena celkem (bez DPH) 42 208.00 Kč

I

7

071002000

se
investore,

Kompletač nĺ  č innost oh 2,800

02

282,02

1 10

7E9,66

202o/ il
2020/ ll

2021/ il

střena 1 z 1
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ROZPOCET
Stavba: ZŠ  Nepomucká, Praha 5

objekt:  VCP 52 nový rozvod VZT (odvětránÍ  kuchyně)

objednatel:  Měst' č ást Praha 5

Zhotovitel:  Dereza, s.r.o.

Mĺ sto:

1 2

KCN

3

Kód poloż ky

Ą

Popis

5

MJ

o

Mnoż ství  celkem

7

Cena
jednotková

I

Cena celkem

I

cenová soustava

vzT 76

zpĺ acoval'. Waldhans
Datum: 14.09.2021

14 448,00VRN

VRN3

Vedlejš í  rozpoč tové  náklady

Zařizení  staVeniŠ tě

7

6

5

4

3

2

1

Doprava materiálu, přesun na staveniš ti

Lakovánĺ  (2x práš kový lak v RAL)

vč ' ostatni spo'jovací  mateńál

vč . dodávky výfukové  hlavice

vě. dodávky tlumič e hluku

vě. dodávky potĺ ubí  trouba 400/3000 vě. přĺ ĺ ub

MontáŹ rozvodü

kpl

m2

kpl

ks

ks

m

m

1,000

í 5'000

1,000

ĺ  
'000

í ,000

15,000

'ĺ 5'000 1 706,00

1 6 400,00

648,00

3 800,00

3 890,00

4 500,00

860,00

't6 400,00

9 720,00

3 800,00

3 890,00

4 500,00

12 900,00

25 590,00

2021lil-R

2021/ il-R

2021/ il-R

2021/ il-R

2021/ il-R

2021/ il-R

2021/ il-R

I Io.ooo'ooo | z"ĺ ĺ ."nĺ staveniš tě
Yo 3,200 768,00 2 457,60 2020/ tl

VRN4

VRNT

ká č inlrost

Provozni

Gena celkem (bez DPH)

Legenda:

9í  248'00 Kč

2020/ ll -R
2020/ ll

2019/ lt cena dle soD (potoŽ'ky dle URs)
nová cena (poloŽky dle URs)
nová cena (poloż ky R)

12

í í

í 0

I

000

se stí Ženými pĺ ovoznĺ mi podmí nkamĺ

investora, třetĺ ch osob

Kompletaění  ěinnost

Vo

Kč

lo

olě 4,500

0,500

1,000

2,800

768,00

768,00

6 000,00

3 456,00

384,00

6 000,00

2 í 50'40

2020/ ll

2020/ ll

2020/ il

2020/ il



5 Úchyt L.4t lZ72O7-2-3 10

5 St. konzola 0.98 IZLZOZ-Z-Z 9

B1 SpodnÍ  konzola 9.74 | 2Ĺ2o7-2-t
7I Hamb. koleno 7'63 | zĺ zol-z-s

LKR 560 355 500 2 6.90 llinoao 61 Trouba 4HR

HN 4OO 12.70 lLindab 51 V fuk. hlavlce

NPU 4OO 1.31 lUnaab 44 Spojka M

Trouba sR 400 3000 5.40 lt indau 31

ŻTrouba sR 400 3000 16.20 lLindab4

1sLU 400 1200 100 Iunoaĺ1 Tlumič
xmot. lt-lnt Pol.oznrč rnĺKr. Popl.

P. Portella

MNAZtr.A.
-t-tE H ht o LE ErY

tD. Č lsLo

9.8.2021P. Porlella

VZT komí n

Ľ]21207-2-O

TREVIZE - -HMOTNOST 1

l ^  llzosł s.zgxł
rĺ ĚŘfrxo ]  rusT/usro _'l

lĺ ,ĺ ooll lll I

I

-ź

10

9

l

l

I

\

\

10

10

9

9

6

o
ľ \í !
ln
F{

270

o
< )
0ą

o
m
(o
ŕ {

PoVRcHoVÁ ÚpRł ve RRl

o
ŕ l
@

Stávají cí  trouba

segment stěny bez

o
(o
o
ŕ l

0

A.A







ROZPOCET
Stavba: ZŠ  Nepomucká, PÍ aha 5
objekt:  VCP 5/ ĺ  nová skladba teľ asy 3'NP

objednatel:  Měst. č ásl Praha 5

Zhotovitel:  Dereza, s.r.o.

Mí sto:

Zpĺ acoval'. Waldhans

Datum: 30.09. 2021

r

2

KCN

3

Kfu poloż ky

4

Popĺ s

5

MJ

6

MnoŽstvĺ  celkem

7

] ena jednolková

I

Cena celkem

I

cenová sďstava

HSV

I

Práce a dodávky HSV 7 898,51

Ostatnĺ konstrukce

1 99859688x | Vyrovnávacĺ  nebo spádový beton C 15/20 vč etně ú pravy

lpovrchu
m2 8,900 860,00 7 654,00 2021/ ll-R

7

D 998

PSV

711

Přesun hmot

Práce a dodávky PSV

3

2

K

K

9980'11025

9980í  ĺ  002

Přĺ platek k přesunu hmot za stí Žený přesun

Přesun hmot pro budovy zděné  V do 24 m

t

t

0,445

0,445

122,0527Ą,27|

2t5,18l' 122,ą6

2019/ ll

2019lil

37 622,23

D lzolace

"skladba SKp/05"

vlhkosti a í 3 653

3 | l.,luslzs l:1!'ä :""""' 
zemni vlhkosti Vodorovná za studena těsnicĺ89 m2 8,900 376,66 t 352,27 201g/ il

7

5

4

93 l''''''''o. IPřes_unl lp| ynüm

hmot procentnĺ  pro izolace proti vodě, vlhkosti a
v obiektech v do 60 m

| z'l't 'llsllz I lzolace proti zemnĺ  vlhkosti _ vlož enĺ  pásu

90
tt
| 7'l1113132 | lzolace proti zemni vlhkosti svislá za studena těsnicĺ  stěrkoutt

%

m

m2

1 t96,270

10,940

2, t88

3,13

548,00

258,73

3740,32

5995,t2

566,1 0

2019/ ll

2021/ il

201glil

t) 764 Konstrukce 6 78

9

I

lnnrruoro, IPřesun 
hmot procentnĺ  pro konslrukce klempĺ řské  v

I  lobiektech v do24 m
1s4

143 | leł laz-l lo* " "nn''ĺ " 
na balkonu nad hl. Vstupem

o/o

ks

63,996 
|

'1,47

2,oool 3 1ee,7e

2019/ lt94,20 
|

6 399,581 201g/ il

D 771 z dlaŽdic

Vedleiš ĺ  rozpoč tové  náklady

Zaří zení  staVeniš tě

VRN

VRN3

14

13

12

11

í 0

| ''u''''o. l5:ä ľ '" 
o.centní  pĺ o podlahy z dlaž dic V ob'iektech V233

228 | zaslaaaĺ  | oroí it 
rohov! Pvc

227
tt
| 771591175 | MontáŽ proÍ ilu ukonč ujĺ cĺ ho pro balkony a terasy
tt

| unrurnrn l': ;1''o.Z:: :^ * ' 
stinuté  neglazované  mĺ azuvzdomé  30 x

225

lrr,roro,rau lMontáż  soklĺ ků  z dlaź dic keramických rovných flexibilnĺ

l llepĺ dlo v do 200 mm
221

m2

m

ą/o

m

m

1 0,940

1 775,500

12,034

40,620

2,407

93,25

56,68

505,75

146,25

6,33 11 232,59

1 122,17

2302,34

1 217,24

1 600,30

2019/ ll

2019/ ll

2019/ ll

2019/ lt

201g/ il

17

5 007,26

15 030001000 zařĺ zenĺ  staveniš tě o/o 3,200 Ą55,?1 1 456,64 202Anl

VRN4

VRNT

rská č ĺ nĺ lost

Provozrri

Cena celkem (bez DPH)

Legenda:

50 528'00 Kč

2020/ il -R
202uil
2019/ ll cena dle soD (poloż ky dle URs)

nová cena (poloź ky dle URs)

nová cena (poloż ky R)

18

'17

16 045203000

Provoz se stí Ženými provoznĺ mi podmí nkami

Provoz investora, třetĺ ch osob

Kompletač ní  ěinnost

%

o/o

o/o

4,500

0,500

2,800

455,21

455,21

455,2',1

227

1274,58

2048, 2020/ lt

202U1

2020/ il
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ROZPOCET
Stavba: ZŠ  Nepomucká, Praha 5
objekt:  VCP 55 přeloŹka telefonní ch rozvodŮ

objednatel:  Měst. ěást Praha 5

Zholovilel:  Dereza, s.r.o.

Mĺ sto:
Zpracoval:  Waldhans

Datum: 30. 9. 202ĺ

1

r.

2

KCN

3

Kód polozky

4

Popis

5

MJ

6

Mnoż ství  celkem

7

cena 

I

Cena celkem

9

cenová soustava

6 740D s

VRN

VRN3

Vedlejš í  rozpoětové  náklady

Zaŕ izeni staVeniŠ té

803,00

3

2

'|

R

R

R

Doprava

vč . dodávky materiálu

vě. vyvrtání  pÍ ostupli stěn

MontáŽ vedeni telofonnich rozvodů

kpl

m

kpl

1,000

86,000

1,000

560,00

1 1,40

5 200,00

560,00

980,00

5 200,00

2021/ il-R

2021/ il-R

2021/ il-R

4
Io.oooĺ ooo | z"ĺ ĺ r"nĺ staveniš tě

% 3,200 73,00 233,60 2020/ tl

VRN4

VRNT

cinnosl

Pĺ ovozní

Cena celkem (bez DPH)

Legenda:

8 í 03'00 Kö

2020/ ll -R
202Ant

201g/ il cena dle SOD (polotky dle URS)

nová cena (poloź l< y dle URs)
nová cena (poloż ky R)

7

6

5

071003000

07í 002000

Provoz se stí ż enými provozní mi podmĺ nkami

Provoz investora. lřelí ch osob

Kompletač nĺ  č innost

o/o

Vo

%

0,500

2,800

73,00

73,00

73,00

328,50

36,50

204,40

202a/ il

2420/ il

2020/ lt







ROZPOCET
Stavba; ZŠ  Nepomucká, Praha 5
objekt:  VCP 56 opľ ava řĺ ms, doplněnĺ  zdiva JF

objednatel:  Měst. č ást Praha 5

Zhotovitel:  Dereza,s.r.o.

Mĺ sto:
Zpracoval:  Waldhans
Datum: 10. 9. 202'ĺ

1

Č .

2

KCN

3

Kód poloŽky

4

Popis

5

MJ

6

Množ stvi celkem

7

lena.iednotkova

I

Cena celkem

I

cenová souslava

3 Svislé  a í  konstrukce

pilĺ řir Ytong t l' 10 cm ...' 7 ks '.'..
720'940+ 350'940

dozdÍ vky ploch Ytong tl. 10 cm ..'. 2 ks
....510'.940+ 420.940

28

't2,067

1,748

I 311272211 Izdĺ vo z pórobetonových tvámĺ c hladkých do P2 do 450

lkg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 13,8'ĺ 5 1 240,00 í 7'l30'60 2021/ il-R

2
l,uoro..n vÜdwĺ l do tenkovrstvé

vě. potaŽenĺ  sklovláknitým pletivem
m 1 180,001o,o1o 

I

11 81í '80 2021/ il-R

doplné nl řĺ ms kolantem ...200 mm ...2 ks

doplněnĺ  ŕ ims kolantem ...890 mm ..' 5 ks

doplněnÍ  ří ms izolantem ... 1150 nm ... 2 ks

doplněnl řÍ ms izolantem ... 1 280 mm ... 2 ks

Vedlejš í  rozpoč tové  náklady

Zařizeni staVeniś tě

0,70

4,45

2,30

2,56

VRN

VRN3

3 183,60

3 030001000
| zaĺ izenĺ  

staveniś tě o/o 3,2ool zls,4zl 926,10 2020/ il

VRN4

VRNT

ká č innost

Provozní

Cena celkem (bez DPH)

Legenda:

32 126'00 Kč

2021/ ll -R
202o/ il

201g/ il cena ďe saD holož ky dle URs)
nová cena (poloż ky dle uRs)
nová cena (polož ky R)

6

5

4

071003000

002000

Provoz se stĺ Ženými pĺ ovoznĺ mi podmí nkami

Provoz investora, třetĺ ch osob

ěinnost

o/o

o/o

o/o

4,500

0,500

2,800

285,42

289,42

í  302'41

144,71

810.39

2020/ il

2020/ il

2020/ tl
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ROZPOCET
stavba: zŚ Nepomucká' Pŕ aha 5

obj€kt:  vcP 57 mřĺ ž ky, záměna

objednatel:  Měst' č ást Pľ eha 5

zhotovilel;  DoÍ eza. s.Í .o.

Mí sto]
Zpracoval:  Waldhans
Datum;5.ĺ 0.2021

ó

2

KCN

3

Kód poloż ł Y

4

Popis

5

MJ

6

Mnotslvi cellem

7 I

cená c!lkem

9

cenová 50uslava

D

D

PSV

767

Pľ áce a dodávky PSV

Konstrukce zámeč nické

27 183,42

zoe 
lruzo''o, 

rs l"* ,". mŕ iż 8k vělracĺ ch ttyřhranných pí . do 0'03 m2 kus _ĺ  s'oooI 895,91 -13 439.10 2019n

'dlc ĺ abllky osĺ .tnlch výí otl(Ú'

34

'o-03" 3

'o-o,l' ĺ  ĺ
'o-05'1

3,000

i r,000

ĺ ,0@

5

4

3

2

208

211

210

209

| 'rł onuĺ  
.ĺ lul uen"cĺ ch ětyřhÍ anných

562456081 | mlirka vé trut plasl vM lilx3oo baB dŁ Ehcs sé

I sí ť ounou

lmiltka vé tffil
lstounou

5624560,t0x
plasl vM 2oox20o barya dĺ e El6s se

562456r201
lsllbunou

kus

ł Us

ł us

ł !s

3.00o

-1.000

.11.N0

-3,000

895,94

411,40

274,27

u8,56

2 687,82

111.40

.3 016,97

-68E68

201gnt

20191t

2019I t

2019/ tt

odvé t,ánl zĺ l (jž nl ĺ asáda - leŔsa)

6
| sazą 

saon, 
lrł ^ i3 ; : ,,ľ

ž aluzie PDZM 40, 2ooŕ 20o, baB dle fasády
lÜs 1,000 22i0,00 2230,00 2021/v.R

o< lvé hánĺ  sklad

I

7 5624560ilx

vć. přechú ové ho kusu

prcNeś ť ové  Żaluzje PDZM 40, 500200, baya dE hsáCly
RAL 1015

ł us

,í us

1,000

1,000

12il,00

2 4il,00

12Đ'ao

24tu,00

2021/ il-R

2021/ il-R

ocJvé  lĺ á nl Wc těl@vić na resáCra)

12

11

10

208 7678ĺ 0t t5
I

I  

Montáž  mřlż gk větÍ aclch é tyřhÍ anných

| vć ' 
erechoaové ho kusu

562456o&x 
| oä ľ Í ; : ,u*  

u,"" PDZM 40,2ooł 2oo, baw dte Í asády

kus

ł !s

ł us

ĺ ,0o0

1,000

1,000

895,94

5ô8'0o

2 230,OO

895,94

568,00

2 ?30,00

2019ĺ l

2021/ il-R

2021/ ll-R

odvé lránl sklad kuchyně

ú větńnl byt (sevěml Í asáda)

t9

18

17

16

15

14

13

208

208

7678101 15

562456050x

56245605Ox

562456050x

7678101 15

562456050x

Montáż  mŕ í ż ek vé üacĺ ch ć lyahranných

prctkleś ť oué  ż aluzie PDZM 40,31ý2oo' bava dle Í asády
RAL 1015

prcndeš ľ ová ż aluzje PDZM 40, 400/400, bava dle fajády
RAL 1015

ź aluzie PDZM 40.250a50, beýa dle lasády
RAL 1015

chú ba

Montáź  mřĺ ž ek vótracÍ ch ć1yahr8nných

vć. přechodové ho kusu

1rclkleś ľ ová taluzie PDZM 40, $0n00, bava dle ĺ asády
RAL 1O15

kus

kus

kus

küs

kus

ł Us

kus

2.000

2,000

1,000

3,000

6,000

l,OOO

1,000

895,94

2 420,00

2 680,00

2 U0,00

895,94

568,00

2 560,00

1 79ĺ '80

4 440,00

2 680,00

7 02A,00

5 375.64

568,00

2 560,00

20í 9/ ll

2021/ il-R

2021/ il.R

2021/ 'l-R

20ĺ 9/ ll

2021/ il-R

2021il-R

23

22

21

20

208 7678ĺ 01í 5
I  

Montáż  mlĺ :ek větĺ acĺ ch č tyŕ ňÍ anných

| vc. 
zpł ne ł apw

| vć . 
plé chodové ho kusu

5624560ilx | pmlicleś ť ová ż atude

lant rcts
PĐzM 40, 20ol200' baNa dle Fasády

kus

kus

ł Üs

ł Us

1.000

2,4O0

2,000

2,000

695,94

1 580,00

18tu,00

2 230,00

895,94

3 160,00

3 70A,OO

4 460,00

2021nLR

2019m

2021nLR

2021I t-R

24 562456050x | prcldeś l'ová ż aluid PDZM 40, 200n00, bava dte Í asády
IRAL 101s ł us 1,000 2 230,00 2 230,00 2021il-R

náradI

29 59 o.03m5 lo'u Prodlouż enĺ  potrubl vělÍ ácí ho kpl ĺ 5'000 457.11 -6 856.65 2019/ 't

-6

VRN

VRN3

Vedlejš ĺ  rozpoč tové  náklady

Zaŕ izenl slavenlś tě

VRNT Provoznr

ć ĺ ] lrost

2 990,58

30
| osoooĺ ooo I zařĺ zenlslavenlš lé

% 3,200 271,A3 870.27 20Đ/ ll

VRN4

32

3l

invsstore. třetĺ ch osob

linnost

%

% 2,800

271,83

271,83

135,92

761.14

2020/ il

2020il



RozPoč ET
stavba: zś  NePomucká' Pnha 5
obj€kt|  vcP 57 Í esádnl mřĺ 'ky, záměn.

otł €dna(€l:  Měst. č á5t Pľ aha 5

zhotovitel:  oeÍ eza. s.Í .o.

Mĺ sto:

zpŘcoval:  waldhans

oatum: 5.'ĺ 0'202'|

33

í

t.

2

KCN

07ĺ 003000

3

Kód poloż ky

Provoz s€ slĺ ż enými prowznÍ mi podmĺ nkami

4

Popis

%

5

MJ

4,500

6

Mnoź stvlBlkem

271,83

7

1223,25

0

c€na cé lkem

202U1

I

c6noÝá suí ava

Cena celkem (bez DPH) 30 í 74'00 Kč

Legcnda:

| zí tl -R
202Ut
?01g/ il ąN dlo soD (pbl* y .lh uRs)

noýá @. (polotlł y & uRst
noýáąnĺ  (pbrky R)
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ROZPOCET
Stavba: ZŠ  Nepomucká, Praha 5
objekt:  VCP 58 9tavebnĺ  ú pÍ avy vikýřů

objednate| :  Měst. č ást Praha 5

Zhotovitel:  Dereza, s.r.o.

Misto:

Zpracaual'. Waldhans

Datum: 'ĺ 5. 10. 2021

1 2

KCN

3

Kid poloź ky

Ą

Popis MJ

6

MnoŽství  celkem

7

:ena iednotková

r

Cena celkem

I

cenová soustava

Práce HSV 25 942,83

3 Svislé  a

parapet ..'. 1,8'9 vikýřť ĺ

paí apet .... 1'7-7 vikýřť ]

konstĺ ukce

1 K 3Ą9234831 Doplněnĺ  zdiva okennich obrub m 28,100 275,',| ,l 2019/ lt7 732,561

7

a osazovant 14

2 18 622222051 lMontáž
ldo 400

zateplení  vněiš ĺ ho ostění  nebo nadpraż i hl. š palety
mm z mineÍ álni vlny t l do 40 mm

m 43,700 199,30 
|

I709,41 2019/ ll

š ikmé  ostěnĺ  '..' 1'3'2'9 vikýřir

ś ikmé  ostěnĺ  .... 1,45'2'7

š ikmé  ostěnĺ  '.'.

ż 19 631 51 51 80x
| deska 

minerálnÍ  izotač nĺ  t l' go mm m2 13,372 169,13 2 261,ô4 2019/ ll

4 | r,rr'roroo, IPotaż ení  vnilřnĺ ch stěn sklovĺ áknitým ptetivem vtlač eným do

l ltenl(ovrsNé  hmoty
m2 1 9,1 58 174,62 3 345,28 2019/ lt

plocha .....1,8'1,3
plocha .... 1,7'1,45

9 Bouránĺ  konstrukcí

š ikmé  ostěnl .'.. 1'3'2'9 vikýřť ]

š ikmé  ostěnl ..'. 1,45'2'7 vikýŕ ,)

Přesun sutě

5 52
I ruuouz.z.n

Vybounáni sdk konstÍ ukcĺ Í | 2 200,2213,110 
|

2 624,88 2021/ ll-R

2

997 961

9

I

7

6

85
I s'zo' 

easĺ

84
I  

s''oĺ  ssos

83
l* ro.',uot

a2
ln 

ro',rr..,

Přĺ platek k odvozu suti a Vybouraných hmot na skládku ZKD
'l km přes 1 km

odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo
mezĺ skládku do 1 km se sloŽení m

Vnitfostaveniš tnĺ  dopÍ ava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 24 m Í uěné

Poplatek za uloŽenĺ  stavebnĺ ho směsné ho odpadu na
skládce (skládkovné )

t

t

t

t

0,250

0,0s6

0,250

0,250

1 097,07

9,33

213,93

2 532,40

274,27

0,52

53,40

633,10

201g/ il

2019/ ll

201g/ lt

201g/ il

D 998 Přesun hmot

Práce PSV
Konstrukce

11

10

a7

86

99801 ĺ 025

99801 1 00s

Pří platek k přesunu hmot za stĺ Žený přesun

Přesun hmot pro budovy zděné  v do 24 m

t

t

0,560

0,560

274,27: l 1s3,5ei 2019/ tl

275'ĺ 8l í 54,1ol 2019/ ll

.s 0s6,60

764

1,5'9

12 129 764206105 MontáŽ opł echovánĺ  ĺ ovných parapelů  rš  do 400 mm m 13,500 2o1.13 2715,26 201 9/n

8 857 76

13,50

13 20101000-R | Pbch Cu střeš nĺ  t lo,55mm svitek š  10o0mm m2 3,375 1 820,00 6 142,50 2020/ ll

13,5'0,25

Konstrukce zámeč nické767

VRN Vedlejš ĺ  rozpoč tové  náklady

Zařizeni staVeniś tě

14 207 767662111x D+ M ocelová mřiŽ 237_38 dle zámeč nickvý výrobků k9 -117,075 118,8s -13 914,36 2üg/ il

-13 91 36

VRN3

2 297,77

15 030001000
| zarĺ ."nĺ  

slaVeniš tě o/o 3,200 208,86 668,64 202o/ il



ROZPOCET
Stavba: ZŠ  Nepomucká, Praha 5
objekt:  VCP 58 stavebnĺ  ú pravy vikýřri

objednatel:  Měst. č ást Praha 5

Zhotovitel:  Dereza,s.r.o.

Mĺ sto:

Żpracoual:  Waldhans

Datum: 15.10.2021

I

Č .

2

KCN

3

Kod polož ky

4

Popis

5

MJ

6

Mnoż stvÍ  celkem

7

cena jednolkové

I

Cena celkem

I

cenová soustava

VRN4

VRNT

č innost

Provozní

Cena celkem (bez DPH)

Legenda:

23 í 84'00 Kč

2021/ il -R
2024'l
201g/ tl cana dle SOD (polotky dle URS)

nová cena (polož ky dle URs)

nová cena (poloż ky R)

'18

17

16

003000

002000

Provoz se stí Ženými provoznĺ mi podmí nkami

Provoz investora, třetĺ ch osob

Komplelač nĺ  ěinnost

oÄ

oÄ

oÁ 208,86

939,88

't04,43

584,81 2020/ il

2020rtt

2020n,
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ROZPOCET
Stavba: ZŠ  Nepomucká, Praha 5
objekt:  VCP 59 zámková dlaź ba

objednatel:  Měst' č ást Praha 5

zhotovĺ tel:  oereza. s.r.o.

Mĺ sto:

zqĺ acoual'. Waldhans

Dalum: 8.30' 202í

Č KCN Kód poloŽky Popis MJ Mnoż stvĺ  celkem 
I cena 

jeonotLoua! Cena celkem

9

cenová souslava

4? 3 5

D

D

HsV Práce a dodávky HSV 6í  058'44

o5

Zemní

Komtl'rikace pozemllí

27

5

4

3

2

1

K

K

K

K

K

171201231

1671111A'l

1ô2751117

162211311

't221s1101

Poplatek za uloŽeni stavební ho odpadu na reryklač nĺ
skládce (skládkovné ) zemĺ ny a kamenĺ  zatřĺ děné ho do
Katalogu odpadů  pod kódem 17 05 04

Nakládánĺ , skládání  a překládání  neuĺ ehlé ho Výkopku nebo
sypaniny ruěně nakládáni, z hoÍ nĺ n třĺ dy těž itelnosti l,
skupiny 'l aŽ 3

Vodorovné  přemí sté nĺ  výkopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklé m dopravní m pÍ ostředku, bez naloŽeni výkopku,
avš ak se sloŽenĺ m bez rozhrnutĺ  z hominy třĺ dy těź ilelnosti l

skupiny ĺ  aŽ 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 0o0 m

Vodofovné  přemĺ sté nĺ  výkopku nebo sypaniny slavebnĺ m
koleč kem s vyprázdnění m koleč ka na hromady nebo do
dopravniho prostředku na vzdálenost do í  0 m z horniny
tří dy těź itelnosti l, skupiny 1 aŽ 3

odkopávky a prokopávky nezapaž ené  ruč ně v hornině tří dy
těź itelnostĺ  l skupiny 1 e2do20 m3

t

m3

m3

m3

m3

6,125

6,125

61,250

6,125

6,125

253,00

328,00

256,00

184,00

1 14í '00

1 549,63

2 009,00

15 680,00

1 127,00

6 988,63

2021/ ll

2021/ ł l

2021/ il

2021/ ll

2021/ lt

33 704,1 I

11

10

9

I

7

o

M

K

K

K

s9800000

598001..

58381004

591í 111'ĺ

564811111

564671 1 1 1

Přesun hmot pro komunikace

DemontáŽ +  zpětné  osazení  stávajicĺ  č istĺ cí  rohož e

zámková dlaž ba 200/1a0

Kladení  zámkové  dlaź by, do lož e do t l. 50 mm, s vyplnění m
spár

Podklad ze š té rkodrtĺ  Š D s rozprostřenĺ m a zhutněnĺ m' po
zhutnění  t l. 50 mm

Podklad z kameniva hrubé ho dÍ cené ho vel. 63-125 mm, s
rozprostření m a zhutnění m' po zhutněnĺ  t l. 250 mm

o/o

ks

m2

m2

m2

m2

310,293

1,000

26,950

24,500

24,500

24,500

4,56

1 260,00

380,00

460,00

ĺ 56'50

232,00

1 414.93

ĺ  260'00

10 241,0o

11 2?O,OO

3 834,25

5 684,00

2021lll-R

2021/ ll-R

2021/ il-R

2021/ il

2021il

2021lil

VRN

VRN3

Vedleiš ĺ  rozpoč tové  náklady

Zařizení  staveniś tě

6 716,56

6
Ioeoooĺ ooo | zał ĺ z"nĺ staveniš tě

o/o 3,200 610,58 1 954.00 202Ull

VRN4

VRNT

lnŽe ká ć innost

Provozlrĺ

Cena celkem (bez DPH) 67 775'00 Kč

2021/ tr -R
2021ltl
2019/ ll cąna dle soa (poloź ky dle URS)

nová cena (poloż ky dle URs)

nová cena (polož ky R)

9

8

7

003000

002000

se stĺ Ženými provozní mi podmĺ nkami

investora' třetí ch osob

í  č innost

o/o

oÄ

o/o

4,500

0,500

2,800

610,58

610,58

610,58

2 747,63

305,29

í  709'64

202Ail

2020/ tl

202a/ il

I -egenda
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ROZPOCET
Stavba; ZŠ  Nepomucká, PÍ aha 5
objekt;  VcP 60 záměna prvkŮ a mateřiálť l

obiednatel:  Měst. č ást Pľ aha 5

Zhotovitel:  Dereza,s.r.o.

Mí sto:

Zpracoval:  Waldhans

Dalum:9.1ĺ .2021

1

Č .

2

KCN

3

Kód poloż ky

4

Popis MJ

6

Mnotstvi celkem

7

Cena
jednotková

I

Cena celkem

Architekton icko-stavební  č ást
19

ostatní a

Vzduchotechní ka

ostatnĺ kotevnĺ ho

Venkovní  teré nní  ú pravy

Komunĺ kace 01

Změnové  lisý

zL í 9 Nová střeš ní Cu -9 1 00

I

7

6

5

4

3

2

1

31

31

29

27

26

25

590514E6

59051486

622252002x

590515120

55051 5101

622252002

590516215

622?52001

prctĺ l ,ohový Pvc 15x1imm s výztuż nou tkaninou Š  100rnm
pro Er/CS

plotÍ ! ,oho\ ĺ ý PVc 1 5x15mm s výzauż nou lkaninou ś  100mm
pĺ o ETrcs

MontáŽ ostalní ch liš t zateplenĺ

prcfrl parapetnt LPE plast 2 m

ukonč ,avacĺ  pnÍ il pfu nadpraž ĺ  s integrovanou okepnicĺ

MontáŽ oslalnĺ ch liś t zaleplenĺ

ptoÍ Í l zakládací  soąlový nástavec pnl 2,5n (pro

prc omIW

l\ ł ontáż  zak| ádací ch soklových liš t zatepĺ eni

m

m

m

ń

m

m

m

m

381,8 4

319,194

667,665

-381.8U

-319,194

-667,ô65

234,072

231,1 95

9,11

9,11

44,43

38,49

30,17

44.43

77,88

82,65

3 478,69

2 907'8ô

29 6ô4'30

-14 697,56

-9 630,08

-29 664,35

18 229,53

19 107,80

t0

9 75

o-27-R

o-27

D+ M o-27 - přemí stěnĺ  zí dky u hlavní ho vstupnĺ ho porlálu,

demontáŽ, provedení  nové ho základu vč . výkopových pracĺ ,
osazení . vyč iš tění  povÍ chu (dĺ e pož adavku archĺ tekta)

D+ M o_27 _ oprava zĺ dky u hlavniho vstupnĺ ho PoÍ tálu,
demontáŽ, provedenĺ  nové  vč etně odvozu na řĺ zenou skládku
dle tabulky ostatní ch ýýÍ obků  oŻnač enĺ  o-27

kpl

kpl

.,.rrl 68 s66,B6l '137 133,72

, * .1 u. uuu,rul -137 133,72

12

1'l

429.R.038 | ruosny a zavěsovy materiä l pro zavěš enĺ  20 ks

I rekupeĺ ač ní ch 
lednotek (kotvení  HlLTl do stěn a slÍ opů )

429.R.036
INosný a závěsový materiál Pro provedeni nosných uýměn v

IPÜdní m Prostoru pro zavěš eni 6ks věkací ch rekuperač nich
ve 4.NP

ks

kg

,o,oool ',,* ,rol 23 094,00

-'.,.* l 
'rr,orl

-23 094,00

14

13

4

3

5896532x

57237011

Uvedení  asfallových ploch do pť ,vodnĺ ho slaw vč . řezáni,
VyöouÍ ání , odvozu ä td'

Vyspravenĺ  krylu komUnikací  po plochy do 15 m2 dlaž bou
drobnou loŽe z kameniva

m2

mz

-í 3'928

13,928

1 125,01

1611,01

-ĺ 5 669'í / ĺ

22 438,15

18

17

16

15

10

9

59660235

7651910í 3

28329223

76/ .002414

ft lie kontaklnĺ  difuzně propustná pro doplňkovou
hydrcizolač nĺ  vrstvu

Montáż  poiistné  hydroizolač nĺ  nEbo parotěsné  Í ólie 

Volně na bednění  nebo tepelnou izolaci

ĺ ôlie difuzné  propuslné  s nakaś trcvanou struktu,pvanou
| ohož í  pod hladkou pEchowu krył inu

Montáž  sł ruklurované  rohoŽe jakké koliv rš

m2

rn2

m2

Í tl2

66,000

60,000

-66,000

-60,000

45,00

30,90

165,00

51,m

2 970,00

I  8il,00

-10 890,00

-3 060.00

zL 34 ochÍ ana holubů m na7

Stŕ ana 1 z 2

5 400

't9 2
ID+ rul 

sĺ toveno sľ stemu kpl 1,000 5 400,00 5 400,00



ROZPOCET

2

KCN

3

Kód poloż ky

4

Popis

5

MJ

6

Mnoż stvi celkem

7

Cena
jednoüová

I

Cena celkem

ZL3T střeš ni

kzL37 nad

Stavba: ZŠ  NePomucká, Praha 5

objekt:  vcP 60 záměna prvkü a matoriálÜ

objednalel:  Měst. ěást PÍ aha 5

zhotovitel:  Dereza,s.r.o.

Mĺ sto:

VRN

VRN3

Vedleiš ĺ  ľ ozpoč tové  náklady

zaří zeni staVeniś tě

Zpracoval:  Waldhans

Datum:9. 11.2021

I  304,34

23

22

21

z0

7

6

R

wNR.605098.1

7651 15352

765í 9281 l-0í

D+ M nové  střeš ní  lávky vč . nátěru konstrukce

slouPaci korndet rovný 8aoľ 250 mú

MontáŽ střeš ni stoupacĺ  ploš iny dé lky 000 mm pro

keÍ amickou kMinu

DemontáŽ stáva.ií cĺ  slřeš nĺ  lávky

m

kus

kus

bm

17,000

17,000

17,000

'r7,000

1 850'í 4

1 873,14

303,00

326,00

31 452,38

-31 443,38

-5 151,00

5 542,00

25

24

783268í  1 í
ILazurou""i 

dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukci

783201201
I  

ourousenĺ  tesařských konslrukcí  Před provedenĺ m nálěrU

m2

Í n2

7,000

7,000

1 288,00184,OOl

€,2ol 302,40

26
Iosoooĺ ooo

zařĺ zenĺ  staveniš tě % 3,200 '118'6í 379,21

VRN4 cinnosl

27
l* szo.ooo

Komplelaěni č innost oÁ 2,800 118,61 332,10

VRNT Pfovozní

Cena celkem (bsz DPH) 25 334'00 Kč

29

28

lozroosooo

loz'roozooo

Provoz se stí ž enými provoznĺ mi Podmí nkami

Provoz inveslora, tŕ elí ch osob

o/o

olh

4,500

0,500

118,61

118'6í

533,73

59,30

Strana 2 z 2
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ROZPOCET
Stavba: Zš  Nepomucká, Praha 5
objekt:  vcP 6ĺ  Í ohoź

objednatel:  Měst. č ast Pĺ aha 5

Zhotovitel:  Dereza,s.r.o.

Mĺ sto:

Zpracoval:  Waldhans

Datum: 18. 10.2021

1

Ć.

2

KCN

3

Kód poloż ky

4

Popis

5

MJ

6

MnoŹstvĺ  celkem

7

3ena jednotkové

I

Cena celkem

9

cenová soustava

ostatní a

3

2

1 69

o-2í _R

o-21

k tomu stavebnl pnPravenost (výkop, š těrkový podsyP,
betonáž  podkladnĺ  desky)

D+ M o_21 _ venkovní  atipická ĺ ozoż  z lamel (č istí cí  zona)
dle nové  spé cifikace, outweil
78 mm, 90/1T7 cm +  At zaouś té ný rä m 2u30 vč atně.

D+ M o_21 _ venkovní  atipická rozoŽ z lemel (č isticĺ  zona)
dle tabulky ostatní ch výĺ obků  oznaěeni o_21

kpl

m2

kpl

í '000

1,600

-'1,000

5 ĺ 4o,ool 5 140,00

1o o72,8ol 16 1 16,48

16 e13,16 
I

't6 9't3,16

2421lil-R

2021/ ll-R

201g/ il

4

VRN

VRN3

Vedlejš í  rozpoč tové  náklady

Zał lzení  staveniš tě

477,68

4 Io'ooo'ooo | z"ľ ĺ r"nĺ staveniš tě
% 3,200 43,43 í 38,90 202Ant

VRN4

VRNT

č innosl

Pĺ ovoznĺ

Gena celkem (bez DPH)

Ląencla:

4 82í '00 Kč

2021/ ll -R
2020/ il

201g/ il cena dle soD (poloŽl< y dle uRs)
nová @na (polož tq dle URs)

nová cena (polož ky R)

7

€

5

003000

002000

se stĺ Ženými provoznĺ mi podmí nkamĺ

investora, třetÍ ch osob

óinnost

oÄ

c/o

oń

4,500

0,500

2,800

195,45

21,72

121,61

2020/ il

2020/ il

2020/ tl



VsTuPNí  nonoŽ

SKI .EP

s,srŕ
I

(
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

(

vsruPNĺ
22,1

CHODBA

rŕ

loŽľ nr
le'snŕ

--------'l

L

lł ĹÁvltl
vs.IUP

VSTUPNĺ  RoHoŻ _ 1750x ]  000 mm NoVÁ Zĺ DKA VlZ.

V.Č : 1

DEREZAs.r.o. 1:50

rl t75o ll
-- ś

ę
e

e

e

r"-

e

ę
T J J .1.

zŠ  NEPoMUcKÁ, PRAHA 5







ROZPOCET
Stavba: ZŠ  Nepomucká, Praha 5
objekt:  VcP 61 nové  stavebni řeš snĺ  terasy

Měst. č ást Pí aha 5

zhotovité l:  oereza's.Í .o.

Mí sto:

zqĺ acoval: . Waldhans

oatum:20. í 0.202ĺ

ĺ

Ć.

2

KCN

ą

Kód poloż ky

4

Popis

5

MJ

6

Mnoź stvĺ  celkem

7

Cena
jednolková

I

Cena celk6m

9

cenová soustave

HSV Práce a dodávky HSV ?6 163,05

I

3í  1 ĺ  1 31..R IVýplń uzavřených pŕ ostoŕ , kamenivo +  beton lř. 16/20
I

311113122 200 mm z hladkých tvámic ztracené ho

výllně z bé tonu tř. c í 215

m3

Í n2

4,650

ĺ ,000

2 850.00

1 090,00

13 252,50

'ĺ  090'00

20um

2021il1

Svislé  a konstrukce

a osazovánĺ

ostatnĺ  l(onstí ukcg a bouránĺ

Přesun hmot

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámeč nické

'14

Ú d 637

í 9

-36 683,'15

9

D 998

D

PSV

767 í 9

í 93 lrr, ..-rr,r,ĺ - o+ M zä bradlĺ  ne terasách k9 - t 96,E75 173,70 _34'ĺ 97,1

'l
20ĺ  9/ ll

dle tabulky ,5'1,O529 -....1

6 x 
| oaĺ eozozĺ  | vÝztuz 

m".anĺ n svařovanými sĺ lěmi Kań

D 1.. 
'I

319ĺ 7í IPřĺ platek k mazanině u přes 50 do 8o mm za slż enĺ
lpoVrchu spodni vrstvy před vlož ení m výztuŽe

luaí  eĺ  so1 ', IPří platek k mazanině t l pŕ es 50 do 8o mm za přehlazení

I  lpovrchu

lea' eĺ  ĺ  ĺ  ĺ ĺ  | Mazanina t l přes 5o do 8o mm z betonu pÍ oslé ho bez

l | z'r'ýš ených nárokü n8 prostředí  tř' c í 6/20

m3

m3

m3

o,025

0'62ĺ

0.62ĺ

0,62'r

47 900,00

332,00

1 090,00

4 130,00

't  189,84

206,17

670,89

2 564,73

2021il1

2021il!

20?1tn

2021ilt

7 K

9610213í 1

953962'ĺ  12

Bouránĺ  základú  (schod)

Kotvy chemichým tmelem M ĺ 0 hl 80 mm do zdiva

m3

kus

0,108

't8,000

974,00

4ĺ ,50

105,19

747,OO

2021ilt

202'vI

87 In''oĺ 'ozu I rĺ ĺ o,.,"*  
*  o,".unu hmot za stiŽený přesun

86
| ssaoĺ  

ĺ ooo 
I  

Přesun hmot pro zděné  v do 24 m t

1't,522

't1,52?

274,27

275,18

3 160,ĺ 2

3 170,61

2019/ lt

2019/ lĺ

D 771 z dlaż dic

Vedlejš  í  rozpoč tové  nákladyVRN

vRN3

222
lrr 

rororzu MontáŽ soklĺ ků  z dlaŽdic keÍ amických schodĺ š ť ových
ś ikmých ĺ lexibi| ní  lePidlo v do 200 mm

m -6,600 201g/ il376,6ô|  _2485,96l

_1 í  56'90

15 03000ĺ 000
IZaří zení  

stavenlsta % 3,2oo|  -í o5,2o| -336,33 202M1

\ /Ri\ I4

VRĺ .l7

Zoŕ i:erli

Provozlri

; li1ĺ lcsi

Cena celkem (bez DPH)

Legenda:

-ĺ  1 677'00 Kč

2021/ il -R
202o/ il

201g/ tl c6na cile SOD (polotky dle URS)

nová cana holoż * y dle URs)

nová cena (poloż ky R)

18

17

16

se stĺ Ženými provozní mi podmĺ nkami

inveslora, třetĺ ch osob

ěinnost

olo

%

% 2,800

-1

.,|

473,Ąo

-52,60

-294,56

2020/ lt

202U1

2020/ lt

slÍ ana ĺ  z 1
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RozPoč ET
Stavba: ZŠ  Nepomucká, Praha 5
objekt:  VCP 63 yýsadba stromů

objednatel:  Měst' č ást Praha 5

zhotovitel:  Dereza, s.Í .o.

Mĺ sto:

zpí acoval:  Waĺ dhans
Datum: í 5. 'l0. 2021

'l

r.

2

KCN Kód Polozky

4

Popis

5

MJ

ô

Mnoż stvĺ  celkem

7

cena ĺ ednotkové Cena celkem

9

cenová soustava

Pľ áce a dodávky HSV

Zemní  práce

175744,72

't75744,72

stromu -

,| '11121110'l Iodstranění  křovin s odslraněnim kořenů  ruěně prů měru

lkmene do 100 mm iaké koliv plochy v rovině
m2 8,880 10ĺ  

'00
896,88 2021lll

ž ivé ho .. 14,5',0,8

2 '181912111 | Úprava pláně vyrovnánim výš kových rozdí lů  ruěně v hornině

I třĺ dy těž itelnosti l skupiny 3 bez zhutnění
m2 21,000 28,00 588,00 2021/ lt

celková plocha

3 162202111 Vodorovné  přemĺ stěnĺ  uýkopku se sloż enĺ m do 100 m mz 29,880 2s,so 
I

881,46 2021/ ll

plocha....

I

7

6

5

4

spc

999988001

162702119

Doprava a manipulace s dřevinami

Anbroně západnĺ , Liquidambar styraciÍ lua Worplesdon,

velĺ kost 14 -16 ok, se zemnĺ m balem

Výsadba dřeviny 3 balem do vyhloubené  iamky se
zalit ĺ m, vč . vytvoření  kotvenĺ  třemi ků ly

Likvidace odpadu

Přĺ platek k vodoÍ ovné mu přemĺ stěnĺ  výkopku

kpl

kus

kus

kont.

m2

1,000

2,000

2,000

1,000

298,800

6 996,00

11 616,00

4 380,00

2 500,00

't ,35

6 996,00

23 232,00

I  760,00

2 500,00

403,38

2021il1-R

2021/ ll-R

2021/ 'l-R

2021/ il

2021/ lt

stromu -

celková plocha pláně....

sé yé ŕ

'10

9

181912'111

111211101

Úprava pláně vyrovnánĺ m výš kových rozdilú  ruč ně v homině

třĺ dv těž ĺ telnosli l skuoinv 3 bez zhutnění

odstÍ anění  stromů  s odstŕ anění m kořenů  ruč ně prů měru

kmene do'l00 mm v rovině

m2

ks

65,000

2,000

28,00

1 256,00

1 820,00

2 5't2,OO

2021/ il

2021/ ll

11 1622A2111 Vodorovné  přemí stění  výkopku se sloŽenĺ m do 100 m ĺ n2 65,000 2s,sol í  917,5ol 2021lll

16

15

14

13

12

spc

999988001

't62?O2119

DopÍ ava a manĺ pulace s dřevinami

Břiza bĺ lá Betula pendulo 'Laciniata',

velikost 72 - 74 ok' se zemnÍ m bolem

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené  jamky se
zalití m, vč . vytvořenĺ  kotvenĺ  tŕ emi ků ly

Likvidace odpadu

Přĺ platek k Vodorovné mu přemí stěni Výkopku

kpl

kus

kus

kont.

m2

'ĺ  
'000

8,000

8,000

1,000

650,000

7 540,00

I840,00

4 200,00

4 500,00

1,35

7 540,00

78 720,00

33 600,00

4 500,00

877,50

2021ilI -R

2021/ ll-R

2021/ il-R

2021lll

2021/ il

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámeč nické

3 780,00

17
| raruar, 

, r*  
| D+ M 

ocelová mřĺ ż  ke stromů m (kotvená pásovina 100/5
kpl 2,000 1 890,00 2019/ ll3 78o,OOl

3

19 747,28VRN

VRN3

Vedlejš í  rozpoč tové  náklady

Zařizeni staVeniš tě

15
lo.ooo ' 

ooo zaŕ í zenĺ  staveniš tě o/o 3,200 1795,25 5 744,35 2020/ ll

VRN4 lnż en ká č iľ tł lost

'16
Ioł szosooo

Kompletač ní  č innost o/o 2,800 1795,25 5 026,69 202o/ il



ROZPOGET
Stavba: Zś  Nepomucká, Praha 5
objekt;  VCP 63 výsadba 3tÍ omů

objednatel:  Mé st. č ást Praha 5

Zhotovitel:  Dereza,s.r.o.

Mí sto:
Zpracoval:  Waldhans

Datum: 15. 10.202í

18

17

ĺ

r.

2

KCN

003000

002000

3

Kód poloź ky

Provoz se stí ž enými provozní mĺ  podmí nkami

4

Popis

ĺ nvestora, třetĺ ch osob

%

o/o

5

MJ

6

MnoŹství  colkem

7

1 795,2s

1795,25

I  078,61

I

Cena celkem

897

2020/ il

2020/ lt

I

cenová soustava

VRNT Provozni

Cena celkem (bez DPH)

Legenda:

í 99 272'00 Kč

2021/ il -R
202Ult
2019/ ll cena dle soD (ploź ky dle uRs)

nová @na (po,oŻ,q dle uRs)
nová ena (Noilly R)
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ROZPOCET
Stavba: ZŠ  Nepomucká, Praha 5
objekt:  VCP 64a zpevněné  plochy západ

obiednatel:  Měst. č ást Praha 5

Zhotovitel:  Dereza,s.r.o.

Mí sto:
zprať .ovall. Waldhans
Datum: 15. ĺ 0.2021

I

Ć'

2

KCN

3

Kód poloż ky

4

Popis

5

MJ

6

MnoŽstvĺ  celkem

7

cena jednotkové

I

Cena celkem

9

cenová soustava

Práce a dodávky HSV

Zemnĺ

170 770,98

30 í 97'8í

1 122151102 Iodkopávry

I těž itelnosti

a prokopávky nezapaŽené  ruěně v homině tří dy
I  skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 1 1,250 1 141,00 12836,25 2021/ il

5

4

3

2

171201231

'167111101

162701 109

16275'1117

162211311

Pop| atek za uloŽení  stavebnĺ ho odpadu na recyklaění
skládce (skládkovné ) zeminy a kamení

Nakládáni' skládánĺ  a Překládání  neulehlé ho výkopku nebo
sypanĺ ny ĺ uč ně nakládání , z homin tří dy těŽitelnosti l,

skupiny 1 aż  3

Pří platek k vodoÍ ovné mu přemí stění  výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 aż  4 zRD í 000 m přes 10000 m

Vodorovné  přemĺ stění  výkopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklé m dopravní m proslředku

Vodorovné  přemí stěnĺ  výkopku nebo sypaniny stavební m
koleěkem s vypĺ ázdnění m koleč ka na hromady nebo do
dopravniho prostředku na Vzdálenost do 10 m z hominy
třidy těž ilelnosti l, skupiny 1 aŽ 3

t

m3

m3

m3

m3

11,250

1't,250

1 12,500

í  1'250

11,250

594,25

328,00

18,10

255.00

1 84,00

6 685,31

3 690,00

2 036,25

2 880,00

2 070,00

2021/ il

2021/ il

2021/ il

2021/ il

2021/ ll

D5 Komunikace pozemnĺ 134 713,17

6 K
lt.out '', 

, ,
Podklad z kameniva hrubé ho drcené ho Vel. 63-125 mm, s
rozprostření m a zhutnění m

m2 4,sool xz,ool 1 044,00 2021/ il

7 K Iuaorr.,rr,, Ieoonao ze š těrkodrtĺ  Š D s rozprostření m a zhutněnĺ m, po

l lzhutněnĺ  u. 50 mm
m2 4,5oOl 156,50 70Ą,25 2021/ ll

I K 59111111

IKadenĺ  dlaŽby z kostek s provedení m loŽe do ü' 50 mm, s

I vyplnění m spáą s dvo| í m beĺ anění m a se smetení m

Inřebľ teč né no materiálu na krajnĺ ci Velkých z kamene, do

| lož e z kameniva lěŽené ho

m2 .r,rrrl ,ur,orl 25 1 10,00 2021/ ll

.-.45A,1

.....45

ĺ 3

12

11

10

9

K

K

M

59800000

916241113

1',13202111

596211114

583üa04

Přesun hmot pro komunikace

osazeni obrubnĺ ku kamenné ho se zřĺ zení m lož e, s
vyplněnim a zatření m spáÍ  cementovou maltou leż até ho s
boěnĺ  opěrou z betonu prosté ho, do loŽe z betonu prosté ho

Vytĺ hání  obrub krajní kú  obrubniků  stojatých

Přĺ platek za kombinaci dvou baÍ ev u kladeni dlaŽeb
komunikacĺ  pro pěś i

kostka dlatebnĺ  mozaika ž ula 4/6 tř 1

%

m

m

m2

m2

't  288,382

49,500

49,500

45,000

49,500

4,56

284,00

57,80

26,40

1 694,40

5 875,02

14 058,00

2 861'í 0

'ĺ  188'00

83 872,80

2021/ ll-R

202141

2021lll

2021ilt

2021/ il-R

VRN

VRN3

ostatní  konstrukce a

Vedlejš í  rozpoč tové  náklady

Zařizení  staVeniś té

15

14

9990000..R

9990000..R

Stavebnĺ  pňpÍ avenost (výkopek, betonáŽ)

o+ M stoianů  na kola

kpl

ks

í  
'000

1,000

2021ilt-Rs 860,00l s 860,00l

saÍ noslä ŕ ná do d ávka investorao'* l

18 785,02

VRN4 ká č innost

stÍ ana 1 Ż 2

15
Ioooooĺ ooo

zařĺ zenĺ  staveniš tě o/o 3,200 1 707,71 5 464,881 2020/ ll

16
Ioł szosooo

Kompletač nĺ  č innost o/o 2,800 1707,71 4 781,sel 202Uil



ROZPOCET
Stavba: ZŠ  Nepomucká, Praha 5
objek*  VCP 64a zpevněné  plochy západ

objednatel:  Měst. č ást PÍ aha 5

Zhotovitel:  Oereza,s.r.o.

Mí sto:
zpÍ acoval:  
Datum: 15. 10.2021

18

17

1

t.

2

KCN

3

071002000

Kod po| oż ky

4

se stiż enými provoznĺ mi podmí nkami

Provoz investora, třetĺ ch osob

Popis

oÁ

5

MJ

oh

o

Mnoź stvĺ  c€lkem

4,500

0,500

7

1 707,71

1 707,71

I

Cena celkem

7 684.69

853,85

2020/ il

9

cenová sousIava

202o/ il

VRNT Provoznĺ

Cena celkem (bez DPH)

Legenda:

í 89 556'00 Kč

2021/ 'l -R
202U1
201g/ tl @na dla soD (plaž ky dle URs)

nová cena (ploż ky dE URs)

nová cé na (Nlož ky R)

stÍ ana 2 z 2
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ROZPOCET
Stavba: ZŠ  Nepomucká, Praha 5
objekt:  vCP 55 zámková dlaž ba ll

objednatel:  Měst' ěást Praha 5

zhotovitel:  Deĺ eza, s.r'o.

Mí sto:
Zpracával:  Waldhans

Datum:20.ĺ 0.2021

KCN KÓd poloŽky Popis MJ Mnoż stvĺ  celkem 
lcena 

jeonorxoval Cena celkem

9

cenová soustava

2 3 5 64 7

HsV Práce a dodávky HSV

I

{ 8 895,05

9 026,911 Zemnĺ

4

3

2

1

K

K

K

K

K

IPoplatek za uloŽenĺ  slavebniho odpadu na recyklač nĺ

Iskládce (skládkovné ) zeminy a kamení  zatří děné ho do

IKatalogu odpadri pod kódem í 7 05 04

't71201231

I  
rvaNaoanĺ . skládáni a překládánĺ  neulehlé ho výkopku nebo

Isypaniny ruč ně nakládánĺ , z hornin tří dy těž ĺ telnosli l'

I skupiny 1 aŽ 3

167',t11101

I voaoroune Přemĺ stění  výkopku nebo sypaniny po suchu na

Iobvykĺ é m dopravnĺ m proslředku, bez naĺ oŽenĺ  Výkopku,

Iavš ak se sloŽení m bez rozhmutĺ  z hotniny tří dy těŽitelnosti l

I skuninľ  
1 aŽ 3 na vzdálenost přes 9 ooo do 1o ooo m

16?751117

I

IVodorovné  přemí stění  výkopku nebo sypaniny stavebnĺ m

Ikoleěkem s vyprazdněnĺ m koleč ka na hromady nebo do

Idopravní ho prostředku na vzdálenost do 10 m z hominy

| tří dľ  
těŽitelnosti l, skupiny ĺ  aż  3

162211311

12,1'3,8s'0,2s

122151101 I  
odkopávky a prokopávky nezapaŽené  ruěně v homině tří dy

I těŽitelnosti l skupiny 1 a2do20m3

t

m3

m3

m3

m3

2,021

2,021

20,213

2,021

2,021

253,00

328,00

256,00

184,00

1141,00

51 ĺ  
'38

662,97

5174,40

371,91

2 306,25

2021/ il

2021lll

2021/ tl

2021/ tt

2021/ tl

VRN

VRN3

Komunikace

Vedlejš í  rozpoč tové  náklady

Zaí izení  slaVeniš tě

11

10

9

I

7

6

M

K

K

K

59800000

637311122

58381004

59'11111'l

56481111 I

56ą6711'l'|

Přesun hmot pÍ o komunikace

okapový chodnik z betonových chodnĺ kových obrubnĺ ků
stĄaých loż e beton

zámková dlaž ba, CSB clHu 8 standard 20a10a80, š edá

2,1'3,85

Kadenĺ  zámkové  dlaž by, do loŽe do t l. 50 mm, s Wplnění m
spár

Podklad ze š těrkodrti Š D s rozproslřenim a zhutnění m, po
zhutněnĺ  Ü' 50 mm

2,1'3,85'0,1

Podklad z kameniva hrubé ho drcené ho Vel. 63_'125 mm' s
rozpÍ ostřenĺ m a zhutněnĺ m, po zhutněnĺ  ü. 250 mm

%

m

m2

m2

m2

m2

94,378

5,050

8,894

8,085

0,809

0,809

4,56

401,00

380,00

460,00

I  56,50

232,00

430,36

2 025,05

3 379,53

3 719,10

ĺ 26'53

187,57

2021lll-R

2021/ il-R

2021/ il-R

2021/ il

2021/ ll

2021/ il

9 14

2 078,95

12 030001000
| zaĺ i."nĺ  

staveniš tě o/o 3,200 
|

188,95 605,ĺ 3| 2020/ lt

VRN4

VRNT Provoznĺ  v

č innost

Cena celkem (bez DPH)

Legenda:

20 974'00 Kč

2021/ il -R
2021/ ll

201g/ il cena dle soD (poloż ky dle URs)
nová cena (poloż ky dle URs)

nová cena (poloż ky R)

'ĺ 5

14

13

003000

002000

Provoz se stĺ ż enými provozní mi podmí nkami

ĺ nvestora, třetĺ ch osob

č innost

rÁ

%

%

188,95

í 88,95

202U1

2020/ lt

202oil

stÍ ana 1 z 1
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ROZPOCET
Stavba: ZŠ  Nepomucká, Praha 5

objekt:  VCP 53 dodateč ná hydroizolace obvodové ho zdiva

objednatel:  Měst. č ást Praha 5

Zhotovitel:  Dereza, s.r.o.

Mí sto:

Zpracoval:  Waldhans

1 2

KCN

3

Kód poloŽł y

4

Popis

5

MJ

6

MnoŽstvĺ  celkem

7

Cena

iednotková

I

Cena celkem

Datum: 30. 9.2021

6

711

VRN

VRN3

Ú u

obvod ob'ektu x výš ka. 'ĺ 4'0.5

lzolace vlhkosti a

7'3,5

Vedlejš í  rozpoč tové  náklady

Zaŕ izeni staveniš tě

1 622821012 IVně| Š ĺ  sanač ní  omí lka pro vlhké  a zasolené  zdivo

Iprováděná ruč ně
m2 7,000 5 527,20789,601

4

5 527

1 053,34

3

2

204600001 lnQUnAru-zruu-pLrJS, 35kg

711113127 |  ĺ zolace pĺ oti Vlhkosti svislá za studena těsnicĺ  stěrkou

I iednosloŽkovou na bázĺ  cemenlu

kg

mz

24,500

7,000

84,27

283,12

2 064,62

ĺ  981'84

4
Io.ooo'' 

ooo 
| zaří zení  

sraveniš tě o/o 3,20Ol 95,74 306,60

5
looszorooo

Kompletaěnĺ  č innost % 2,800 
|

95,74 268,06

VRN4

VRNT

ć innost

Provozni

Cena celkem (bez DPH) í 0 627'00 Kč

7

6

Iozĺ  
oosooo

lot'' 
ootooo

Provoz se stĺ Ženými provozní mi podmí nkami

Provoz investora, tŕ etí ch osob

o/o

o/o

95,744,5oOl

95,74o,50ol

430,81

47,87

Strana 1 z 1
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