
Příloha č. 2
Milníky

	[bookmark: Annex05][bookmark: Annex08][bookmark: Annex09][bookmark: Annex11][bookmark: Annex12]Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech
	Činnost / Milník
	Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve
 (kalendářní dny)

	A0
	Datum účinnosti smlouvy uzavřené s generálním dodavatelem stavby
	-

	A
	Koordinační schůzka vč. projektanta GD – Pokyn k zahájení projekčních prací.
	A0 + 14

	A1
	Akceptovaný Návrh stavby 
	A0 + 180

	A2
	Akceptovaná Dokumentace pro společné povolení
	A0 + 400

	A3 
	Vydání společného povolení
	A2 + Délka společného řízení (délka společného řízení = počet dnů mezi datem vyznačeným na podání žádosti o společné řízení podané vč. úplné DÚR+DSP a datem nabytí právní moci Společného rozhodnutí


	A4
	Akceptovaná Dokumentace pro provedení stavby 
	A3+170

	T
	Den převzetí staveniště 
	A4 + 10

	-
	Realizace Stavby
	-

	B
	Dokončení bouracích a demoličních prací
	T + 60

	C
	Dokončení výkopových prací a základových konstrukcí
	B + 160

	D
	Dokončení vodorovných a svislých nosných konstrukcí a schodišť
	B + 340

	E
	Dokončení dělících příček a hrubých podlah
	B + 460

	F
	Provedení finální úpravy povrchů – obklady, dlažby, malby, nátěry
	B + 650

	Pd
	Praktické dokončení stavby
	B + 770

	
	Zkušební provoz
	

	Uv
	Uvedení stavby do provozu / Předání Dokumentace skutečného provedení stavby / Předání Provozní dokumentace / Zaškolení obsluhy  
	Pd + 30 dní

	DP
	Úplné dokončení projektu
	Pd + 10 let
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