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strany souhlasně prohlašují, že zhotovitel nedokončil a nepředal dílo dle Smlouvy 
v dohodnutém termínu do 30. 11. 2021, ani v následně neformálně dohodnutém 
náhradním termínu předání dokončeného díla dne 7. 12. 2021. Dne 7. 12. 2021 předložil 
zhotovitel objednateli podklady ohledně nepříznivých klimatických podmínek mající 
charakter vyšší moci dle čl. 5.2. Smlouvy. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek 
nelze dílo dokončit v požadované kvalitě a z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, 
že dílo bude dokončeno v roce 2022. K dokončení fasád je nezbytné, aby teplota vzduchu 
a podkladu při provádění probarvené minerální škrábané střednězrné omítky neklesla pod 
8° C.   

 

III. Předmět dodatku 
 

3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna 
ceny díla uplatněním § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek., změna termínu předání a dokončení díla a uznání povinnosti uhradit 
vyčíslenou smluvní pokutu Zhotovitelem.  

3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 
tohoto dodatku Položkový rozpočet více a méně prací č. 5 tvořený změnovými listy, 
přičemž:: 

a)  změny závazku provedených dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. jsou 
zahrnuty ve změnovém listu č. 69 kdy součet hodnot všech těchto změn závazku 
činí 16 252 Kč bez DPH, tj. 0,04 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy; 

b) změny závazku provedených dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. jsou 
zahrnuty ve změnovém listu č. 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75 kdy součet hodnot 
všech těchto změn závazku činí 768 033,08 Kč bez DPH, tj. 2,00 % původní 
hodnoty závazku dle Smlouvy.   

c) celkový cenový nárůst hodnoty závazku ze Smlouvy způsobený změnami 
v souladu s 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., provedenými dodatky č. 1, č. 
2, č. 3, č. 4 a tímto dodatkem tak činí 4 810 990,00 Kč bez DPH, tj. 12,50 % 
původní hodnoty závazku. 

 
3.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob 

provádění díla uvedené v čl. 3. odst. 3.4. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod 
bodem 11. následujícího znění: 

 
,, 11. Položkový rozpočet více a méně prací č. 5 tvořený změnovými listy‘‘ 

 
3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.4. se ruší odstavec ve znění: „Výše uvedené 

dokumenty (body 2. až 10.) tvoří Přílohy 2. až 10. a jsou nedílnou součástí této smlouvy, 
dokument pod bodem 1. (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) Přílohu 
č. 1 této smlouvy.“ a nahrazuje se následujícím znění: 

 
„Výše uvedené dokumenty (body 2. až  11.) tvoří Přílohy 2 až 11 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, 
dokument pod bodem 1. (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) Přílohu č. 1 této smlouvy.‘‘   

 
 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1. pododst. 5.1.5. se ruší bez náhrady a 5.1.6. 
Smlouvy, který bude po zrušení předchozího pododstavce nově označen jako 5.1.5 se 
nahrazuje následujícím zněním: 
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„5.1.5. dokončení realizace fasád a předání dokončeného díla nejpozději do 30 kalendářních dnů od 
doručení písemné výzvy objednatele k dokončení díla zhotoviteli. Předpokládaný termín realizace 
dokončení díla je duben až květen roku 2022.“  
 
 
 

3.6. Zhotovitel prohlašuje, že uznává co do důvodu i výše svou povinnost k zaplacení 
smluvní pokuty objednateli v souhrnné výši 814.689 Kč (výpočet: 794.689 Kč smluvní 
pokuta za nedodržení termínu předání díla dle čl. 5.1.6. Smlouvy z důvodu prodlení o 7 
dnů od 30.11.2021 do 7.12.2021, dále smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč, tj. 5.000 Kč za 
každé porušení povinností uvedených v odst. 6.7.1., 6.7.3., 6.7.7. a 6.7.11. Smlouvy. 
Celková výše smluvní pokuty činí 814.689 Kč). Zhotovitel se zavazuje, že smluvní 
pokutu ve výši 814.689 Kč zaplatí objednateli na základě vystavené faktury 
objednatelem a ve splatnosti dle čl. 8.9. Smlouvy.  
 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním: 

 
,,7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí: 
  
 
 
Investice      46 372 218,00 Kč 
Oprava          694 740,00 Kč 
Celková cena bez DPH:             47 066 958,00  Kč 
DPH:                 9 884 061,18  Kč 
Celková cena vč. DPH:             56 951 019,18  Kč 
 (Slovy: čtyřicetsedmmilionůšedesátšesttisícdevětsetpadesátosm korun bez DPH) 
 

3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním: 

 
„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 
25. 05. 2020, ze dne 10. 11. 2020,ze dne 4.5.2021, ze dne 1.7.2021, ze dne 9. 11. 2021, ze dne 
26.11.2021 a ze dne 12.4.2022 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za 
dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“  

 
3.9. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
 
„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem 
vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy 
zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace 
díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech 
v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace a 
písemného soupisu více a méně prací (Příloha č. 7, 8, 9, 10 a 11 Smlouvy o dílo). Výše fakturované 
částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) 
rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“ 
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3.10. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 11 
tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující: 
 
,,Přílohy: 
Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha) 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem, 
Příloha č. 3:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu 

způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo 
Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem 
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 6: Realizační tým 
Příloha č. 7 :  Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy‘‘ 
Příloha č. 8: Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovými listy‘‘ 

Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací č. 3 tvořený změnovými listy‘‘ 
Příloha č. 10: Položkový rozpočet více a méně prací č. 4 tvořený změnovými listy‘‘ 

Příloha č. 11: Položkový rozpočet více a méně prací č. 5 tvořený změnovými listy‘‘ 
 
 
3.11. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení 

pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy 
výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku. 

 
 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho 
uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní 
strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku 
uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 
odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v 1 (jednom) stejnopise v elektronické podobě podepsaném 
elektronickými podpisy smluvních stran. 

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost 
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právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 
17/415/2022 ze dne 25. 04. 2022. 

 
 
 
V Praze dne       V Praze dne 
 
 
 
 
…………………………………………       …………………………………… 

za objednatele:        za zhotovitele: 

Mgr. Renáta Zajíčková     Monika Šebková 
starostka MČ Praha 5     prokuristka společnosti 

Monika 
Šebková

Digitálně podepsal 
Monika Šebková 
Datum: 2022.04.26 
15:11:47 +02'00'

Mgr. Renáta 
Zajíčková

Digitálně podepsal 
Mgr. Renáta Zajíčková 
Datum: 2022.04.27 
15:24:17 +02'00'
















































































