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Milníky

	[bookmark: Annex05][bookmark: Annex08][bookmark: Annex09][bookmark: Annex11][bookmark: Annex12]Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech
	Činnost / Milník
	Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve
 (kalendářní dny)

	-
	Projektová příprava – DPS + VV + ROZP
	-

	A0
	Datum účinnosti smlouvy uzavřené s generálním dodavatelem stavby
	-

	A
	Koordinační schůzka vč. projektanta GD – Pokyn k zahájení projekčních prací.
	A0 + 14

	A1
	Akceptovaná logicky ucelená část prováděcí dokumentace Fáze I – Dokumentace přípravných prací + výkaz výměr + oceněný rozpočet
	A0 + 100

	A2
	Akceptovaná logicky ucelená část prováděcí dokumentace Fáze II – Dokumentace pro provádění stavby (DPS) + výkaz výměr + oceněný rozpočet
	A0 + 300

	T
	Den převzetí staveniště / Zahájení přípravných prací
	A1 + 7

	-
	Změna stavby před jejím dokončením (ZSPD)
	-

	J1
	Podání žádosti o změnu stavby před jejím dokončením.
	A0 + 250

	-
	Realizace Stavby
	-

	B
	Dokončení bouracích a demoličních prací
	T + 100

	C
	Dokončení výkopových prací a základových konstrukcí
	B + 160

	D
	Dokončení vodorovných a svislých nosných konstrukcí a schodišť
	B + 290

	E
	Dokončení dělících příček a hrubých podlah
	B + 410

	F
	Provedení finální úpravy povrchů – obklady, dlažby, malby, nátěry
	B + 550

	Pd
	Praktické dokončení stavby
	B + 600

	-
	-
	-

	-
	-
	-

	-
	Zkušební provoz
	-

	Uv
	Uvedení stavby do provozu / Předání Dokumentace skutečného provedení stavby / Předání Provozní dokumentace / Zaškolení obsluhy  
	Pd + 30 dní

	U
	Předání stavby do užívání
	Uv + 30 měsíců

	DP
	Úplné dokončení projektu
	Pd + 10 let
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