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OBDOBÍ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Podpis SOD 1 1
převzetí 
staveniště 1 2

zahájení prací 2 1
bourací práce  - 
páteřní rozvody 2 8
hrubé rozvody 
ve společných 5 16

byt 13 (4 NP) 10 20

byt 15 (4NP) 10 15

byt 8 (3NP) 15 20

byt 4 (2NP) 20 17

byt 3 (2NP) 20 17
montáž výplní 
otvorů 20 25

oprava fasády 30 16
dokončovací 
práce - 38 14

předání díla 51 1
likvidace 
staveniště 52 1

srpen 23 září 23 říjen 23březen 23 duben 23 květen 23 červen 23 červenec 23

AKTIVITA
ZAHÁJENÍ 

PLÁNU

DOBA 

TRVÁNÍ (v 

týdnech)

Doba trvání plánu

říjen 22 listopad 22 prosinec 22 leden 23 únor 23

MILNÍK - DOKONČENÍ 

PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ 

NEJPOZDĚJI DO 1. 3. 2023

MILNÍK - DOKONČENÍ 

MONTÁŽE VÝPLNÍ 

OTVORŮ NEJPOZDĚJI DO 

31. 8. 2023
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