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Dodatek č.2 ke Smlouvě o díloć,.0013/0/0PRI/22
uzavřený podle ustanovení s 2586 a násl. zálkona č.89/2072 Sb., občansĘzákoník,

v platném znéní(dále ien,,občansĘ zákoník.,)

t.l. obiednatel: Městská část Praha 5

se síďem: náměstí 74.října1381/4,PSČ 150 22,Pruha5 - Smíchov
zastoupená: Ivtgľ. Jaroslavem Pašmikem, MBA, stafostou MČPĺaha 5
ICO: 00063637
DIČ: CZO0063631
bankovní spojení
č.účtu:
(dále jen,,obiednatel'

1.2. Zhotovitel: KAZIKO a.s.
se sídlem: Pod Turnovskou tratí 182/19,198 00 Pruha9
zastoupená:

Bc. Maľtinelľ:'Zimou, předsedou představensťva nebo

IČo: '''*TrŤlTovou'

členempředstavensrva

DIČ: CZ26693O54
bankovní spojení:' obeĺbank ÁG pobočkaČeská republika
č.účru:

(dále jen,,Zhotovitel')

(společně jako ,,smluvní strany')

II. Úvođníustanovení

2.l. Výše uveđenésmluvní StfaÍry uzavÍe|y dne 06. 05. 2022 Smlouvu o dílo
č.0013/0/OPRI/2Ż,ve znění dodatku č.7ze dne 18. 10.2022 na teahzacj díla v rámci
veřejné zakázĘ na stavební pľáce s názvem ,rZš a ivĺŠKořenského, obj' Kořenského
760/70, Pĺaha 5 - Smíchor' - vestavba do půdníhopĺostoľu"(dále jen ,,Smlouva') a
objednatel se zavá'zal za toto dílo uhľadit sjednanou cenu ve v.ýši33 7g27O5,O3,- Kčbez
DPH, tj.40 889 773,09,- I{čvč.DPH.

2.2. Tento dodatek č.2 (dále jen ,,dodatek') se uzavfuä z důvodu nezbytného pľovedenív
pťl'oze č.1 uvedených dodatečných stavebních prací a đodávek,jejichžpotřeba vznikla v
pruběhu pľováděnídíla v důsledku okolností, kteĺéobjednatel s náležitou péčínemohl
předvídat, odhalené v pn:běhu pĺováděnídĺla. Zejména se jedná o realľizaci požárního
rozvodu včetně hydrantů v patrech objekru, demontáž stoupačky topení a ĺadiátorů,
spojenímísfnostíč.4.t9 a 4.20, instalace ch|azení do místnosti č.4.17, instalace chlazení
scľVcfovny' úpľavastávajÍcÍch t-'kcĺr chclclby u rýtahu, navýšenímnožstvízděných
konstrukcí v 4. np., navyšeníľozsahu YZT v učebně vaření, opfava součtuoddílu 776 -
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3.2.

3.1.

3.3.

I(onstľ ukce tľ uhlářské . Vš e podr'obněji specifikováno v Pří loze č . 1 tohoto dodatku -
Polož kory tozpoč et ví ce a mé ně prací  č ' 2'
Dodatek đ ále té ź  řeš í  i pľ odlouž ení  teľ mí nu rcaltzace dí 7a.

III. Předmět đ odatku

Předmětem tohoto dodatku č . 2 je změna předmětu a ĺ ozsahu ďla podle Smlouvy a s tí m
souvisejí cí  změna termí nu dĺ la a ceny dí la uplatněnims 222 odst. 4 zákona č ' 134/2016
Sb., o zadávání  r'eřejných zakázek.

Změny závazku jsou specifikovány v přfloze č . 1 tohoto dodatku č . 2 ,,Polož kor1í
rozpoč et ví ce a mé ně praci č .2 tvořený změnoł ými listy, přič emž :

a) změny závazkw pĺ ovedené  dle \ 222 odst. 4 zákona č ' 131/2016 Sb. jsou zahľ rrlty
ve změnové m lisľ u č . 2 až  č . 10 kdy souč et hodnot vš ech těchto zrněn závazku
č ir'l823 526,90 Kč  bez DPH, tj.2,47 % pů vodní  hodnoty závazku ďe Smlouly.

Smluvní  stŕ any se dohođ ly, ž e v č l. 12. odst. 72.22. Smlouly se ľ uš í  odstavec ve znění :

,,72.22. Nedí lnou souč ástí  té to Srnlou\,T jsou následují cí  Přilohy 2 až  9 , volnou pří lohou
té to Sfnlouvy je Přfloha č . 1:

Přfloha č . t Dokumentace pro pĺ ovádění  stavby _ DPS (volná pří loha)
Přfloha č . 2: Polož kowý rozpoč et s nabí dkovou cenou (nabí dková cena

Zhotovitele)
Pffloha č . 3: Platný doklad o pojiš tění  Zhotovitele na odpovědnost za š kodu

způ sobenou
č inností  Zhotovitele v souvislosti s plnění m té to Smlouvy o Dí lo

Pří loha č . 4: Seznam poddodavatelů  Zhotovitele
Pří loha č . 5: Realizač ní  t}'m Zhotovitele
Pří loha č . 6: Předávací  ptotokol (vzor)
Pří loha č . 7: Pľ otokol o odstranění  vad (vzor)
Pří loha č . 8: Protokol o předání  apÍ evzeĺ  star'eniš tě (vzor)
Pří loha č . 9: Polož koł 1í  ĺ ozpoč et ví ce a mé ně pĺ ací  č .1 wořený změnoÚm listem

č .1
a nahnzuje se následují cí m znění m:

,,12.22. Nedí lnou souč ástí  té to Smlourry jsou následují cí  Pří ohy 2 až  70, volnou pří lohou
té to Smlouvy je Přiloha č . 1:

Přfloha č . 1: Dokumentace pro pľ ovádění  stavby _ DPS (volná pří loha)
Pří loha č .2:Polož koý rczpoč et s nabí dkovou cenou (nabí dková cena

Zhotovitele)
Pří loha č . 3: Platný doklad o pojiš tění  Zhotovitele na odpovědnost za š kodu

způ sobenou
č inností  Zhotovitele v souvislosti s plnění m té to Smloury o Dí lo

Pří loha č . 4: Seznam poddodavatelů  Zhotovitele
Pří loha č . 5: Realizač ní  ým Zhotovitele

2



l _ MEsTsI(Á cÁsT č ,.0013l2ĺ oPRJIĺ 22L PRAHA 5J
Pří loha č . 6: Přeđ ávací  ptotokol (vzot)
Pří loha č . 7: Protokol o odstr.anění  vad (vzor)
Pří loha č . 8: Protokol o předání  apÍ evzeti' staveniš tě (vzor)
Pří loha č . 9: Polož kowý rczpoč etví ce a mé ně pĺ ací  č .1 ľ vořený změnor,1í m listem

č .1
Pří loha č . 10: Polož kov.ý tozpoč et ví ce a mé ně praci č .2 tvořený změnor,1,'mi listy

č .2 až  č . 10

3.4. Smluvní  stfany se dohodly, ž e v č l. 3. Smlouvy se odst. 3. 1. ruš í  a nahrazuje se
následují cí m zĺ ěnim:

,'3'1. Předmětem té to Smlouly je závazek Zhotovitele prové st řádně a vč as stavební
práce v rozsahu a Postupem podle Yýkazu vyměĺ  s polož kov,ým ľ ozpoč tem
a nabí dkovou cenou' ktery je neđ í lnou souč ástí  Smloury jako Pří loha č .2 (dä |e té ž
,,Polož kový ĺ ozpoč et s nabí dkovou cenou')' poďe Polož kové ho ĺ ozpoč tu ví ce a mé ně
ptací  č .1 tvořené ho změnor1í m listem č . 1, kter"ý je Pří lohou č . 9 té to Smlouvy, podle
Polož kové ho ľ ozpoč ť u ví ce a mé ně pĺ ací  č . 2 tvořené ho změnovy'mi listy č . 2 až  č . 10,
který je Pří ohou č . 10 té to Smlour.y a poďe dokumentace pro pľ ovádění  stavby (dále
té ž  ,,DPS') zpracov'ané  v 72/2018 generální m ptojektantem spol. ÁrchiProject s.t.o.'
náměstí  bratří  Jandusů  277/1'8' 104 00 Pľ aha L0, IĆo: 05460379, zođ povědný
pĺ ojektant Ing. Frantí š ek l(alecĘ, kteľ á je volnou Pří lohou č . 1 té to Smlouvy (dále té ž
,,Dí lo').

3.5 Smluvní  Strany se dohodly, ž e v č l' 5. Smlour,ry se odst. 5. 7. a 5.2. ruš í  a nahrazují
následují cí m znění m:

,,5.1' Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění  Dí la dne 17. 6. 2022 a celé  řádně
dokonč ené  dí lo podle č lánku 3. odstar'ce 3.1. až  3' 6. té to Smlour7 předat objednateli
bez vad a nedodělků  nejpozději do 31. 10' 2023 z dů vodu pož adavku pľ ovedení
dodateč ných stavební ch prací .

,,5.2. Rea|lzace Dí la je ĺ ozdělena do dvou etap, jež  budou pĺ ovedeny v následují cí ch
termí nech:

I. E'tapa zahmuje provedení  schodiš tě vedoucí ho do plánované  vestavby a bude
pĺ ovedena od 17. 6. 2022 do 15. 8. 2022;

II. Etapa zahtnuje rca1tzaci vestavby a Stavební  práce, jež  neovlivní ptovoz š koly a
bude pĺ ovedena od 78.6.2022 do 31. 10.2023.

3.6 Smlur'ní  Strany se dohoďy, ž e zhotovitel se zavazuje přeďož it objednateli ke schválení
upĺ avený Harmonogĺ am závazné ho č asové ho plánu provádění  Dí la dle č lánku 5. odst. 5.
3. Smlouly, a to do 14 dnů  ode dne podpisu tohoto dodatku č . 2 poslední  Smluvní
stfanou.
Smluvní  strany se dohoďy, ž e v č l. 7' se odst. 7.1. Smloulry ruš í  a nahrazuje se
následují cí m znění m:

,,7.1." objednatel a Zhotovitel ujednávají , ž e celková cena za provedení  DLa (dá|e té ž
,,Cena Dí a') je sjednána dohodou Smlurní ch stran podle zákona č .526/7990 sb.,
o cenách, ve zněĺ rj pozdějš í ch předpisů . Cena Dí la, vč etně polož kové ho č lenění  je
uvedena v Polož kové m tozpoč tu s nabí dkovou cęnou' jež  tvoří  nedí lnou souč ást té to
Smlouvy jako její  Pří loha č ' 2, v Polož kové m ĺ ozpoč tu ví ce a mé ně pľ ací  č . 1 tvořené ho

ĄJ

3.7.
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změnoým listem č . 1, kteý je Pří lohou č . 9 té to Smlouvy a v Polož kové m rozpoč tu ví ce
a mé ně pĺ ací  č . 2 tvořené ho změnor,ými listy č . 2 až  č .10, který je Pří lohou č . 10 té to
Smlouvy' Tato cena Dí la je cenou maximální  a nepřekĺ oč itelnou a zahmuje veš keľ é
náklady Zhotovitele spojené  s pĺ ovedení m Dila. Souč ástí  Polož kové ho ĺ ozpoč tu
s nabí dkovou cenou jeYýkaz r1iměr, kteý je té ž  nedí lnou souč ástí  té to Sfnlouvy jako její

3.8.

3.9.

Pfiloha č . 2.

Cena za řádně pĺ or'edené  a předané  Dí lo a dalš í  s Dí lem souvisejí cí  ú kony je stanovena
takto

Celková cenabez DPH: 34 557 O24,73Kč
DPH: 7 256 975,07 Kč
Celková cena vč . DPH: 41 873 999,20 |<č

(Sloly: třicetč tyřimilionů pětsetpadesátsedmtisí cdvacetč ĺ yři korun č esbých a třinóct
halé řů  bez DPĄ.

Smluvní  Stfany se dohodly, ž e v č l. 7. Srrrlou\,J, Se odst. 7.3. ruš í  a nahĺ azuje se
následují cí m znění m:

,,7.3. Zhotovitel je povinen \,TpÍ acovat za kaž dý kalendářní  měsí c soupis provedených
prací  a posĘtnuých plnění  (dále té ž  ,,Zjlš ť ovací  pľ otokol') oceněný poďe Přflohy č ' 2
té to Sfnlouvy - Polož kové ho rozpoč tu stavby s nabí dkovou cenou , poďe Polož kové ho
rozpoč ru ví ce a mé ně pľ ací  č ' 1 tvořené ho změnovým listem č . 1, kteý je Pfilohou č . 9
té to Smlou'i,y a poďe Polož kové ho ĺ ozpoč tu r'í ce a mé ně ptací  č . 2 tvořené ho
změnovými lisry č . 2 až  č .10, kteý je Přilohou č . 10 té to Smlouvy. Zjiš t'ovací  pľ otokol
Zhotovitel předlož í  k odsouhlasení  TDS a objednateli vž dy nejpozději do 10.
(desáté ho) dne následují cí ho kalendářní ho měsí ce. V pří padě schválení  Zjiš t'ovací ho
protokolu TDS a zároveřl objednavatelem vzniká Zhotoviteli pľ ávo vystavit pffsluš ný
đ í lč í  daňory doklad (dále jen ,,Faktuĺ a') a Fakruru spolu s odsouhlasenýmZjlš t'ovací m
protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a objednatele) doruč it objednateli. Za den
uskuteč nění  zdanitelné ho plnění  se považ uje poslední  den měsí ce, za nějž  byla Faktuľ a
Ð/stavena objednateli. Pĺ ovedené  ptáce a dodávky budou hnzeny objednatelem
měsí č ně na záldadě k traktuře přilož ených Zjlś t'ovací ch protokolů  odsouhlasených TDS
a objednatelem do ýš e 90% (devađ esát procent) sjednané  drlč í  ceny Dí la s tim, ž e
zbýrĺ ajicí ch 10% (deset pľ ocent) sjednané  Ceny Dí la bude uhĺ azeno Zhotoviteli po
řádné m pľ ovedení  a pÍ edán Dí la bez vad a nedodělků , a to fla záHadě oboustĺ anně
odsouhlasené ho a podepsané ho pĺ otokolu o předání  a převzetí  Dl7a, jehož  vzor tvoří
nedí Inou souč ást té to Smlouvy jako jeií  Přfloha č . 6 - Předávací  pĺ otokol.

ostatní  ustanovení  Smlouvy ztĺ stávají  tí mto dodatkem nedotč ena. V zájmu ýouč ení
pochybností  smluvní  StÍ any r1í slovně uvádějí , ž e neł 1rplyvá_ls, z.wstanovení  Smlouvy
qŕ slovně jinak, zahrnuje pojem ,,ptáce" nebo ,,Dí lo" také  ví cepráce ďe tohoto dodatku
č . 2 Smlou''ry.

IY . Z ávětećná ustanovení
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V Pĺ aze dne

Mgr.
Jaroslav
Paš mik MBA

Digitálně podepsal
Mgr. Jaroslav
Paš mik MBA
Datum: 2023.05.18
08''57.'24 +02'00'

Y Praze dne

Jitka
SalaČ ová

č ,.001'312/oPRJIĺ 22

Digitálně podepsal
Jitka Salač ová
Datum: 2023.05.16
15:25:39 +02'00'

l _ MEsTsx^ cÁsTt PRAHA 5J
4.l. Smluvní  stfany prohlaš ují , ž e si tento dodatek přeč etly, ž e by| uzavřen po vzájemné rn

projednání  podle |ejich pravé  a svobodné  vů le' urč itě, váž ně a sĺ ozumitelně, nikoli v tí sni
ani za nápadně ner,.ýhodných podmí nek'

4.2. Tento dodatek nab-ýruá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvní mi stľ anami a
rič innosti dnem jeho zveřejněni v Registľ u smluv ve smyslu zákona č .34O/2O15 Sb., o
zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někter"ých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru
smluv, l'e znění  pozdějš í ch předpisli.

4.3. Smluvní  StÍ any beľ ou na vědomí , ž e k nabytí  ú č innosti tohoto dodatku je nezbytné  jeho
uveřejnění  v Registru smluv podle $ 5 odst. 2) zákona č . 340/2OI5 Sb., o zvláš tní ch
pođ mí nkách ú č innosđ  někteĺ lých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o ĺ egistľ u smluv, ve
zĺ ěru pozdějš í ch předpisů , a to bezodkladně nejpozději vš ak ve lhů tě do 30 dnů  ode dne
jeho podpisu poslední  smluvní  stľ anou, které  provede Městská č ást Praha 5. Smluvní
strany beľ ou na vědomí , ž e uveřejnění  osobní ch ú dajů  v tomto dodatku uveřejněné m v
Registľ u smluv pođ le věty první  se děje v souladu s tí mto zákonern a s č l. ó odst. 1) pí sm.
c) naÍ izeni Evĺ opské ho paĺ lamentu a Rady @U) 2016/679. Smluvní  stĺ any prohlaš ují ,
ž e skuteč nosti obsaž ené  v tomto dodatku nepovaž ují  za obchodní  tajemswí  ve smyslu $
504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich už iti a uveřejnění  bez stanovení
j akýchkolir' dalš í ch podmí nek.

4.4, Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektĺ onicĘ v č eské m jazyce.

4.5. Tí mto se ve smyslu ustanovení  s 43 odst. 1 zákona č . 131/2OOO Sb', o hlavní m městě
Ptaze, ve znění  pozdě|š í ch předpisů , potvĺ zuje, ž e byly splněny podmí nĘ pĺ o platnost
pľ ávní ho jednání  městské  č ásti Praha 5, ^ to usnesení m Rađ y městské  č ásti
č :. 19 / 532 / 2023 ze dne 75.5.2023.

4.6. Neđ í lnou souč ástí  tohoto dodatku je:

Pří loha č . 1, kteĺ á zároveň tvoří  novou pří ohu č . 10 Smloury - Polož kowý rozpoč et vice a
mé ně ptací  č .2 woÍ ený změnor,1ŕ mi lisry č .2 až  č . fi

Za Objednatele ZaZhotovitele:

Mgt. Jaĺ oslav Paš mik, MBA
starosta MČ  Pľ aha 5
odpovědná osoba pto věci smluvní
Obiednatele

Jitka Salač ová
č len představenstva KAZIKO a.s..
odpovědná osoba pľ o věci smluvní
Zhotovitele
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REKAPITULACE _ ví cepráce a mé něpráce _ Dodatek 2 l _ MÉ sTsxÁ Č ÁsrL PRAHA 5Jł 'lr'L, ;

a Mš  Ko enské ho, obj. Ko enské ho 76ot10, Praha 5 _ Smichov - vestavba do pridní ho prostoru

Ko enské ho 760, ĺ 50 00 Praha 5 _ smĺ chovn .t;

' i:1.1,.',rl .L

-11i{,ruril ri

Městská č ást Praha 5,náměstí  14' iina 1381 t4, PsČ  1 50 22, Praha 5 - Smí chov
KAzlKo a.s. lČ i Ż66 93 o54

DAI iliI:

ĺ :'Í ,'l i (:ĺ \ l.ii l1

17 'a{.Żaz)

ArchiProject s.r.o.

č í sto
změnové ho

listu
Popis Cena celkem bez DPH DPH21 % cena cetkem vč etně DPH p ĺ poč ty bez DPH odpoč ty bez DPH

Celkem 7643t9,tKć 160 507,0 Kč 9z4826,LKč 793 923,0 Kč 29 603,9 Kč
zLč ..2 Hydranty 226 565 Kč 47 579 Kć 274 t44 Kč 226 565 Kč Kt

zLć.3 Demontáž  stoupač ky topení  a radiátor , D+M podomí tkové ho modulu 21570 Kć 4 530 Kč 26 099 Kč 21 570 Kč Ki
zLč .4 m'č .4.19 _ 4.20 29 604 Kč 62L7 Kč 35 821 Kč Kf 29 604 KčzLč .5 m.č .4.17 - klimatizace 51 591 Kč 10 834 Kč 624?5 Kč 51 591 Kč Ki
zLć..6 Chlazení  se 186 259 Kč 39 114 Kč 225 374 Kč ' 186 259 Kč Ki
zLć,.7 Demontáž  oken u budoucí ho v tahu 36 666 Kč 7 700 Kč 44 366 Kč 36 666 Kč Ki
zL ć,. 8 Zdivo Ż27 8I0Kć 47 840 Kč 275 650 Kč 227 8toKč ' Ki
zLć.9 Uč ebna va ení 5 296 Kč 1 ].12 Kč 6 408 Kč 5 296 Kč Ki
zL č . 10 Polož ka ve W 38 167 Kč 8 015 Kč 46 182 Kč 38 167 Kč Ki
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2

I
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KČ
Kć

Ą

ar&ry:

PoaolE nĺ dozor
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0b plĆfu nf
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Píoto
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půdnicn pŕogtoí

vytudovat Vodovodnĺ

gíJdnĺmp'$tofu
pÍo novó hJdovanô
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Píĺvpdpoźáml

ľ'encÓĺ:cla ládná
vody od vodovodrł

uč.bńy !. möł
vodovodnĺ sloup.ata

đopałllhydí8nt,

pnpoiky zr 3łloa aź
na kbíou
kloFý uÍćł4c.práva PBŔ.

do podkŕovi- Pli lr
by 3s nevřt}ovený

vodovodu
hle n

fl.3ouLd
pouz!

PD t
rulonrlÍuovrnłm podkŕovl .Pň:.hqcfli příprav Ę'ištana nUÜroÚl dol ,ź.ł1lpoźáml vody z paleínĺho

dołumantäcĺ
zmany

naíelonltýijoyańý(h
navrten

.|rtoítlý

podlalkh
hYdŕent

douoľ

FOUZe

rcľod
ĺ

poláĺnl

Prolrlt nt :

konstruovna

vody.lylł
čJsti

yypíole1coVáńa
podkľovĺ.Při rahá|enĺ

'touPačł.

ttav.b
pe.läłlt

lĺch

vody
9rací

do

bylo

podkovĺ,
!jiśtéíro.

col
le
śavyužilo

objcktu

Dto

nanl

l'ĺó'ty:
Poźámĺho Íoaodu vc' hydíantových 9k'ĺni

ĆÓsl,

Pillohy:



Cenová nabí dka - ví cepráce a mé něpráce
Změnorn list č .2

zŠ  a mš  Ko enské ho, obj. Ko enské ho76ot1o, Praha 5 - Smí chov - vestavba do pridní ho prostoru

Ko enské ho 7 0, 150 00 Praha 5 . Smí chov

Městská č ást Praha 5'námě5tĺ  14. í jna 1381l4, psč  ĺ so zz, Praha 5 - smí chov
KAzlKo a.s. lč : 2 93 o54

Hydranty

[)dt I rill]

l)ĺ ,2j,'L1;.',1

17.04.2023

ArchiPrcjftt s,r.o.

:l,r'l'r'

l:,rl 
'v.rr,:1.:

lli r)-1. r. :

pČ Kd ru Množ ství  J.cena Cena celkem

226 565,3 Rč 226 565,3 Kč 0,0 Kč

18

cástka celkem

1

226 565,31

44

226 565,31 0,00

hmot
Odvoz slož enĺ m

t
í 1 5oo ol 11

non
K

1 t 500,00
3 950,00

324.00

J9701 3871
Poplatek za ulož eni stavebnĺ ho odpadu na recyklač ni sł laocelsł EatwnefimEsnEn6_
stavebniho a demolič nĺ ho k d odDadu 17 09 04

t 0,18 625,00 í  í  5'00 115.00 0,00

318
K
K

t 481.00 88.50 oon

zděné  V
hmot

1 003
oceloVé běż né

vodovodn
'ĺ  690'29

42314,57
4 247,28
1 5.5n rÄ '

0.00
m 40 00

1 550.24

845,15
1 057,86
I 061,82 4 247

7221

722181223 6do9
DN

vodovodnĺ ho termoizolač nimi z m 40,00 107,'t6 424632 4286,32 0,00

722220) Ŕnn T-kus PPR PN 20 D 64 r 1.00 375.8072))rn2?ą Ŕn 50 x G 6/4" s kovouim vněiš í m závitem kus 10 7nA 1Ą 7o8.í  5 7ng í 5 0.00
722231076 PN 10 kus 1 186.86 1 í a6 a6 1í 86.86 ooo
722232047 ]ts í nn í  562.65 I 562 65 1 562.65 onn

n'ĺ  Rn Hvdrantosi svsté m s tVá.Ô! stálou hadici D í 9 x 30 m celoolechoui'+ revi7e 4.00 11 729 nO aA qí A nn 0.007)rr90))A zkouš ka těsnosli Vo.JÔVo.ln DN m 40.00 76 4n 3 055.97
722290234 m ÄA An I 936 1 936.00 ot
39A722202 Vnit nĺ m 1 í  5a4 5í 1 584.5í
763122521 sDK stěna š achtová tl 75 mm profil UW+2xcW 50 desky 2xDF í 2,5 s izolacĺ El .ĺ 5 Rw do

37 dB
mz 15,83 I 980,00 31 339,44 31 339,44 0,00

320

)a)

K

K

198763403 P esun hmot procentnĺ  pro sádrokartonové konstrukce v objektech v p es 'l.2 do 24 m Vo 1,62 313,39 507,70 507,70 0,00

0/6 í  5í  '38í  5í 6 38
0,00
0.00'/RN 151 638.25 1 5í 6.38

zemni vliw 151 638.25 7 5aí  c.l 7 581.9í 0
Provozni vlivy oÁ 5.00 'l5'ĺ  638 25 7 58í  '91 0.00

VRN zábory, dopravnĺ o/o 1,00 151 638,25 í  5'l6'38 í  5í 6'38 0,00

lá Č innost o/o
1 51 638.25 1713s 000



t- pHiiiiÍg

zmĚNolný LtsT sTAvBY J
zŚ a łĺŚ Xoŕeĺ}3k'i!o ob; K,rŕenského7g0l10, Pľohr 5-Smiĺ:hĺl/ /99la?|)l tlĺl l:UClĺlrn'lSLvb.;

łněna:

Sľavební oddĺl:

zhotoyll'.1.: Pdgls

ĘFdírnlobJ.dnrtcl.
/d"r-ĺ.Ĺ-Íł7n Podpts

c.lkova con' zmanoýaho llclu ć. í
r DPH

pŕc9toŕll

Demontáż rtoupalky topenĺ a radiátoru, D+M podomitkovóho modulu

Poŕadovéčíslozménovéholistu:

D - dokumeniäce

P - płIpĺava

R ' Íeillrace

kontŕolr
i

t

i

Ą Z ll\() :'
llil ll)
,u!lcĺln
ĺÜ]

2l 569,68
0Đ9.3ĺ Xť

V Prrze dnc ,^ r -r.' ł
-L'r )

3

x

nl rhnovlcko:

Nrvrlrovrlcl zmtĺĺy Poúgi!

věcna konlíolô: -7'.i.>

l98 00 Pl(,\l-1 \ ,l

nonc

21

Xč
Kč

Kć

Kć

rapracoványdo píoi9ktovg do&umontace:

do iasoveho plánU

do cenyr ano 2í t69'88
28 099.31

sníźenlo

3 OPH ?1

ÍVýa.nl o:

s DPH 21%

rapracovány 21

?o le!i
dotlo ke

poure

koliri
o5arenĺ

dveřmi

dveřl

ýýlahu

výtähu p?o kalđépodlali a íořvod topen podkĺov Původni ?o lopenĺ neodpovĺdá :kutečnośti

rľněny lutonĘ dozo. pío|akLnt :

ge

pol!devck
nápoĆítal

uävatélé
9tC{oż8

objcktu
bśil

ab,! bý8
plovlżnó i6n

ktary

PÍoY8dGna

podkrovi a
Pl9táżl

piĺprava do

dVeŕĺm
výĘhovó

tĺR

nové
đvrlé

ivłmy P.o

každám
budovaÍÉho

pôt'É.
wlahu,

zrméstnana

pÍ0to

ökoly.
ohledÍń

bŕo polŕeba lsj
podomílkoVÓho

odslránil
ÍnoduĺU to bý

PÍoiokts

z'rran'.tchnlckýd@o'
3toupcčłu lopni a íadláloÍ

budołJcĺďl dY6ŕíbylo intĺalovEný t p|ovodní ŕ.diálÚ, kt Fý pbkáżi reallzáci Vý{áhových dv6ll vg vśecňpelf'cłl
lnvésloíapro pňpravu WC v pÍoloízá.oml śkoly

V prcstoru
ttĺalv:

Ôást:

'noúJl
dodán na ládort invo8lo'a

3loupeąy Píovedena dl6 Po. chybě,iícípololty w W
Poph z'nłny:

Plĺlohy:

KD



Cenová nabí dka _ ví cepráce a mé něpráce
Změnorn list č .3

5l''tvil l: 
zŠ  a uŠ  Ko enské ho, obj. Ko enské  ho 76oĺ 1o,Praha 5 - Smĺ chov - vestavba do p dnĺ ho Prostoru

Demontáž  stoupač ky topení  a radiátorri, D*M podomí tkové ho modulu

ĺ 'ri l i u:

).:,ritrv rlr I

U, l!, r: ,:r. :

Ko enské ho 7 0, 150 00 Praha 5 - Smí chov

Městská č ást Praha S,náměstí  14. ijna 1381 t4, PsČ  1 50 22, Praha 5 - Smí chov
KAzlKo a.s. lČ : Ż66 93 054

Dartunr:

Proj.ktJ nt:

17.04.2023

ArchiProject s.r.o.

pČ Kd MJ l nož ství  J.cena Cena celkem

2ĺ  569' 8 Kč 21569,7 Kě ą0 Kč

9970í t

21 569,68 21 569,6E 0,00

K 997211612 Nakládánĺ  Vybouran ch hmot na dopravni prost@ t 0.16 481,0 74,56 74,56 0,00
318 K

K
997221131 Vodorovna doprava Vybouran ch hmot noš enĺ m do 50 m t 0,16 828,00 128,34 128,34 0,00

39 K 722174022 Polrubi vodovodnĺ  plastové  PPR svar polyfrjze PN zo D 20x3ŕ  mm m 3.00 1 077 00
3 072,00
I 077,OO 000

souboĺ35 K 726131041 stěn s kovovou kcí  vč etně soupravy pro t|umenĺ  hluku,rohové ho Venlilu a
120 mm spro zeP

do lehk ch
1,00

11 700,0 1'ĺ  700'00
1 1 700,00 0,00

o/o
0,00xo2 K 73312081 9 38 do

m 117,00
25 00 1 820 00

28,08 28,08
1x03 K 735151 81 '! do kus

1

387,387,00
'188.99

x05 K Mimostav. Doprava Vo 1.00 '18 899.23 1 88.99 'ĺ  88-99
uruu
0.00

K o/" 5,00 18 899.23 944.90 944.96
x07 K VRN Provozni vlivy o/" 5.00 944.96 oo0
x08 K VRN ostatnĹ protipraš ná opat enĺ ' zábory, dopravnĺ  opat eni, projettová oolĺ rlrĺ lentacą

inž en rská č innost
% 1,00 18 899,23 188,99 1 88,99 0,00

xo9 K VRN Kompletač ni ěinnost, inŽen rská č innost % 1.'13 18 E99,23 2 t 3.56 213,56 0.00



Strvba:

Změna;

ziJlĚNouŕ LlsT sTAvBY

| - ĺattĺía Clt'L PRAHA5J
ŻŚ ł MŚ Kilŕe n:\ahtl ob;' Xorenskóho 76oi 10' Praha 5 " Snltcho/ ,lasl't 1ba'lll pl1'|, ,ł'q
í)i,:siĺ'Ĺ

m.ć. 4.í9 - a,20

Pořadové ěĺslo zménového listu

0 . dokumentace

P _ piipíayä

R - reälirace

4

I

ttlnoYlako:

PodgÉ

ronrror.: TA

t98 00 PRÁH^ q-l

C.noya kontroL:

- .KAZ|ltĺr .l

l{.vŕňovatel !'nany P@ir:

ionaulĺBd t távalol obloklu było íoÜ|odnulo !J.dnoc.í'tĺmĺ.tno6llíohhłl ołrvcĺcvnyv Jadnu

inva'!oí..zo
'tr.ny

Ao le s|oŕenĺmo!ĺé, 4łolá rmény v odvłtŕáni , ŕolv. Etktro, odvod koĺrd.n2ĺtu

na

Ż1

ąa

t1

xr
KČ

xĆ

xć

pĺt]bätuleeliz'Če
t.řl!Únĺ' ncfÔ by

i.dnáni s
láló bý0

UżivellblYl
Vňodné

byLt dohodnulu.
lim'třoval'

żg
NävÍhna

rlouči
klimsü.'d

mĺ3lm'ti
do
do |eJná'

t+fvÜÍomy l

proĺolaoöé
got čátl{

dvá
jHho

budo.J obsahovat
zĺÉnováholl!tu

rapracovány

zapracovány

Pout.nl zltaíy - bohnlchý đo2or

rÍtaÍ'':

_ a'rtor*ý doso' P.oJ.kta]tt :

do pľo,shloVá dolum6ntacÓ.

do čásÓVeho płánu:

do ceny: 369 20 tor,a2
35 C20,74

rnĺLnĺo

3 DPH 216á

łýa.ńi o;

9 oPH ?1,Á

rrnany;
Ĺ 4'1 9 t a-2o 3loočona na tádo3l lnýastora

oddĺl: tárt:

obl.dn t L:
ľenĺ-Los r'r.rn Pú'

c.lkat'a c.ôr 3Íranovabo llatu c. 1

r OPH 2t*
.29 603'!t2 KĚ
-36 71

Y?'rzllhr; | ę ,)r:.>-
- ./. Ĺ-ý L ) lo

Pŕllohy:



Cenová nabí dka _ ví cepráce a mé něpráce
Změnov list č .4

5l''ill"': 
zŠ  a mŠ  Ko enské ho, obj. Ko enské ho760110,Praha 5 _ Smí chov - vestavba do p dní ho prostoru

Ko enské ho 7 0, 150 00 Praha 5 - smí chov

m.ć..4.19 - 4.Ż0

i,'i;:i i il

.i.,'t.'r.rlr'L

.'].1.:

Ddt llrrr 17.c/.-7023

Městská č ást Praha 5,náměstí  14. ijna 1381 /4, psČ  ĺ  so zz, Praha 5 - Smí chov
KrĄzlKo a.s. lČ : 2 93 o54

Ploj{.l!l]:iĺ lL: ArchiPo*t5.r.o.

PČ Kd MJ Množ ství  J.cena Cena celkem

-29 6o3,92Kě ą0 Kč _29 603,9 Kč

6

-29 603,92 0,00 -29 603,92

301

402

9980'l 1 003 Pŕ esun hmot pÍ o budovy zděné  v p es 12 do 24 m t 357,0 413,76
-20 000,00

0,00 413,76
00

K

K
-1.16

-1,00

VRN
%
%

1,00
'ĺ .0o

-25 938.76 -259.39 0,00 -259 39xo2
-25 938.76 -259,39 oo0 -259.39x03 VRN o/o

94x04 VRN
%

o,uu
5.00 -1

x05 VRN ostatnl_ pÍ otipraŠ ná opat enĺ , zábory, dopravni opat eni,
inž en rská č innost

pÍ ojektová dokumentace, % 'I,00 -25 938,76 -259,39 0,00 -259,39

ompletaĆna Óinnost, inŽen rská č innost o/o 1.13 -25 938.76 -293.11 0,00 -293.1'.1



'Ěii'iiĺÍg

zmĚľorrý LlsT sTAVBY
S!.vbe:

Znöna:

Ż'> t:|V; i '':I j!qi

ĺJ' 'l
li

Cr!J v ' .llĺsl-'i,, l jl) !'} Pĺa',-l .i S:'lll:;l,:;, l:.;i.l -lj ] .i : ]'l !

m'č.4.l7 - klĺmatlzrce

Pořadové člslozměnového listu;

ĺ

D - dokumeĺtace

P - pŕipĺzva

R - íealĺ.ace

rnrany:
rnvcstofa

ul'üy. .lĺoftký do[oŕ pÍo|.ttrntl:
lpracetón dodatelĺ 9ĺotŕĺzení
pamĺlkář|, hsáđado ulice

nuceného odvětrłni Ínistno3b ć. 4' 17 nad ĺovĺnusť-rTnĺPĺl'ornć véHnl není molné re

ProrEanĺurany . trchnlcký doror
lonaJlted g lźlýátejémobjelĺu a vyuälĺmĺstslo3u Ć 4' l 7 kteíá má slauäklim.ł'9łlí jednolkr' ktÍd 5e dopojl do celoviho n'vÍteněho

'yrlłnu.
a nemá możno3l pňrozenóho väłÍänĺ

do projeklová dotumntacl no

do ćagordhq p|ąng ?1

do ceny: ano

i8ko odpoćiýáma by'o dołrodnuro !.3e do mi|lnoiti
Mĺsmosl so n3chá'i vo vĺhýn ltorý lc |ctlé jiźn;

:apľacovłny na

rapracovány 21

zvýÖenl o:
3 oPH 21 9{

sníżeni o:

s DPH 21%

pól5

Podpłt

'í
ll9o.c6

62 42,t,58

t(a

Kč

Kč

zmany

lođlÍołai

ztrotovlbbl

Tĺl łonlrola:

KC) s.
li{2 l;

, '''lllľllt
ł ĺ:-|

VPra:a dnc: ? (- Ôł '- -- ') '(-,'),

5

5t
62

c.lkovĺ cam Ü'tanoYaho lbtu č.

@t<' h La ,
oĘ.dn Llo:

ataíror'blo:

r DPH łl*

Pcdph
198 00 PRAH^ !'

oddĺl:

vnalhĺ tJlnalllĄčnl icdnolt' do .ttíalno'li 4.

'
7 n lltloý ĺnvcston

zlrańl':
Ćlgt

P ńlohy:
łp



Cenová nabí dka _ ví cepráce a mé něpráce
Změnou list č .5 m.č .. 4.17 - klimatizace

:,1 
' '1, ':

L,)L ir, I

I t. r. . i:

zŠ  a mŠ  Ko enské ho, obj. Ko enské ho760110, Praha 5 _ Smí chov - vestavba do pl)dnĺ ho progtoru

Ko enské ho 7 0, 150 00 Praha 5. Smí chov

Městská č ást Praha 5,náměstí  14. ijna 1381 / 4, psČ  ĺ  so zz, Praha 5 - smí chov
KAzlKo a.s. lČ , 266 93 o54

DiltUIĺ l:

i'li] |ĺ .|(t il l lt

17.O4-2023

ArchiProj{t s.r.o.

pČ Kd MJ Množ ství  J.cena Cena celkem

51 590'56 Kč 51 590,6 Kč 0,0 Kč

4
32 K 71-1 1 16

51 590,56 51 590,56

2

0,00

4,5kW; Qt:

32
jednotka kus

ko

1,00

í .00
17 299,00

458.33
17 299,00

458.33
17 299,O0

45E.33
0,00

0.00
JI K specifikace Chladivo

30

35

K 54-1123 Rozvody Cu izolace a1I4"x112"I do3I4"\1
VRV

bm 5,00 750,00 3 750,00 3 750,00 0,00

:cfrKace-1 Kabelo\^ ovladač  cz-RTc5A kus 'ĺ  o0 7 321.00 7 321,00 321 0,0036 K speciÍ ikace_2 K2BM kus 1.00 11 749.00 11 749.OO 1'l 749.00 000
K specifikace-3 kq 1.00 350 00 350.00 350 no 0.00x01 K kpl 'L00 í  300.00 1 300.0 't 300 00 0.00x02 VRN a %o 1.00 45 203.33 452.03 452.O3 0.00x05 VRN Mimostav. Doprava o/" 1.00 45 203.33 452,O3 452.O3 oo0

x07 VRN Prorrozni vlivy o/o 5,00 45 203.33 2 260j7 2 260.17 0.00
x08 VRN ostatni- protipraš ná opat enĺ , zábory, dopravni opat eni, projektová dokumentace,

inž en rská ěinnost
o/o 1,00 45 203,33 452,O3 452,O3 0,00

VRN o/o 1.13 45 203.33 510,80 510.80 0,00



t - l|lt't|Á l^3rI PRAHA TJznĺĚľorrýLlsT sTAvBY
St vb.:

vý'a.!bítĺob|.dnÍ.b:

do píojektovéđokumenlac4:

do ćásového plánu.

do ceny: ano

hLeĺí.

ne zapĺacovány nc

21 taoracÔvány 21

Z_A':\1'śj(Ôŕ,).'j!Jlr,i_)Ô ĺ]ŕql1sir]l_l74;.jl i.)i}ĺaił! 9lrl|:-ll .l j 1łi|':1 ĺ.í]1| 1!)

Chlazení re rverovny

Pořadové líslo změnového listu

Zmäna: D - dokumenlace

P . příprava

R - Íealjaáce

Polouzĺnĺzĺ'rany . technlclý dozoí
pÍolgklom U'ć!ná rako scrvefovna neobsaľ}ovala kilmaü.oöll Jednottu pro cil8rnĺ ebktronickÔho rafizenl. Navic

le v pŮđnimprocloru oíĺáÍ*ovanýmn8 ĺĺh.Píolo bylo dďEdnuto 3 nvsgloĺgm 8 u'ivetojem o vÉudovánĺlglil jednoltybud! obst'arával chla.rénĺpouLŻe mistonosti 96ÍvenJ

rvýšenĺo:

s DPH 21%

9nĺŹgni o;

s oPH 21'Ą

PoQŕ

cÜlkoyi ccni .manovaho lĺDlu č.
'! t'FH 2í%

1Ú6 260,aa

225 373,08

Kč
Kč

Kć
KČ

ĺ86 259,2{ Kč
KT

VPrrzcdne: p Í 'ľ'lr

6

t

t'lvÜ{ta'ta atanovlako:

77t
kontľob

t9B 00 PR^H^ 9 . Hl.,
rhot'oÚbl.: Püłx'

kon(fol!:

^z
KíJ ,r

älrYŕhôýaLl amany : t@i!

rpľacwán
walov, lńo'

<'ôda tek pro 05azeńĺ5plltové lednotty, ne!ávIiié odvětránĺ PíomÍstnost !řvĺ JVnV. PO nQbýo 5 tĺlín'řirací léto

zl'ĺ*n7-atłtołtlýdozol pŕol.łtnta:

lĺwcstoĺr
zrróny:

Pożadavek investoía na dop|nénĺklmallzáćnĺ gr.tavy pÍo ďil.aení mís.nosti
'eívrovíls.

unra.ly:

oddĺl: Ćóst:

PiÍlohy:
k0



Cenová nabí dka _ ví cepráce a mé něpráce
Změnou, list č .6 Chtazení  serverovny

:ll,r,i,,:

,,'lt:,1 1,,:

L l rr rtr;l

I ll,r, ..1

zŠ  a MŠ  Ko enské ho, obj. Ko enské ho76ot1o, Praha 5 _ Smí chov - vestavba do pr)dní ho prostoru

Ko enské ho 7 0, 150 00 Praha 5 - smí chov

Městská č ást Praha 5,náměstí  14. ijna1381/4, psČ  ĺ so zz, Praha 5. Smí chov
KAzlKo a.s. lČ i 266 93 o54

Dlttuĺ ll:

I'r rrl'. lr r ;rr rt

17.04.2023

ArchiPrcject s.r.o.

pč Kd MJ Množ ství  J.cena Cena cetkem

186 259,24 Kč 186 259,2 Kč 0,0 Kč
celkem

z
186 259,24 186 259,24 0,00

m 9.40 468,00 4 399.20 4 399.20 0,00

x0t K 751X01 RAV-GP561, kabelov ovladač  + kabeláž  ... /jednotka umí  trasu sobm

jednotka pro kpl. 't.00 103 t00,00 1 03 1 00,00 103 'ĺ  00'00 0,00

30 K 75154-1 123

5'txoz

Rozvody cu (dvoutrubka) od 1l4"x112" l do3/4"x1 3/8,' Vě.konzol, lávek,tepelne izolace a
komunikač niho kabelu pro VRV systé m

bm 49,00 750,00 36 750,00 36 750,00 0,00

a na kpl 1.00 4 600 00 4 600.00 4 600,00 0.0037 K ko '1.00 350.00 350.00 350.00 0.00K 751X03 Qgprava kol 1,00 7 500.00 7 500, 7 0.00751XO4 Stavebnĺ  p ĺ pomoce kDl- 1,00 6 500.00 6 500 00 6 500.00 000g
x05 VRN Zaŕ izeni a pÍ ovoz za izeni staveniš tě' \^tahy % 1.00 163 199.20 I 631.99 'ĺ  631.99 0.00

VRN Doprava Vo í .00 163 199,20 'l 631.99 1 631,99 0.o0
VRN o/o 5.00 163 'ĺ  99'20 8'ĺ 59.96 I 159,96 0.o0x08 VRN vlivy o/o 5.00 '163 t99 20 I 159.96 I 159 96 0.00

x09 ostatnĹ protipraš ná opat enĺ , zábory, dopravni oparrenr, proJeKlova ooKumentace,
inŽen rská č innost

o/o 1,00 163 199,20 1 63'l,99 1 63'1,99 0,00

x10 VRN Kompletaěni č innost, inŽen rská č innost o/o 113 163 199.20 1 444 15 1844.15 000



L-J
zMĚNo\nÍ LlsT sTAvBY

zś .łł|]; í..]' j:' iĺ8ł}! 'J|}|
'ŕ' 'il'|'l-liľ'Ú

/'jĺ)' lĎ' Pĺałla 5 ' Sĺltlr;hr-' '

p ŕo3toíu

Demontáż oken u budouclho výtahu

Poľadové čĺslozměnového listu:

o . dokumenlace

P _ pľípĺrva

R - ŕeälllece

invoslora na rechovánĺ lá3ti okna u büíouciho ýýl'hu v 1 'NP ' 3'NP

Poaoutai:l aĺrlny ' rriorrłý ĺlozor DÍol.nafitr:

o 3ouhli'',l ! rmänou Ůpravy a rachoľánl Částlokna

ä'ĺiiiÍ'i

7ł1|á rbJ 'J'r ]'lj'1 |

Stavba:

zmánr:

Porouł*ĺlanÓĺy ' Lchr'kry aĺeoí
;relrĺlĺlł$ u ýýlahoY. lrďlry a nrÝ{ Dudov'oycn órc'i tĺomPoo|ĺovl ĺôdy 1

na recfi3vani }rd'toňo
okvnnl !a3ttv8. Po rrÔho.té 3 ultY!tam vŻ'rj.I oo'a6avd(

o'vólĺaíre l pltĺorĺrymrvübm |b*z gďao'!tu tr.}o'|lnł i.dnoľlo oarírírlnodlL fi.olaanoval

do pro|gktové dokumenĺacł

do ćasovóho plánu:

do cenY: ano

znrany:

rfiotovłtrlr:

oÜ|.dn t l.:
ýa-,-ĺ-L-- f . t41

n9 rapracovány

21 rapĺacovány

zYýa.nl o:

c DPH 2ĺ!f

snileni o

s DPH 21%

Pđ0l''

r:cnovl kontÍolr.

Podgítr

podoó:

calkova caítalrnanovaho Hrtlt
'

t

. OPH

ilP .3llP. V lomlo proslotu P ve

dĺtJ l lŕk'ilno
'e||áYy

ĺby i8to ćá8l chodby

dcmonlA, a 2rzóa]1|

3c ltaô,oó

4.1 365,92

l98 o0 PR ĄH

666,05 xÔ

płsl

l1Ó

Ż1

Xě
Kč

Kć
KČ

(l
J.l
..lr iril lr'
Hl,:ubtllr'
80ł iĺl'

vpr.ze.lnc: ? Y ?Otf

7

t

đ.novLho:

oddĺl:

toÍtsolal
'''t<'Hl)

tĺĺ:

3.NP u bud'oucĺho výtahu _ cemontóż okén' r'cMávnĺ
okrn ďtod.b ,NP

Plílohy:

lo



Cenová nabí dka _ ví cepráce a mé něpráce
Změnov list č .7

zŠ  a MŠ  Ko enské ho, obj. Ko enské ho76ot1o, Praha 5 - Smí chov - vestavba do pridnĺ ho prostoru

Ko enské ho 7 0, 150 00 Praha 5 - Smí chov

Městská č ást Praha 5,náměstĺ  14. ijna1381ĺ 4, psČ  ĺ so zz, Praha 5 - Smí chov
KAzlKo a.s. lČ ; 266 93 o54

Demontáž  oken u budoucí ho rnj,tahu

D.ltUĺ i]:

Pĺ  oj1|11 11 11;

17.o4.ŻoŻ3

ArchiProject s.r.o.

1.1.r','!,.

l'tl il,J:

l L'],lĺ .r,,:l

il, i r.r, :

pČ Kd /vtJ l'Anož ství  J.cena Cena celkem od
36 666'05 Kč 36 666,1 Kč ą0 Kč

9970 t 3

36 666,05 0,00

317 K
9

997211612 pro dopravu

m

na dopravni

nosentm
t

t

0,45 481,0 216,45 216,45 0,00

0,00
000

4 766X01 u kDl. 3.00 7 500,00 22 500.00
372,60

22 500.00
K

l(Dl. 3.00 2420,00 7 260.00 7 260.00 0.00x02 a o/o 'ĺ .00 32 126 55 321.27 321,27 0.00
o/" 1.00 32'126.55 321.27 321 27 0.00x04 VRN Uzemni vliw o/o 5,0 32126.55 í  606 33 1 606.33 0,00VRN Provozni vlivy o/o 5,00 32 126.55 I 606 33 1 606.33 ooo

x06 VRN ostatni- PÍ otipraš ná opat enĺ , zábory, dopravni opat enĺ , projektová dokumentace,
nž en rská ěĺ nnost

% 1,00 32126,55 321,27 32'.1,27 0,00

xo7 VRN Komplelacni cinnost, inŽen ĺ ská č innost %o 't.1 3 32126.55 363.03 363.03 0.00



. _ ta'YíT PNA
xÁ (lrY
HA5

zmĚNoyÝ LlsT sTAVBY J
Shvbe: zŚ r łtŚ KLrrenshghll

do prola(ova đokumenle:

đočá!ovĚho dófu:

do cenv: ano

zaptacovány

lapracovány

zvýJeni o:

s oPH 2t%

tł'lĺźńi Ô

3 DPH 21%

r.t:lp,l:

obl (oreÓského','Ú0l10 Prłha 5 Slrllĺ;hov',/cs|a/h1 <jĺ:!,iĺ;ltlluprÔ$t4.tJ

Zdivo

Pořadové ěl9lo změnového listU

Imönĺ:
O. dokumenfece

P - pííqrava

R _ ŕealirace

rmlnyr
nosnóho zd'va v ďlodbó o yý{ku 9oo mm tw|i

'maÍ'é
koGlŕukce k ovu.

anlĘ . rlltortký dolor Pŕol.kt Rr.:
vyvolána rmlĺ gu krovu. ?lxoóníhrou w.

hĺana věnců dvĺ'ĺlpodélných stěn ĺe rvedle-
vazníty

'
měl spodní lk nĺte než nový krov ! tyč.,výchprvtú. Z loho dŮvod' J

lmÖny . lrchnlcký dcor

na

21

nc

71

22? t09,88

275 ô.9'95
Kč
KT

KC

Kě
znóny

ä_s
l. ĺi]j. lh

Bhĺ 'lil
80ło

P ílohyl

I

x

aLnovl3lo

oddĺl:

Ds
konlrol.:

I 2'tł
Xč

Ctlłovl ôant !ínanoYÓhÔ taafu ô.
'

obr.dn bl.;
Podqs

h Q, r(

Pdr!

tonlíola:

Ę'ađrmĺahołovłtolo: z KO
198 Ü0 PíaĄl.lA 9

títaíy:
ĺtle emihy PD

Ôart:

ĺrp



Cenová nabí dka - ví cepráce a mé něpráce
Změnov list č .8

zš  a mš  Ko enské ho, obj. Ko enské ho76ot1o, Praha 5 _ Smí chov - vestavba do pridní ho prostoru

Ko enské ho 7 0, 15o oo Praha 5 _ Smí chov

Městská č ást Praha 5,náměstí  14. ŕ ijna 1381 /4, psČ  lso zz, Praha 5 - Smí chov
KAZ|Ko a.s. lč : 2 93 o54

Zdivo

D at L]ĺ ] l:

ĺ :'l C) j(]11[' l n|:

17.04.2oŻ3

ArchiPrcject s.r.o.

,i i, r,r:

rl .1, '

l ,ll ĺ l ll.'L:

Pč Kod MJ Množ ství  J.cenä Cena cetkem

2z7 809,88 Rč 227 809,9 K 0,0 Kč

230 K
celkem

2

227 809,Ee 227 809,88 0,00

99801 1003 P esun hmot pro budovy zděné  Vdo 24 m 

-

í 8 8c 357.00 1 6{l 6 71'ĺ  60 0.00260
K
K slěn 1 m2 24.OC 43 200.00 0,00x01 ,/RN

% 1.00 I 99 605 60 1

199 605,60
199 605.60

996,06
geo 28

0,

0.00
x03 RN vliW oÁ 500 I 980.28

RN va 500 199 605.60 I 980 28 9 980_28 0,00
x05 VRN ostahi- protipraš ná opat eni, zábory, dopravnĺ  opat enĺ , projektová dokumentace,

nž en rská č innost
% '|,00 199 605,60 I 996,06 1 996,06 0,00

Kompletąč nĺ  č innost, inž en rská č innost o/o 1 13 1 99 605.60 2 25s 5Ą 2255.54 000



t - pĺajiiĺÍĺ
zuĚNoyý LlsT sTAvBY J

łśł vŚ ř lĺ-_5l:5ĺ';|11.;hi X';ershe;]l) 76i);|].] Prrha 5 :i])l,,hD,./_ ł:_slavhl íL.l 1_1j11j
l,lr

orüs Inr''

Ućebne vafuní

Stavbr:

zlněna:

Pořadové Čĺslozménováho lislu:

D - dokumentace

P - přĺprava

R - Íealizace

lđlřob:

ztx( a. s.
ła' lłr2,'lll
Hlĺlubľiĺl
ao{ cĎ

8ü'tovĺtlo:

v P..ze dno! - .i* ]c;j l- 4ł

I

I

oddĺl:

c.lkovĺ 4E EľÚoaí}ho lbtű

Poąiś-

r DPH 21

obi'đilt'l';
íĺą- ĺ, (a ĺ,

"??

6 a07 7ĺKć

'l'l ĺXl PXI\HA
2ňotovibl.:

lont !a.: 7

Pożad'ýel in"Ĺsloía na arÉntldispozc ućebny Yłíenia Pňpfaĺny _ naYýŁnl na ,+ pf*oní migla.

pĺoiednávánĺ ĺwĺżenlbł/dcr'enó l'.dy p.o vaiBni a kommtađ s uŹivdeł.ín yđ,t'pożadaył nä doploěnĺ iell|ě iďnoho misłanŕaníaby se Ékholżacl mon0 ortxôt/al.

nrűny:

6 ,ło7 7l'
29ä'G'

anaitn

zÝ'any -.lrio.ttý dozoÍ p:oieł'hĺrłr:

no

21

xč
Kć

KT

XT

s předlolenou lměnou soUhl.5Ím b? pfipoínĺnel

Ĺítr'ý_ tchn'clť đozo'

Podĺis

do píoielficÝé dokumg1lae'

do ćasovéłloÍ'ánu:

doťeny: ano

ýllżen o]

s DPH 21%

n8 tapĺaĺovány

Ż1 rapíf,covány

ryýÜonĺ o:

s OPH 21%

PoždđńurlEslore a artÍ' PD na anénÜ dĺspoza

Popłt zmrn':

Ćást;

PlĺloĘ;



Cenová nabí dka _ ví cepráce a mé něpráce
Změnov list č .9

]i'''''J-''': 
zš  a mš  Ko enské ho, obj. Ko enské ho760ĺ 10,Praha 5 - Smĺ chov - vestavba do pridní ho prostoru

Uč ebna va ení

D;rtLt l ĺ  t:

Pl o.iĺ :ktl l tt:

17.O4.2023

ArchiPrcject s.r.o.

Ą\i',l í /:

' r, Liv.rt,t:l:

r l, I r.,. ,-.r:

Ko enské ho 7 0, 150 oo Praha 5. Smí chov

Městská č ást Praha 5,náměstí  14. í jna 1381 /4, Psč  150 22, Praha 5 - Smí chov
KAzlKo a.s. lč : 2 6 93 o54

Pč  Typ Kod MJ Množ ství  J.cena Cena celkem

5 295,63 Kč 5 29s,6 Kč 0,0 Kč

11
5 295,63 5 295,63 0,00

kus
bm

3 260 00 3 260.00 3 260.00 0.002Ą 7515'l-OO42 201 690.00x01 \./RN
% .ĺ  

'00
'1.00

0,00
0,00
0,00

Z-aí izeni a pĺ ovoz zailzeni slaveniŠ tě. \^i'tahv

lVlimostav. Doprava

.ĺ  3E0.00
46,40
4A 40x03

x04
RN

r'RN
4 640,00
4 640.00

232,O0
232.O0{ovoznĺ  vlivy % 500 232 0( 0.00

x05 VRN prolipraš ná dopravni dokumentace, Yo 'l,00 4 640,00 46,40 46,4C 0,00

KompletaČ nĺ  č innosl, inŽen rská č innost o/" 1,13 4 640.00 52.43 52.43 00c



t_ Ě'đEiiÍg
znĺĚľouŕLlsT sTAVBY J

zś
'

MŚ K,lŕells\aho, ob1' (ořłnskóho 760lIo, Přaha 5-Slnlchov.vť9|jl!-l .!i) p,l(1ĺ]lh{)
{l ril r.i,

Poloźka r W

Stavba:

Zmóoa:

Po.oEanlrllrlry
chybnó łfácov'ný

Pořadové čÍslozménovéhołistu:

0 - dokumentace

P . pŕĘlava

R _ ŕealit.ce

1 0

zrrĺny;
vzołsc výpoäu ve W

''nany
. tutoĎký dożoř pŕorelt nt

daném oddĺ|U 766 koń5tÍukce lesaŕsłéĺoĺpoč neičĺblvlechny pololtY e chybl. ta 5 p'9runem matariálu!l

- t chnlcký dozol
ro:počel. ktBď v {slo ćá8ĺine'ćilá ládok 3l7 v axcatJ ći pobäu 99ł1766203 <lĺe URS

do Paoiktovg dokumentacs:

do ćłsovéhopiánu

do ceny: tno

rapncovány

aapraCovány

zvýacnl o!

s OPH 21%

lnĺlsnĺo'
g oPH 211Ł

Podg!

na

Ż1

na

21

3t t8a,0.l

ł6 ĺEl'B
Xě

Ké

Kć

Kč

2ÍnÖny:

vana źanvo',.
n)

vyr&ňfll

V Prlaa dna: (a

lontŕolt:

Poópit

'ar,.-hC4ľ.-

Poqit

c.llíova c'nl :'r{nor,aho lbfu l' .t;

I a1!Ĺ

ltł;l
'll}

Pĺ(,\H i

I J.!
l] lĺl ;'ĺ]

'il.HLrulrrlrn
-- 1í].l .l_;'

řli(1'.

38 Kć
81.6J Kč

x

llrŕÍrĆńÓ ttanoYl.to

oddĺl:

'
.ddĺlĺ/766 ' Konllrukco t ułĺáErô,tlerá ta ncpočĺládo soul{u oddĺlu. lĺslo poĺożky:9967ô8203

ż'nany:

Öásĺ,

Pňlohy:

,ŕp



Cenová nabĺ dka _ ví cepráce a mé něpráce
Změnou. list č .10

zŠ  a uŠ  Ko enské ho, obj. Ko enské ho76ot1o, Praha 5 - Smí chov - vestavba do prldní ho prostoru

Ko enské ho 7 0, 150 00 Praha 5 - Smí chov

Městská č ást Praha 5,náměstí  14. ijna 1381 /4, psč  ĺ  so zz, Praha 5 - Smí chov
KáZ|Ko a.s. lč : 2 6 93 o54

Polož ka z W

OJturn: 17.04.20?3

Pro.jĺ ''|ĺ 111;1; ArchiPoects'r.o.

51.,r! r,t

l.,ilrvrrt, t

!l' ll rl,'i:

pČ Kd MJ Množ ství  J.cena Cena celkem

38 ĺ 66, 4 Kč 38 16ą6 Kč 0,0 Kč

x01

cástka celkem

10

38 166,64 38 't66,64 0,00

334,41
334.41

x0?
x03

VRN
a

o/o 'ĺ ,00 33 441.38
0,00
0.00VRN

VRN
o/o 500 33 441.38 1672,07 1672.07 0.00x04 vlivy % 5.00 33 441.3E 1 672 07 1672.07x05 VRN protipraš ná opat ení , zábory, dopÍ avní % 1.00 33 441,38 334.41 334,4'l 0.00

Kompletač nĺ  č innost, inž en rská č innost %o 1.13 33 441 3A 377.89 377,89 0.00


