
 

*MC05X023JSGO* 
MC05X023JSGO 

 

                                                                                  č. 0031/2/OPRI/22 
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, č. 0031/0/OPRI/22,  

ze dne 26. 9. 2022 

 

Čl. I 

Smluvní strany 

  

1.1. Objednatel:  Městská část Praha 5 

 se sídlem:       náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5 
 zastoupena:    Mgr. Jaroslavem Pašmikem, MBA, starostou MČ Praha 5 
 IČO:                00063631  
 DIČ:                CZ00063631 
 (dále jen „objednatel“, na straně jedné) 
 

1.2. Zhotovitel: SYNER, s.r.o. 

 se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4 

 zastoupena: JUDr. Robertem Špottem, MBA, jednatelem společnosti a  

                                        Ing. Lubošem Váňou, jednatelem společnosti 

 IČO: 48292516 

 DIČ: CZ48292516 

 (dále jen „zhotovitel“, na straně druhé) 

 (společně pak „smluvní strany“) 

 

Čl. II 

 Úvodní ustanovení 

 

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 26. 9. 2022 Smlouvu o dílo,  

č. 0031/0/OPRI/22, jejíž předmětem je realizace stavby metodou Design & Build 

s názvem „Výstavba nové ZŠ V Cibulkách – Na Výši“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 

14.6.2023 č. 0031/1/OPRI/22 (dále jen „dodatek č. 1“; souhrnně jako „Smlouva“). 

Při realizaci díla stavby metodou Design & Build zhotovitel odpovídá kromě vlastní 

realizace stavby za zhotovení předprojektové a projektové přípravy, stejně jako další 

související služby a činnosti, v rozsahu stanoveném Smlouvou (dále jen „Dílo“). 

2.2. K uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě dochází v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též „ZZVZ“), ve 

lhůtě a způsobem předvídaným v dodatku č. 1 za účelem vypořádání dopadů do Ceny 

Díla a termínů plnění Díla, které vyplynuly z Aktualizovaného Návrhu stavby dle 

dodatku č. 1, a upřesnění navazujících postupů a podoby Díla o dodatečné stavební práce 

pro potřeby navazujících fází plnění Smlouvy, přičemž tyto dodatečné práce nebyly 

zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a jejich vznik předpokládal až dodatek č. 1 

(dále jen „dodatek č. 2“).   
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2.3. Objednatel potvrzuje, že zhotovitel způsobem a ve lhůtě stanovené dodatkem č. 1 

vypracoval a předložil k odsouhlasení Aktualizovaný Návrh stavby akcentující realizaci 

dodatečných stavebních prací, jež se týkají dispozičních změn budov, sportovišť a 

zahrady, uvedených v Aktualizovaném Návrhu stavby, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto 

dodatku č. 2, a to zejména v souvislosti s plánovaným rozšířením Díla o další objekt 

určený pro 2. stupeň ZŠ (viz Aktualizovaný Návrh stavby).  

2.4.    Objednatel dále způsobem a ve lhůtě stanovené dodatkem č. 1 obdržel od zhotovitele 

cenovou nabídku ocenění změn, a to Návrh ocenění změny č. 2 obsahující detailní 

vyčíslení dodatečných nákladů na provedení Díla v požadovaném rozsahu dle 

Aktualizovaného Návrhu stavby (dále též „Návrh ocenění změny č. 2“), přičemž tento 

Návrh ocenění změny č. 2 reflektuje i požadavky objednatele zapracované zhotovitelem 

ve změnových listech č. 6, 8, 10 a 20 (tvořící přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2), které 

zhotovitel vyhotovil na základě pokynů objednatele po uzavření dodatku č. 1. Návrh 

ocenění změny č. 2 byl schválen k provedení prostřednictvím příkazu ke změně č. 2 

vydaného objednatelem dne 21.8.2023 (dále jen „Příkaz ke změně č. 2“). Příkaz ke 

změně č. 2 tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 2.  

2.5. Objednatel zkontroloval předložený Aktualizovaný Návrh stavby včetně Návrhu 

ocenění změny č. 2. Přehodnotil své potřeby a vznesl výhrady vůči některým položkám 

Aktualizovaného Návrhu stavby i vůči odpovídajícím položkám Návrhu ocenění změny 

č. 2. V rámci tohoto procesu kontroly a úprav Aktualizovaného Návrhu stavby a 

akceptace Aktualizovaného Návrhu stavby objednatel zadal zhotoviteli pokyn 

k vyhotovení změnových listů č. 3, 22 a 23 (tvořící součást přílohy č. 2 tohoto dodatku 

č. 2).  

2.6. Na základě pokynů objednatele zhotovitel vyhotovil další změnové listy č. 3, 22 a 23. 

V souladu s vydanými změnovými listy zhotovitel připravil Návrh ocenění změny č. 3, 

do nějž zapracoval veškeré zmíněné požadavky objednatele, které současně označil 

v Aktualizovaném Návrhu stavby tak, aby bylo zcela jednoznačné, které položky 

zhotovitel v rámci Díla bude provádět, a které nikoli. Detailní rozpis aktualizovaného 

rozpočtu tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku č. 2 a obsahuje nacenění Díla, které bude 

prováděno zhotovitelem (dále jen „Aktualizovaný rozpočet“). V Aktualizovaném 

rozpočtu nejsou naceněny, a tudíž ani v rámci Díla nebudou prováděny, ty položky, vůči 

kterým objednatel vznesl výhradu a vypustil je z Díla zhotovitele prostřednictvím výše 

uvedených změnových listů.  

2.7. Objednatel pečlivě posoudil rozsah dodatečných stavebních prací uvedených 

v Aktualizovaném rozpočtu a došel k závěru, že se jedná o změny dle Aktualizovaného 

Návrhu stavby a dle změnových listů s nejaktuálnějšími požadavky objednatele (tudíž 

pouze o stavební práce, které budou plněny v rámci Díla zhotovitele), které vedly ke 

vzniku potřeby těchto dodatečných stavebních prací, a které jsou ke zdárnému 

dokončení Díla nezbytné. Objednatel se proto rozhodl podmínky obsažené 

v Aktualizovaném rozpočtu a Aktualizovaném Návrhu stavby projednat a následně je i 

akceptovat s výhradami a upřesněními, které budou zpracovány v dalších stupních 

projektové dokumentace podle Smlouvy (dále jen „Akceptace“ tvořící přílohu č. 5 

tohoto dodatku č. 2), přičemž tyto výhrady a upřesnění mají povahu pouze doplňujícího, 

zpřesňujícího charakteru, není nutné kvůli nim Aktualizovaný Návrh stavby nyní 

přetvářet a je třeba je zapracovat v dalších stupních projektové dokumentace dle 

Smlouvy (viz Akceptace). Objednatel tímto prohlašuje, že Dílo zhotovitele dle 
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Aktualizovaného Návrhu stavby v podobě, v jaké jej schválil skrze Akceptaci a nechal 

ocenit v Aktualizovaném rozpočtu, plně splňuje jeho potřeby a požadavky. 

2.8.  V souvislosti s rozsahem výhrad a upřesnění objednatele vůči Aktualizovanému Návrhu 

stavby a v návaznosti na proběhlá jednání smluvních stran a vývoj prací na Díle se 

objednatel rozhodl upřesnit a aktualizovat Aktualizované zadání Investora, které tvoří 

přílohu č. 1 dodatku č. 1., konkrétně jeho textovou část. Aktualizace objednatele 

provedená v textové části Aktualizovaného zadání Investora tvoří přílohu č. 6 tohoto 

dodatku č. 2 (dále jen „Aktualizované zadání Investora – nová textová část“). S 

účinností tohoto dodatku č. 2 se tak mění a doplňuje původní textová část 

Aktualizovaného zadání Investora dle přílohy č. 1 dodatku č. 1 o Aktualizované zadání 

Investora – novou textovou část. Aktualizované zadání Investora – nová textová část se 

stává součástí zadání zhotovitele a je pro zhotovitele závazné. Zhotovitel současně 

prohlašuje, že se s Aktualizovaným zadáním Investora – novou textovou částí seznámil. 

Aktualizované zadání Investora dle přílohy č. 1 dodatku č. 1, které nebylo aktualizováno 

skrze Aktualizované zadání Investora – novou textovou část, zůstává tímto dodatkem č. 

2 nedotčeno, přičemž v případě rozporu mezi Aktualizovaným zadáním Investora a 

Aktualizovaným zadáním Investora – novou textovou částí má přednost Aktualizované 

zadání Investora – nová textová část.  

 

Čl. III 

 Předmět dodatku 

 

3.1. Z důvodů uvedených v čl. II. tohoto dodatku č. 2 se smluvní strany postupem dle čl. 16 

Smlouvy, s názvem Změnové řízení, dohodly na následujících změnách či doplněních 

Smlouvy, spočívajících v rozšíření předmětu Díla a s tím související změně Ceny Díla 

a upřesnění Milníků. 

 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku výše popsaných okolností se rozšiřuje rozsah 

Díla dle čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy o dodatečné stavební práce, které jsou nyní blíže 

specifikovány (i) v Aktualizovaném Návrhu stavby s výhradami a upřesněními dle 

Akceptace a (ii) v Aktualizovaném rozpočtu. Jak již bylo předvídáno v dodatku č. 1; 

resp. z důvodu, že nebyly naplněny podmínky čl. 3.6. dodatku č. 1; Akceptací nebude 

nadále přihlíženo k původnímu Návrhu stavby a Dílo bude zhotoveno dle 

Aktualizovaného Návrhu stavby, proto se smluvní strany dohodly, že veškeré odkazy 

na Návrh stavby užívané napříč Smlouvou budou od účinnosti tohoto dodatku č. 2 

vykládány jako odkazy na Aktualizovaný Návrh stavby.   

 

3.3.    Smluvní strany se v souvislosti s rozšířením předmětu Díla dle odst. 3.2 tohoto dodatku 

č. 2 dohodly, že se v čl. 14. odst. 14.1 Smlouvy mění celková cena Díla, a to tak, že 

nově činí:  

 

„445 252 741 Kč bez DPH (slovy: čtyři sta čtyřicet pět milionů dvě stě padesát dva tisíc 

sedm set čtyřicet jedna korun českých bez DPH)“ 

 

přičemž v ostatním zůstává text čl. 14 odst. 14.1. Smlouvy nedotčen.  
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3.4. Smluvní strany se současně dohodly, že vzhledem k písařské chybě, ke které došlo při 

kompletování Přílohy č. 2 Smlouvy, Milníky – nové znění, k dodatku č. 1, dojde nyní 

k upřesnění platných Milníků, tudíž se v Příloze č. 2 Smlouvy, Milníky – nové znění, 

prodlouží Milník A2 – Akceptovaná Dokumentace pro společné povolení a maximální 

termín požadovaný objednatelem pro doložení Akceptované Dokumentace pro společné 

povolení nově činí 220 dní od dosažení Milníku A11, tj. A11 + 220. Nové znění přílohy 

č. 2 Smlouvy, Milníky – znění dle dodatku č. 2, tvoří přílohu č. 7 tohoto dodatku č. 2 a 

nahrazuje původní Přílohu č. 2 Smlouvy, Milníky – nové znění.  

  

3.5.  Smluvní strany se dále dohodly, že se v souladu s výše uvedenou změnou Díla upraví a 

zpřesní i součást přílohy č. 1 Smlouvy, Zadávací dokumentace, konkrétně soubor 

označený jako „Skladba“ shrnující požadované rozměry místností Stavby, která nyní 

tvoří přílohu č. 8 tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Skladba – upřesnění“) a k účinnosti 

tohoto dodatku č. 2 v uvedeném znění ruší a nahrazuje původní součást přílohy č. 1 

Smlouvy. Dokument Skladba – upřesnění obsahuje povolený limit pro odchýlení se od 

uvedených výměr místností Stavby v dalších stupních dokumentace připravované 

zhotovitelem v souladu se Smlouvou a od toho se odvíjejících reálných vlastností 

Stavby. Objednatel podpisem tohoto dodatku č. 2 prohlašuje, že se s odchylkami od 

výměr místností Díla dle dokumentu Skladba – upřesnění seznámil, považuje je za 

vyhovující a nebude se zdráhat Dílo převzít v souladu se Smlouvou v případě, kdy Dílo 

bude v době předání vykazovat odlišnosti v limitech stanovených odchylek podle 

dokumentu Skladba – upřesnění.  

 

3.6. V souladu s předvídaným postupem změnového řízení dle čl. 16 Smlouvy ve spojení 

s čl. 8.3. přílohy č. 3 Smlouvy tvoří nedílnou přílohu č. 9 tohoto dodatku č. 2 příkaz ke 

změně č. 3, který je současně příkazem k pokračování prací podle Aktualizovaného 

Návrhu stavby.  

 

3.7.  Smluvní strany se s ohledem na rozdělení pozemků a zápisu této změny do katastru 

nemovitostí dohodly na aktualizaci místa plnění, z toho důvodu dochází s účinností 

tohoto dodatku č. 2 ke zrušení současně platného znění čl. 6.1.2. Smlouvy, a jeho 

nahrazení následujícím zněním čl. 6.1.2. Smlouvy:  

 

„6.1.2.   místo provedení Stavby, tj. kde bude Stavba umístěna, povolena 

a následně i realizována, se nachází na pozemcích parc. č. 610/7, 610/1, 

610/2, 613/1, 613/2, k. ú. Košíře [728764].“   

 

3.8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.  

 

Čl. IV 

Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv, platném znění.  
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4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2 je nezbytné 

jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode 

dne podpisu dodatku č. 2 poslední smluvní stranou, které provede Objednatel. Smluvní 

strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 2 uveřejněném v 

registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. 

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, 

že skutečnosti obsažené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 

občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.3. Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán elektronickými 

podpisy obou smluvních stran. 

4.4. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost 

právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 

30/920/2023 ze dne 21.8.2023. 

4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že byl uzavřen po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

4.6. Nedílnou součást tohoto dodatku č.2 tvoří tyto přílohy: 

 Příloha č.1: Aktualizovaný Návrh stavby – volná příloha 

Příloha č.2: Změnové listy č. 3, 6, 8, 10, 20, 22 a 23 

Příloha č.3: Příkaz ke změně č. 2 

Příloha č.4: Aktualizovaný rozpočet 

Příloha č.5: Akceptace – volná příloha 

Příloha č.6: Aktualizované zadání Investora – nová textová část  

Příloha č.7: Milníky – znění dle dodatku č. 2 

Příloha č.8: Příloha č.9b Skladba – upřesnění  

Příloha č.9: Příkaz ke změně č. 3 

 

     V Praze dne …………………                                      V Liberci dne …………………                                   

             

 

      …………………………..………                   ……..…………..………………………………

   

                  za objednatele:                                za zhotovitele:        

         Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA          JUDr. Robert Špott, MBA a 

              starosta MČ Praha 5                                               Ing. Luboš Váňa 

                                                                                             jednatelé SYNER, s.r.o. 



Projekt: ZŠ V Cilbulkách - Na Výši

Zadavatel MČ Praha 5 20.07.2023

Zhotovitel SYNER s.r.o. ZL03

Rozpočet stavebních nákladů - REKAPITULACE SOD Venkovní hřiště

ČÁST 1 - STAVEBNÍ PRÁCE - ETAPA 1 celková cena 
1. etapa 20 300m3 1. etapa 

č.ř. Stavební náklady (Kč)

ČÁST 1 - KOMPLET

1

Vedlejší rozpočtové náklady (příprva 

staveniště, ZS a ostatní náklady) 28 034 592,00 28 034 592,00

2 Demolice 9 655 122,00 9 655 122,00

3 Zemní práce 20 688 589,00 20 688 589,00

4 Založení objektu 21 759 809,00 21 759 809,00

5 Svislé konstrukce 23 391 384,00 23 391 384,00

6 Vodorvné konstrukce 21 793 869,00 21 793 869,00

7 Hydroizolace spodní stavby 2 599 319,00 2 599 319,00

8 Úpravy povrchů vnější 9 263 746,00 9 263 746,00

9 Výpně otvorů 31 840 657,00 31 840 657,00

10 Střešní plášť 17 020 726,00 17 020 726,00

11 Zasklení haly 5 413 575,00 5 413 575,00

12 Úpravy povrchů vnitřní 2 598 756,00 2 598 756,00

13 Podlahy a podlahové konstrukce 12 604 237,00 12 604 237,00

14 Systémové prosklené příčky 3 714 253,00 3 714 253,00

15 Malby 782 078,00 782 078,00

16 Zámečnické prvky 16 777 963,00 16 777 963,00

17 Klempířské prvky 658 452,00 658 452,00

18 Truhlářské prvky 4 627 202,00 4 627 202,00

19 Výtah osobní 1 075 000,00 1 075 000,00

20 Výtah nákladní 562 500,00 562 500,00

21 Silnoproud 30 016 411,00 30 016 411,00

22 Ústřední vytápění 12 625 000,00 12 625 000,00

23 Tepelné čerpadlo s geotermálníni vrty 12 792 770,00 12 792 770,00

24 Zdravotechnická instalace 19 696 600,00 19 696 600,00

25 Vzduchotechnika 23 986 250,00 23 986 250,00

26 Chlazení 2 500 000,00 2 500 000,00

27 Elektronická požární signalizace (EPS) 1 497 500,00 1 497 500,00

28 Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 1 815 875,00 1 815 875,00

29 Strukturovaná kabeláž 6 142 500,00 6 142 500,00

30 Kamerový systém 2 614 375,00 2 614 375,00

31 Přístupový systém 3 883 519,00 3 883 519,00

32 Měření a regulace 14 366 250,00 14 366 250,00

33 Gastrotechnologie 23 072 500,00 23 072 500,00

34 Vestavěný nábytek 9 411 189,00 9 411 189,00

35 Komunikace a zpevněné plochy 804 416,00 804 416,00

36 Terénní a sadové úpravy 2 848 630,00 2 848 630,00

37 Venkovní sportoviště 1 789 399,00 1 789 399,00 1 789 399 -                                

38 Přípojky a inženýrské sítě 6 365 231,00 6 365 231,00

39 Rozpočtová rezerva 0,00 0,00 -                                               

40 CELKEM bez DPH 411 090 244,00 Kč 411 090 244,00 -1 789 399,00 

41 Celkem DPH % 21 86 328 951,00 Kč 86 328 951,00 -375 774,00 

42 Celkem s DPH 497 419 195,00 Kč 497 419 195,00 -2 165 173,00 

ČÁST 2 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ

Projektování, inženýring a řízení Cena 

položka / milník

plnění dle 

harmonogram

u

projektová 

dokumentace a 

inženýring řízení projektu

projektová 

dokumentace a 

inženýring řízení projektu

43

STUDIE STAVBY (STS)

 / 

Získání souhlasu Investora k návrhu 

Studie A

4 600 000,00 2 500 000,00

1,75% 1,75%

44

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ 

POVOLENÍ (DUR + DSP)

/

Podání úplně žádosti o společné 

povolení, jejíž součástí je kompletní PD 

odsouhlasený Investorem D

7 500 000,00 2 000 000,00

2,00% 0,75%

45

SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ

/

Právní moc rozhodnutí E

750 000,00 750 000,00

0,25% 0,25%

46

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 

STAVBY (DPS)

/

Získání souhlasu Investora 

k dokumentaci F

9 500 000,00 2 750 000,00

2,50% 0,75%

47 SUMA 22 350 000,00 8 000 000,00 10,00%
48 Cena za Projektové práce, inženýring a řízení

49 Celkem bez DPH 30 350 000 Kč

50 Celkem DPH % 21 6 373 500 Kč
51 Celkem s DPH 36 723 500 Kč

CENA CELKEM za ČÁST 1, 2, 3

52 REKAPITULACE (BEZ DPH)

53 ČÁST 1 - KOMPLET 411 090 244 Kč -1 789 399,00 

53 ČÁST 2 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ 30 350 000 Kč 0,00

54 Celkem bez DPH 441 440 244 Kč -1 789 399,00 

54 Celkem DPH % 21 92 702 451 Kč -375 774,00 

55 Celkem s DPH 534 142 695 Kč -2 165 173,00 

CELKEM bez DPH

Celkem DPH 21

Celkem s DPH

Zdůvodnění: hřiště nebude z rozhodnutí investora realizováno

92 326 677 Kč

531 977 522 Kč

Nejvýše však % ze stavebních nákladů

439 650 845 Kč



Projekt: ZŠ V Cilbulkách - Na Výši

Zadavatel MČ Praha 5 20.07.2023

Zhotovitel SYNER s.r.o. ZL06

Rozpočet stavebních nákladů - REKAPITULACE SOD Vstupní hala

ČÁST 1 - STAVEBNÍ PRÁCE - ETAPA 1 celková cena 
1. etapa 20 300m3 1. etapa +398m3

č.ř. Stavební náklady (Kč)

ČÁST 1 - KOMPLET

1

Vedlejší rozpočtové náklady (příprva 

staveniště, ZS a ostatní náklady) 28 034 592,00 28 034 592,00 281 216                                    

2 Demolice 9 655 122,00 9 655 122,00

3 Zemní práce 20 688 589,00 20 688 589,00

4 Založení objektu 21 759 809,00 21 759 809,00

5 Svislé konstrukce 23 391 384,00 23 391 384,00 458 471                                    obsahuje svislé nosné konstrukce (sloupy) a provizorní stěnu směrek k etapě č.II

6 Vodorvné konstrukce 21 793 869,00 21 793 869,00 427 160                                    

7 Hydroizolace spodní stavby 2 599 319,00 2 599 319,00

8 Úpravy povrchů vnější 9 263 746,00 9 263 746,00 181 569                                    

9 Výpně otvorů 31 840 657,00 31 840 657,00 624 077                                    

10 Střešní plášť 17 020 726,00 17 020 726,00 333 606                                    

11 Zasklení haly 5 413 575,00 5 413 575,00

12 Úpravy povrchů vnitřní 2 598 756,00 2 598 756,00 50 936                                      

13 Podlahy a podlahové konstrukce 12 604 237,00 12 604 237,00 247 043                                    

14 Systémové prosklené příčky 3 714 253,00 3 714 253,00 72 799                                      

15 Malby 782 078,00 782 078,00 15 329                                      

16 Zámečnické prvky 16 777 963,00 16 777 963,00 164 424                                    

17 Klempířské prvky 658 452,00 658 452,00 12 906                                      

18 Truhlářské prvky 4 627 202,00 4 627 202,00

19 Výtah osobní 1 075 000,00 1 075 000,00

20 Výtah nákladní 562 500,00 562 500,00

21 Silnoproud 30 016 411,00 30 016 411,00 588 322                                    

22 Ústřední vytápění 12 625 000,00 12 625 000,00 247 450                                    

23 Tepelné čerpadlo s geotermálníni vrty 12 792 770,00 12 792 770,00

24 Zdravotechnická instalace 19 696 600,00 19 696 600,00

25 Vzduchotechnika 23 986 250,00 23 986 250,00 470 131                                    

26 Chlazení 2 500 000,00 2 500 000,00 49 000                                      

27 Elektronická požární signalizace (EPS) 1 497 500,00 1 497 500,00 29 351                                      

28 Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 1 815 875,00 1 815 875,00 35 591                                      

29 Strukturovaná kabeláž 6 142 500,00 6 142 500,00

30 Kamerový systém 2 614 375,00 2 614 375,00 51 242                                      

31 Přístupový systém 3 883 519,00 3 883 519,00 76 117                                      

32 Měření a regulace 14 366 250,00 14 366 250,00

33 Gastrotechnologie 23 072 500,00 23 072 500,00

34 Vestavěný nábytek 9 411 189,00 9 411 189,00

35 Komunikace a zpevněné plochy 804 416,00 804 416,00

36 Terénní a sadové úpravy 2 848 630,00 2 848 630,00

37 Venkovní sportoviště 1 789 399,00 1 789 399,00

38 Přípojky a inženýrské sítě 6 365 231,00 6 365 231,00

39 Rozpočtová rezerva 0,00 0,00

40 CELKEM bez DPH 411 090 244,00 Kč 411 090 244,00 4 416 738,70

41 Celkem DPH % 21 86 328 951,00 Kč 86 328 951,00 927 515,00

42 Celkem s DPH 497 419 195,00 Kč 497 419 195,00 5 344 253,70

ČÁST 2 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ

Projektování, inženýring a řízení Cena 

položka / milník

plnění dle 

harmonogram

u

projektová 

dokumentace a 

inženýring řízení projektu

projektová 

dokumentace a 

inženýring řízení projektu

43

STUDIE STAVBY (STS)

 / 

Získání souhlasu Investora k návrhu 

Studie A

4 600 000,00 2 500 000,00

1,75% 1,75%

44

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ 

POVOLENÍ (DUR + DSP)

/

Podání úplně žádosti o společné 

povolení, jejíž součástí je kompletní PD 

odsouhlasený Investorem D

7 500 000,00 2 000 000,00

2,00% 0,75%

45

SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ

/

Právní moc rozhodnutí E

750 000,00 750 000,00

0,25% 0,25%

46

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 

STAVBY (DPS)

/

Získání souhlasu Investora 

k dokumentaci F

9 500 000,00 2 750 000,00

2,50% 0,75%

47 SUMA 22 350 000,00 8 000 000,00 10,00%
48 Cena za Projektové práce, inženýring a řízení

49 Celkem bez DPH 30 350 000 Kč

50 Celkem DPH % 21 6 373 500 Kč
51 Celkem s DPH 36 723 500 Kč

CENA CELKEM za ČÁST 1, 2, 3

52 REKAPITULACE (BEZ DPH)

53 ČÁST 1 - KOMPLET 411 090 244 Kč 4 416 738,70

53 ČÁST 2 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ 30 350 000 Kč 0,00

54 Celkem bez DPH 441 440 244 Kč 4 416 738,70

54 Celkem DPH % 21 92 702 451 Kč 927 515,00

55 Celkem s DPH 534 142 695 Kč 5 344 253,70

CELKEM bez DPH

Celkem DPH 21

Celkem s DPH

Zdůvodnění : Investor vznesl požadavek na doplnění vstupní haly mezi objekty etapy I. a etapy II. do projektu i realizace

93 629 966 Kč

539 486 949 Kč

Nejvýše však % ze stavebních nákladů

445 856 983 Kč



Projekt: ZŠ V Cilbulkách - Na Výši SYNER s.r.o.

Zadavatel MČ Praha 5 20.07.2023

Zhotovitel SYNER s.r.o. ZL08

Rozpočet stavebních nákladů - REKAPITULACE SOD Garáže rozšíření

ČÁST 1 - STAVEBNÍ PRÁCE - ETAPA 1 celková cena 
1. etapa 20 300m3 1. etapa +115m3

č.ř. Stavební náklady (Kč)

ČÁST 1 - KOMPLET

1

Vedlejší rozpočtové náklady (příprva 

staveniště, ZS a ostatní náklady) 28 034 592,00 28 034 592,00 60 617                                      

2 Demolice 9 655 122,00 9 655 122,00

3 Zemní práce 20 688 589,00 20 688 589,00 115 856                                    

4 Založení objektu 21 759 809,00 21 759 809,00 121 855                                    

5 Svislé konstrukce 23 391 384,00 23 391 384,00 130 992                                    

6 Vodorvné konstrukce 21 793 869,00 21 793 869,00 122 046                                    

7 Hydroizolace spodní stavby 2 599 319,00 2 599 319,00 14 556                                      

8 Úpravy povrchů vnější 9 263 746,00 9 263 746,00

9 Výpně otvorů 31 840 657,00 31 840 657,00

10 Střešní plášť 17 020 726,00 17 020 726,00 95 316                                      

11 Zasklení haly 5 413 575,00 5 413 575,00

12 Úpravy povrchů vnitřní 2 598 756,00 2 598 756,00 14 553                                      

13 Podlahy a podlahové konstrukce 12 604 237,00 12 604 237,00 70 584                                      

14 Systémové prosklené příčky 3 714 253,00 3 714 253,00

15 Malby 782 078,00 782 078,00 4 380                                        

16 Zámečnické prvky 16 777 963,00 16 777 963,00 bez zámečnických kostrukcí

17 Klempířské prvky 658 452,00 658 452,00

18 Truhlářské prvky 4 627 202,00 4 627 202,00

19 Výtah osobní 1 075 000,00 1 075 000,00

20 Výtah nákladní 562 500,00 562 500,00

21 Silnoproud 30 016 411,00 30 016 411,00 168 092                                    

22 Ústřední vytápění 12 625 000,00 12 625 000,00

23 Tepelné čerpadlo s geotermálníni vrty 12 792 770,00 12 792 770,00

24 Zdravotechnická instalace 19 696 600,00 19 696 600,00

25 Vzduchotechnika 23 986 250,00 23 986 250,00

26 Chlazení 2 500 000,00 2 500 000,00

27 Elektronická požární signalizace (EPS) 1 497 500,00 1 497 500,00 8 386                                        

28 Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 1 815 875,00 1 815 875,00 10 169                                      

29 Strukturovaná kabeláž 6 142 500,00 6 142 500,00

30 Kamerový systém 2 614 375,00 2 614 375,00 14 641                                      

31 Přístupový systém 3 883 519,00 3 883 519,00

32 Měření a regulace 14 366 250,00 14 366 250,00

33 Gastrotechnologie 23 072 500,00 23 072 500,00

34 Vestavěný nábytek 9 411 189,00 9 411 189,00

35 Komunikace a zpevněné plochy 804 416,00 804 416,00

36 Terénní a sadové úpravy 2 848 630,00 2 848 630,00

37 Venkovní sportoviště 1 789 399,00 1 789 399,00

38 Přípojky a inženýrské sítě 6 365 231,00 6 365 231,00

39 Rozpočtová rezerva 0,00 0,00 -                                                

40 CELKEM bez DPH 411 090 244,00 Kč 411 090 244,00 952 041,26

41 Celkem DPH % 21 86 328 951,00 Kč 86 328 951,00 199 929,00

42 Celkem s DPH 497 419 195,00 Kč 497 419 195,00 1 151 970,26

ČÁST 2 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ

Projektování, inženýring a řízení Cena 

položka / milník

plnění dle 

harmonogram

u

projektová 

dokumentace a 

inženýring řízení projektu

projektová 

dokumentace a 

inženýring řízení projektu

43

STUDIE STAVBY (STS)

 / 

Získání souhlasu Investora k návrhu 

Studie A

4 600 000,00 2 500 000,00

1,75% 1,75%

44

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ 

POVOLENÍ (DUR + DSP)

/

Podání úplně žádosti o společné povolení, 

jejíž součástí je kompletní PD 

odsouhlasený Investorem D

7 500 000,00 2 000 000,00

2,00% 0,75%

45

SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ

/

Právní moc rozhodnutí E

750 000,00 750 000,00

0,25% 0,25%

46

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 

STAVBY (DPS)

/

Získání souhlasu Investora k dokumentaci F

9 500 000,00 2 750 000,00

2,50% 0,75%

47 SUMA 22 350 000,00 8 000 000,00 10,00%
48 Cena za Projektové práce, inženýring a řízení

49 Celkem bez DPH 30 350 000 Kč

50 Celkem DPH % 21 6 373 500 Kč
51 Celkem s DPH 36 723 500 Kč

CENA CELKEM za ČÁST 1, 2, 3

52 REKAPITULACE (BEZ DPH)

53 ČÁST 1 - KOMPLET 411 090 244 Kč 952 041,26

53 ČÁST 2 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ 30 350 000 Kč 0,00

54 Celkem bez DPH 441 440 244 Kč 952 041,26

54 Celkem DPH % 21 92 702 451 Kč 199 929,00

55 Celkem s DPH 534 142 695 Kč 1 151 970,26

CELKEM bez DPH

Celkem DPH 21

Celkem s DPH

Zdůvodnění : Investor vznesl požadavek na rozšíření objemu etapy č.II. Z toho vyplynulo zajištění dalšího parkovacího stání v garážích, které jsou součástí etapy č. I.

535 294 665 Kč

Nejvýše však % ze stavebních nákladů

442 392 285 Kč

92 902 380 Kč



Projekt: ZŠ V Cilbulkách - Na Výši

Zadavatel MČ Praha 5 20.07.2023

Zhotovitel SYNER s.r.o. ZL10

Rozpočet stavebních nákladů - REKAPITULACE SOD Doplnění chodníku pro vstupní dveře 1pp

ČÁST 1 - STAVEBNÍ PRÁCE - ETAPA 1 celková cena 
1. etapa 20 300m3 1. etapa +30m2

č.ř. Stavební náklady (Kč)

ČÁST 1 - KOMPLET

1

Vedlejší rozpočtové náklady (příprva 

staveniště, ZS a ostatní náklady) 28 034 592,00 28 034 592,00

2 Demolice 9 655 122,00 9 655 122,00

3 Zemní práce 20 688 589,00 20 688 589,00

4 Založení objektu 21 759 809,00 21 759 809,00

5 Svislé konstrukce 23 391 384,00 23 391 384,00

6 Vodorvné konstrukce 21 793 869,00 21 793 869,00

7 Hydroizolace spodní stavby 2 599 319,00 2 599 319,00

8 Úpravy povrchů vnější 9 263 746,00 9 263 746,00

9 Výpně otvorů 31 840 657,00 31 840 657,00

10 Střešní plášť 17 020 726,00 17 020 726,00

11 Zasklení haly 5 413 575,00 5 413 575,00

12 Úpravy povrchů vnitřní 2 598 756,00 2 598 756,00

13 Podlahy a podlahové konstrukce 12 604 237,00 12 604 237,00

14 Systémové prosklené příčky 3 714 253,00 3 714 253,00

15 Malby 782 078,00 782 078,00

16 Zámečnické prvky 16 777 963,00 16 777 963,00

17 Klempířské prvky 658 452,00 658 452,00

18 Truhlářské prvky 4 627 202,00 4 627 202,00

19 Výtah osobní 1 075 000,00 1 075 000,00

20 Výtah nákladní 562 500,00 562 500,00

21 Silnoproud 30 016 411,00 30 016 411,00

22 Ústřední vytápění 12 625 000,00 12 625 000,00

23 Tepelné čerpadlo s geotermálníni vrty 12 792 770,00 12 792 770,00

24 Zdravotechnická instalace 19 696 600,00 19 696 600,00

25 Vzduchotechnika 23 986 250,00 23 986 250,00

26 Chlazení 2 500 000,00 2 500 000,00

27 Elektronická požární signalizace (EPS) 1 497 500,00 1 497 500,00

28 Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 1 815 875,00 1 815 875,00

29 Strukturovaná kabeláž 6 142 500,00 6 142 500,00

30 Kamerový systém 2 614 375,00 2 614 375,00

31 Přístupový systém 3 883 519,00 3 883 519,00

32 Měření a regulace 14 366 250,00 14 366 250,00

33 Gastrotechnologie 23 072 500,00 23 072 500,00

34 Vestavěný nábytek 9 411 189,00 9 411 189,00

35 Komunikace a zpevněné plochy 804 416,00 804 416,00 42 000                                              

36 Terénní a sadové úpravy 2 848 630,00 2 848 630,00

37 Venkovní sportoviště 1 789 399,00 1 789 399,00

38 Přípojky a inženýrské sítě 6 365 231,00 6 365 231,00

39 Rozpočtová rezerva 0,00 0,00 -                                                        

40 CELKEM bez DPH 411 090 244,00 Kč 411 090 244,00 42 000,00

41 Celkem DPH % 21 86 328 951,00 Kč 86 328 951,00 8 820,00

42 Celkem s DPH 497 419 195,00 Kč 497 419 195,00 50 820,00

ČÁST 2 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ

Projektování, inženýring a řízení Cena 

položka / milník

plnění dle 

harmonogram

u

projektová 

dokumentace a 

inženýring řízení projektu

projektová 

dokumentace a 

inženýring řízení projektu

43

STUDIE STAVBY (STS)

 / 

Získání souhlasu Investora k návrhu 

Studie A

4 600 000,00 2 500 000,00

1,75% 1,75%

44

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ 

POVOLENÍ (DUR + DSP)

/

Podání úplně žádosti o společné 

povolení, jejíž součástí je kompletní PD 

odsouhlasený Investorem D

7 500 000,00 2 000 000,00

2,00% 0,75%

45

SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ

/

Právní moc rozhodnutí E

750 000,00 750 000,00

0,25% 0,25%

46

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 

STAVBY (DPS)

/

Získání souhlasu Investora 

k dokumentaci F

9 500 000,00 2 750 000,00

2,50% 0,75%

47 SUMA 22 350 000,00 8 000 000,00 10,00%
48 Cena za Projektové práce, inženýring a řízení

49 Celkem bez DPH 30 350 000 Kč

50 Celkem DPH % 21 6 373 500 Kč
51 Celkem s DPH 36 723 500 Kč

CENA CELKEM za ČÁST 1, 2, 3

52 REKAPITULACE (BEZ DPH)

53 ČÁST 1 - KOMPLET 411 090 244 Kč 42 000,00

53 ČÁST 2 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ 30 350 000 Kč 0,00

54 Celkem bez DPH 441 440 244 Kč 42 000,00

54 Celkem DPH % 21 92 702 451 Kč 8 820,00

55 Celkem s DPH 534 142 695 Kč 50 820,00

CELKEM bez DPH

Celkem DPH 21

Celkem s DPH

92 711 271 Kč

534 193 515 Kč

Nejvýše však % ze stavebních nákladů

441 482 244 Kč



Projekt: ZŠ V Cilbulkách - Na Výši

Zadavatel MČ Praha 5 22.06.2023

Zhotovitel SYNER s.r.o. ZL20

Rozpočet stavebních nákladů - REKAPITULACE SOD Rekonstrukce chodníku V Cibulkách

ČÁST 1 - STAVEBNÍ PRÁCE - ETAPA 1 celková cena 
1. etapa 20 300m3 1. etapa +158,8m2

č.ř. Stavební náklady (Kč)

ČÁST 1 - KOMPLET

1

Vedlejší rozpočtové náklady (příprva 

staveniště, ZS a ostatní náklady) 28 034 592,00 28 034 592,00

2 Demolice 9 655 122,00 9 655 122,00

3 Zemní práce 20 688 589,00 20 688 589,00

4 Založení objektu 21 759 809,00 21 759 809,00

5 Svislé konstrukce 23 391 384,00 23 391 384,00

6 Vodorvné konstrukce 21 793 869,00 21 793 869,00

7 Hydroizolace spodní stavby 2 599 319,00 2 599 319,00

8 Úpravy povrchů vnější 9 263 746,00 9 263 746,00

9 Výpně otvorů 31 840 657,00 31 840 657,00

10 Střešní plášť 17 020 726,00 17 020 726,00

11 Zasklení haly 5 413 575,00 5 413 575,00

12 Úpravy povrchů vnitřní 2 598 756,00 2 598 756,00

13 Podlahy a podlahové konstrukce 12 604 237,00 12 604 237,00

14 Systémové prosklené příčky 3 714 253,00 3 714 253,00

15 Malby 782 078,00 782 078,00

16 Zámečnické prvky 16 777 963,00 16 777 963,00

17 Klempířské prvky 658 452,00 658 452,00

18 Truhlářské prvky 4 627 202,00 4 627 202,00

19 Výtah osobní 1 075 000,00 1 075 000,00

20 Výtah nákladní 562 500,00 562 500,00

21 Silnoproud 30 016 411,00 30 016 411,00

22 Ústřední vytápění 12 625 000,00 12 625 000,00

23 Tepelné čerpadlo s geotermálníni vrty 12 792 770,00 12 792 770,00

24 Zdravotechnická instalace 19 696 600,00 19 696 600,00

25 Vzduchotechnika 23 986 250,00 23 986 250,00

26 Chlazení 2 500 000,00 2 500 000,00

27 Elektronická požární signalizace (EPS) 1 497 500,00 1 497 500,00

28 Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 1 815 875,00 1 815 875,00

29 Strukturovaná kabeláž 6 142 500,00 6 142 500,00

30 Kamerový systém 2 614 375,00 2 614 375,00

31 Přístupový systém 3 883 519,00 3 883 519,00

32 Měření a regulace 14 366 250,00 14 366 250,00

33 Gastrotechnologie 23 072 500,00 23 072 500,00

34 Vestavěný nábytek 9 411 189,00 9 411 189,00

35 Komunikace a zpevněné plochy 804 416,00 804 416,00 220 000                                            

36 Terénní a sadové úpravy 2 848 630,00 2 848 630,00

37 Venkovní sportoviště 1 789 399,00 1 789 399,00

38 Přípojky a inženýrské sítě 6 365 231,00 6 365 231,00

39 Rozpočtová rezerva 0,00 0,00 -                                                        

40 CELKEM bez DPH 411 090 244,00 Kč 411 090 244,00 220 000,00

41 Celkem DPH % 21 86 328 951,00 Kč 86 328 951,00 46 200,00

42 Celkem s DPH 497 419 195,00 Kč 497 419 195,00 266 200,00

ČÁST 2 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ

Projektování, inženýring a řízení Cena 

položka / milník

plnění dle 

harmonogram

u

projektová 

dokumentace a 

inženýring řízení projektu

projektová 

dokumentace a 

inženýring řízení projektu

43

STUDIE STAVBY (STS)

 / 

Získání souhlasu Investora k návrhu 

Studie A

4 600 000,00 2 500 000,00

1,75% 1,75%

44

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ 

POVOLENÍ (DUR + DSP)

/

Podání úplně žádosti o společné 

povolení, jejíž součástí je kompletní PD 

odsouhlasený Investorem D

7 500 000,00 2 000 000,00

2,00% 0,75%

45

SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ

/

Právní moc rozhodnutí E

750 000,00 750 000,00

0,25% 0,25%

46

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 

STAVBY (DPS)

/

Získání souhlasu Investora 

k dokumentaci F

9 500 000,00 2 750 000,00

2,50% 0,75%

47 SUMA 22 350 000,00 8 000 000,00 10,00%
48 Cena za Projektové práce, inženýring a řízení

49 Celkem bez DPH 30 350 000 Kč

50 Celkem DPH % 21 6 373 500 Kč
51 Celkem s DPH 36 723 500 Kč

CENA CELKEM za ČÁST 1, 2, 3

52 REKAPITULACE (BEZ DPH)

53 ČÁST 1 - KOMPLET 411 090 244 Kč 220 000,00

53 ČÁST 2 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ 30 350 000 Kč 0,00

54 Celkem bez DPH 441 440 244 Kč 220 000,00

54 Celkem DPH % 21 92 702 451 Kč 46 200,00

55 Celkem s DPH 534 142 695 Kč 266 200,00

CELKEM bez DPH

Celkem DPH 21

Celkem s DPH

92 748 651 Kč

534 408 895 Kč

Nejvýše však % ze stavebních nákladů

441 660 244 Kč



Projekt: ZŠ V Cilbulkách - Na Výši

Zadavatel MČ Praha 5 20.07.2023

Zhotovitel SYNER s.r.o. ZL22

Rozpočet stavebních nákladů - REKAPITULACE SOD Provizorní hřiště 400m2

ČÁST 1 - STAVEBNÍ PRÁCE - ETAPA 1 celková cena 
1. etapa 20 300m3 1. etapa 

č.ř. Stavební náklady (Kč)

ČÁST 1 - KOMPLET

1

Vedlejší rozpočtové náklady (příprva 

staveniště, ZS a ostatní náklady) 28 034 592,00 28 034 592,00

2 Demolice 9 655 122,00 9 655 122,00

3 Zemní práce 20 688 589,00 20 688 589,00

4 Založení objektu 21 759 809,00 21 759 809,00

5 Svislé konstrukce 23 391 384,00 23 391 384,00

6 Vodorvné konstrukce 21 793 869,00 21 793 869,00

7 Hydroizolace spodní stavby 2 599 319,00 2 599 319,00

8 Úpravy povrchů vnější 9 263 746,00 9 263 746,00

9 Výpně otvorů 31 840 657,00 31 840 657,00

10 Střešní plášť 17 020 726,00 17 020 726,00

11 Zasklení haly 5 413 575,00 5 413 575,00

12 Úpravy povrchů vnitřní 2 598 756,00 2 598 756,00

13 Podlahy a podlahové konstrukce 12 604 237,00 12 604 237,00

14 Systémové prosklené příčky 3 714 253,00 3 714 253,00

15 Malby 782 078,00 782 078,00

16 Zámečnické prvky 16 777 963,00 16 777 963,00

17 Klempířské prvky 658 452,00 658 452,00

18 Truhlářské prvky 4 627 202,00 4 627 202,00

19 Výtah osobní 1 075 000,00 1 075 000,00

20 Výtah nákladní 562 500,00 562 500,00

21 Silnoproud 30 016 411,00 30 016 411,00

22 Ústřední vytápění 12 625 000,00 12 625 000,00

23 Tepelné čerpadlo s geotermálníni vrty 12 792 770,00 12 792 770,00

24 Zdravotechnická instalace 19 696 600,00 19 696 600,00

25 Vzduchotechnika 23 986 250,00 23 986 250,00

26 Chlazení 2 500 000,00 2 500 000,00

27 Elektronická požární signalizace (EPS) 1 497 500,00 1 497 500,00

28 Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 1 815 875,00 1 815 875,00

29 Strukturovaná kabeláž 6 142 500,00 6 142 500,00

30 Kamerový systém 2 614 375,00 2 614 375,00

31 Přístupový systém 3 883 519,00 3 883 519,00

32 Měření a regulace 14 366 250,00 14 366 250,00

33 Gastrotechnologie 23 072 500,00 23 072 500,00

34 Vestavěný nábytek 9 411 189,00 9 411 189,00

35 Komunikace a zpevněné plochy 804 416,00 804 416,00

36 Terénní a sadové úpravy 2 848 630,00 2 848 630,00

37 Venkovní sportoviště 1 789 399,00 1 789 399,00 140 000                                    

38 Přípojky a inženýrské sítě 6 365 231,00 6 365 231,00

39 Rozpočtová rezerva 0,00 0,00 -                                                

40 CELKEM bez DPH 411 090 244,00 Kč 411 090 244,00 140 000,00

41 Celkem DPH % 21 86 328 951,00 Kč 86 328 951,00 29 400,00

42 Celkem s DPH 497 419 195,00 Kč 497 419 195,00 169 400,00

ČÁST 2 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ

Projektování, inženýring a řízení Cena 

položka / milník

plnění dle 

harmonogram

u

projektová 

dokumentace a 

inženýring řízení projektu

projektová 

dokumentace a 

inženýring řízení projektu

43

STUDIE STAVBY (STS)

 / 

Získání souhlasu Investora k návrhu 

Studie A

4 600 000,00 2 500 000,00

1,75% 1,75%

44

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ 

POVOLENÍ (DUR + DSP)

/

Podání úplně žádosti o společné povolení, 

jejíž součástí je kompletní PD 

odsouhlasený Investorem D

7 500 000,00 2 000 000,00

2,00% 0,75%

45

SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ

/

Právní moc rozhodnutí E

750 000,00 750 000,00

0,25% 0,25%

46

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 

STAVBY (DPS)

/

Získání souhlasu Investora k dokumentaci F

9 500 000,00 2 750 000,00

2,50% 0,75%

47 SUMA 22 350 000,00 8 000 000,00 10,00%
48 Cena za Projektové práce, inženýring a řízení

49 Celkem bez DPH 30 350 000 Kč

50 Celkem DPH % 21 6 373 500 Kč
51 Celkem s DPH 36 723 500 Kč

CENA CELKEM za ČÁST 1, 2, 3

52 REKAPITULACE (BEZ DPH)

53 ČÁST 1 - KOMPLET 411 090 244 Kč 140 000,00

53 ČÁST 2 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ 30 350 000 Kč 0,00

54 Celkem bez DPH 441 440 244 Kč 140 000,00

54 Celkem DPH % 21 92 702 451 Kč 29 400,00

55 Celkem s DPH 534 142 695 Kč 169 400,00

CELKEM bez DPH

Celkem DPH 21

Celkem s DPH

92 731 851 Kč

534 312 095 Kč

Nejvýše však % ze stavebních nákladů

441 580 244 Kč



Projekt: ZŠ V Cilbulkách - Na Výši SYNER s.r.o.

Zadavatel MČ Praha 5 20.07.2023

Zhotovitel SYNER s.r.o. ZL23

Rozpočet stavebních nákladů - REKAPITULACE SOD Zahradní altán

ČÁST 1 - STAVEBNÍ PRÁCE - ETAPA 1 celková cena 
1. etapa 20 300m3 1. etapa 

č.ř. Stavební náklady (Kč)

ČÁST 1 - KOMPLET

1

Vedlejší rozpočtové náklady (příprva 

staveniště, ZS a ostatní náklady) 28 034 592,00 28 034 592,00 63 281 -                                     

2 Demolice 9 655 122,00 9 655 122,00

3 Zemní práce 20 688 589,00 20 688 589,00 61 149 -                                     

4 Založení objektu 21 759 809,00 21 759 809,00 64 315 -                                     

5 Svislé konstrukce 23 391 384,00 23 391 384,00 69 137 -                                     

6 Vodorvné konstrukce 21 793 869,00 21 793 869,00 128 831 -                                   

7 Hydroizolace spodní stavby 2 599 319,00 2 599 319,00

8 Úpravy povrchů vnější 9 263 746,00 9 263 746,00 54 761 -                                     

9 Výpně otvorů 31 840 657,00 31 840 657,00

10 Střešní plášť 17 020 726,00 17 020 726,00 100 615 -                                   

11 Zasklení haly 5 413 575,00 5 413 575,00

12 Úpravy povrchů vnitřní 2 598 756,00 2 598 756,00 15 362 -                                     

13 Podlahy a podlahové konstrukce 12 604 237,00 12 604 237,00 74 508 -                                     

14 Systémové prosklené příčky 3 714 253,00 3 714 253,00

15 Malby 782 078,00 782 078,00

16 Zámečnické prvky 16 777 963,00 16 777 963,00 49 590 -                                     

17 Klempířské prvky 658 452,00 658 452,00 3 892 -                                       

18 Truhlářské prvky 4 627 202,00 4 627 202,00 109 412 -                                   

19 Výtah osobní 1 075 000,00 1 075 000,00

20 Výtah nákladní 562 500,00 562 500,00

21 Silnoproud 30 016 411,00 30 016 411,00 177 437 -                                   

22 Ústřední vytápění 12 625 000,00 12 625 000,00

23 Tepelné čerpadlo s geotermálníni vrty 12 792 770,00 12 792 770,00

24 Zdravotechnická instalace 19 696 600,00 19 696 600,00

25 Vzduchotechnika 23 986 250,00 23 986 250,00

26 Chlazení 2 500 000,00 2 500 000,00

27 Elektronická požární signalizace (EPS) 1 497 500,00 1 497 500,00

28 Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 1 815 875,00 1 815 875,00

29 Strukturovaná kabeláž 6 142 500,00 6 142 500,00

30 Kamerový systém 2 614 375,00 2 614 375,00

31 Přístupový systém 3 883 519,00 3 883 519,00

32 Měření a regulace 14 366 250,00 14 366 250,00

33 Gastrotechnologie 23 072 500,00 23 072 500,00

34 Vestavěný nábytek 9 411 189,00 9 411 189,00

35 Komunikace a zpevněné plochy 804 416,00 804 416,00 4 755 -                                       

36 Terénní a sadové úpravy 2 848 630,00 2 848 630,00 16 839 -                                     

37 Venkovní sportoviště 1 789 399,00 1 789 399,00

38 Přípojky a inženýrské sítě 6 365 231,00 6 365 231,00

39 Rozpočtová rezerva 0,00 0,00 -                                                

40 CELKEM bez DPH 411 090 244,00 Kč 411 090 244,00 -993 883,47 

41 Celkem DPH % 21 86 328 951,00 Kč 86 328 951,00 -208 716,00 

42 Celkem s DPH 497 419 195,00 Kč 497 419 195,00 -1 202 599,47 

ČÁST 2 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ 20250,75094

Projektování, inženýring a řízení Cena 

položka / milník

plnění dle 

harmonogram

u

projektová 

dokumentace a 

inženýring řízení projektu

projektová 

dokumentace a 

inženýring řízení projektu

43

STUDIE STAVBY (STS)

 / 

Získání souhlasu Investora k návrhu 

Studie A

4 600 000,00 2 500 000,00

1,75% 1,75%

44

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ 

POVOLENÍ (DUR + DSP)

/

Podání úplně žádosti o společné povolení, 

jejíž součástí je kompletní PD 

odsouhlasený Investorem D

7 500 000,00 2 000 000,00

2,00% 0,75%

45

SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ

/

Právní moc rozhodnutí E

750 000,00 750 000,00

0,25% 0,25%

46

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 

STAVBY (DPS)

/

Získání souhlasu Investora k dokumentaci F

9 500 000,00 2 750 000,00

2,50% 0,75%

47 SUMA 22 350 000,00 8 000 000,00 10,00%
48 Cena za Projektové práce, inženýring a řízení

49 Celkem bez DPH 30 350 000 Kč

50 Celkem DPH % 21 6 373 500 Kč
51 Celkem s DPH 36 723 500 Kč

CENA CELKEM za ČÁST 1, 2, 3

52 REKAPITULACE (BEZ DPH)

53 ČÁST 1 - KOMPLET 411 090 244 Kč -993 883,47 

53 ČÁST 2 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ 30 350 000 Kč 0,00

54 Celkem bez DPH 441 440 244 Kč -993 883,47 

54 Celkem DPH % 21 92 702 451 Kč -208 716,00 

55 Celkem s DPH 534 142 695 Kč -1 202 599,47 

CELKEM bez DPH

Celkem DPH 21

Celkem s DPH

Zdůvodnění : Investor vznesl požadavek na vypuštění zahradního altánu z projektu a realizace

92 493 736 Kč

532 940 097 Kč

Nejvýše však % ze stavebních nákladů

440 446 361 Kč



P 11

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ OZNÁMENÍ č. : 2
 (Change Order )  (Notice no.)

Příkaz ke změně vydán (Zástupce Investora):
 (Request for Change Notice issued by Investor´s Representative)

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):
 (Request for Change Notice issued by Investor´s Representative)

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):
 (Change order agreed by Contractor)

Předmět Změny:
 (Subject)

Popis a lokalizace Změny:
 (Description and Location of Change)

Úprava Specifikace ceny 
ZL 6 Vstupní hala
ZL 8 Garáže rozšíření
ZL10 Chodník u vstupu 
ZL 20 Chodník ulice V Cibulkách

Vliv na specifikaci ceny: Vliv na harmonogram: 0 dnů
(Cost effect): (Effect to Timeschedule):

FETTERS management s.r.o.

Ing. arch. Radek Janoušek

Výstavba nové ZŠ V Cibulkách – Na Výši

Jméno (Name) Podpis (Signature) Datum (Date)

Bc. Vojtěch Lukeš

Ing. Michal Bis

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.
This Change Order is to be considered as work to be done and it is a Contract ammendment.

952 041 Kč                             
42 000 Kč                               

5 630 779 Kč                          

Dodatek č.2 - Realizace dle Aktualizace Návrhu stavby dle Dodatku č.1

220 000 Kč                             

Na základě požadavků objednatele vyvstala potřeba úprav navrženého řešení stavby zejména ve smyslu 
optimalizace prostorového a dispozičního uspořádání, zejména využití jednotlivých prostor objektu, sportovišť 
a zahrady z důvodu který bylo třeba realizovat Aktualizovaný Návrh stavby ze dne 06.07.2023, který bude 
podkladem pro další stupně Projektové dokumentace a následnou realizaci. Příkaz ke změně č.2 je vyhotoven 
na základě Návrhu ocenění změny č.2. V tomto příkazu ke změně jsou řešeny všechny navazující projekční 
práce včetně stavebních nákladů na realizaci dle Aktualizovaného Návrhu stavby ze dne 06.07.2023.

4 416 738 Kč                          



Projekt: ZŠ V Cilbulkách - Na Výši

Zadavatel MČ Praha 5

Zhotovitel SYNER s.r.o.

Rozpočet stavebních nákladů - REKAPITULACE SoD Dodatek č.1 Dodatek č.2
SoD vč. Dodatku č.1 a 

Dodatku č.2

ČÁST 1 - STAVEBNÍ PRÁCE - ETAPA 1 celková cena 

č.ř. Stavební náklady (Kč)

ČÁST 1 - KOMPLET

1
Vedlejší rozpočtové náklady (příprva 
staveniště, ZS a ostatní náklady) 28 034 592,00 278 551,46 28 313 143,46

2 Demolice 9 655 122,00 0,00 9 655 122,00

3 Zemní práce 20 688 589,00 54 707,56 20 743 296,56

4 Založení objektu 21 759 809,00 57 540,22 21 817 349,22

5 Svislé konstrukce 23 391 384,00 520 325,78 23 911 709,78

6 Vodorvné konstrukce 21 793 869,00 420 374,91 22 214 243,91

7 Hydroizolace spodní stavby 2 599 319,00 14 556,19 2 613 875,19

8 Úpravy povrchů vnější 9 263 746,00 126 808,36 9 390 554,36

9 Výpně otvorů 31 840 657,00 624 076,88 32 464 733,88

10 Střešní plášť 17 020 726,00 328 307,17 17 349 033,17

11 Zasklení haly 5 413 575,00 0,00 5 413 575,00

12 Úpravy povrchů vnitřní 2 598 756,00 50 126,55 2 648 882,55

13 Podlahy a podlahové konstrukce 12 604 237,00 243 118,97 12 847 355,97

14 Systémové prosklené příčky 3 714 253,00 72 799,36 3 787 052,36

15 Malby 782 078,00 19 708,37 801 786,37

16 Zámečnické prvky 16 777 963,00 114 834,00 16 892 797,00

17 Klempířské prvky 658 452,00 9 013,33 667 465,33

18 Truhlářské prvky 4 627 202,00 -109 411,67 4 517 790,33

19 Výtah osobní 1 075 000,00 0,00 1 075 000,00

20 Výtah nákladní 562 500,00 0,00 562 500,00

21 Silnoproud 30 016 411,00 578 976,64 30 595 387,64

22 Ústřední vytápění 12 625 000,00 247 450,00 12 872 450,00

23 Tepelné čerpadlo s geotermálníni vrty 12 792 770,00 0,00 12 792 770,00

24 Zdravotechnická instalace 19 696 600,00 0,00 19 696 600,00

25 Vzduchotechnika 23 986 250,00 470 130,50 24 456 380,50

26 Chlazení 2 500 000,00 49 000,00 2 549 000,00

27 Elektronická požární signalizace (EPS) 1 497 500,00 37 737,00 1 535 237,00

28 Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 1 815 875,00 45 760,05 1 861 635,05

29 Strukturovaná kabeláž 6 142 500,00 0,00 6 142 500,00

30 Kamerový systém 2 614 375,00 65 882,25 2 680 257,25

31 Přístupový systém 3 883 519,00 76 116,97 3 959 635,97

32 Měření a regulace 14 366 250,00 0,00 14 366 250,00

33 Gastrotechnologie 23 072 500,00 0,00 23 072 500,00

34 Vestavěný nábytek 9 411 189,00 0,00 9 411 189,00

35 Komunikace a zpevněné plochy 804 416,00 257 244,83 1 061 660,83

36 Terénní a sadové úpravy 2 848 630,00 -16 839,19 2 831 790,81

37 Venkovní sportoviště 1 789 399,00 -1 649 399,00 140 000,00



38 Přípojky a inženýrské sítě 6 365 231,00 0,00 6 365 231,00

39 Rozpočtová rezerva 0,00 0,00 0,00

40 CELKEM bez DPH 411 090 244,00 Kč 2 987 497,48 414 077 741,48
41 Celkem DPH % 21 86 328 951,00 Kč 627 374,00 86 956 326,00
42 Celkem s DPH 497 419 195,00 Kč 3 614 871,48 501 034 067,48



ČÁST 2 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ

Projektování, inženýring a řízení Cena 

položka / milník

plnění dle 
harmonogram
u

projektová 
dokumentace a 
inženýring řízení projektu

projektová 
dokumentace a 
inženýring řízení projektu

43

STUDIE STAVBY (STS)
 / 
Získání souhlasu Investora k návrhu 
Studie A

4 600 000,00 2 500 000,00

1,75% 1,75%

825 000,00 7 925 000,00

44

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ 
POVOLENÍ (DUR + DSP)
/
Podání úplně žádosti o společné 
povolení, jejíž součástí je kompletní PD 
odsouhlasený Investorem D

7 500 000,00 2 000 000,00

2,00% 0,75%

9 500 000,00

45

SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ
/
Právní moc rozhodnutí E

750 000,00 750 000,00

0,25% 0,25%
1 500 000,00

46

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVBY (DPS)
/
Získání souhlasu Investora 
k dokumentaci F

9 500 000,00 2 750 000,00

2,50% 0,75%

12 250 000,00

47 SUMA 22 350 000,00 8 000 000,00 10,00%
48 Cena za Projektové práce, inženýring a řízení
49 Celkem bez DPH 30 350 000 Kč 825 000 Kč 0 Kč 31 175 000 Kč
50 Celkem DPH % 21 6 373 500 Kč 173 250 Kč 0 Kč 6 546 750 Kč
51 Celkem s DPH 36 723 500 Kč 998 250 Kč 0 Kč 37 721 750 Kč

CENA CELKEM za ČÁST 1, 2, 3
52 REKAPITULACE (BEZ DPH)

53 ČÁST 1 - KOMPLET 411 090 244 Kč 0 Kč 2 987 497 Kč 414 077 741 Kč

53 ČÁST 2 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ 30 350 000 Kč 825 000 Kč 0 Kč 31 175 000 Kč
54 Celkem bez DPH 441 440 244 Kč 825 000 Kč 2 987 497 Kč 445 252 741 Kč
54 Celkem DPH % 21 92 702 451 Kč 173 250 Kč 627 374 Kč 93 503 076 Kč
55 Celkem s DPH 534 142 695 Kč 998 250 Kč 3 614 871 Kč 538 755 817 Kč

CELKEM bez DPH SOD + Změna č.1 442 265 244 Kč 445 252 741 Kč 445 252 741 Kč
Celkem DPH 21 92 875 701 Kč 93 503 076 Kč 93 503 076 Kč
Celkem s DPH 535 140 945 Kč 538 755 817 Kč 538 755 817 Kč

Dodatek č.1 Dodatek č.2
SoD vč. Dodatku č.1 a 

Dodatku č.2

Nejvýše však % ze stavebních nákladů
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AKTUALIZOVANÉ ZADÁNÍ INVESTORA – NOVÁ TEXTOVÁ ČÁST 

V kontextu dodatečně vznesených požadavků na úpravy Návrhu stavby ze strany Investora 
byla přijata tato aktualizace rozsahu Díla dle Aktualizovaného Návrhu stavby (dále jen 
„Aktualizované zadání Investora – nová textová část“), která k účinnosti dodatku č. 2 Smlouvy 
mění a doplňuje Aktualizované zadání Investora dle přílohy č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy v níže 
uvedeném rozsahu.   

 
Aktualizované zadání Investora dle přílohy č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy, které nebylo 

aktualizováno skrze toto Aktualizované zadání Investora – novou textovou část, zůstává touto 
aktualizací nedotčeno, přičemž v případě rozporu mezi Aktualizovaným zadáním Investora a 
tímto Aktualizovaným zadáním Investora – novou textovou částí má přednost toto 
Aktualizované zadání Investora – nová textová část. 

 
V rámci tohoto Aktualizovaného zadání Investora – nové textové části dochází 

k následujícím změnám v rozsahu Díla: 
 

1. Změny rozsahu a specifikace v rámci I. etapa stavby  

 Propojovací krček / vstupní hala: Nově je navržena vstupní jednopodlažní hala 
umístěná mezi budovu 1.  stupně a budovu 2. stupně. Hlavní vstup do budovy bude 
navazovat na pěší vstup na pozemek školy z ulice Na Výši (západní strana). Vstupní hala 
má charakter předsazené lehké prosklené přístavby. V rámci realizace II. etapy pak 
bude tvořit propojovací prostor mezi budovami 1. a 2. stupně. Plášť vstupní haly bude 
celoprosklený LOP, z jižní strany (ze strany etapy II) bude dočasná plná stěna z lehké 
konstrukce. Střecha bude plochá, část vegetační a část bude řešena jako pobytová 
terasa. Před prosklené fasády bude střešní konstrukce výrazně vykonzolována, bude 
tak plnit stínící funkci. Přístavba bude velmi subtilního vzhledu, kontrastní vůči těžké, 
solidní hmotě hlavní budovy. 

 Úprava počtu parkovacích stání: V podzemních garážích bude umístěno 9 parkovacích 
stání vč. jednoho stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Na 
pozemku školy budou dále 2 parkovací stání venkovní (z toho 1 vyhrazené pro osoby 
se sníženou schopností pohybu a orientace) a další tři parkovací stání vyhrazené pro 
potřeby školy v režimu K+R budou umístěny v ulici Na Výši. V Aktualizovaném návrhu 
se jedná o navýšení o 1 PS oproti Zadání. Celkový počet parkovacích stání musí 
splňovat požadavky na počet parkovacích stání pro obě etapy stavby. 

 Provizorní venkovní víceúčelové hřiště: bude řešeno jako dočasné a provizorní do doby 
realizace II. etapy stavby. Součástí budou konstrukce sportovišť (konstrukce hrací 
branky, sloupků sítě apod.). Povrch sportoviště bude travnatý – hřištní směs pro 
zátěžový trávník. 

 

2. Objekty parteru, které budou realizovány v rámci II. etapa  

 Zahradní altán / venkovní učebna: navrženo na funkční ploše LR – Lesní porosty. Pro II. 
etapui projektu se předpokládá dořešení formou dohody s UZR MHMP, změnou polohy 
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či změnou funkční plochy v rámci změny územního plánu. Požadavek na realizaci byl 
zrušen.  

 Venkovní sklad s WC: navrženo na funkční ploše LR – Lesní porosty. Pro II. etapu 
projektu se předpokládá dořešení formou dohody s UZR MHMP, změnou polohy či 
změnou funkční plochy v rámci změny územního plánu. 

 Venkovní hřiště finální (s umělým povrchem): Hřiště bude v I. etapě realizováno pouze 
jako dočasné s travnatým povrchem, jelikož v okamžiku realizace II. etapa bude v kolizi 
se stavební činností. Navrženo na funkční ploše LR – Lesní porosty. Pro II. fázi projektu 
se předpokládá dořešení formou dohody s UZR MHMP, změnou polohy či změnou 
funkční plochy v rámci změny územního plánu. 

 Běžecký ovál: navrženo na funkční ploše LR – Lesní porosty. Pro II. etapu projektu se 
předpokládá dořešení formou dohody s UZR MHMP, změnou polohy či změnou funkční 
plochy v rámci změny územního plánu. 

 



 
Příloha č. 2 

Milníky 
 

Označení 
činnosti pro 

počítání času 
v kalendářních 

dnech 

Činnost / Milník 

Maximální termín 
požadovaný 

Investorem, přičemž 
Zhotovitel je oprávněn 

plnit dříve 
 (kalendářní dny) 

A0 Datum účinnosti smlouvy uzavřené s generálním 
dodavatelem stavby - 

A Koordinační schůzka vč. projektanta GD – Pokyn 
k zahájení projekčních prací. 

A0 + 14 

A1 Akceptovaný Aktualizovaný Návrh stavby  A0 + 304 

A11 Vydání příkazu k pokračování prací dle 
Aktualizovaného návrhu stavby  A1 + 21  

A2 Akceptovaná Dokumentace pro společné 
povolení 

A11 + 220 

A3  

Vydání společného povolení A2 + Délka společného 
řízení (délka 

společného řízení = 
počet dnů mezi datem 
vyznačeným na podání 

žádosti o společné 
řízení podané vč. úplné 

DÚR+DSP a datem 
nabytí právní moci 

Společného rozhodnutí 
 

A4 Akceptovaná Dokumentace pro provedení 
stavby  

A3+170 

T Den převzetí staveniště  A4 + 10 

- Realizace Stavby - 

B Dokončení bouracích a demoličních prací T + 60 

C Dokončení výkopových prací a základových 
konstrukcí B + 160 

D Dokončení vodorovných a svislých nosných 
konstrukcí a schodišť B + 340 

E Dokončení dělících příček a hrubých podlah B + 460 

F Provedení finální úpravy povrchů – obklady, 
dlažby, malby, nátěry B + 650 

Pd Praktické dokončení stavby B + 770 
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Označení 
činnosti pro 

počítání času 
v kalendářních 

dnech 

Činnost / Milník 

Maximální termín 
požadovaný 

Investorem, přičemž 
Zhotovitel je oprávněn 

plnit dříve 
 (kalendářní dny) 

 Zkušební provoz  

Uv 

Uvedení stavby do provozu / Předání 
Dokumentace skutečného provedení stavby / 
Předání Provozní dokumentace / Zaškolení 
obsluhy   

Pd + 30 dní 

DP Úplné dokončení projektu Pd + 10 let 

 



Číslo řádku 
základního 
záznamu Etapa Budova / část budovy Typ prostoru

Orientační 
plocha 
prostoru (m²) Navržený počet osob 

" * " Označeny 
plochy u 

kterých není 
vyžadováno 

dodržení 
horního  limitu 

20 % 
skutečných 

výměr

[DOPLNÍ UCHAZEČ]        Plocha 
učebních prostor         Skutečné 

výměry, můžou být menší 
maximálně o 0,5 m² od 

požadovaných a nesmí být větší o 
více než 20% Poznámka

1 I. Vstupní prostory Zádveří 16 -
2 I. Vstupní prostory Vstupní hala 155 -
3 I. Vstupní prostory Hala 238 -

4 I. Vstupní prostory Recepce
v rámci vstup.

 prostor 1

5 I. Vstupní prostory Šatna
136 + vstup. 

Prostory 330+

Prostor šaten v 1.PP 
bude částečně 
kapacitně sloužit i 
pro 2. stupeň

6 I. Řízení školy Ředitelna 26 1+ 4 jednací místa
7 I. Řízení školy Zástupce 18 2+2 jednací místa
8 I. Řízení školy Admin./Hospodář 19 2+3jednací místa

9 I. Řízení školy Klub učitelů 71
max. 30 

(variabilita sezení)
10 I. Řízení školy Kabinet 19 4
11 I. Řízení školy Kabinet 25 3
12 I. Řízení školy Kabinet 21 3
13 I. Řízení školy Kabinet 26 3
14 I. Kabinet (TV) Kabinet 21 3
15 I. Hospod. Kuchyně/kabinet Kabinet 21 3
16 I. Řízení školy Sklad / kabinet (VV) 14 2
17 I. Řízení školy Hospodář. archiv 18 -

18 I. Učebny Učebna 1 61 30+1
19 I. Učebny Učebna 2 62 30+1
20 I. Učebny Učebna 3 62 30+1
21 I. Učebny Učebna 4 62 30+1
22 I. Učebny Učebna 5 62 30+1



23 I. Učebny Učebna 6 62 30+1
24 I. Učebny Učebna 7 61 30+1
25 I. Učebny Učebna 8 62 30+1
26 I. Učebny Učebna 9 63 30+1
27 I. Učebny Učebna 10 62 30+1
28 I. Učebny Odborná učebna/PC 44 16+1
29 I. Učebny Odborná učebna/Jazyková 45 20+1
30 I. Učebny Výtvarná učebna 60 20+1
31 I. Učebny Hovorna 10 5
32 I. Učebny Karanténa 18 1 lůžko

33 I. Družina Učebna 0 (družina) 62 30+1
34 I. Družina Klub/knihovna 46 variabilní
35 I. Družina Kabinet 19 4

36 I. Sportovní zázemí Tělocvična 327 -
37 I. Sportovní zázemí Nářaďovna 34 -
38 I. Sportovní zázemí Šatny ženy 22 15
39 I. Sportovní zázemí Šatny muži 23 15
40 I. Sportovní zázemí Sklad sport. Kluby 27 -

41 I. Stravovací zázemí Jídelna 225 150
42 I. Stravovací zázemí Varna vč. zázemí a skladů 237 -

43 I. Sklady Sklad učebnic 18 -
44 I. Sklady Sklad nábytku 31 -

45 I. Technické zázemí Dílna 31 -

46 I. Parking Podzemní garáže 382 9 PS

47 II. Vstupní prostory Šatny 38

doplněk k I. etapě, 
celkem I+II etapa 570 

žáků, tj. 285 ks 

48 II. Učebny Učebna 1 63 30+1
49 II. Učebny Učebna 2 61 30+1
50 II. Učebny Učebna 3 61 30+1
51 II. Učebny Učebna 4 62 30+1
52 II. Učebny Učebna 5 61 30+1
53 II. Učebny Učebna 6 61 30+1
54 II. Učebny Učebna 7 (počítače) 61 30+1

II. ETAPA



55 II. Učebny Učebna 8 62 30+1
56 II. Učebny Odborná učebna - Fyzika 72 30+1
57 II. Učebny Odborná učebna - Dílny 73 30+1
58 II. Učebny Odborná učebna - Jazyková 54 18+1
59 II. Učebny Cvičná kuchyně 46
60 II. Učebny klub vs cvičná kuchyně 45 24

61 II. Klub klub 75 variabilní

62 II. Řízení školy Kabinet 16 2
63 II. Řízení školy Kabinet 16 2
64 II. Řízení školy Kabinet 16 2
65 II. Řízení školy Kabinet 16 2
66 II. Řízení školy Kabinet 18 2
67 II. Řízení školy Kabinet - Zástupce ředitele 18 2

68 II. Řízení školy Sborovna 56
max. 20 

(variabilita sezení)

69 II. Sportovní zázemí Sportovní sál 249 30+1
70 II. Sportovní zázemí Nářaďovna 24 -
71 II. Sportovní zázemí Šatny ženy 14 15
72 II. Sportovní zázemí Šatny muži 14 15
73 II. Sportovní zázemí Technika/Sklady sport. Kluby 89 -
74 II. Sportovní zázemí Sklady sport. Kluby 60 -

75 II. Byt školníka Byt 2+kk 59 2
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PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ OZNÁMENÍ č. : 2
 (Change Order )  (Notice no.)

Příkaz ke změně vydán (Zástupce Investora):
 (Request for Change Notice issued by Investor´s Representative)

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):
 (Request for Change Notice issued by Investor´s Representative)

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):
 (Change order agreed by Contractor)

Předmět Změny:
 (Subject)

Popis a lokalizace Změny:
 (Description and Location of Change)

Úprava Specifikace ceny 
ZL 3 Zrušení venkovního hřiště
ZL 22 Provizorní hřiště
ZL 23 Zrušení altánu/venkovní učebny

Úprava Harmonogramu

A2 - Akceptovaná Dokumentace pro společné povolení A2 = A11 + 220

Vliv na specifikaci ceny: Vliv na harmonogram: 0 dnů
(Cost effect): (Effect to Timeschedule):

FETTERS management s.r.o.

Ing. arch. Radek Janoušek

Výstavba nové ZŠ V Cibulkách – Na Výši

Jméno (Name) Podpis (Signature) Datum (Date)

Bc. Vojtěch Lukeš

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.
This Change Order is to be considered as work to be done and it is a Contract ammendment.

2 643 282 Kč-                          

993 883 Kč-                             

Dodatek č.2 - Realizace dle Aktualizace Návrhu stavby dle Dodatku č.1 a požadavku objednatele na 
úpravu rozsahu a specifikace díla

1 789 399 Kč-                          
140 000 Kč                             

Na základě požadavků objednatele vyvstala potřeba úprav navrženého řešení stavby zejména ve smyslu 
optimalizace prostorového a dispozičního uspořádání, zejména využití jednotlivých prostor objektu, sportovišť 
a zahrady z důvodu který bylo třeba realizovat Aktualizovaný Návrh stavby ze dne 06.07.2023, který bude 
podkladem pro další stupně Projektové dokumentace a následnou realizaci. Příkaz ke změně č.3 je vyhotoven 
na základě Návrhu ocenění změny č.3. V tomto příkazu ke změně jsou řešeny všechny navazující projekční 
práce včetně stavebních nákladů na realizaci dle Aktualizovaného Návrhu stavby ze dne 06.07.2023.                                                      
Objednatel v rámci aktualizace rozsahu díla nad rámec Aktualizovaného návrhu stavby vyjmul z 
předmětu díla I. ETAPY zahradní altán/venkovní učebnu, venkovní sklad s WC, běžecký ovál a 
venkovní hřiště. 

Příkaz ke změně č.3 je současně příkazem k pokračování prací podle Aktualizovaného Návrhu stavby.  

Ing. Michal Bis
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