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Milníky

	Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech
	Činnost / Milník
	Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve
 (kalendářní dny)
	Zkrácení maximálního termínu navržené zájemcem oproti požadavku Investora (kalendářní dny)

	A0
	Datum účinnosti Smlouvy
	-
	NEVYPLŇOVAT 

	A
	Akceptovaná logicky ucelená část prováděcí dokumentace „Přípravných stavebních prací“ dle čl. 6.4 až čl. 6.7 SoD
	A0 + 120
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 90]

	B
	Převzetí staveniště / Zahájení přípravných stavebních prací
	A + 7
	NEVYPLŇOVAT

	B2
	Dokončení přípravných prací
	B + 180
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 90]

	C
	 Akceptace Dokumentace pro provedení stavby dle čl. 6.8 až 6.10 SoD. vč. zapracovaného souhlasného stanoviska OPP MHMP
	A0 + 210
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 90]

	-
	Realizace Stavby 
	-
	-

	D
	Převzetí staveniště pro hlavní stavbu
	C + 10
	NEVYPLŇOVAT

	E
	Statické zajištění stávajících konstrukcí 
	D + 90
	NEVYPLŇOVAT

	F
	Provedení vodorovných nosných konstrukcí 
	D + 210
	NEVYPLŇOVAT

	G
	Provedení hrubých rozvodů TZB
	D + 360
	NEVYPLŇOVAT

	H
	Provedení hrubých podlah v
	J - 80
	NEVYPLŇOVAT

	I
	Provedení obkladů, dlažeb a litého teraca 
	J - 40
	NEVYPLŇOVAT

	J
	Dokončení Stavby dle. čl 13 SoD
	D + 600
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 150]

	Investorem stanovené maximální zkrácení lhůty mezi účinností Smlouvy a termínem plánovaného Uvedení Stavby do provozu činí:
	240

	Zhotovitelem navržené zkrácení činností A až I zkracuje maximální termín plánovaného Uvedení Stavby do provozu o:  
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 240]
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