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Městská část Praha 5

náměstí 74. í7jna 1381'/4,psČ tso 22,Pruha 5 - Smíchov
RNDr. Danielemtr{azurem, Ph.D, StaÍostou MČ Pĺaha 5
00063631
Ü.00063631,
x
Leska spofltelna a.s.

27-2000857329/0800

VEXTA a.s.
Hovoĺčovická 1'37, 250 65 Bořanovice-Pakoměřice
Tomášem Vese!ŕĺn, statutáľním ředitelem
26196662
Q26196662
I(omeĺční banka a.s.

27-s527s10237 / 0100

ililillllililtiltil]
MCO 5XaaWL66Z

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0013/0 / oM.I/ 19

uzavÍenápodle ustanovení S 2586 a násl. zátkona ć,.89/2012 Sb., občansĘ zákoník,
vplatném znéni (dále ien,,občansĘ zátkonik")

I. Snrluvní stnny

1.1.

1.2.

2.1,.

2.2.

Obiednatel:
se sídlem:

,
zastoupena:
ICO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen,,obiednatel")

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupená:
ICO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

(đále jen,,zhotovitel")

II. Úvodní ustanovení

Výše uvedené smluvní StÍany uzavÍe\y dne ]' 5. 05. 2OL9 Smlouvu o dílo č. 001'3 / 0 / o\/n/ p
lÁ rea|izaci ďila s ĺäzvem ,,śníž"ní eneĺgetické náĺočnosti IvIŠ Renoiĺova včetně zajtštění

kolaudačnfüo souhlasu či obdobného správního ĺozhodnuĺkvźíväru stavbf' (dále jen

,,Smlouva") a objednate|se zavázalzaw{o dílo uhľadit sjednanou cenu ve v.ýši s 0tl 188,28

I(č bez DPH, tj. L0 429 2I7,82I{č vč. DPH.

V pruběhu pĺovádění dĹla se r'yskytla potřeba realizace dodatečných stavebních prací a

dodáveĘ vzniklýrch v důsledku okolností, kteĺé objednatel nemohl přes řádnou péči

předvídat. Iionkĺétně se jedná o víceptáce a méněpľáce vzniklé v důsledku změny řešení

záchyného systému .'" ,iř"š", úpraof řešení 
'or..oáů 

vzduchotechnĘ, nar"ýšení prací na

rea|Łaci hromosvod. osazeni tlumičů hluku YZT 1ednotek na säní a výtlak vnitřního
potrubí. Rozsah vicepncía méněpľací je uveden v příloze pťt7oze č. 7 Polo1Łoý ro{očet ĺĺce

a nléłlě praú.
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III. Předmět dodatku
3.1,. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ie změnapředmětu a ĺozsaÍlu díla, s tím souvisejícízměna

ceny díla uplatněním $ 222 odst. 6 zákona č. t34/20t6 Sb., o zadávánl' veřejných zakázek,

3.2. Změna rozsahu stavebních pncí (díla) o nové položĘ je specifikována v pÍiloze č. 1
tohoto dodatlu č. 1 - Položkori rozpočet více a méně prací tvořený změnołrymi listy.

3.3. Sľrluvnístranyse dohodly, že včl. 1 odst. 1.3. se podoclst. 7.3.1.a 1.3.2. Srrrlouvyn:šía
r:o.hnzují s e následu jícím z něním:

1,.3.1.

1.3.2.

Za objednatelez
ve věcech smluvních: RNDr. Daniel I\lIazur, Ph.D., StaÍosta N{C Praha 5

ve věcech administĺativně-technickŕh:
Ing. Tomáš Beneš, vedoucí odboru majetku .1

,ľJ.xllľ;". ,ő';:^n^?.Z! 
000 40+' e-mail:

Při opetativním technickém Íízenl činnosti na stavbě, powrzováĺű pĺovedených
prací, zápísű ve stavebním deníku, odsouhlasování ryše faktuĺ, potvÍzo.válí
pĺotokolů o předání apÍevzeĺzastupuie objednatele Bc. Pavel Vokoun oMI UIVIC

Praha 5,te|.257 ooo 482, Tomáš Uľban DiS. olVĺI UMC Pl-ź'ha 5,tel.257 000 483.

3.4.

3.5.

3.6.

Srnluvní sffany se dohodly, že smluvní podklady specifĺkující předmět, roz.sah 1 ?Pý'.9b.
pĺovádění díla .',..dené "á 

a'"ne větě či. 3' odst. J.z. soĺ""oy se doplňují o následující

doklad pod bodem 8. následujícího znění:

',8. 
PdÜžkauýlvzpnčet uíce a náně praľĺ h,ořvłÚ 17lěllotýrnlismnc'' 1."

Srnluvní sľany se dohodly, źe v č|.3. odst. 3.Ż. se poslední věta Smlouĺ,ry ruší a nahĺazuie

se následuiícím zněním:

,,Vý, uĺglerú d&ułuty M 1. až 8. jnľ rcdĺlnoĺĺ součuísľĺ ĺtito sln/oaryl, jako jyĺ Pĺilolry 1 až 8.

Roęah a pĺisob p.,a,* au wľýonjrtí z polo1Łot,ébo ropoĺ.Ytll uĺn a néně prutí ĺl,ořvlÚ rylěnotfu.
listy n,í pĺicĺnoĺt pĺed ro-a-alleru a sĺłsobenł prol,edellĺ ryP/]t,ajĺcín iautrtídl dokuruenĺů."

Srnluvní stranyse dohodly, żev č|. Z. se odst. Z.1. Srrr1ouvyruší a nahraĄe se následujícím

zněním:

,,7.'l. Celkotuí cena ryl řĺidń prul,edełnj a pŕedané dílo dle ,''/ĺítka 3' je Íanorcnl ľe słl)/s/ĺl 3íkołla ĺ''

526/ĺ990 Sb., o cenĺich, l,e łlěníPołdďšĺtbp'ł'edpisli, dobodu sĺłlluľnĺcĺl stłan a čiĺlĺ:

clkoĺź erw kz DPH:
DPH:
Celkopá cefit !,t'. DPH:

8 680 585'56 Kč
1 822 922,97 Ki
10 503 508,53 Kč

Ż
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3.7. Smluvní stranyse dohodĘ źe v čI.7. se odst. 7.2.Sĺł^louvy ruší a nahľazuje se následujícím

znenÍTI:

3.8.

3.9.

3.10.

,,7.2. C'eľw za dílo ftudená vulst 7.1. xn Srrlnłĺł 1e mał pĺIe zźĺnzne nabí^dky zhonúeb ze &p
12.07.2019 po/o$ol,éllo ru1pot1ll l,íce a néně Prucĺ ĺl,oĺvlÚcll 1,llěĺolýłl listen č.ĺ, ktĄ je pří/ohoa
cluktku č' 'l Cenu 7g dík je sĺĺlnoueľa jako konečłlĺí a ne1ýśe pÍpastĺlĺí."

Smluvní strany se dohodly źe v čI.7. se odst. 7.3. Srrrlouvy ruší a nahraĄe se následujícím
zněním;

',7.3. Cflat ,ĺ(Píĺenel adst 7.1. tdloto ,'lrillka ahradí oĺljednatel ifloĺolłiĺeli na pikladě ýototinkn
4lstaaełýcll dílĺícb něsh1lícll faktnr, které lndoa čís/ot,ĺíłl) urysĺapłĺol.l číselnoa řadou a doloryłry

1fištbuaúnl protokolenl o prouedełýcll pruĺítb a łoĺlpisen skaĺeÚlĺ płouedełých pruú a r,źľrriĺeaľuac dila
ap'ffslĺlšnén období ú]úatęliln ds@thĺaseníd). Soapis pratí bude ĺ'lenět po jednoĺlil1lt'b ĺ'irnosĺecll
asałladu s polo3koýn roępotYlenĺ praĺvuałĺ1nĺ illotot,iĺelen ae skladbě dh yacĺĺíľaĺí dokanĺentan, a
f,ažkocűo?upnčĺtt aíce a ménépratí ttoŕenĺiho ryněnoýnĺ litĺen ĺ'.ĺ.l/1lšefaktĺlrouané ćĺistk1 buĺĺoa
odpoúdaĺ hodłlotě praú proaedeýcb u ĺlplnulénl obdobĺ sniryné o t'/lsĺka (poyastĺíuku) roanĘítí se ĺ 5 %
hodnoj ĺěcbto praĺí lleąDPH na odstranění p.řípadýcll uad a nedodělkĺł dila."

Smluvní stÍany se dohodly, že seznampríloh Smloułry se ĺozšiřuje o novou přflohu č. 8 taĘ
źe seznampříloh je následující:

P'říloha č. ĺ: PĘekĺoułź dokuruenĺace pracolunĺíf rmou Stadio Perspektill, s.r.o., IČo: 02696622
(nlnĺź příloha)
P'říloba ĺ'. 2: PodľobĄ polo1kolý ľopočeĺ pracoĺulý illotouitelenl
Pffloba ĺ'. 3: Pktry doklad o poji:1ěú 7botoĺ,itele na odpouědnost 1a škodu ęlisobenoĺl jeho ĺ.innostĺ
a sollt,iłlosti s plněnín łéto smloutjl o dĺlo
Pł'íloha c'. 1: HarľranqramsuĺBbnídl trrcí a ddáú zpramwrý zbaoĺiteleľn
Pfrloba lĺ. 5: Kopie rubĺdk1l igdaľaĺeh (l,o/łú p.ffloba)
Pffloba č.6: Sei1lan poddodauaĺelĺi 2
Pffloba c'. 7 Reali;gc'łli ĺ1lnĺ

PÉloba ĺ'. 8: Poloikoý ronpoĺ?ĺ llíce a nléně Praľĺ h,oŕelÚ vĺ,ĺlloĺýrni listy

ostatní ustanovení Smloury zistáva1í tímto dodatkem nedotčena. Y zá1rĺu ryloučení
pochybností smluvní StÍany r.ryslovně uvádějí, že neqpl;ruá-h zustanovení Smlouvy
rislovně jinak, zahrnuje pojem ,,pÍáCe" také vícepĺáce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

IY . Závéĺečná ustanovení

Smluvní StÍany ptohlašují, že si tento dodatek přečeďy, źe by| uzavien po vzájemném
ptojednání podle jejich pĺavé a svobodné vůle, uľčitě , vážně a srozumitelně' nikoli v tísni
ani za nápadně nełryhodných podmínek.

J

4.1,.
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4.2. Tento dodateknabyväplatnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stĺanami a účinnosti
dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/201'5 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některych smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistĺu smluv'
platném zĺěnl.

4.3. Smluvní StÍany beĺou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je ĺezbyné její

uveřejnění v ľegistĺu smluv podle zákona č. 340/201'5 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti někter'ých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv, ve znění

pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní sľanou' nejpozđěji
do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku, kteľé pĺovede NIěstská část Pĺaha 5' Smluvní stÍany

beĺou na vědomí, že zveíejnění osobních úda;ů ve smlouvě uveřejněné v ľegistĺu smluv
podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) natizenl
Evĺopského paľlamentu a Rady FLI) 2016/679. Smluvní StÍany pĺohlašují, že skutečnosti
obsažené v dodatlĺu nepovažuií za obchodní tajemství ve smyslu $ 504 občanského

zákonftu a udělují svolení k iejich užitj' a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek

4.4. Tento dodatek byl vyhotoven vpěti (5) stejnopisech, zlichž čtyři (a) *li'Ly obdrži
objednatel a jeden (1) zhotovitel.

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst' l zákona č. 1'31' /2OOO Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějšíc}' předpisů, potvĺzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního

1eđĺárĺ městské části Pnha 5, a to usnesením Rady městské části Pnha 5

č. 29 / 890 / 2019 ze dne 22.07 .2019 .

4.6. NedíLĺrou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
příloha č. 1',která zároveń tvoří novou přílohu č' 8 Srnlouvy - Polo$oĄ ropočeľ ľíce a nétě
pratí hnřelý 1pěnotrýnllisnn č.ĺ_ cenová nabídka zhotovitele;

..0.Ż. :.tl,:.Z'jjl.. .

j4i' 1 ĺ' .

) 41

li ll

!i

v.z. Mgr. Renáta Z

IvÍazut,Ph.D
taÍostaM Pĺaha 5

zazhotovitele,
Tomáš Veselý
statutáľní ředitel YEXTA a.s.

4

vffiK.Fń'=
'ř.'m;ä,:lliii}.,ł*ĺľ



zMĚNoVŕ LlsT STAVBY
Stavba: Snĺženĺ energetické náročnosti MŚ Renoirova

Čĺslo stavby:

Pořadové císlo změnového listu

Zména: D - dokumentace
P - příprava

R - realizace

1

x

Název: Architektonické a stavební řešenĺ0íÖisloStavebnĺ
oddíl:

potrubí;

vrstvy;

Í;

přípomicĺ;

šachty;

kolizi

dvorků

0

oprava
se

podkladní

chodníkŮ

JSOU

se

stěn,

ré

Proveden

zemněn

vyzděných

kte

záchytnéh

vka

2l
anglických

1

cĺho

Neprovádí

ích

okapových
7l

těles'

mřiżí

Neprovád

obezd

stávaj

3)
provedenĺ

původn
ho

stropu,

slaboproud.

původních
přizdÍvka;

Úprava

plochy

stávajÍcĺch

jĺdelnoui

vnitřnĺ

osvětlovacích

Změna

í5)

ntáże

izolace

nad
4l

izolační
P

Výtlak

a

Výměna

demo

P

a

Přesun

Vyrovnán

3)
střechu

1

6)

střechy

a

ní

í0)
sánĺ

Elektroinstalace

terénem

na

7l

rozsahu

1

desek

místností
pod

ž'aluzi

podklad

Žebřĺku

souvrstvĺ

ích

ího

časti

.iednotek

ích

úpravy

Upřesněn

kabeláŽe;

vnějš

stávajícĺ
5)

vzT
akustických

původn

stáVajícĺho

ĺku

soklové

uku

stavebn

atik;

stavební

ht

SDK

přívodn

0pravy

kastl

z

do

se

ĺcĺch
UpÍav

krytĺ

Demontáż

odstraněn

tlumičů
ě.21

lokáln
kotveno

2l

hydroizolace

141
souvisej

včetně

se
NepľoVád
detailu

pouze
nově

8)

Osazen
místnosti
ramu

objektu;

včetně

I,|

plośe,

proveden

Neprovád

střech

jednotkami,

celé
systému

nosných

6)

a

vloŽek
jednotky

soustavy

ího

ch
Změna

vzT
včetně

montážn
e)

střechy

objektu;

rozvody

nove,

vn
za
hromosvodné
s

Popis změny:
í) Navýšenĺ atik

střechy;

PD;

objektu;

plochy;

Po

pod

e

5)

bylo

stÍopu

k;

lam

na

časti

20-

Všech

ke

ze
lokální

ati

okapových

vzT

zjištěné

il

známky

provedení

ké

místností

m

do
na

barvě
tedy

ze

ve

vrstvu
souvrstvĺ

hluku

soklové

o,

se

provést

żádné

zjištěno'

navýšen
ho

podlah

podlepů

demontáŽe
kotvený

stávajícĺch

a
ištěn
přisazený

ohledem

zjĺŠtené

umičů

bylo
stačí

zJ

kastlíku

il

s

podlah

o

střeśní

ale

zdiva

resp.

byly

rozsah

blll

pomocí

do
hydroizolační

systém

provedenĺ

hydroizolace

rava

nevykazuje

nenr

ho

demontáŽi

op

osazenĺ

souvrstVĺ

dále

vrstvy

nutný

leśenĺ

noVá

nutné

po

fasádu

plechového

sklad

sondou

střeŠe

Vedeným,
stěn'

Je

stávajĺci

nutné

pojistnou

dalŠí

uprev,

na

ĺvka,

ze

ím

nou

jako

Je

na
střeŠnĺho

bezpeěnostní

soklu

krycĺho

upřesněn

postaven
vyrovnat

aż

přizd

do

by

heren

ytný

slouŽĺ

Po

systém

ladu

obezdĺvka
ného

utné

posouzení

zjištěno.
Provede

pokládkou

0)

ně

n

technolog

a

obk

1

2',)

sondy

zách

povrchových
k

je

izolaén

odstranĺt

ní

byla

objektu

přizna
stropu,

ní

aktuál

odvětránĺd

radace

izováno;

opravovat

hledem

vlożek,

navrżen
soklu

prohlĺdce

odseká

bezpečnostn

potřeba

stávajíc

proveden

vz

Je

izolace

zaměře

na

Śachta

deg

real

je

Po
u

provedenĺ

Po

po

6)

3)

detailn

Nově

.PP

nebo

soklu

zateplenÍ

iokennĺch

provést

záchytný

rekuperace

celoplošně

Po

nebude

il.
jĺdelnou

atik

systém

budou

k

8)

mez

dle

nelze

nad

neprovádí;

eskou

potrubí

zaÍékán

potřeba

realizovat.

d

místností

Navżený

ky

ża|uzie

kolem

tedy
hydroizolace

stropu

4)

vzhledem

nen

střechy
skladba

oŽné

íkit

se

oplechován

neprovádl

vyzděných

m

znám

nanému

zateplovacího

upravy

izolační

se
ne

ůvodn

nová

pŕiz

izolace

vrstvu

p
chodn

k

výśkově
skladbu

żád

předokenn
krycĺ

loŽení

řizdĺvka

místech

o%

p

střechy

Šachty

za

stávajÍcích

íku

povrchové

zjiŠtěna
ačnĺ

VnějŠĺ

provedena

proveden
zjiŠtěny

kastl

stávajicĺ

okapových

e)

Vzhledem

izol

fasády

detailu

a
nové

stávající

byla

zazdění

vyhovovaly

hydroizolačn
rozsahu

že

d

ch

krytí

1

bude

d€montáżi

nebyly

aby
Po

stěnám,

.PP

kterou
stávajĺcí
opravy
souvrství
upřesnění
původn

nepĺovádí
ża|uzii,
nerovnosti

potrubĺ;

tm

Po

ren

6)

oga

se

ost

mě
Pro

pozicich;
realizováno

r|Zt
ístn

m

lněnĺ

kolizi

(m

(koroze,

terénu;

ch

odporu.

12

dop

je
nových

nebude

Ího
ověřovacĺm

rovnĺ

ě,.2

rámů
vaJ

U

Ůvodu

stá

d

pod

světel

z

zemn

přĺpadech

zakázce,

ntrolnĺm

nosných
4l

místnosti

Ko

montáŽ

5

demontáŽi

hodnoty
uzemnění
několika

mřĺŽĺ
Po

samostatné

jednotky

3)

zpětnou

konstrukce;
slřechu;

vzr

ové
ne

stávajícího

konstľukcí
n

desek;

nedostatečné

zjiŠtěno,

nstalace

Y

za

Úpravu

umístění

úpravy

żebříku

bylo

k

zjiśtěn

ocelových

elektroi

výměna

kustickýcha

byly

demontáŽ,

stav

roveden
jednotek

umístění
utná

p

n

Vzhledem
SDKz

vzT

2l

utné

proVést
slaboproudé

n

změně
soustavy

je

(nevyhovující)
iśtěného

umĺstěnĺ

jednotky

potřeba

z)

a
je

soustavy

rekonstrukci

špatný
potáże

rozhodnuto
hromosvodné

ka

základě

vnitřnĺho

rozvodů
tělesy

bylo
na

něn

zjiŠtěn

U

osvodné
vzT

výtlak

zajiśtěnou

bvl

uzem

e

fasád

hrom

provedení

apod.

má

na
cÍho

sánĺ

dvorků

osvětlovacĺmi
trasování

tna
části'

na
nutné

m

.le

stávaj
funkčnost

Objednatel

rny)

7)

uvolněné
CH,Chapl
stavu
plnou
upřesnění

změny:

1ze2



Posouzenĺ změny _ konzultant:

so 01

Stavba: Snížení

21%

21%
0

Dopady:

Kč

ano

ano

zapracovány

zapracovány

do projektové dokumentace:

do časového plánu:

do ceny;

6í 397,28 Kč
74 290,71 Rč

zvýšenĺ o:
s DPH

sníżenÍ o:
s DPH

Podpis:

stavebdivizeředitel

Íl: 26í
't37, Bořanovĺce, PsČ 25o 65

VEXTA a.s.

změny

Podpis:

zhotovitele:

Podpis:

Podpis:

stanovisko:

V Praze dne:
12.07.2019

'řílohy: í -Změnový list ě'1 - rozpoÖet

2ze2



Kód:

Stavba:

zmĚľovÝ LlsT č. í

,rSnížcní encrgetické náročnosti Mš Renoirova,,

i7';t.),

objednavatel: lłěsBkí částPraha 5

Zbotovitel: vĐíAa.s., Hovoľčovlckíí37,250ó5Bořanovĺce-Pakoměřlce

Projektant: studlo PeÍspélclv, s.r.o.

i,t--i_.1- .

l;ri;r:r

'ĺ-:

ijĺi-:

12.07,?O19

00063631

cz@0ó3ó3ĺ

Ż61?w2
Ż6l9űŕt,2

02696622

c2o2696622

,1:lĺł.,i, ;lli

ĺ:'l)l 'i:; tl::i:

'';'lĺ l':'l']'ll L

si l,:łl'll

Náktady z rozpočtů
ostatní nłĺklady ze souhrnného listu

Cena bez DPll

61 397,28
0r@

61 397,28

17 3?t, !3

t) 
tt)4,)

.. ! ,'i, ôi 397, ]8

o,cs

Ccnr s DPH v czK

lzpr.c"v.t t

:,i..1::rr'ir d ri a,t.'l5ll

ĺl4:i;:]l ä í,])a1}i:, ilr łí:i.l': r 1 ...._:t -,_,._

stÍanô 1 z8



Kod:

Stavba:

Místo:

Objednavatet:

zhotovíte[:

o

REKAP|TULACE zMĚNovÉHo LlsTU č. í

,,Sníženĺ encrgetické náročnosti Mš Renoirova,'

Datum:

Městská část Praha 5 projektant:

vĐ(rA a.5.t l-lovorčovĺcká 137,25o 65 Bořanovĺce - Pako Zpracovatet:

ĺ2,o7.2019

studio Perspektĺv, s.r.o.

KU ObJe*t

ĺ) NáklaĄ z rozPočtů

00 voN

01 Archltcktonlcké a sĘvcbnĺ řcŁní

2) Gtatní nákledy zg souhrnného listu

Cclkové nĺklrdy zl tt tôu 1} + 2}

0,00 0,00

óĺ 397|28 74 Ż9o,7l

cena bez DPH [cZĘ Ceoa s DPH ICZKI I

I

74 290,71

0,ü)

74790,71

61 397,29

ą00

61397,28

Strana 2 z I



objekt:

Stavba

JKSO:

Místo:

objednavatet: r,łčstslai čá5t Píôha 5

Zhotovitet:

PÍojektant: Stldío Peĺspektlv, s. r.o.

Zpracovatel:

Pomámka:

Náklady z rozpočtu
ostatní ruíktady

Cena bez DPH

aÉľorĺŕ LlsT č.1

''Snížení energetĺcké náročnosti Mš Renoĺrova.

01 _ Architektonické a stavební řešení

VĐ(TA a.s., Hovoĺčovĺcká 137, zfi 65 Bořanovice - Pakoměřice

lČ:

Dlč:

lč;

DĺČ:

łČ:

Dlč:

lč:

DlČ:

CC.CZ:

Datum: 12.07.2A19

0006363ĺ

c200063631

26196662

26196662

02696622

c2026966?2

61 397,28
0r@

61 317,28

ĺ2 893'43

0,00

DPH základnĺ

sntzeB

ProJektant

21,00:a
.l5,00.;

Że

ze

óĺ 397'28

0,00

Ęracovatel

a Razitko

Zhotovltel

Datum a podpis

Razítkoa

Dätum a Razitko

střana 3 z 8
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1

REIGPITULAcE złłĚNovÉHo LlsTu č.1

Objekt: 01 - Architektonické a stavební řešení

Datum:

^,ł&tsld 
čiłgt Prôha 5

VĐ(TA a.s., Hovorčovĺcká ,l37, 
23065 Bořanovĺc il::::i"J:,'

Xód . Popĺs

1) Náklady z rozpočtu

ĺ . Zemní práce

2 - Záktadání

3 . Svisté a komptetní konstrukce

ó1 . Úprava povrchů vnitřních

ó2 - Úprava povrchů vnějších

89 - ostatní konstrukce

94 - Lešení a stavebnĺ vytahy

9ó - Bourání konstrukcí

998 - Pŕesun hmot

7ĺ í - lzolace protĺ vodě, vĺhkostĺ a płynrim
712 - Povlakové krytiny

7ĺ3 - lzotace tepetné

T20 - Zdravotechnické instalace
730. vytápění

75ĺ - Vzduchotechnika

7ó4 - Konstrukce klempířské

7ó7 - Konstrukce zámďnĺcké
I/1 _ Podtahyzdtaždic

78ó - Dokončovací práce _ čatounické úpľavy
lÁ21 _ t'lontáže etektro

2) ostatní náklađy

Cclkové náklad za rtavbu ĺ) * 2)

13.02.2019

Studio PeĺspeKÍv, s.r.o'

Cena cetkem [CZK]

61 397,29

45 423,00

-47 474,5A

49 ó32,53

.24 810,66

-55 691,54

0,00

0r@

-17z,Ę

0'@
-24 266,38

-238 ó09,43

0r@

0r@

or@

88 375,00

235 6A2,56

24 837,ú

0,00

0r@
g 552,10

0,00

óĺ 397,28

Strana 4 z 6



Objekt:

Ty
p_ Kód

Náklady z rozpočtu

1 - Zemni
5-ZL_l

Ijt( 113107172 ođstĺaněnĺ podkladů tl' do ĺoomm ävtčných

o_zt_ĺ i x iĺĺlĺĺzrĺo Yyborrání chodnířku vč. betomvélp
tl.0,4m

Ż7 - Základní.zákt
11-zI 1 31ĺ pasy re ŽB tř' c ĺól2o

. 15-ZL_l

tó_?l-t

17_zl'-ĺ zdlvu

3 - Svisté a ní konstrukce
iĺ8-a-t tl mmz

500

'g*zt-ĺ
t(

2O'Zt_l

21.2t_1
mřížekÉ.stovftbpr. mmm

61 - rchů vnitřních
22-ZL_1 K vnlařních stěn sHovláknĺbim ptetĺvem

do tenkolmvé hmoty

2t-zL_1 K tĺĺ Vápeĺroceĺnentová omítka zatřená
st&r nanašenó nřně vč.matby

62- hů vn

ZE-ZLJ,
zäteptení

deí€k u. do 40 mm oÉtěnĺ a mŻ -ĺ9'800

TE-ZL_1 622211001 z
tl. do mm ostěnĺ a ĺnŻ . 59,3m

: 4t-zt_r

Ll

PČ

zMĚNoVÝ LlsT č. ĺ

01 - Architektonické a stavební řešení

Městski čá5t Praha 5

VEXTA a.s., Hovorčovická ĺ37, Ż50 65 Bořanovĺc

Popĺs

13.02.2019

Studĺo PerspekIiv, s.r'o.

Crna celkem

[czKI

61 397,28

45 423 00
ó 394'50

ru łńnoätví J.cena [CZKI

m2 l 43,500 147,00

i
I

m2 47,?50 826.m,
-..

39 02E,50 l

47 474,50

l(s

mz '56łffi

m2

250.0Ĺ)

4q1.0()

: ali,r)0

: :0C

t{l9.Cr)

j:}ż Íj{)

J9 15é.cc

49 632 53

j j 7(l :l:'

'8iq i.1

Żl 6?'! 9Ż

jl Ż8o tli..

| 1 758 ].ĺ]

I I Oi. i

! 14li. i,

.] 00L).Ü0

t(

24 810,66
m2

_55'ó91,54

497,@ 29 47Ż'10

37_ZL_t

3E-zĹ-l

Dl-n-ĺ

;ó3245335ĺ

Jl9ť}.J l.]

l(i i.!.r ul

1 3 ial).00

l Ż55.0o

-0,991

-0'oó'

_3ĺ'20o

-í2'000

m3

Í

m2bednfuĺ vč*ĺrě výptĺrě z betmu tř' C

ĺ0

ĺ3t34
zed'tl. Do 300 mm z

'3ó 
2óE'í0I ltt,ool

2\ bt\.b5.1.i5

'5ó,zó0

ą,W
-5ĺ'870

-208,000

m2

m2

m2

b

mml
M\rcp

tl, r50

,&2Ą4afit(

:/ 7.'ł,I I

I 555,

ĺ 3,|;,ír

75Ż,c1i

ĺ0,l

118,(n

.!0.l 'í:o

-52,521

-6,080

ia j .aÚ

i J l;rt-20,790

ł

m?

m2fP5

12fux60bxr0 nm
.đ.lyslyraiŕ/vó Í6ółh, EPs 7oF

ĺn2

m2
x,

z
70F

631515270

m?potáž€ní
do

vč.t00mm.dodd6eł(
stdďüiknltým

EPĺ7OS, ,ZsLxAncrU nmter,
,(n mm v.č,lłĺarcBr5

il

,,t

lt

(

It

It

_zL 1

Dr-zt_1 t(

stíana 5 Z 8
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Pč Ty
p Kód

111

Popís MJ lńnoätví J'cena [CZKJ
Cena celkem

[czKl
i
I
I

96-

l( 9ó_R.1ĺ4

nstrukcí
mazanln ü. nad ĺ0omm plochy do 4 m3 -2,970Dt-zt _t

Dl-zt-ĺ

.71-zL-1 l( 9ó_R.1ĺ3

r 250.oc

1

71 _ZL_1

71 _lL_1

8,710

24,155

2,A@

285,00

Żz5,ü

450,00

I r.0c

394,00

125)-)()

'6b 71'7.45

711 - lzolace vodě , vlhkosti
l8-ŻL-1 1111101 lrołace PÍotl rłodě za stuđena

79-ZL_1
penetračním

80-zL_1

8ĺ-a-ĺ

82 1202 hÍnotpÍol&laceprotl vodą vlhl(cť avôJď<teú výšky do 12 m

7ĺ2 - Povlakové
i 85-Zt_'t 233trtr povltko'ré }g!ítltty střech ao

8ó_a-ĺ
l0'podklädď urtry piĘ na ĺrchosamolepící

9ĺ-zt-ĺ

po montażĺ ŻaCl]ýtneho svstému

92 hlnđpÍo lŻdace pÍoü vodě, vl}ĺĺcd aplynrin vó'dc€đl výš(ydot2m

751 - Yzduchotechnĺka
l-R.r12 ttumlčů htdot

99B-zt_ĺ 75t_R-1 ĺ3 ákĺoprzT

'€dÍbtl9
v herně

7ó4 - Konst rUkce
10ĺ_zl-ĺ l( jlua3163o

10t-zt _t
ĺ0]-zL_'

Dl.zt-ĺ l( 7ó{-R_1 t0

K 9ó-R-ĺĺ5 ]odvod.systéín

lŹolôCą lihíldôcea od\Úz m2;

do 50ä
odřeł kotev. '

'mŻ
vp.bď.chrllč - prodloužení 

krrs

a plynům
svĺslé za sü.ldenô

mz

I(,s

mZ j Z5,W

pro kmstn*ce uempíńłć_v-
2243,831

13 882,35

5 479,8

900,00

-24 Ż66,38

7 500 0D

- -:łq_q9?{3,

27

t2m
-22E3,W

'0 
ó38'00

-10275,05

JĘZ!{q
5ó fi}0'00,

32375,@

23! !q4,5ó-
7 2E/,,41

55 043,85

27 0&,@

20 ?10,1J

7

t07A_ZL_ l(

ktempířské

m i 54,710 133,00
mm m i 54,770 t 005,00

33,000 820,00

kotveín vč. 54,n0 ]ó9'00

bezpďn6tní rysłeínvčetně stövebnichpň'poĺnaía včetĺĚ úpravstlivaJících konstrukcí kpl i ĺ'000 ĺ7E 3lo,oo

't 250,00

5,00

8 200,00

t l ::').,1'
to7B_zt_. R 7il_R.114

t,O00l {,r..,1::,i-

ĺ70 310'00

11 Żl9,1l

Ż4 837,00

I 200,00

7 650,@

I 500,00

487,00

I 552 10

'to 
K 9987u7o2 Přesunhmot

'objďcech v do ĺ2 m

7ó7 _ Konstr ukce zámečnické
tĺ9A-zl-ĺ 75l_R.ĺ'E Ncný rám aĺq.đvorku t

ls otr.(ry pro trzT včetrĚ

ĺl9B_z[-ĺ 757_R.lí9 :Noĺn/ rám ang.dvaĺal
včetně paqořtu

D-zt-1 7ó7_R-.l'ó

12a l' 9917ô7202

M21 - Montáže e

35/35 pozĺnk 3,5xo,9m
porĺđtu

L 15/35 p(rztnk 3r0,9m

k ĺ,ooo

ks ' ĺ,ooo: 7650,00

ktÁ ĺ,ooo E 500,00

24 350,oml 0,02'

il )Sl {ĺ

.ż Ą\J lŻ

5 j5!.)1I lic5, ci

!i ł ' r;il-2,s!r.li

1,782m3

m3

9ó301z5zo

%1031411

K

K

K

] ťj.1 :']JL)

/ 5ć./ 56
13 i1A,d)

5 Żił.łÜl Ż0.00

,,156

-5ĺ,870

{0,000

_233'óóE

t

m2

m2

.v.

bal9kgALPI9

vthkcüzgnní
tlAĺPsrldal

tblacopíoť

Ghsblt G ZOO S
rđođ mkrrálnĺ (nrpř

llró3lffi

f111413659

580

H

l(

M

l(

'|72 Ż24.92t9a,a)-90e,łłl

mz

m2

kłts

ft

přáalnlsp&

'}lydrolzolační zapracováni protupů v atke

t(

tt

l(

ó j 5_-q 0Ĺ'
.t,000kpl

bezpeinctnĺ 18ĺ0ĺó/9(výĺ<r14

137_ZL1 
I M r-004

lektro
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TyPč Kód

|'7^3_ĺ

r39A3-t

39-q.Łl

!r-c]-ĺ

3e_D:zL_l

39-ąu'-ĺ

3e_r_a_r

39_G_A._l

39J{J*ĺ

l9-olia.-ĺ

l39_l-Łĺ

39-J_Lĺ

39j3-t rďettuňašpoďdrđu

Poĺí' HJ lłnoŁM J.cana ĺczlíl Genr ellĺeĺn

12łiĄí'

r zar,col

m

,

I

a

ĺ

3

1

9

t

1

ĺ0'@

,,qn

lta

n

ht

m

łd

łpł

n

m2

nt

IT

n;l

Ęrłĺaa
-cii*laŕ

Fđĺtsĺaĺlĺl

Pe.*rD&{Łdrat D&ca(

drłtF.ib ĺomn&gtalilč|

ĺtłtł sĺalolfth ęoJů v alrl

+ přranlnclrńvcĺŇě

'nčfuŕhoÚltEĺÜÚDoom| lor

Ętuavłä'-ł'o

tOrnl obtsri,Y

rýh nŕně šfry ĺ cĺn, hhüĺy ro mr

lannkl đ.J(r ŕlzn 30ę' mn 2ooor5{hann lsJ!

l3ĺoro{J
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,hiżeni en erg etické ná roěn osti MŠ Ren oi rova,,

ELEKTR

zak'ě'16114

Celkam nanĺ

4620m
.2 310.00

€09.60

369600

J í5t níl

Ceĺkem mał

.ĺ8 387-80

-228mBn

-{ 987,80

.3 234-OO

0.o0

Mônłá' / M_ĺ

1 í55m

í í55Ín

4()4.80

í7 6Í!

4 ĺ58.00

Materál 1MJ

í1 4{b.4o

2 4&l8Íl

í5.40

JI6běmborĺĹ)

Úlnrn ĺoanděće Rí ĺ"

8ZL1
7?L1
SZLt
2AZL1

3ízLt

15594Kr

64 984 Kč

KČ-Ą9
soUČET

CELKEM BEZ DPH
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