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Agendové číslo: 0068 ĺllošĺ<ĺzolg

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0068/0/0ŠIí2019
uzavřený podle ustanovení $ 2586 a násl. zák č,.89l20l2 Sb.o občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen ,,občanský zákoník")

1.1. Objednatel:
se sídlem:
zastoupená:
ICO:
DIČ:
bankovní spojení
č. účtu:

1,.2. Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupená:
ICO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen ,,objednatel" na stľaně jedné)

1. Smluvní strany

Městská část Praha 5
náměstí 14'řijnaI38114,PSČ 150 22,Praha5 - Smíchov
Mgľ. RenátouZajíěkovou' starostkou MČ Praha 5

0006363 1

cZ'00063631,
Česká spořitelna a.s.
21-200085732910800

Mĺloš Fĺšer
Vašíčkova 505,272 04 Kladno
Milošem Fišerem
48694746
cz 6306190979
Čęská spořitelna a.s., Kladno
339017143/0800

(dóĺe jen ,,zhotovitel" na straně dľuhé)

(společně dóle jen ,,Smluvní strany" nebo každý jednotĺivě ,,Smluvní strana")

1.3. osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

1.3.3. Zazhotovitęle:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Mgr. RenátaZajíčková, staľostka MČ Pľaha 5
Maľtin Ptáčęk, odbor školství,

Miloš Fišer
Miloš Fišer

tel.:257 000 161, e-mail: martin. .cz

'l,.3.2. Při operativním technickém tizení činnosti na staveništi, potvľzování pľovedených praci,
zápisů ve stavębním deníku, odsouhlasování výše faktuľ, potvrzování protokolů o předání a
ptevzetí díla zastupuje objednatele Martin Ptáček, vedoucí oddělení provozně technické
spľávy budov, tel.: 257 000 161, e-mail: martin.ptacek@praha5.cz aIng. Hana Stibuľková,
refeľent oddělení provozně technické spľávy budov, tel.: 257 000 22I, e-mail:
hana. stiburk ov a@pr ahaĺ . cz.
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1.3.4. Při operativním technickém Íizení ěinnosti na staveništi, potvrzování provedených praci,
zápisů ve stavębním deníku, odsouhlasování výše faktuľ, potvrzování pľotokolů o předání
apŤevzetí díla zastupuje zhotovitele Miloš Fišeľ.

II. Úvodní ustanovení

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 20Ig Smlouvu o dílo č. 0068/0/oŠlít9 na
rea|izaci díla v rámci veřejné zakźnky malého ľozsahu na stavební práce s nŁvem ,,ZŠ a MŠ
Barrandov I, Praha 5 - Hlubočepy, obj. Renoirova Ż91648 - Sanace havĄního stavu (realizace)",
kteľou se zhotovitel zavźnal provést pro objednatele ve smlouvě specifikované dílo a objednatel se
zavźnalzatoto dílo uhľadit sjednanou cenu Ve výši 1 648 692,94 Kč bez DPH tj. I994 918,46 Kě
včetně DPH. (dále jen ''Smlouva'')

2.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu změny ľozsahu předmětu díla o dodatečné stavební práce
(vícepľáce) a neprovedené stavební pľáce (méněpráce), kteľé nebyly obsaŽeny v původních
zađávacich podmínkách, a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, nemění
celkovou povahu veřejné zakźzky a jejich pľovedení je nezbytné pľo řádné dokončení díla. Zejména
se jedná o nutné úpravy vzniklé v důsledku několika chyb spočívajících v ľozdílu mezi skutečností
a výkazem výměr ocęněného projektantem. Dále se jedná o změny vyvolané v pruběhu stavby
uživatelem - zástupcem školy, kteľé byly zjištěny při realizaci stavębních pľací a zaznamenány ve
stavebním deníku. Rozsah těchto změn je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku s názvem ,,Změnovĺź
listy č. ] - 12 včetně poĺožkového rozpočtu víceprací a méně prací". Dále dochází kposunutí
termínu předání dílraz důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro dodľžení technologických
postupů 

-pÍi 
rea|izaci díla s ohledem na kvalitu a jakost díla. żaďost zhotovitele o prodlouŽení díla

je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku s názvem ,,Žádost o prodloužení termínu dokončeąí
stavby".

III. Předmět dodatku

3.1. S odkazęm na ěl. 6. odst. 6.6.4 a 6.6.5 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto
dodatku, jímŽ se upravuje rozsah stavebních prací, o ty položky, které jsou specifikovány v příloze
č. 1 tohoto dodatku a tomu odpovídajícímu navýšení ceny.

3.2. Předmětem tohoto dodatku č. l je změna ľozsahu předmětu díla, s tím souvisejíci změna ceny díla
uplatněním s 222 odst. 6 zźlkonač,.13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

3.3. Smluvní strany se dohodly, že seznampodkladů specifikujících předmět, rozsah a způsob pľovádění
díla uvedený v čl. 3. odst. 3.Ż věta druhá Smlouvy se doplňuje o následující bod 4.: ,,4. Změnový
list č. ]-12, obsahující soupis víceprací v poĺožkovém rozpočtu".

3.4. Smluvní strany se dohodly' Že poslední věta čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se

následujícím zněním: ,,Výše uvedené dokumenty (body 1' až 4.) noří Přílohy ] až 4 a jsou nedílnou
součástí této smlouvy".

3.5 Smluvní strany se dohodly , že v č|.7. se odst. 7.1 . Smlouvy ruší anahrazuje se následujícím zněním:
7.I.
Celková cena díla po zahrnutí změn dle této smlouvy činí:
1 814 298,59 Kč bez DPH

38] 002,70 Kč 21% DPH
2 ]95 30]'29 Kč včetně DPH
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(slovy: jedenmilionosmsetčtľnácttisícdvěstědevadesátosmkorunčeslqłchpadesátdevěthaléřů bez

DPH)".

3.ó. Smluvní strany se dohodly, že ěl.7. odst. 7.2. Smlouvy se ruší anahrazlĄe se následujícím zněním:
7)

Cena za dílo uvedená v bodě 7' ]. této smlouvy je cenou podle zóvazné nabídlql zhotovitele ze dne

28' 05. 2019 a ze dne 15.08. 2019 a zahrnuje veškeré nutné náklady křádnému provedení díla.

Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná' "

3.7 . Smluvní strany se dohodly , že ě|.7. odst. 7.3. Smlouvy se ruší a nalĺazuje se následujícím zněním:

,,7.3.
Cenu uvedenou vbodě 7.1' tohoto člónku uhradĺ objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem

vystavených dítčíchfaktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacĺm
protokoiem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených pľací v ramci reąlizace díla
v příslušném období, které objednatel odsouhlasí. Soupis prací bude čĺeněn po jednotlivých

čínnostech v souladu s poĺožkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací
dokumentace a písemného soupisu víceprací. Výše fakturované čáStlry budou odpovídat hodnotě

prací provedených v uplynulém období a odsouhĺasených objednatelem snížené o částku

(pozasiávku) ro,vnající se I0 %o hodnoty těchto pľací bez DPH na odstľanění případných vad

a nedodělků díĺa".

3.8. Smluvní strany se dohodly, že ć|.5. odst. 5.I.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

,,5.].2. předóní díla nejpozději do 30' 9. 20]9, vč. zajištění případného spróvního rozhodnutí o

povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro pľovedené dílo. "

3.g. Smluvní strany se dohodly,že seznan příloh smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č.4tak,Že
přílohy smlouvy jsou nově následující:

,,Příloha č. ]: Zadávací projektová dokumentace (volná příloha)
Přítoha č. 2: Položkový ľozpočet zpľacovaný zhotovitelem
Příloha č. 3: Ptatný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu zptisobenou jeho

činností v souvislosti s pĺněním této smlouvy o dílo
Přítoha č. 4: Změnový list č. ]-]2, obsahující soupis vícepľací v položkovém rozpočtu"
Přítoha č. 5: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby

3.10. ostatní ustanovení Smlouvy ztlstźnaji tímto dodatkem nedotčena. V ztĄmu vyloučení pochybností

Smluvní strany výslovně uvádějí' Že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje

pojem ,,práce" také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouły.

IY . Zá.ľěrečná ustanovení

4.1

4.2.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, žeby| uzavřen po vzájemném projednání

podle jejich pľavé a svobodné vůle, uľčitě; vážné a srozumitelně' nikoli v tísni za nápadně

nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stľan a účinnosti dnem

zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv, ve znění pozdějších

předpisů"
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4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabyí úěinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v
registru smluv podle zźlkonač.34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteqých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv, veznění pozdějšíchpředpisů, do 30 dnů ode dne
podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději đo 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, které
pľovede Městská část Pľaha 5. Smluvní stľany beľou na vědomí, že zveÍejnění osobních údajů ve
smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6
odst. l písm. c)nařízení Evropského paľlamentu a Rady (EU)20161679. Smluvní stľany pľohlašují,
Že skutečnosti obsaŽené ve smlouvě nepovaŽuji zaobchodní tajemství ve smyslu $ 504 občanského
zákoníku a udělují svolení k jejich užiti a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výisky obđrží objednatel a 1 zhotovitel

4.5.

zaobj

Přílohy č. 1 a č. 2 tohoto dodatku, ktęré zároveň tvoří novou přílohu č. 4 Smlou
1-12, obsahující poloŽkový rozpočet víceprací zhotovitele a přílohu ě. 5 Smlouvy
o prodloužení termínu dokončení stavby, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

vy Zméĺový list č.
Žádostzhotovite1e

4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákonač,. I3Il2000 Sb., o hlavním městě Praze,ve znění
pozdějších předpisů, potvrzuje, Že byly splněny podmínky pľo platnost pľávního jednání městské
části Pľaha 5, a to usnesením RMC č. 38/1 l52l20l9 ze dnę 2. I0. 2019.

Y Prazedne ..... 9. t.:]!..lľl V Praze dne .
3'ű.b(ą

(

za zhotovitele.
Miloš Fišeľ

RJ!l'-nĚ F!šER
t, l-cv ĺi{.iili l } ĺ ĺita\, eł)

V,lĺ_'\íĎkĺ:va ł)(i5, 27:,: 04 ľ(ladno
lč: 'lĺĺí; '!,4'rŕ'$, *iĆ: fi;:|ií'ił6190979
tĺ}l' : oíłíj Ą'l 7 8Ż7, rĺriiosíiser @ tiscali.cz
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Změna
číslo:

Smlouva č.

Zpracovatel ZL:

Název stavby:

17.7.2019

77.7.2079

77.7.2019

77.7.2019

I7 '7.Żo79

6.7.2019

26.6.2019

26.6.2019

Datum
p edložení

změnv:

Dle poŽadavku investoía a uživatele na obklady
keramické ve větším rozsahu než PD

Změna zdícÍho materiálu z cihel Heluz na YToNG

V šatně dětí a skladu prádla bude na podlaze
PVC místo projektované dlažby.

Změna za izovacích p edmětri . WC BABY pro
menšíděti, aby nemusel brlt d .mristek, jin typ
směšovacích ventil -levnější.

Změna ležaté kanalizace dle požadavku GP/AD

Vzhledem ke zjištěn m skutečnostem byly
skladby podlah většítloušťĘ než byl p edpoklad
v PD a zároverĺ byl odkryt topnr kanál,kter se
musel vyrovnat s podkladní deskou

prava rozvaděče pro firmu VEXTA a p ívody
pro rolety a rekuperaci VZT

Provizorní SDK p íčka z technickrch drivodti
nebyla provedena,místo toho bylo pouze

zakfio potrubí Zl SDK a osazeno instal. dví ky

Popis změny:

a Mš Barrandov l, Praha 5 - Hlubočepy, obj. Renolľova 291648 - Sanace havarijního stavu
Miloš Fišer se sídlem Vašíčkova 5o5, Kladno Ą 48694746

investor /GP

GD/AD

investor

investor

GP/AD

GD/AD

investor

GD/investor

Změnu
vyvolali

Ĺ7.7.2ot9

17.7.20t9

t7.7.2019

17.7.2019

17.7.2At9

6.7.2019

26.6.2019

26.6.20L9

Datum
schválení

25 127'88 Kč

59 269,86 Kč

-625,67 Rč

-42757,92Kč

6 672,43 Kč

36 675'42 Kč

16 995,00 Kč

_1 023,50 Kč

Cena bez DPH

Částka VCP/MPC

30 4o4,73 Kč

7t7t6,53Kć

-757,06 Kč

-51 737,08 Kč

8 073,64 Kč

44377,26Rč

20 563,95 Kč

-1'Ż38,44Kć

Cena vč. DPH

Požadavek uživatele.

Menší náročnost na mokré procesy stavby a rychlejšÍ
technologie. Na stavbě již byl použit tento materiál na
vyzdívku meziokenních vložek,proto by nebylo
vhodné jej kombinovat s dalším materiálem.

Požadavek uživateĺe z hygienickrch a

mikroklimatickyich d vod .

PoŽadavek uživatele z d vodu lepších provozních
vlastností.

Po odkrytí stávající ležaté kanalizace bylo zjištěno že
je nevyhovující a musí se p edělat dle požadavku GP

Nedalo se p edpokládat, jaká je skladba podkladu

Požadavek na změnu PD.

Dohoda mezĺ uživatelem,inVestorem a dodavatelem.

Zdtivodnění změny

KD č3

SDstr.54283

KD č'3

KD č.3

KDč'3

SD str,54282

KDč.1

SD str. 54281

Změna
zaznamenána:

I



ELKEM ZL bez DPH

L2

11

10

9

1s.8.2019

72.8.2079

1.8.2019

1.8.2019

vícepráce celkem

méněpłáce ceIkem

odpočet rozpočtové rezerw

Keíaštuk vnit ních stěn, v rozpočtu byla pouze
jednovrstvá omÍtka

Doplnění novrch dve í oproti PD,truhlá ská

iiprava obou vnit nĺch oken, nátěry všech
zárubní a demontovan ch UT,barevné malby
stěn

Demontáž stávajících radiatorr] byla provedena
pouze v pot ebném rozsahu

Potěry Knauf s rozpľ lenl'm sklen, m vláknem tl
. 6 cm místo lité podlahy ANHYDR|D 3 cm

GDĺ^Dl
investor

investor/uživa

tel

GD

GD/GP

15.8.2019

72.8.2019

1.8.2019

14.8.2019

165 605.65 Kč

2s7 112,74Rč'

_91 507,09 Kč

-45 000'00 Kč

36 3t9,27 Kč

31 298,60 Kč

-2 100,00 Kč

44154,28Kć

200 382.84 Kč

311 106,42 Kč

-ĹĹo723,58Kć
-54 450.00 Kč

43 946'32 Kč

37 871,31 Kč

-2 541,00 Kč

54 152,68 Kč

nahrazuĺe změno\^i list

Chybí ve W a rozpočtu ,tam jsou pouze omítky
jednovrstvé , ale v projektu TS jsou psané dvouvrstvé.

okno bylo nutné demontova a repasovat, dve e
doplnit aby byli stejné.

Nebylo to nutné demontovat všechna otopná tělesa

Menší náročnost na mokré procesy a vysychání
stavby vzhledem k termínu a větší pevnost, toto nám
umožnilo silnější skladba podlahy.

SDstr.54286

sDs4286
KDč.6

SD str.54285

SD str.54285

P ílohy:
1 Položkou rozpočet víceprací a méněprací
2 kopie p íslušn' ch záznam změn ve SD a zápis z KD

3 Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

V Praze dne: 15.8.2019

Za zhotovitele: Miloš Fišer

ľłllLoŠ FlšĚR
Ülováděnĺ staveb

vPší::|!-',\'a 5o5' 272 4 Kladno
iČ. .łij':: Y,i 746. DlČ: CZ 3Ů jso97s
te i'' ĺ. .:',::'i'ĺ 827, rnilclsiiseľi* ĺisca|i.cz

Za objednatele: Martin Ptáček

odd. provozně technické správy budov
odbor školsví ÚmČ pľaha s

Za GP a AD: lng. arch. Miloš Hrila

AND spol. s r.o.
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Položkový rozpoěet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

031
Mateřská škola Renoirova 291648
Sanace havarijního stavu v í.NP

Zménový list č.í

Změnový Iist ě.ĺ

0í

íí0820í9

Objednatel Městská ěást Pľaha 5, odbor školství lČo

Dtt

Zhotovitel Miloš Fišer lÖo:

DlČ:

Vypracoval

Rozpis ceny Celkem

HSV 182658,72

PSV 10 951,93

MON 16 995,00

Vedlejšínáklady 0,00

ostatní náklady -45 000,00

Gelkem í65 605'65

Rekapitulace daní

Zäklad pro sníŽenou DPH í5% 0,00 czK

Základ pro základní DPH 21 o/o í65 605'65 czK

Zaokrouhlení 0,35 CZK

Gena celkem bez DPH í65 606'00 czr

v Kladně dne 15.8.20í9

ij[ll-oš Flš
provádění

VašĺČkova 505' 2
lČ: a86 9'1 746' DlČ

!

1

Za zhotovitele

a
Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílti

a

čglo Názcv Typ dílu Cclkem o/o

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 59 269,86 36

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 36 319,27 22

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 44754,28 27

64 Výpĺně otvorů HSV 5 960,00 4

96 Bourání konstrukcĺ HSV 12283,48 7

99 StaveniŠtní přesun hmot HSV 6 238,12 4

7'.t1 lzolace proti vodě PSV I 320j1 ,|

721 Vnítřnĺ kanalĺzace PSV 6672,43 4

725 Zařizovaci předměty PSV -40 454,22 -24

735 otopná tělesa PSV -2 í00'00 -1

762 Konstrukce tesařské PSV -2 303,70 1

7631 Konstrukce sádrokartonové PSV -6 983,50 -4

766 Konstrukce truhlářské PSV 10 681,52 6

771 Podlahy zdlaŽdic a obklady PSV -26 186,50 -16

776 Podlahy povlakové PSV 25 s60,83 15

781 obklady keramické PSV 2s 127,88 í5

783 átěry PSV 6 426,91 4

784 Malby PSV 13 190,17 I

M21 ElektromontáŽe MON 16 995,00 í0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 17 833,71 11

ON ostatní náklady ON -45 000,00 -27

Cena celkem 165 605,65 100
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Mateřská škola Renoirova 291648
Sanace havarijního stavu v í.NP031

33 725113R7 Dětský klozet BABY -7 S16,00

S:

o: 01 Změnový list č.1

R: 'ĺ1082019 Změnovlý lĺst ě.1

P.ě čÍsÍo poľożkv Název ooloŽkv MJ /MJMnoŽstvĺ l"*" Celkem
Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 59 269.86

1 311237372R00 zdivo z cihel HELUZ AKU P 15 na Mc 15 tl. í7,5 cm m2 -2E'E9900 ü -33 233,85

2 311271175R00 zdĺVo z tvárnic Ytong hladkých tl. 20 cm m2 28,89900 35 459,07
3 31714531 3R00 Překlad pórobet' plochý PsF llli1100 125x124x150o kus 2,00000 il ĺ 376'00
4 31 71 4531 5R00 Překlad pÓrobet. plochý PsF llll1500 125x124x2000 kus 1'00000mffiłüüffmgll 876,00

5 31 71 671 23R00 Překlad Heluz plochý'l 1'5/7'11150 cm kus -2,00000 -899,00

o 317167124R04 Překlad Heluz plochý 11,5t7,11175 cm kus -1,00000 Ei -518,00

7 342241122ROO Příčky z fuárnic Profiblok broušených, tl. 80 mm mz -s5,28500Frm i -41 448,98
I 346244831R00 Přizdívky instalacĺ Ytong tl. 125 mm m2 27,00000 39 420,00

I 346275114R00 PřizclĺVky z desek Ytong tl. ĺ25 mm m2 104,60000 B0 019,00

10 34622244821x PřizdĺVky izol. z cihel dl.29 cm' Mc ĺ0' tl.290 mm m2 -1 8,07500 -21 780,38

Díl:6
11 602029't41R00 Stuk vnitřní Kerastuk K, tl' 2 mm' ručně m2 249,61700 36 319,27

Dĺl:63 Podlahv a Dodlahové konstrukce u754.28
12 6313'l26í 1R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm c 16120 mg 1,70000 6 00í '00
13 63241 1 I 35RT1 Potěr cementový samonivelačnĺ litý tř. c 35' tl. přes 30 do

35 mm
mz -134,56000 -50 325,44

14 63241 31 60R00 PotěÍ ze sMs Knauf, ručnĺ zpÍacovánÍ' tl. 60 mm m2 'ĺ 34'56000 89 078,72

Díl: Ôł Výplně otvorů 5 960.00
15 ts429421'l',tPx4 lnstalační dvířka - větrací mřĺŽka včetně montáŽe kus 8,00000 5 960,00

Dĺl:96 Bouránĺ konstrukcĺ 12283.48
't6 965041 341 RT1 Bouránĺ lehcaných mazanin tl. 10 cm' nad 4 m2 Íučně, tl.

mazaniny5-8cm
m3 í '70000 3 612.50

17 9650412141RT2 Bourání lehčených mazenin tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně
tl. mazaniny 15 - 20 cm

m3 2,2820A 7 987,00

18 965042231 R00 Bourání mazanin betono\^i'ch tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 m3 -10 307,
'ĺ9 965043341 RT2 Bourání podklaclŮ bet', potéľ tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně

mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem
m3 -'t0,43600 -39 291,54

zo 965043441RTĺ Bourání podkladÚ bet., potěr tl' 15 cm, nad 4 m2 ručně
mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem

m3 1 4,35600 45 508,52

21 968072455R00 Vybourání kovových dveřnĺch zárubnĺ pl. do 2 m2 m2 4

22 978059531 R00 odsekánl Vnitínĺch obklaclü stěn nad 2 m2 m2 6'60000 ĺiiiłi1łęą666p 709,50

Díl:99 Staveništní přesun hmot 6238.12
23 9980'l'ĺ 001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 23'80961 ili:;-É{! 6 238,12

Dí! lzolace vođě 1

24 711',13110'tpz1 lzolace proti Vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 u'stva -

včetně doclávky A 330/H
m2 1634,00000 1

25 998711101R00 Přesun hmot pÍo izolace proti Vodě, výŠky Clo 6 m t

Díl:721 Vnitřní kanalizace ô672,Ą3
26 721 176í03R00 PotrubÍ l'lT připojovací D 50 x ĺ '8 mm m -7 I

27 721176104ROO Potrubí HT připojovacĺ D 75 x 1,9 mm m I

28 72't 1761 0sR00 Potrubí HT připojovací D 1ĺ0 x 2,7 mm m

29 7212901 1 1R00 zkouška těsnosti kanalizace Vodou DN 125 m '141

30 9S8721201R00 Přesun hmot pro vnitřnĺ kanalizaci' VýŠky do 6 m % 65'4í600 1

Díl:725 Zaiizovaci předmětv -40 454.22
31 7258't0402R00 Ventil rohový bez přĺpo'i' tíubiěky ÍE 6ô G 112 souboÍ 6,00000

32'7251111R2 ovládací tlečÍtko JlKA dual Flush chrom lesk kus 10 94í'00

a
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031
Mateřská škola Renoirova 291648
Sanace havarijního stavu v 1.NP

ôŻ 7765211 podlahovin z PVc lepením standardním
z pásŮ standardních, mĺstnost í 12 část , 1 16

et

s

o Změnovlý list č'101

R: 1'l08201s Změnový list č.1

P.č líslo polożky Název poĺożky MJ MnożstvÍ Cena / MJ Celkem
34 7251't3R3 sedátko BABY kus -4,00000 -3 512,00
35 725113R4 Dětský klozet KEMMAG kus 4,00000 2s 964,00
36 7251 1 3R5 sedátko KERAMAG kus 4,00000 17 228,00
37 725121R1 Termoskopická baterie RADA 320 CX kpl -2,00000 -100 026,00
38 725121R2 Temostatický směšovač sAPHo TMTcoM včetně

příslušenství a montáŽe
kus 2,00000 í5 692'00

39 99872s201 R00 Přesun hmot pro zařizovacÍ předměty, výšky do 6 m % -396,61000 -793,22

Díl: 735 otopná tělesa _2 í00.00
40 7351 271 1 0R00 odpojení a připojenÍ otopných těles kpl -4,00000 -'ĺ 740'00
4'l 735'l9í903R00 Pľopláchnutí otopných těles ocel., nebo Al kpl -6,00000 -360,00

Dil:762 Konstrukce tesařské -2 303,70
42 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m -0,06200 -67,70

43 762431013 MontáŽ obloŽenĺ stěn oSB deskami včetně dodávky oSB
desky tl. í5 mm

m2 -6,50000 -2 236,00

Díl: 763í Konstrukce sádrokartonové -6 983.50
44 347014't 1 't R00 Předstěna SDK,tl.55mm, 1xoc.kce CD,'1xRB'l2,smrn,-izo m2 1 2,50000 6 962,50

45 95431 2301 R00 opláŠtění z sDK'2.str''do 800x800 mm,RB tl"'l2,5 mm m 7,30000 7 570'í0
4ô 9987631 01 R00 Přesun hmot pro dřevostavby' výšky do 12 m t -0,84000 -903,84
47 763111313 Pĺíčka sDK tl.100 mm,ocel.kce,'ĺx opĺáŠť',RB 'l2,Smm

bezÍzolace
m2 -27,30100 -17 882,16

48 763'ĺ'l'ĺ81 1 Bourání příček deskových,sádÍoka Ítonových tl.'l 0 cm m2 -27 3A100 -2 730,1

Díl: 766 Konstrukce tľuhlářské í0 68í.52
49 76641 161 1 R00 DemontáŽ obloŽení stěn panely velikosti do 'l,5 m2 kpl -6,00000 -4 038,00
50 76662191 3R00 oprava oken jednoduchých pevných' výměna křídel Ín2 2,25000 14 805,00
51 766694 t 1 2R00 MontáŽ parapetních desek š.do 30 cm,dl'do 160 cm kus -2,40000 -422,40
52 76682581 1 R00 DemontáŽ a zpětná montáŽ skřÍní kus -2,00000 -2

Zpětná montáŽ podlahy pod WC kpl -1,00000
53 766622812 DemontáŽ oken k opětovnému pouŽití mz 1,00000
54 60794ĺ01 deska parapetní dřevotřísková vnitřnĺ 0,2xí m lamino m -2,40000 

i

55 61 160162R Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 600-800mm kus 2,00000 
I ô252,

56 9987661 01 R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,03161

Dil:771 '- PogĘly z dlaŽdic a obkIady -26186.50
57 771 5751 09RT6

rychletuhnoucím reżných nebo glaz
podlah z dlaŽdic m2 -22,29000

58 59761432 dlaŽdice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné
pro extíémní mechanické namáhánĺ přes

m2 -2 4'52200 | ł_.:: _ ;E?'ö;ob i
I'JI .i-:;a+-'i

ll ł'''' ü:J;i'P'-l

;.' .-:'- ,t .-. .,-l

-14173,72

59 99877í 101 R00 Pľesun hmot pro podlehy z dlaŻdic, Výšky do 6 m t -o,52454

Díl:776 Po{lahy povlakové 25 560.83
60 776 1 01 í 21 R00 Přtpľava podkladu podlah stávajícího podkladu před litím

stěrky mÍst.'l 1 2,1 1 6
m2 843,5127,2,!ooo'i:' - -.1, 

Eio..ol
l '.._:_. _:_'_ -'.. ł

61 7765't 1820R00 lepených s podloŽkoua m

a
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1
Mateřská škola Renoirova 291648
Sanace havarijního stavu v í.NP

Celkem 1

o Změnový list č.101

R: 11082019 Změnovýlistě'1

P.č tíďo ooloŽkv Název poloŽkv MJ MnoŽsfuÍ lc"n" l rĺĺCelkem
63 776421't1,1 MontáŽ liŠt přechodových a obvodových lepených m 54,62000 2075,5ô
64 2E41 1009 LiŠta soklová a přechodová samolepícĺ bez rozliśení

mteriálu
m 55,63200 2 559,07

65 28411011 PVC heterogen.zátěż. akustické antibakter., náŠlap'
Vrstva 0,70 mm, R 10, z'ätěŻ34l43,ollak do 0'06

27,21000 9 í69'77

66 9987761 01 R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výŠky do 6 m t 0,00680 3,39

Díl:78í obklady keramické 25127-88
67 781497ĺ21Rs3 Lišta plastová rohová k obkladům 7 mm m 62,50000 4 979,38
68 781415',111 MontáŽ obkladů stěn' porovin.,tmel, nad 20x25 cm m2 22,36000 11 739,00
69 5976'ĺ 040 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné)

20l25cm
m2 24,5930A I 184,55

70 99E761 101R00 Přesun hmot pro obklady keĺamické, výšky do 6 m t 0,37998 224,95

Díl: 783 NátěÍv 6 426.9í
71 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstÍukcí 2x + ĺx email m2 10,67000 2363,41

syntetĺcký litin. x+ x

7 13í 1
73 penetrace, 2x m2
74 7E4211101 Maĺby z melÍřských směsí otěruvzdoŕných za mokra

dvojnásobné, bÍlé za mokra otěruvzdorné Vtiborně V mĺst.
vdo3,8m

m2 -207,75700 -B 933,55

75 7E4321051 Přĺpłatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění
barevné malby za barevný odstín v tónu světlém-u

mZ -258,75700 -4 657,63

Dĺl: M21 ElektromontáŽe ĺ6 995.00
76 210800105RT1 Kebel CYKY 3X1,5 mm2 uloŽený pod omítkou včetně

dodáVky kabelu
m 6s,00000 s 135,00

77 2108001 07RTí Kabe| CYKY 3x4 mmz uloŽený pod omĺtkou včetně
dodávky kabelu

m 38,00000 3 876,00

78 222112242R04 Navýšení rozvaděče kpl 1,00000 5 800,00
79 222260603R00 Lišta vkládací 20x20, ia úchyt.body' zavičkování m 12,00000 1 044,00
80 222260605R00 Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavĺćková nĺ m ĺ2'00000 1 140,00

Díl: D96 Přesunv suti a vybouraných hmot 17 833-71
E1 979081111R00 odvoz suti a vybour. hmot na skĺádku do 1 km t 2 190,
82 979081 12't R00 Přĺplatek k odvozu za kaŽdý dalšĺ 1 km t
83 9790821 1 'r R00 VnltrostaveniŠtnĺ doprava suu Cto 50 m t

a4 979990001 R00 Popletek za skládku stevebnĺ suti t

Dí!: oN ostatní
85 005261030R FĺnančnÍ rezerva Soubor -1

a
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Miloš Fišeľ
Provádění staveb

ĺco :ąsĺgłzł6 ĐIč ; CZ63ü6ł9t}979
Va.šíčl<ova 505.2-i 2 0zĺ Klĺrtlĺro'1

e-mai l : milosĺiseľ@tis c ali.cz, te|l.: 603 4 17 827

Městská část Praha 5
Náměstí 1  .ŕíjna 1 381 l 4
Praha 5
15A 22

Věc: žáďost o prodlouženÍ termkr dokončenĺ stavbv

Akce : .,Zš a Mš Barranďov I, Pľaha 5 _ Hlubočepy, obj.Renoíľova 26/648
_ Sanace havarijního stavu (realízace)"

Na základě jednání na stavbě a źpisu ve stavebním deníku ze đne 17 .7 .2019
na straně 54283 vás tímto Žádám o prodloužení termínu dokončení shora uvedené akce
o cca 30 kalendářních dnů.

odůvodnění žádosti:
Vzhledem k dodržení technologicĘŕch postupů a dodľŽení teľmínů zľání omítek a betonů

není możté dodrŽet teľmín realizace 60 kalendářních dnů' Například doba zľání betonů pľo
pokládku podlahoých kľytin je za ideálních podmínek minimálně 28 dnü u omítek pľo malování je téměř
to samé.

Předem děkuji za vyŕízení mé žádosti a věřím, Že pochopíte objektivní důvody této žádosti.

Přeji hezký den

Miloš Fišer

V Kladně |1.7.2019
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