

Zadavatel:

Městská část Praha 5

se sídlem nám. 14. října 4

150 22 Praha 5

IČO: 000 63 631

DIČ: CZ00063631



Veřejná zakázka:

**„Oprava volných bytových jednotek č. 15/12 a č. 16/20 s dřevomorkou v domě
Nepomucká 442/2, a bytové jednotky č. 11(9), na adrese Plzeňská 445/213, 150 00
Praha 5 - Smíchov“**

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 26. 08. 2023 a 27. 08. 2023 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Jak zadavatel předesílal v rámci vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1 ze dne 28. 08. 2023, poskytuje účastníkům toto vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 2.

Obsah vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 (ze dne 26. 08. 2023):

Ve výkazu výměr v rozpočtu – Nepomucká 442/2, byt č.15 (12), - Podlahy povlakové – chybí položka – krytina podlahová heterogenní š.1,5mm, tl.2mm. Prosím o upravení výkazu.

Odpověď č. 1 (na dotaz ze dne 26. 08. 2023):

Zadavatel na základě shora uvedeného upozornění zkontroloval poskytnuté slepé výkazy výměr, zejména ten týkající se dotčeného bytu. Na základě této kontroly potvrzuje, že kontrola potvrdila výše uvedené tvrzení.

Zadavatel tedy přílohou tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2 poskytuje účastníkům kompletní přílohu č. 2 Zadávací dokumentace, tj. Slepé výkazy výměr s opraveným slepým výkazem výmět pro byt č. 15 (12) v domě Nepomucká 442/2.

Zadavatel pro vyloučení všech pochybností uvádí, že se jednalo o cca 4 m² materiálu PVC do předsíně, přičemž ve zbytku bytu mimo koupelny a WC je uvažováno s renovací stávajících parket.

Zadavatel nechal projektantem zkontrolovat i slepé výkazy výměr pro byty č. 11(9) a č. 16/20 a uvádí, že v případě bytu č. 11(9) v domě Plzeňská 445/213 nebyl shledán žádný nedostatek a v případě bytu č. 16/20 v domě Nepomucká 442/2 je PVC obsahuje v souhrnné položce pokládky vč. materiálu.

Dotaz č. 2 (ze dne 27. 08. 2023):

v rámci vyplňování výkazu výměr jsme přišli na nedostatek v podobě neuvedení položky materiálu podlahové krytiny. Je zde uvedena pouze pokládka ale nikoli materiál. Jedná se o stavbu Nepomucká 442/2, byt č.15.

Odpověď č. 2 (na dotaz ze dne 27. 08. 2023):

Vzhledem k faktu, že dotaz ze dne 27. 08. 2023 je totožný s dotazem č. 1 dle tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2 má zadavatel za to, že odpověď na dotaz č. 2 je vypořádána již odpovědí č. 1.

Vzhledem k tomu, že zadavatel již dle svého názoru adekvátně prodloužil termín pro podání nabídek v rámci Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1 ze dne 28. 08. 2023, rozhodl se zadavatel již nepřistoupit k dalšímu prodloužení tohoto termínu.

Termín pro podání nabídek je tak v souladu s Vysvětlením a změnou zadávací dokumentace č. 1 stanoven **do 04. 09. 2023 do 10:00 hodin**, dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci.

Přílohy:

Příloha 1: Opravená Příloha č. 2 ZD - Slepé výkazy výměr

V Praze dne 28. 08. 2023

.....

Ing. Petr Topič

vedoucí oddělení zadávání veřejných zakázek