

SMART SBD s.r.o. Stavební a obchodní společnost

U ELEKTRY 830/2b, 198 00 PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN
IČ: 04212223, DIČ: CZ04212223
SPOLÉČNOST JE ZAPISÁNA V OR VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODVĚTVY C, VLOŽKA 244226

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ			DOBA REALIZACE JE NAVRŽENA NA	ZAHÁJENÍ: 10/2023
Investor: Městská část Praha 5			NA 210	DOKONČENÍ: do 210 dnů
Stavba: Oprava bytu č. 13/16, Nepomucká 445c/4 a bytů č. 14/20, 21/32, 22/13, 25/25, 27/17, Plzeňská 445a/213, Praha 5			SMART SBD s.r.o. dne:	Schválí:
			Vypracoval:	Pan Stanislav Bauer

Popis prací	Měsíce							Poznámky
	1	2	3	4	5	6	7	
Oprava bytu 1x Nepomucká a 4x Plzeňská								
Přípravné práce								Zaměřené stavby, zборы, stanovení technologie, příprava materiálu a další související činnosti
Nepomucká 442/2, byt č. 13/16								Práce HSV a PSV dle PD
Plzeňská 442/209, byt 22/30								Práce HSV a PSV dle PD
Plzeňská 442/209, byt 32/20								Práce HSV a PSV dle PD
Plzeňská 442/209, byt 7/23								Práce HSV a PSV dle PD
Plzeňská 442/209, byt 27/34								Práce HSV a PSV dle PD
Plzeňská 442/209, byt 27/34								Práce HSV a PSV dle PD
Dokončovací práce, předání stavby								Dopřesňující zaměření stavby, zборы, zajištění materiálu a stanovení technologie výstavby
Rezerva								

POZNÁMKA
Uvedený harmonogram postupu stavebních prací je návrh k posouzení investorovi. Zhotovitel se zavazuje respektovat dohodu ohledně termínů realizace stavebních prací s investorem - objednatelem.