



Vladimír Karban – MTL
Neustupného 1837
155 00 Praha 5

☎: +420 235 511 123
www.malovani.cz
e-mail: mtl@malovani.cz

IČ: 12601403
DIČ: CZ6005040261

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Výměna termostatických ventilů v objektu Radlická 2000/3 a Ostrovského 16, Praha 5

Dny:	Datum:	Popis:
1	01.06.2024	Zahájení prací
2	02.06.2024	Instalační a topenišské práce, výměna termohlavic. Podrobný harmonogram neuvádíme, bude upřesněn po dohodě se správcem objektu.
3	03.06.2024	
4	04.06.2024	
5	05.06.2024	
6	06.06.2024	
7	07.06.2024	
8	08.06.2024	
9	09.06.2024	
10	10.06.2024	
11	11.06.2024	
12	12.06.2024	
13	13.06.2024	
14	14.06.2024	
15	15.06.2024	
16	16.06.2024	
17	17.06.2024	
18	18.06.2024	
19	19.06.2024	
20	20.06.2024	
21	21.06.2024	
22	22.06.2024	
23	23.06.2024	
24	24.06.2024	
25	25.06.2024	
26	26.06.2024	
27	27.06.2024	
28	28.06.2024	
29	29.06.2024	
30	30.06.2024	
31	01.07.2024	
32	02.07.2024	
33	03.07.2024	
34	04.07.2024	
35	05.07.2024	
36	06.07.2024	
37	07.07.2024	
38	08.07.2024	
39	09.07.2024	
40	10.07.2024	
41	11.07.2024	
42	12.07.2024	
43	13.07.2024	
44	14.07.2024	
45	15.07.2024	
46	16.07.2024	
47	17.07.2024	
48	18.07.2024	
49	19.07.2024	
50	20.07.2024	
51	21.07.2024	
52	22.07.2024	
53	23.07.2024	
54	24.07.2024	
55	25.07.2024	
56	26.07.2024	
57	27.07.2024	
58	28.07.2024	
59	29.07.2024	
60	30.07.2024	
61	31.07.2024	Likvidace staveniště