







Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0042/0/OPRI/20

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

- 1.2. Zhotovitel:** Studio PHX s.r.o.
se sídlem: Ondříčkova 384/33, 130 00 Praha 3
kontaktní adresa: Malířská 231/6, 170 00 Praha 7
zastoupený: Ing. arch. Danielem Piecuchem, jednatelem
IČO: 09098569
DIČ: CZ09098569
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“)

Čl. II

Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dne 13. 10. 2020 Smlouvu o dílo č. 0042/0/OPRI/20, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 6. 2021 ve které se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je: „**Rekonstrukce a přístavba objektu na Doubkové – projektová dokumentace**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 1 110 500,- Kč bez DPH, tj. 1 343 705,- Kč včetně DPH.
- 2.2.** Na základě dodatečných požadavků objednatele se uzavírá tento Dodatek č. 2 k původní smlouvě, jehož účelem je upravit projektové řešení tak, aby objekt vyhověl potřebám dětské skupiny, s vyhrazenou částí pro vzdělávací účely. Dodatek reaguje na potřebu





Radka
Šimková

Digitálně podepsal
Radka Šimková
Datum: 2024.03.20
10:26:57 +01'00'

PHX

Podepsal Ing. arch. Daniel Piecuch
DN: cn=Ing. arch. Daniel Piecuch,
o=CZ, o=Studio PHX s.r.o., ou=1,
email=piecuch@studiophx.cz
Datum: 2024.03.18 15:33:06
+01'00'

Cenová nabídka na zpracování prostor pro dětskou skupinu do dokumentace objektu ekologické výchovy Na Doubkové č.p. 3327

Vážení,
dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na úpravu projektu na základě SoD č. 0042/0/OPRI/20, kde došlo ze strany klienta ke změně zadání související s požadavkem zpracovat do dokumentace prostor pro dětskou skupinu.

ZADÁNÍ

Na základě objednávky č. 0039/OPRI/23 byla zpracována studie interiéru řešící dispoziční uspořádání a interiérové vybavení objektu umožňující jeho využití pro vzdělávací činnost, například jako klubovna pro skautské a táborské organizace, přičemž objekt bude zároveň sloužit pro malou dětskou skupinou s maximálním počtem 12 dětí.

Studie interiéru byla konzultována s oddělením Evropských fondů a dotací Ekonomického odboru ÚMČ Praha 5 ve věci využití dotačních titulů a se Stavebním úřadem ÚMČ Praha 5, odkud na základě změny funkční náplně objektu vzešel požadavek na projednání dokumentace v režimu společného územního a stavebního povolení. Proběhla rovněž schůzka se zástupci Centra sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 5, p.o., kteří jednotlivá řešení studie připomínkovali z hlediska uživatele.

Na základě změny zadání vyplývající z interiérové studie a jejího projednání nabízíme následující cenu za zpracování dalších projektových fází, tak aby odrážely změny v technickém řešení stavby a zároveň byly splněny požadavky Výzvy č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor.

NABÍDKOVÁ CENA:

Honorář za výkon projektových prací a obstaravatelských činností					
Stávající smluvní podmínky dle dodatku č.1 SoD 0042-0-OPRI-20			Nabízená cena		
Předmět smlouvy	Doba plnění	Cena v Kč bez DPH	Předmět smlouvy	Doba plnění	Cena v Kč bez DPH
Název služby			Název služby		
FS1, FS2 Příprava zakázky a DNS	6 týdnů	145.000,-	realizováno	-	145.000,-
FS3 nebude realizováno, FS4 dok. pro staveb. povol (DSP)	Do 25.6.2021	515.500,-	realizováno	-	515.500,-
-	-	-	FS4 Dokumentace pro společné provedení (DÚSP)	10 týdnů	195.000,-
FS4 OČ Inženýring k DSP	14 týdnů	45.000,-	FS4 OČ Inženýring k DÚSP	10 týdnů	80.000,-
FS5, FS6 DPS + soupis prací a dodávek	13 týdnů	335.000,-	FS5, FS6 DPS + soupis prací a dodávek	13 týdnů	390.000,-
FS7 Autorský dozor	V rámci	70.000,-	FS7 Autorský dozor	V rámci	112.500,-

	realizace stavby			realizace stavby	
Celkem	63 týdnů	1.110.500,-			1.438.000,-

předpokládaný počet hodin AD (pro účel cenové nabídky) 150 h
hodinová sazba AD 750,- Kč/h

Poznámky:

- termíny se odvíjejí od data objednávky díla, jednotlivé fáze na sebe časově navazují
- ceny jsou vyčísleny bez DPH, které bude připočteno v zákonem stanovené výši
- platnost cenové nabídky 30 dnů
- zahájení prací na dokumentaci je možné ihned po uzavření dodatku SoD

Zavazujeme se postupovat s odbornou péčí a plně v souladu s Vašimi zájmy. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na další spolupráci.

V Praze dne 20.02.2024

