

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0019/0/OMI/16**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I**Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a investic
tel.: 257 000 404, e-mail: jan.jirsa@praha5.cz
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz
Bc. Martina Brousková, oddělení přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 483, e-mail: martina.brouskova@praha5.cz
(dále jen „objednatel“, na straně první)
a
- 1.2. Zhotovitel:** **ANITAS, s.r.o.**
se sídlem: Počernická 168, 100 99 Praha 10
závod 01 – Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště
zastoupená: Ing. Tomášem Rakouským, jednatelem
IČO: 25755668
DIČ: CZ25755668
bankovní spojení: KB Mnichovo Hradiště
č. ú.: 27-4068630277/0100
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)
(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II**Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 03. 06. 2016 Smlouvu o dílo, kdy zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení „Rekonstrukce č. p. 886/4 ul. Záhorského – jesle, kulturní a volnočasové centrum“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 1. 878. 000,-Kč bez DPH, tj. 2. 272. 380,-Kč včetně DPH.
- 2.2.** Tento dodatek se uzavírá z důvodu prodloužení termínu odevzdání dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro zadání stavby a inženýrské činnosti na základě podrobné kontroly projektových dokumentací před odevzdáním a dále na základě připomínek a žádostí o doplnění projektové dokumentace pro stavební povolení od dotčených orgánů státní správy.

Čl. III
Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na novém termínu inženýrské činnosti.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.3. písm. c), d), e) Smlouvy se ruší a nahrazují se následujícím zněním:
- c) dílo dle odst. 3.1. písm. c) smlouvy vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o stavební povolení se stanovuje nejpozději do 20 týdnů od předání díla dle odst. 3.1. písm. b) smlouvy a ostatní dle správních lhůt;
- d) dílo dle odst. 3.1. písm. d) smlouvy do 11 týdnů od předání díla dle odst. 3.1. písm. b) smlouvy;
- e) dílo dle odst. 3.1. písm. e) smlouvy do 11 týdnů od předání díla dle odst. 3.1. písm. b) smlouvy.
- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


Čl. IV
Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 47/1790/2016 ze dne 14. 12. 2016.

V Praze dne 29. 12. 2016

V Praze dne 16. 12. 2016

v z. Martin Slabý
1. zástupce starosty



za objednatele:
MUDr. Radek Klíma,
starosta MČ Praha 5



za zhotovitele:
Ing. Tomáš Rakouský,
jednatel společnosti
ANITAS s.r.o.