



MC05X0011QVG

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 0007/0/OMI/16

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. 1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

1. 2. Dodavatel: **APS PROJEKT PRAHA s.r.o.**
se sídlem: Pískovcová 732/16, 190 00 Praha 9
zastoupený: ing. Petrem Dražanem, jednatelem
IČO: 283 93 627
DIČ: CZ283 93 627
bankovní spojení: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
č. ú.: 0503200100/4300

(dále jen „dodavatel“, na straně druhé)

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý zvlášť „Smluvní strana“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:**1.3.1. Za objednatele:**

ve věcech smluvních: MUDr. Radek Klíma, starosta MČ Praha 5
ve věcech technických: Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a investic,
tel.: 257 000 404, e-mail: jan.jirsa@praha5.cz
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a
realizace investic, tel.: 257 000 482, e-mail:
pavel.vokoun@praha5.cz,
Bc. Jan Gaube, referent oddělení přípravy a realizace
investic, tel.: 257 000 228, e-mail:
jan.gaube@praha5.cz

1.3.2. Za dodavatele:

ve věcech smluvních: ing. Petr Dražan, jednatel tel. 602308253
e-mail: drazan@apsprojekt.cz

ve věcech technických: ing. arch. Pavel Dražan, jednatel tel. 724285293
e-mail: drazanpavel@apsprojekt.cz

II. Úvodní ustanovení

2. 1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 22. 02. 2016 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „**ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 - Hlubočepy - úpravy pro umístění tříd ZŠ vč. odstranění závad z výzvy OSI - 2.etapa – projektová dokumentace**“ ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 02. 08. 2016 (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 914.000,- Kč bez DPH (tj. celkem včetně DPH 1.105.940,-Kč).
- 2.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu úpravy termínu odevzdání dokumentace týkající se dopravního řešení před objektem. Dokončení dokumentace ve stupni DZS a DPS je závislé na udělení souhlasu odboru evidence správy a využití majetku MHMP.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na změně doby plnění.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Dílo dle bodu 3.1.1 smlouvy do 3 týdnů od podpisu této smlouvy

Dílo dle bodu 3.1.2 smlouvy do 4 týdnů od předání díla dle bodu 3.1.1 smlouvy, část týkající se dopravního řešení do 30. 09. 2016

Dílo dle bodu 3.1.3 smlouvy do 22. 07. 2016, část týkající se dopravního řešení dle správních lhůt a vydání souhlasu vlastníka pozemků

Dílo dle bodu 3.1.4 smlouvy do 3 týdnů od předání díla dle bodu 3.1.2 smlouvy, část týkající se dopravního řešení do 3 týdnů od obdržení souhlasu odboru evidence, správy a využití majetku MHMP

Dílo dle bodu 3.1.5 smlouvy do 3 týdnů od předání díla dle bodu 3.1.2 smlouvy, část týkající se dopravního řešení do 3 týdnů od obdržení souhlasu odboru evidence, správy a využití majetku MHMP

Dílo dle bodu 3.1.6 smlouvy průběžně po dobu realizace díla

- 3.5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Povinná ustanovení

4. 1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek včetně smlouvy, kterou upravuje, byl zveřejněn v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. 2. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 47/1790/2016 ze dne 14. 12. 2016.

V. Závěrečná ustanovení

5. 1. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
5. 2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena
5. 3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. 4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 29. 12. 2016

v z. Martin Slabý
1. zástupce starosty

za objednatele:
MUDr. Radek Klíma,
starosta MČ Praha 5



V Praze dne 14. 12. 2016

za dodavatele:
Ing. Petr Dražan
jednatel

APS
PROJEKT s.r.o.
Přímická 72/16 190 00 PRAHA 9
e-mail: info@apsprojekt.cz