



MC05X00113W

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0029/0/OMI/16

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. 1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
 se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
 zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou MČ Praha 5
 IČO: 00063631
 DIČ: CZ00063631
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

1. 2. Zhotovitel: **Ing. Marek Richtera**
 se sídlem: Přemysla Oráče 161, Všetaty (není koresp. adresa)
 koresp.adresa: Bubenská 1, 170 00 Praha 7
 zastoupená: Ing. Marek Richtera
 IČO: 688 84 931
 DIČ: CZ7312075661
 bankovní spojení: Poštovní spořitelna a.s.
 č. ú.: 170154475/0300

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý zvlášť „Smluvní strana“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:
 ve věcech smluvních: MUDr. Radek Klíma, starosta MČ Praha 5
 ve věcech technických: Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a investic,
 tel.: 257 000 404, e-mail: jan.jirsa@praha5.cz
 Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a
 realizace investic, tel.: 257 000 482, e-mail:
 pavel.vokoun@praha5.cz,
 Bc. Martina Brousková, oddělení přípravy a realizace
 investic, tel.: 257 000 483,
 e- mail: martina.brouskova@praha5.cz

1.3.2. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Marek Richtera
tel: 737 748 835
e-mail: richtera@atelierAXON.cz

ve věcech technických: Ing. Marek Richtera
tel: 737 748 835
e-mail: richtera@atelierAXON.cz

II. Úvodní ustanovení

- 2. 1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 22. 07. 2016 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Rozšíření kapacity MŠ Korálek, U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov, stavební úpravy objektu včetně provedení zateplení a výměny oken - PD**“ (dále jen „Smlouva“), a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 1.090.000,-Kč bez DPH (tj. celkem včetně DPH 1.318.900,-Kč).

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a)** Čl. 3. odst. 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

“Termín dodání díla studie je stanoven takto:

- a) dílo dle odst. 3.1. písm. a) smlouvy do 3 týdnů od podpisu smlouvy;

Termín dodání díla 1. etapy je stanoven takto:

- b) dílo dle odst. 3.2. písm. a), b), c) smlouvy vč. zajištění podání žádosti o stavební povolení do 18. 08. 2016 a ostatní dle správních lhůt;

Termíny dodání díla zbylých etap jsou stanoveny takto:

- c) dílo dle odst. 3.1. písm. b) smlouvy do 17 týdnů od předání díla dle odst. 3.1. písm. a) smlouvy;
- d) dílo dle odst. 3.1. písm. c) smlouvy vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o územní rozhodnutí, ohlášení či stavební povolení se stanovuje nejpozději do 8 týdnů od předání díla dle odst. 3.1. písm. b) smlouvy a ostatní dle správních lhůt;;
- e) dílo dle odst. 3.1. písm. d) smlouvy do 12 týdnů od předání díla dle odst. 3.1. písm. b) smlouvy;
- f) dílo dle odst. 3.1. písm. e) smlouvy do 12 týdnů od předání díla dle odst. 3.1. písm. b) smlouvy.“

- b)** Čl. 3. odst. 3.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

“Projektové dokumentace budou zpracovány ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu a obsahu dle ustanovení § 2 a § 3 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů., Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.“

IV. Povinná ustanovení

4. 1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek včetně smlouvy, kterou upravuje, byl zveřejněn v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. 2. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 47/1790/2016 ze dne 14. 12. 2016.


V. Závěrečná ustanovení

5. 1. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
5. 2. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
5. 3. Změny a doplňky Smlouvy o dílo mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
5. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. 5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 29. 12. 2016

V Praze dne 16. 12. 2016

v z. Martin Slabý
1. zástupce starosty



za objednatele:
MUDr. Radek Klíma,
starosta MČ Praha 5





za zhotovitele:
Ing. Marek Richtera