

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

ZŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu MŠ Na Pláni 59

Délka výstavby : Měsíc	leden 2017			únor 2017			březen 2017			duben 2017			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Týden													
Převzetí staveniště 1/2017													
Přípravné práce													
Stavební úpravy hlavního objektu													
Oplocení, venkovní plochy													
Vodovodní a kanaliz. přípojky													
Dokončující práce													
Předání stavby 4/2017													

V Chýnově dne 7.12.2016
 Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.
 Slavíkovců 455
 391 55 CHÝNOV

19. 12. 2016
 Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.
 Slavíkovců 455
 391 55 CHÝNOV

120