



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0002/0/OMI/16

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavel Richter, starosta
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **AWM Bohemia CZ, a.s.**
se sídlem: Dalešická 864/9, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupená: Bohumil Ladman, prokura
IČ: 018 46 701
DIČ: CZ 018 46 701
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 8097875001/5500
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19815
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3. Osoby oprávněné jednat:**
1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5
ve věcech technických a administrativních:
Ing. Jan Jirsa, vedoucí odboru majetku a investic
e-mail: jan.jirsa@praha5.cz
tel. 257 000 404
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz
tel. 257 000 482
Renáta Nedbalová, referentka oddělení přípravy a realizace investic
e-mail: renata.nedbalova@praha5.cz
tel. 257 000 197

- 1.3.2.** Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: Bohumil Ladman,
tel.: 732 745 230, e-mail: ladman.awmbohemia@email.cz
ve věcech technických: Hynek Michalek,
tel. 777 742 45, e-mail: michalek.awmbohemia@email.cz
- 1.3.3.** Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Bohumil Ladman.

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12. 02. 2016 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Dopravní řešení Na Konvářce 150 00 Praha 5, parc. číslo 789/3, 789/9, 4943/1 k.ú. 727024 Smíchov“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 1.778.565,23,- Kč bez DPH, tj. 2.152.063,93,- Kč včetně DPH.
- 2.2.** Tento dodatek se uzavírá z důvodu změny lhůty předání díla, prodloužení záruky a poskytnuté slevy z ceny díla.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na novém termínu předání díla, prodloužení záruky na dílo a na slevě z ceny díla.
- 3.2.** Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- 5.1.2.** předání díla nejpozději do 7 dnů od podpisu dodatku č. 2, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo.
- 3.3.** Smluvní strany se dohodly, že čl. 7 odst. 7.1 Smlouvy se kvůli slevě z ceny díla (ve výši 150 000 Kč) ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- 7.1.** Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:
- | | |
|-------------------------|------------------|
| Celková cena bez DPH: | 1 628 565,23 Kč |
| DPH: | 341 098,70 Kč |
| Cena celkem včetně DPH: | 1 970 563,93 Kč. |
- (slovy: jeden milión šest set dvacet osm tisíc pět set šedesát pět korun českých a dvacet tři haléřů bez DPH)
- 3.4.** Smluvní strany se dohodly, že čl. 9 odst. 9.9. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 120 měsíců ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejich změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídajícímu účelu smlouvy.

3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl zveřejněn v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 21/560/2017 ze dne 03.05.2017.

V Praze dne 18-05-2017



za objednatele:
Městská část Praha 5
Ing. Pavel Richter, starosta



V Praze dne 10.5.2017



za zhotovitele:
AWM Bohemia CZ, a.s.
Bohumil Ladman, prokura