

Zadavatel:
Městská část Praha 5
se sídlem nám. 14. října 4
150 22 Praha 5
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631



Veřejná zakázka:
„Vybudování dětského hřiště MŠ Na Pláni - PD“

VYSVĚTLENÍ a ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 15.10.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky. V souvislosti s tímto tak zadavatel poskytuje účastníkům toto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

Dotaz č. 1:

Lhůty plnění dle čl. 6.2 Smlouvy

V návrhu smlouvy je uvedeno v čl. 6.2 písm. a), že Hrubopis Studie včetně Odhadu nákladů má být předán nejpozději do 60 kalendářních dnů od data účinnosti smlouvy, a v písm. c), že Hrubopis Jednostupňové dokumentace má být předán do 30 kalendářních dnů od předání Čistopisu Studie.

Vzhledem k tomu, že je u studie nutné nejprve provést geodetické zaměření pozemku a dendrologický průzkum, a s ohledem na rozsah následné projektové dokumentace, se jeví uvedené lhůty jako časově neúměrné reálnému rozsahu prací.

Prosíme o upřesnění, zda lze délky uvedených lhůt upravit po vzájemné dohodě před podpisem smlouvy.

Pokud tato možnost není, prosíme o sdělení, zda zadavatel připouští prodloužení lhůty pro Hrubopis Studie alespoň na 90 kalendářních dnů (včetně cca 30 dnů na zaměření a dendrologický průzkum) a prodloužení lhůty pro Hrubopis Jednostupňové dokumentace také alespoň na 90 kalendářních dnů.

Odpověď č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že jakékoliv změny před podpisem smlouvy nejsou možné pro zachování zásady rovného zacházení k dodavatelům.

Zadavatel však připouští prodloužení lhůty **v odst. 6.2. písm. a) Smlouvy** Hrubopis Studie včetně Odhadu nákladů na **90 kalendářních dnů** od data účinnosti Smlouvy (včetně 30 dnů na zaměření a dendrologický průzkum) a

v odst. 6.2. písm. c) Smlouvy Hrubopis Jednostupňové dokumentace na **90 kalendářních dnů** ode dne předání Čistopisu Studie včetně Odhadu nákladů objednateli.

Vzhledem k povaze a předmětu tohoto Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 4 se zadavatel rozhodl **prodloužit termín pro podávání nabídek, o celou svou původní délku, do pondělí 29.10.2025 do 10:00 hodin**, dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci.

Příloha:

Aktuální Návrh Smlouvy – Příloha č. 7 Zadávací dokumentace

V Praze dne dle el. Podpisu

Ilona Kechnerová - referentka oddělení zadávání veřejných zakázek