

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0019/0/OMI/16**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I**Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a investic
tel.: 257 000 404, e-mail: jan.jirsa@praha5.cz
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz
Bc. Martina Brousková, oddělení přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 483, e-mail: martina.brouskova@praha5.cz
(dále jen „objednatel“, na straně první)

a

- 1.2. Zhotovitel:** ANITAS, s.r.o.
se sídlem: Počernická 168, 100 99 Praha 10
závod 01 – Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště
zastoupená: Ing. Tomášem Rakouským, jednatelem
IČO: 25755668
DIČ: CZ25755668
bankovní spojení: KB Mnichovo Hradiště
č. ú.: 27-4068630277/0100
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)
(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II**Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 03. 06. 2016 Smlouvu o dílo, kdy zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení „Rekonstrukce č. p. 886/4 ul. Záhorského – jesle, kulturní a volnočasové centrum“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 1. 878. 000,-Kč bez DPH, tj. 2. 272. 380,-Kč včetně DPH.
- 2.2.** Tento dodatek se uzavírá na základě objednatelem požadovaných změn dispozičního řešení v návrhu zpracovaném v předmětu díla. Z tohoto důvodu bude rozšířen předmět díla o projektovou dokumentaci před dokončením stavby, tímto následně dojde k navýšení smluvní ceny díla a ke stanovení termínu odevzdání tohoto rozšíření předmětu díla.

Čl. III Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na rozšíření předmětu díla, navýšení smluvní ceny a termínu odevzdání tohoto rozšíření předmětu díla.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy se rozšíří o písm. f) následujícího znění:

f) dokumentace před dokončením stavby (DZSP) včetně inženýrské činnosti – cílem inženýrské činnosti je získání povolení změny stavby před dokončením a s tím související zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy. DZSP musí obsahovat výkaz výměr, zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (tjv. slepý rozpočet); položka soupisu prací bude obsahovat popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, měrnou jednotku a počet měrných jednotek. Výkaz výměr je uveden u každé položky soupisu a musí obsahovat podrobný postup výpočtu množství položky. Dále bude součástí oceněný položkový rozpočet, který bude vycházet z cenových soustav RTS či URS v celkovém počtu 6 parů a rovněž 1x v digitální podobě na CD v editovatelných formátech EXCEL, WORD, PDF a DWG a 1 x v digitální podobě na CD ve formátu EXCEL a PDF (výkaz výměr, soupis stavebních prací), PDF (veškerá dokumentace včetně výkresů) a DWG a PDF (veškeré výkresy).

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.3. Smlouvy se rozšíří o písm. f) následujícího znění:

f) dílo dle odst. 3.1. písm. f) smlouvy vč. zajištění případných stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o povolení změny stavby před dokončením se stanovuje nejpozději do 12 týdnů od podpisu smlouvy a ostatní dle správních lhůt.

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4.1. Cena za řádné provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

- *cena bez DPH dle čl. III odst. 1 písm. a) 140.000,- Kč*
- *cena bez DPH dle čl. III odst. 1 písm. b) 698.000,- Kč*
- *cena bez DPH dle čl. III odst. 1 písm. c) 70.000,- Kč*
- *cena bez DPH dle čl. III odst. 1 písm. d) 790.000,- Kč*
- *cena bez DPH dle čl. III odst. 1 písm. e) 180.000,- Kč*
- *cena bez DPH dle čl. III odst. 1 písm. f) 121.000,- Kč*

<i>Cena celkem</i>	<i>1.999.000,- Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>394.380,- Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>2.418.790,- Kč</i>

Slouží: jeden milion devět set devadesát devět tisíc korun českých bez DPH.

- 3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 25/702/2017 ze dne 31. 05. 2017.

14-06-2017

V Praze dne

V Praze dne 16. 2017



za objednatele:
Ing. Pavel Richter,
starosta MČ Praha 5



za zhotovitele:
Ing. Tomáš Rakouský,
jednatel společnosti
ANITAS s.r.o.

ANITAS s.r.o.
Kancelář: TURNOVSKÁ 21
295 01 MNICHOVO HRADIŠTĚ
IČO: 257 55 668
DIČ: CZ 257 55 668
Tel.: 326 774 215

ANITAS, s.r.o.
Počernická 168
100 99 PRAHA 10
IČO: 25755668, DIČ: CZ25755668