



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0027/0/OMI/16**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**I. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: Ing. Pavel Richter, starosta  
IČ: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 27-2000857329/0800  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **Design 4 – projekty staveb, s.r.o.**  
se sídlem: Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec – Staré město, korespondenční  
adresa – provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov  
zastoupená: Ing. Jindřichem Lechovským, jednatelem společnosti  
IČ: 22801936  
DIČ: CZ22801936  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 107-4205390207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

**1.3. Osoby oprávněné jednat:**

- 1.3.1. Za objednatele:**  
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5  
ve věcech technických: Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a investic, tel.: 257 000 404, e-mail: [jan.jirsa@praha5.cz](mailto:jan.jirsa@praha5.cz); Bc. Pavel Vokoun, vedoucí odd. přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 482, e-mail: [pavel.vokoun@praha5.cz](mailto:pavel.vokoun@praha5.cz); Jiří Tilšer, referent odd. přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 237, e-mail: [jiri.tilser@praha5.cz](mailto:jiri.tilser@praha5.cz)
- 1.3.2. Za zhotovitele:**  
ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Lechovský, jednatel společnosti  
tel.: 603 827 465 e-mail: [lechovsky@design4.cz](mailto:lechovsky@design4.cz)  
ve věcech technických: Ing. Jindřich Lechovský, jednatel společnosti  
tel.: 603 827 465 e-mail: [lechovsky@design4.cz](mailto:lechovsky@design4.cz)

## II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 26.7.2016 Smlouvu o dílo č. 0027/0/OMI/16 na realizaci veřejné zakázky s názvem „PD – Výměna oken v objektech Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 558 900,- Kč bez DPH, tj. 676 269,- Kč včetně DPH.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu protahujícího se jednání s odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy a požadavků NPÚ. Objednatel, jednající s náležitou péčí, nemohl takový vývoj před započítím prací předvídat.

## III. Předmět dodatku

- 3.1. S odkazem na čl. 6. odst. 6.6. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jímž se upravuje termín dodání díla.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 3. odst. 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.3. *Termíny dodání díla jsou stanoveny takto:*

- a) *dílo dle odst. 3.1. písm. a) smlouvy do 5 týdnů od podpisu smlouvy;*  
b) *dílo dle odst. 3.1. písm. b) smlouvy do 4 týdnů od předání díla dle odst. 3.1. písm. a) smlouvy;*  
c) *dílo dle odst. 3.1. písm. c) smlouvy ve lhůtách správních orgánů, bez zbytečného odkladu;*  
d) *dílo dle odst. 3.1. písm. d) smlouvy do 6 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení nebo ohlášení, anebo od vydání souhlasného stanoviska stavebního úřadu;*  
e) *dílo dle odst. 3.1. písm. e) smlouvy do 10 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení nebo ohlášení*

## IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 4.3. Změny a doplňky Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv

č.0027/1/OMI/16

podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. 6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 29/838/2017 ze dne 28.6.2017.
4. 7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek

V Praze dne 12.7.2017



Design 4 - projekty staveb, s.r.o.  
Sídlo: Mlýnská 1183/43, 400 01 Liberec 1  
Kontaktní adresa - provozovna:  
Trávníce 902, 511 01 Tuřany  
IČO: 228 01 936, DIČ: CZ22801936

za zhotovitele:

**Ing. Jindřich Lechovský**  
jednatel společnosti

V Praze dne 21-07-2017

za objednatele:

**Ing. Pavel Richter,**  
starosta MČ Praha 5

