

Orientační harmonogram průběhu prací na akci

"Malování společných prostor vč. výměny poštovních schránek v domech Nepomucká 442/2 a Nepomucká 445/4"

Rozsah prací dle výkazu výměr

týden Činnost	0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Předání staveniště																		
Zařízení staveniště																			
Nepomucká 442/2																			
Nepomucká 445/4																			
Předání stavby - dílčí, konečné																			

Termín dokončení dle zadávacích podmínek 120 dnů - podmíněn vhodnými podmínkami pro dodržování technologických postupů, zpřístupnění prostor


 DP Servis, s.r.o.
 Háječ 2647/II
 155 00 Praha 5
 IČO: 26728435
 DIČ: CZ26728435
 tel./fax: 251 618 050