

Priloha č. 2 (S2)

Realizační harmonogram díla

pracovní postupy prováděného díla

pořadí týdne	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
dílo										
zajištění a zařízení staveniště vč. požadovaných přípomocí										
sekání štic elektrorozvodů, provedení průrazů pro kabeláže el. vedení										
pokládka kabeláže - vodičů elektrookruhů pro odběry - zdroje										
zednické a obkladačské přípomocné práce, jádrování zdíva, opravy stěn a stropů										
výmalyby stěn a stropů, opravy elektroinstalčních vývodních rozvodných částí										
osazení odběrných míst, montáže odběrných elektro prvků										
provedení dokumentace nového stavu, provedení el. zkoušek a elektro revizí										
odstranění staveništního zařízení										
celkové a vyčištění a úklid prostor pracoviště, předání díla										

6

130000 Praha 6
 IČ: 497 89 70