

# Realizační harmonogram díla

## pracovní postupy prováděného díla

pořadí	týdne	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
dílo								
zabezpečení pracoviště, demontážní práce byt. Prvků								
bourací práce, provedení oprav pítče, zdřiva, vysekání zdřiva šliců pro elektro vedení								
bourací práce, provedení vysekání zdřiva šliců vodovodního potrubí, opravy UT								
samitární a topeniářské práce -natažení vedení dle PD								
zednické práce-provedení vyzdívek, povrch úpravy stěn, opravy stropů a podlah								
obkladářské práce, podlázky dlažeb a obkladů, komplepace vývodů EI a vody								
montáže dveřních křídel, opravy-repase otvor prvků oken,								
kompletační práce -samita a elektro, montáže odběr míst dle požadavku PD								
Maličské a lakýrnické práce, montáže truhlářských prvků KL a komplepace odběr.m.								
úklid bytové jednotky a prostor pracoviště, likvidace staveniště, předání díla								

