



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0041/0/OMI/17

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavel Richter, starosta
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Praha 6 – 160 00
zastoupená: Ing. Luborem Hod'ánkem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva
IČ: 60193280
DIČ: CZ60193280
bankovní spojení: Expobank CZ a.s.
č. účtu: 5145800001/4000
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5
ve věcech administrativně technických: Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a investic, tel.:257 000 404, e-mail: jan.jirsa@praha5.cz, Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Oddělení přípravy a realizace investic, tel.:257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz, Jiří Tilšer, referent Oddělení přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 237 e-mail: jiri.tilser@praha5.cz

1.3.2. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Lubor Hod'ánek, MBA, předseda představenstva
Ing. Václav Sejk, člen představenstva
ve věcech technických: Ing. Jan Polívka

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18.07.2017 Smlouvu o dílo č. 0041/0/OMI/17 na realizaci veřejné zakázky s názvem „ZŠ a MŠ Kořenského,

objekt Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 – Hlubočepy – rekonstrukce objektu – projektová dokumentace“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 1.739.250,- Kč bez DPH, tj. 2.104.493,- Kč včetně DPH.

- 2.2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu změny termínů plnění díla s ohledem na protahující se jednání týkající se odsouhlasení řešení studie. Objednatel, jednající s náležitou péčí, nemohl takový vývoj předvídat.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je změna termínů plnění díla.
- 3.2. S odkazem na čl. 7 odst. 7.6. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jimž se upravují platební podmínky.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 3 odst. 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.3. *Termíny díla jsou stanoveny takto:*

- a) *dílo dle odst. 3.2. písm. a) smlouvy – předání hrubopisu studie do 13 týdnů od podpisu smlouvy*
- *předání odsouhlasené studie do 16 týdnů od podpisu smlouvy*
- b) *dílo dle odst. 3.2. písm. b) smlouvy - pokud bude na příslušnou část projektové dokumentace vyžadováno UR, tak bude termín odevzdání DUR do 7 týdnů od výzvy objednatele, odevzdání DSP do 9 týdnů od odevzdání DUR a výzvy objednatele k zahájení prací*
- *pokud nebude na příslušnou část projektové dokumentace vyžadováno UR, tak bude termín odevzdání DSP do 13 týdnů od výzvy objednatele*
- c) *dílo dle odst. 3.2. písm. c) smlouvy - pokud bude na příslušnou část projektové dokumentace vyžadováno UR, tak bude termín dokončení této části plnění do 10 týdnů od odevzdání DUR*
- *pokud nebude na příslušnou část projektové dokumentace vyžadováno UR, tak bude termín dokončení této části plnění do 10 týdnů od odevzdání DSP*

- 3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

4. 2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
4. 3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. 5. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. 6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 44/1500/2017 ze dne 15.11.2017.

V Praze dne 07 -12- 2017

V Praze dne 08 -12- 2017



za zhotovitele:

Ing. Lubor Hod'ánek, MBA,
předseda představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.



za objednatele:

Ing. Pavel Richter,
starosta MČ Praha 5



Ing. Václav Sejk,
člen představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Markéta Mlková
člen představenstva

