

č. SSN I	Strá	posl. dvojletí roku	č. smlouvy	č. dodatku
450201	303	18	13.3. 2017	1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 3. 2017

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
 se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
 zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou
 IČ: 000 63 631
 DIČ: CZ00063631
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 č. účtu: 27-2000857329/0800

zastoupený obchodní společností:

CENTRA a. s.

se sídlem: 150 00 Praha 5, Plzeňská 3185/5b
 IČ: 186 28 966
 DIČ: CZ18628966
 zapsána: v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490
 zastoupená: Mgr. Dagmar Šwarzovou, na základě plné moci

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Vladimír Karban - MTL**
 se sídlem: Neústupného 1837, PSČ 155 00, Praha 5
 zastoupená: Vladimírem Karbanem
 IČ: 12601403
 DIČ: CZ6005040261
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 č. účtu: 8440051/0100

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74802
 (dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Dagmar Šwarzová, ředitelka po vztah s komunálními klienty,
 Divize správy nemovitostí, tel.: 725 319 798, swarzova@centra.eu,
 ve věcech technických: Monika Fišerová, vedoucí SSN, tel.: 724 256 089, e-mail:
fiserova@centra.eu
 technický dozor investora: Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená Ing. Lukášem
 Švajcrem, ředitelem divize, tel.: 724 089 785, e-mail:
svajcr@centra.eu

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací,
 zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání
 a převzetí díla zastupuje objednatel provozní technik objektu: Michal Škvor, tel.:
 602 314 385, e-mail: skvor@centra.eu

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Vladimír Karban, tel: 602 363 839, e-mail: mtl@malovani.cz
 ve věcech technických: Vladimír Karban, tel: 602 363 839, e-mail: mtl@malovani.cz

- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, schvalování výše fakturace, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje zhotovitele Vladimír Karban.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Dne 13. 3. 2017 byla v souladu s usnesením RMČ č. 47/1795/2016 ze dne 14. 12. 2016 uzavřena smlouva o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „**Vítězná 530/11 – oprava a nátěr dvorní fasády a repase oken dvorní fasády**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za to zaplatit sjednanou cenu ve výši 3.882.206,26 Kč, DPH: činí 582.330,94 Kč, z toho činí částka bez DPH 1.953.725,31Kč opravy a částka bez DPH 1.928.480,95 Kč investice. Cena celkem včetně DPH je sjednána ve výši: 4.464.537,00 Kč.
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 10 odst. 10.2. a na základě usnesení Rady MČ Praha 5 č. 52/1731/2017 ze dne 20. 12. 2017 dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě níže uvedeného znění.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 7. odst. 7.1. se ruší nahrazuje se následujícím zněním:

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí bez DPH: 3 687 051,08 Kč, z toho činí částka 2 037 022,08 Kč opravy a částka 1 650 029,00 Kč investice. Cena celkem včetně DPH je sjednána ve výši 4 240 108,74 Kč.

- 3.2. Příloha č. 1: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem, se doplňuje novou přílohou:

1a) Rozpočet odpočtů a přípočtů díla ze dne 18. 12. 2017

- 3.3. Veškerá další ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti, jak byla původně sjednána.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.
- 4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl zveřejněn v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 32/1043/2017 ze dne 16. 8. 2017.

Přílohy:

Příloha 1a) Rozpočet přípočtů a odpočtů díla ze dne 18. 12. 2017

V Praze dne 22. -12- 2017...

V Praze dne..... 22 -12- 2017.....

CENTRA a.s.
Feditelství sítě Členovitosť
Anděl City, Břanská 5b
150 02 Praha 5
tel.: 251 119 437 (436), fax: 251 119 410
(6)

KARBAN Vladimír
MTL
155 00 Praha 5, Neustupného 1837
IČO 12601403, DIČ: CZ6005040261
Tel./Fax 235 511 123

.....
za objednatele:

CENTRA a. s.
Mgr. Dagmar Šwarzová
na základě plné moci

.....
za zhotovitele:

Vladimír Karban