



Agendové číslo: 0133/0/OŠK/2018

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, a na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 21/688/2018 ze dne 23. 5. 2018  
(dále jen „smlouva“)

### 1. Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5  
IČ: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** EPLcond a.s.  
se sídlem: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň  
zastoupená: Mgr. Michaelou Hrubou, členem představenstva  
IČ: 263 46 575  
DIČ: CZ 26346575  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 107-768 537 0267 / 0100

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1787  
(dále jen „zhotovitel“)

**1.3. Osoby oprávněné jednat:**

**1.3.1. Za objednatele:**

ve věcech smluvních:  
ve věcech administrativně  
technických:

Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5

Martin Ptáček, Odbor školství  
E-mail: martin.ptacek@praha5.cz  
tel. 257 000 161

Ing. Jakub Marek, Odbor školství  
E-mail: jakub.marek@praha5.cz  
tel. 257 000 279

**1.3.2.** Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování

protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel Martin Ptáček, OŠK ÚMČ Praha 5 nebo Ing. Jakub Marek OŠK ÚMČ Praha 5.

**1.3.3. Za zhotovitele:**

ve věcech smluvních: Mgr. Michaela Hrubá, člen představenstva  
E-mail: [hruba@eplcond.cz](mailto:hruba@eplcond.cz)

ve věcech technických: Ing. Miroslav Vejskal, stavbyvedoucí,  
E-mail: [vejskal@eplcond.cz](mailto:vejskal@eplcond.cz)  
Tel.: 602 273 800

**1.3.4.** Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Ing. Miroslav Vejskal, stavbyvedoucí.

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 4. 5. 2018, která byla na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vyhlašované za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona s názvem: „ZŠ waldorfská, Butovická 9/228, obj. Mezi rolemi 2/647 - rekonstrukce víceúčelového hřiště vč. sanace opěrné zdi“, vybrána jako nejvýhodnější.
- 2.2.** Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.3.** Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká
- 2.4.** Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.5.** Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
  - převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
  - prověřil místní podmínky na staveništi,
  - nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatelů,
  - akceptuje požadavek objednatelů, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
  - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
  - veškeré své požadavky na objednatelů uplatnil v této smlouvě.
- 2.6.** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších

předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

### 3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

**„ZŠ waldorfská, Butovická 9/228, obj. Mezi rolemi 2/647 - rekonstrukce víceúčelového hřiště vč. sanace opěrné zdi“**

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Projektová dokumentace pro zadání stavby zpracovaná Ing. arch. Kamilou Holubcovou, Zapova 20, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO: 68395230 (volná příloha),
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo.

Výše uvedené dokumenty bod 1. až 3. tvoří Přílohy 1 až 3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.3. Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.
- 3.4. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.5. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve dvou vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.6. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce,

zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.

- 3.7. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3.8. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy.
- 3.9. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

#### **4. Místo plnění**

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je pozemek parc. č. 1032/4 v k. ú. Jinonice (dále jen „staveniště“). Vlastníkem pozemku je obec hlavní město Praha - svěřená správa Městská část Praha 5.
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

#### **5. Doba plnění**

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
  - 5.1.1. převzetí staveniště ihned po podpisu smlouvy, na základě výzvy Objednatele,
  - 5.1.2. předání díla nejpozději do 120 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo.
  - 5.1.3. likvidace staveniště a předání staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.
- 5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.



## 6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2. Pracovní doba je možná od 7,00 hod. do 20,00 hod. v pracovních dnech s výjimkou provádění hlučných prací (bourací práce apod...) v době mezi 12,30 hod. až 14,30 hod., dále ve dnech pracovního klidu. Protože práce budou probíhat v prostorách školského zařízení, musí být dodržovány hygienické podmínky při provádění prašných prací (musí být průběžně prováděn úklid dotčených prostor).
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
  - 6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
  - 6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
  - 6.6.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
  - 6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
  - 6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými

podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,

- 6.6.6. bude na místě prací a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
  - 6.6.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
  - 6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,
  - 6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
  - 6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
  - 6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;
  - 6.6.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
  - 6.6.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
  - 6.6.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započítáním svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.
- 6.7. Objednatel se zavazuje:

- 6.7.1. předat zhotoviteli staveniště ihned po podpisu smlouvy na základě výzvy, a to samostatným zápisem,
  - 6.7.2. určit přípojné body pro montážní práce (el. energie, vody),
  - 6.7.3. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
  - 6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

## 7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 5 790 177,12 Kč

DPH: 1 215 937,20 Kč

Cena celkem včetně DPH: 7 006 114,32 Kč

(slovy: pět miliónů sedm set devadesát tisíc jedné stodesát sedm korun a dvánáct haléřů bez DPH)

- 7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7. 1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 4. 5. 2018 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Cenu uvedenou v bodě 7. 1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a **doloženy** zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených

v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.

- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přijímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
- 7.4.1. smluvní pokuty,
  - 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
  - 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5. Splatnost faktur je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
  - 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
  - 7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
  - 7.8.4. uvedení prostor do původního stavu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

## 8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.



- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.7., 3.8. a 3.9. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započatím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezbujuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, na které se v souladu s § 2050 NOZ nevztahuje ujednání o smluvní pokutě.
- 8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázají své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

## **9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba**

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
  - 9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
  - 9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
  - 9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
  - 9.1.4. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
  - 9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- 9.2.1 pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)
- 9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
- 9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1. 1. 1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
- identifikační údaje o díle i jeho částí,
  - zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
  - případnou dohodu o slevě z ceny,
    - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor školství“ s kompletně provedeným dílem,
    - stavební deníky,
    - soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
    - soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:
- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby,
  - veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
  - kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
  - doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,

- kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
  - provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
  - další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
  - doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
  - kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
  - návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby,
- 9.8.** Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při převjímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude převjímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9.** Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10.** Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11.** Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.12.** Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.13.** Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail: office@eplcond.cz
- 9.14.** Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9. 11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne

doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele 3. osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 5 mil. Kč.
- 10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
  - 10.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
  - 10.4.2. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
  - 10.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění., příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním



deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.

- 10.12. Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, čtyři (4) z nich obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 10.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 10.14. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 21/688/2018 ze dne 23. 5. 2018.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace pro provedení stavby (volná příloha)  
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem (dodá uchazeč ve své nabídce)  
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo (dodá uchazeč ve své nabídce)

V Praze dne .....~~04-06-2018~~..... 2018

V Plzni dne 01-06-2018



.....  
za objednatele:  
**Ing. Pavel Richter**  
starosta MČ Praha 5



**EPLcond a.s.**  
Purkyňova 19a  
301 00 Plzeň ①  
DIČ: CZ26346575



.....  
za zhotovitele:  
**Mgr. Michaela Hrubá**  
člen představenstva EPLcond a.s.

# Položkový rozpočet

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6c** **Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice**  
 Objekt: **SO 01** **Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice**  
 Rozpočet: **1** **Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice**

Objednatel: **Městská část Praha 5** IČO: **00063631**  
**náměstí 14. října 1381/4** DIČ: **CZ00063631**  
**15000 Praha-Smíchov**

Zhotovitel: **EPLcond a.s.** IČO: **263 46 575**  
**Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň** DIČ: **CZ26346575**


Rozpis ceny	Celkem		
HSV			4 643 200,35
PSV			1 004 806,77
MON			0,00
Vedlejší náklady			142 170,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>5 790 177,12</b>

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 790 177,12 CZK
Základní DPH	21 %		1 215 937,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,12 CZK

**Cena celkem s DPH** **7 006 114,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **4.5.2018**

**EPLcond a.s.**  
 Purkyňova 19a  
 301 00 Plzeň  
 DIČ: CZ26346575

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			828 808,51	14
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			227 834,99	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			255 214,97	4
5	Komunikace	HSV			2 269 333,07	39
8	Trubní vedení	HSV			106 847,20	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			150 929,24	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 641,07	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			234 205,72	4
97	Prorážení otvorů	HSV			444 245,78	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			119 139,80	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 905,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			158 270,43	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			488 244,34	8
799	Ostatní	PSV			351 387,00	6
VN	Vedlejší náklady	VN			142 170,00	2
Cena celkem					5 790 177,12	100



### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>828 808,51</b>		<b>30,84</b>		<b>235,74</b>
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	62,05750	125,70	7 800,63	0,00	0,00	0,23	13,96
rozebrání zámkové dlažby v západní části za hřištěm : k odvozu na skládku : 12,1*7,25/2 43,8625 (4,8+3,6)*2,65/2 11,13 2*3,14*4,5/4 7,065										
2	113107405R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm	m2	510,00000	25,10	12 801,00	0,00	0,00	0,11	56,10
předpokladaná tl. podkladu hřiště=10 cm : odebrání od koty budoucí 328,30 35 cm : kola stávající 328,10, vrchní vrstva odebráno 10cm : tzn. z podkladu odebrat 5 cm : na depo do 100m pro zpětné použití : 30*17 510										
3	113107410R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	435,77500	47,50	20 699,31	0,00	0,00	0,22	95,87
odstranění předpokládaného podkladu pod asfaltem : předpoklad tl. asfaltové dráhy= 10 cm : odebrat na kotu 328,3-0,35= 327,95 : odvoz na skládku : 44*3,8 167,2 7*3 21 35*2,7 94,5 24,75*2,7 66,825 34,5*2,5 86,25										
4	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm	m2	435,77500	48,33	21 061,01	0,00	0,00	0,11	47,94
předpoklad tl. asfaltové dráhy= 10 cm :										

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jínonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jínonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jínonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		odvoz na skládku :								
		44*3,8		167,2						
		7*3		21						
		35*2,7		94,5						
		24,75*2,7		66,825						
		34,5*2,5		86,25						
5	113231235R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. B125, š.350 mm	m	92,00000	145,00	13 340,00	0,00	0,00	0,24	21,87
		odstranění odvodnění podél(okolo) hřiště :								
		odvoz na skládku :								
		30+30+18,5+7+2+4,5		92						
6	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	37,50000	41,31	1 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		plocha nad stávající tribunou -cca rozměry v tl.10cm :								
		(30+20)*15/2*0,1		37,5						
7	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	51,42000	121,37	6 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		okopávka části rozběhu pro skok + doskočiště :								
		vše na kotu 327,95,vše odvoz na skládku :								
		37*2,15*0,15		11,9325						
		7*2,95*0,15		3,0975						
		prostor pro nové hřiště za stáv. tribunou :								
		po odstranění ornice v tl. 10 cm :								
		20*15*0,05		15						
		prohloubení nového doskočiště :								
		2,95*6,5*0,6		11,505						
		4,25*2*0,6		5,1						
		2*6,5*0,6/2+1*2,95*0,6/2		4,785						
8	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopáv., bagrem s kladivem	m3	3,96000	8 945,00	35 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jínonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jínonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jínonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		vybourání cca20 cm základů pod stávající tribunou ; odvoz na skládku ; 18*0,3*0,2 12*0,6*0,2 12*0,6*0,2		1,08 1,44 1,44						
9	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, základové patky patky pod tribunou ZP3+ZP2 ; zemina na skládku ; 8*2*0,8*0,6 patky pod oplocení ZP1 ; zemina na skládku ; 2*9*1,1*0,6*0,6	m3	14,80800	338,85	5 017,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 14,808/3	m3	4,93600	28,22	139,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ drenáže-na skládku ; rýha š. cca 30 cm, hl.od -0,35= cca 40 cm, pro 80mm ; 8*13,9*0,3*0,4 rýha š. cca 60 cm, hl. od-0,35= cca 40 cm, pro2x100 ; 17,2*0,6*0,4 od r.šachty DN 600 do vsaku,pro 125mm, hl. cca 60 ; 20,5*0,6*0,6 vodovodní přípojka hl.90cm, šíře 40,délky 19m ; část na skládku,část zpětný zásyp ; 1*0,9*0,4 prostor pro vod. šachtu-na skládku+ obsyp ;	m3	45,01440	875,00	39 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,344 4,128 7,38 0,36						

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		2*1,5*1,5 rýha pro základy gabionových lavic-na odvoz :		4,5						
		12,795*0,6*0,8		6,1416						
		9,55*0,6*0,8		4,584						
		9,535*0,6*0,8		4,5768						
12	132201119R00	<b>Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3</b>	m3	8,28400	229,50	1 901,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		24,852/3		8,284						
13	162201102R00	<b>Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m</b>	m3	35,00000	46,71	1 634,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		přemístění ornice z depa ke svahu 350*0,05		17,5						
		přemístění ostatní ornice k rozprostření vedle hřiště : 350*0,05		17,5						
14	162701105R00	<b>Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m</b>	m3	215,42800	310,50	66 890,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		odvoz na skládku :								
		dlažba :								
		62,05*0,08		4,964						
		kámen pod asfaltem :								
		435*0,1		43,5						
		živice :								
		435*0,1		43,5						
		odv. žlab :								
		92*0,3*0,3		8,28						
		odkopávky :								
		51,4		51,4						
		bet. základ pod tribunou :								
		3,96		3,96						
		zemina z patek :								



### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		14,81 zemina rýhy :		14,81						
		45,014		45,014						
15	162701109R08	<b>Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km</b>	m3	2 154,28000	23,50	50 625,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		skládku uvažována cca do 20 km, tzn 10 x množství :								
		10*215,428		2154,28						
16	162702199R00	<b>Poplatek za skládku zeminy, betonu, kameniva</b>	m3	171,92800	315,00	54 157,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena bude převzata od výběru konkrétní skládky odpadu :								
		dlažba :								
		62,05*0,08		4,964						
		kámen pod asfaltem :								
		435*0,1		43,5						
		odv. žlab :								
		92*0,3*0,3		8,28						
		odkopávky :								
		51,4		51,4						
		bet. základ pod tribunou :								
		3,96		3,96						
		zemina z patek :								
		14,81		14,81						
		zemina rýhy :								
		45,014		45,014						
17	167101101R00	<b>Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3</b>	m3	167,62400	228,00	38 218,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		naložení ornice z depa k úpravě svahu k budově+ ost :								
		350*0,05+350*0,05		35						
		naložení rozbouraného základu pod tribunou :								

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		18*0,3*0,2		1,08						
		12*0,6*0,2		1,44						
		12*0,6*0,2		1,44						
		dlažba :								
		62,05*0,08		4,964						
		živice :								
		435*0,1		43,5						
		suť z bouracích prací :								
		4,4+17,6+7,2+51		80,2						
18	174101101R00	<b>Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním</b>	m3	<b>30,51610</b>	<b>113,00</b>	<b>3 448,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zásyp rýhy nad drenáží-od rš DN 600 po vsak :								
		od r.šachty DN 600 do vsaku,pro 125mm, nad obs. :								
		vytěženou zeminou :								
		20,5*0,6*0,2		2,46						
		podšyp pod beton v patkách tribuny,tl 15 cm :								
		8*2*0,6*0,15		1,44						
		podšyp pod bet. desku pro vod. šachtu :								
		2*1*0,15		0,3						
		zásyp vodov. přípojky nad obsypem-vyt. zeminou :								
		19*0,4*(0,9-0,45)		3,42						
		zásyp vodovodní šachty-cca-vyt. zeminou :								
		2*2*0,2*1,5		1,2						
		2*1*0,2*1,5		0,6						
		zásyp pískem pod lezeckou stěnou :								
		2,45*9,5*0,3		6,9825						
		zásyp doskočiště pro skok daleký :								
		2,95*6,5*0,5		9,5875						

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		(2,95+1,33)*4,23/2*0,5		4,5261						
19	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm obsyp vodovodní přípojky 30cm nad potubí, 10cm podsyp :	m3	3,35891	1 498,00	5 031,65	1,70	5,71	0,00	0,00
		hutněno po stranách, nad potrubím NE :								
		19*0,4*0,45		3,42						
		-19*3,14*0,032*0,032		-0,06109						
20	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině svah k budově :	m2	942,00000	45,25	42 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		350		350						
		plocha ostatní :								
		592		592						
21	180502212R00	Založení hřišového trávníku drnováním na substrát včetně pískového vsypu- skladba -LS.01 :	m2	426,84280	375,00	160 066,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		27,88*15,31		426,8428						
22	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 plocha vedle hřiště-cca :	m2	592,00000	54,40	32 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		592		592						
23	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 úprava pláňe-vysvahování směrem k pavilonu ; výměra dle situace-zahradně -kraj úpravy :	m2	350,00000	58,50	20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350		350						
24	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 rozprostření ve svahu k budově :	m2	350,00000	80,90	28 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350		350						
25	184102110R00	Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, v rovině	kus	10,00000	36,50	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jionice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jionice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jionice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		výsadba stromů dle TZ-sadové úpravy-sortiment rostlin :								
		včetně zřízení jamek :								
		10		10						
26	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	70,00000	34,10	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dle TZ-sadové úpravy-sortiment rostlin-keře-70 ks :								
		70		70						
27	184103811R00	Výsadba popínavých rostlin	kus	18,00000	406,40	7 315,20	0,00	0,01	0,00	0,00
		výsadba popínavých rostlin dle TZ sortiment rostlin :								
		18		18						
28	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	34,00000	998,00	33 932,00	0,01	0,32	0,00	0,00
		pro rozpočet počítáno s cca 17 ks stromy :								
		včetně případné ochrany koruny stromů úvazkem :								
		17*2		34						
29	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	34,00000	365,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17*2		34						
30	11111	Poplatek za skládku - asfalt	m3	43,50000	475,00	20 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena bude upravena dle výběru konkrétní skládky :								
		43,5		43,5						
31	1111111	Geodetické vyměření a zaměření skuteč. stavu	kpl	1,00000	36 785,00	36 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		vytyčení stavby :								
		zaměření skutečného stavu, včetně geom. plánu :								
		1		1						
32	11111112	Ostatní sadovnické práce	kpl	1,00000	25 675,00	25 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		mulčování, hnojení, modelace ap. :								
		1		1						
33	00572450R	Směs travní sadová I.- mírná zátěž PROFI	kg	28,26000	148,50	4 196,61	0,00	0,03	0,00	0,00



### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		předpokládaná spotřeba 0,03kg/m2 : svah k budově+ plocha ostatní : (350+592)*0,03		28,26						
34	026503204R	Javor mlíč - Acer platanoides 81-120 cm, prostok., podřez.	kus	1,00000	35,80	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		1						
35	026503233R	Bříza bělokorá - Betula pendula 51-70 cm, krytokoř, QP, ROOT	kus	2,00000	69,40	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		2						
36	026503241R	Habr obecný - Carpinus betulus 26-35 cm, prostok., podřez.	kus	1,00000	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		1						
37	026503283R	Jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia 51-70 cm, prostok., podřez.	kus	2,00000	76,20	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		popř. jeřáb prostřední : 2		2						
38	02652025R	Popínavé rostliny-dle TZ sadovnické úpravy-sortiment rostlin, popínavé rostliny	kus	18,00000	53,90	970,20	0,00	0,04	0,00	0,00
		Popínavé rostliny-dle TZ sadovnické úpravy : 18		18						
39	02652445R	Keře dle TZ-sadovnické úpravy-sortiment rostlin keře	kus	70,00000	52,50	3 675,00	0,00	0,21	0,00	0,00
		70		70						
40	02654935R	Jabloň	kus	1,00000	47,30	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		1						
41	02655008R	Střemcha	kus	2,00000	50,00	100,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		2		2						
42	02656012R	Hloh jednosemenný - Crataegus monogyna 60-100 cm	kus	1,00000	41,00	41,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		1		1						

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
43	58153306R	Písek technický KP 012 zásyp pískem pod lezeckou stěnou : 2,45*9,5*0,3*1,3 zásyp doskočiště pro skok daleký : 2,95*6,5*0,5*1,3	t	21,54100	425,00	9 154,93	1,00	21,54	0,00	0,00
				9,07725						
				12,46375						
44	58337333R	Štěrkopísek frakce 0-32 A podsyp pod beton v patkách tribuny, tl 15 cm : 8*2*0,6*0,15*1,7 podsyp pod bet. desku pro vod. šachtu : 2*1*0,15*1,7	t	2,95800	575,00	1 700,85	1,00	2,96	0,00	0,00
				2,448						
				0,51						
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>227 834,99</b>		<b>129,96</b>		<b>0,00</b>
45	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm do výšky 40 cm nad potubí : rýha š. cca 30 cm, pro 80mm : 8*13,9*0,3*0,4-8*13,9*3,14*0,04*0,04 rýha š. cca 60 cm, pro 2x100 : 17,2*0,6*0,4-2*17,2*3,14*0,05*0,05 od r.šachty DN 600 do vsaku, pro 125mm : 20,5*0,6*0,4-3,14*0,0625*0,0625	m3	21,55103	1 377,00	29 675,77	1,67	35,88	0,00	0,00
				12,78533						
				3,85796						
				4,90773						
46	212755113R00	Trativody z drenážních trubek DN 8 cm bez lože drenážní systém pod hřištěm : včetně redukcí a propojení na D100 : 8*13,9	m	111,20000	52,80	5 871,36	0,01	0,63	0,00	0,00
				111,2						
47	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC dle výkresu-celková situace- 2 ks profil 100 mm : 2*17	m	34,00000	65,10	2 213,40	0,00	0,02	0,00	0,00
				34						
48	212755115R00	Trativody z drenážních trubek DN 13 cm bez lože	m	20,00000	104,80	2 096,00	0,01	0,25	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		drenáž od šachty DN600 po vsak-cca : 20		20						
49	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou zhutněno na kotě-0,35 až na 95% Ps : hřiště : 28*15,3 prostor tribuny včetně dlažby : 28*2,5 2*2,5*2 běžecký ovál : 130*3 aktivní poslední zonu -až na 98% Ps-pomocí válců : je započteno v jednotlivých položkách :	m2	898,40000	29,20	26 233,28	0,00	0,00	0,00	0,00
50	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 deska tl.15 cm pod vodoměrnou šachtu : 2*1*0,15	m3	0,30000	3 038,00	911,40	2,53	0,76	0,00	0,00
51	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 XC2 deska přes všech 7 polí v tl.20 cm , šíří 1,55m : 16,8*1,55*0,2	m3	5,20800	3 780,00	19 686,24	2,53	13,15	0,00	0,00
52	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení 2*16,8*0,2 2*1,55*0,2	m2	7,34000	460,40	3 379,34	0,04	0,29	0,00	0,00
53	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění 7,34	m2	7,34000	128,10	940,25	0,00	0,00	0,00	0,00
54	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 horní i dolní povrch, 1 ks KARI KH 30= 26,64kg :	t	0,37296	42 390,00	15 809,77	1,05	0,39	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		2*16,8/3*1,25*0,02664		0,37296						
55	274313511R00	<b>Beton základových pasů prostý C 12/15</b>	m3	15,30240	3 254,00	49 794,01	2,53	38,64	0,00	0,00
		základové pasy pod gabiony :								
		12,795*0,6*0,8		6,1416						
		9,55*0,6*0,8		4,584						
		9,535*0,6*0,8		4,5768						
56	275313511R00	<b>Beton základových patek prostý C 12/15</b>	m3	10,81600	3 254,00	35 195,26	2,53	27,31	0,00	0,00
		4 ks patek za tribunou ZP3 :								
		4*2*0,6*0,8		3,84						
		-4*0,038		-0,152						
		2*9 ks patek pro oplocení-ZP1 :								
		2*9*1,1*0,6*0,6		7,128						
57	275321411R00	<b>Železobeton základových patek C 25/30 XC2</b>	m3	3,68800	3 780,00	13 940,64	2,53	9,31	0,00	0,00
		4 ks patky tribuny-odpočet kalichů=4 x 0,038m3 :								
		patky pod lezeckou stěnou-ZP2 :								
		4*2*0,6*0,8		3,84						
		-4*0,038		-0,152						
58	275351215R00	<b>Bednění stěn základových patek - zřízení</b>	m2	16,64000	371,30	6 178,43	0,04	0,65	0,00	0,00
		bednění kalichů pro osazení sloupů stěny ZP2 + ZP3 :								
		8*(0,2*0,2)		0,32						
		8*4*(0,2+0,3)*0,6/2		4,8						
		bednění kalichů pro osazení sloupů stěny ZP1 :								
		2*9*(0,2*0,2)		0,72						
		2*9*4*(0,2+0,3)*0,6/2		10,8						
59	275351216R00	<b>Bednění stěn základových patek - odstranění</b>	m2	16,64000	77,80	1 294,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		16,64		16,64						

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
60	275361721R00	Výztuž základových patek z oceli BSt 500 S dle statiky- výztuž jedné patky: 8 x R16 po 1, 9m=24,016 kg : třmínek 10 ks R8 po 2,6m= 10,4kg : příložka R6 20ks po 1,2m=5,28 kg : kalich : 8 x R8 po 0,9m=2,88 kg : třmínek 6 x R8 po 1,2m=2,88kg : Celkem 4 ks patky-pod lezeckou stěnou : (0,02402+0,0104+0,00528+0,00288+0,00288)*4	t	0,18184	50 355,00	9 156,55	1,02	0,19	0,00	0,00
61	278311062R00	Zálivka kotevních otvorů C 25/30 do 0,10 m3 zálivka po osazení sloupů u tribuny : komolý jehlan(V=1/3*(Sh+druhá odm,Sh*Sd+Sd) : h= 0,6 m, sh=0,09,Sd=0,04m, tzn V= 0,038m3 : (2*9+8)*0,038	m3	0,98800	5 525,00	5 458,70	2,53	2,49	0,00	0,00
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>255 214,97</b>		<b>57,83</b>		<b>0,00</b>
62	311112020RT3	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárnic betonem C 20/25 tribuna délky 16,8m, výšky 80 cm, 40 cm : 2*16,8*0,8 2*16,8*0,4 bokytribuny : 2*0,4*0,8 2*0,4*0,4	m2	41,28000	1 836,00	75 790,08	0,31	12,75	0,00	0,00
63	311311811R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 12/15 výplňový, lehčený beton v tribuně : 16,4*0,8*0,4	m3	7,87200	3 470,00	27 315,84	2,53	19,90	0,00	0,00



### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jionice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jionice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jionice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		16,4*0,4*0,4		2,624						
64	318216215RT2	Oplocení gabiony š.500 mm, oko 100x100 mm, včetně dodávky lomového kamene	m2	14,34600	7 988,00	114 595,85	1,17	16,82	0,00	0,00
		lavičky z gabionu výšky45 cm, šedý kámen :								
		12,795*0,45		5,75775						
		9,55*0,45		4,2975						
		9,535*0,45		4,29075						
65	595131911R	Liapor R 195 - 400/195/200 P 6	kus	516,00000	72,70	37 513,20	0,02	8,36	0,00	0,00
		pohledově tvárnice :								
		2*16,8/0,4*4		336						
		2*16,8/0,4*2		168						
		boky :								
		2*4		8						
		2*2		4						
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>2 269 333,07</b>		<b>607,56</b>		<b>0,00</b>
66	564211112R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	390,00000	57,00	22 230,00	0,12	47,36	0,00	0,00
		štěrkopísek -ovál, LS.02 :								
		130*3		390						
67	564221111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	426,84280	71,70	30 604,63	0,16	69,11	0,00	0,00
		podklad hřiště-LS.01 :								
		27,88*15,31		426,8428						
68	564521111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 2 cm	m2	426,84280	44,80	19 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		podklad hřiště v tl. max 20mm, frakce 0-4 mm -LS.01 :								
		27,88*15,31		426,8428						
69	564801112R00	Podklad ze štěrkořtí po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	390,00000	52,80	20 592,00	0,09	34,40	0,00	0,00
		štěrkořt' -ovál, LS.02 :								
		130*3		390						

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
70	564811113R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 7 cm podklad hřiště , frakce 4-32 mm -LS.01 ; 27,88*15,31	m2	426,84280	77,60	33 123,00	0,15	65,88	0,00	0,00
71	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 15 cm kamenivo 32-64, -ovál, LS.02 ; 130*3	m2	390,00000	145,80	56 862,00	0,33	128,99	0,00	0,00
72	564851112R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 16 cm podklad hřiště , frakce 32-63 mm -LS.01 ; 27,88*15,31	m2	426,84280	153,90	65 691,11	0,35	150,59	0,00	0,00
73	576411115R00	Koberec asfaltový drenážní PA 8, do 3 m, tl. 40 mm, jemný ovál-LS.02 ; 130*3	m2	390,00000	336,20	131 118,00	0,11	43,06	0,00	0,00
74	576411317R00	Koberec asfaltový drenážní PA 16, do 3 m, tl. 50 mm, hrubý ovál-LS.02 ; 130*3	m2	390,00000	413,10	161 109,00	0,14	53,82	0,00	0,00
75	589651101R00	Penetrace pro sportovní povrchy polyur. tartan-ovál-LS.02 ; 130*3	m2	390,00000	140,40	54 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	589651111R00	Kryt sportovních ploch polyuretanový tartan-ovál, tl 13mm-LS.02, cena bude upřesněna dle subpodavatele pokládky tartanu ; 130*3	m2	390,00000	2 985,00	1 164 150,00	0,01	3,90	0,00	0,00
77	589651121R00	Lajnování sportovních ploch , do š.12 cm lajnování hřiště : volejbal : 2*18	m	248,52000	99,00	24 603,48	0,00	0,00	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		4*9		36						
		basketbal :								
		2*26		52						
		3*14		42						
		2*3,14*6		37,68						
		2*2*3,14*1,5		18,84						
		4*5		20						
		2*3		6						
78	596811111R00	<b>Kladení dlaždic komunikace, lože z kameniva těž.</b>	m2	50,15150	312,00	15 647,27	0,07	3,61	0,00	0,00
		zpevněná plocha u tribuny ze zatr. tvárnic								
		včetně vsypu z křemičitého písku :								
		16,8*0,8		13,44						
		2*2,4*5,54		26,592						
		2*2,45*1,8		8,82						
		okolo pítka :								
		1,13*1,15		1,2995						
79	28413002R	<b>Trávník umělý GREENWELL š. 2 m, v. 9 mm</b>	m2	448,18494	995,00	445 944,02	0,00	0,81	0,00	0,00
		přesný typ umělého trávníku bude zvolen investorem :								
		včetně pískového vsypu- skladba -LS.01 :								
		27,88*15,31*1,05		448,18494						
80	592452590R	<b>Dlažba BEST VEGA šedá 60x40x8</b>	kus	232,00000	102,50	23 780,00	0,03	6,03	0,00	0,00
		tvárnice vegetační :								
		16,8*0,8/(0,6*0,4)*1,1		61,6						
		2*2,4*5,54/(0,6*0,4)*1,1		121,88						
		2*2,45*1,8/(0,6*0,4)*1,1		40,425						
		-0,905		-0,905						
		okolo pítka :								

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>										
		<b>106 847,20</b>						<b>0,22</b>		<b>0,00</b>
81	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového do d 90 mm vodovodní přípojka :	m	19,00000	139,10	2 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				19						
82	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	1,00000	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
83	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00000	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
84	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	19,00000	19,60	372,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				19						
85	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	19,00000	27,80	528,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				19						
86	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin revizní šachta na odtoku drenáží :	kus	1,00000	6 035,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
87	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin revizní šachta na drenáži-před tribunou :	kus	1,00000	2 309,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
88	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka,včetně osazení poklopu	kus	1,00000	4 698,00	4 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
89	70000001	Signalizační folie-montáž a dodávka	m	19,00000	14,60	277,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				19						
90	70000002	Signalizační vodič CY 2,5, montáž a dodávka	m	21,00000	56,20	1 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				19+1+1						
91	70000009	Montáž a dodávka vodoměrné šachty,1000 x 1200 x 1400	kus	1,00000	10 004,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21						

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		typ bude upřesněn investorem :								
		1		1						
92	286136750R	Trubka Wavin TS voda SDR11 63x5,8mm L=6m, PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá	m	21,00000	220,10	4 622,10	0,00	0,02	0,00	0,00
		vodovodní přípojka :								
		19*1,1		20,9						
		0,1		0,1						
93	28697104R	Dno šachtové pro KG 315/150 mm přímý tok T1 PP	kus	1,00000	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dno pro rŠ DN 400 :								
		1		1						
94	28697121.AR	Dno šachtové TEGRA 600/200mm typ X pro potrubí KG	kus	1,00000	6 455,00	6 455,00	0,02	0,02	0,00	0,00
		1		1						
95	286971402R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm, Tegra 425	kus	1,00000	1 495,00	1 495,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		1		1						
96	286971461R	Poklop do šachtové roury 400mm/1,5T PP, RŠ DN400	kus	1,00000	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		1						
97	28697153R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm	kus	1,00000	2 355,00	2 355,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		1		1						
98	28697161R	Těsnění pro šachtové dno DN=600 mm	kus	1,00000	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		1						
99	28697166R	Adaptér teleskopický PP TEGRA 600 Wavin	kus	1,00000	2 990,00	2 990,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		1		1						
100	28697412R	Poklop šachtový 600, teleskopický	kus	1,00000	6 855,00	6 855,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		1		1						
101	42228154R	HAWLE šoupátko 2510 DN 6/4" pro dom.příp. - voda	kus	1,00000	4 442,00	4 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		1								
102	42273330R	HAWLE pas navrtávací	kus	1,00000	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1								
103	42291020R	HAWLE souprava zemní teleskopická 9500 DN 50-65	kus	1,00000	2 021,00	2 021,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		1								
104	42291352R	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	1,00000	1 485,00	1 485,00	0,02	0,02	0,00	0,00
		1								
105	74910403R	Pítka ESCAPE U1 219/1000 mm ocel, kruhová mříž, do betonu, RAL 6012, 1 ventil	kus	1,00000	38 111,00	38 111,00	0,11	0,11	0,00	0,00
		1								
		typ určí investor ;								
		včetně montáže ;								
		včetně zřízení lokálního zasakování ;								
		1								

<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>150 929,24</b>		<b>46,03</b>		<b>0,00</b>
106	916231001RT3	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu, vč. dodávky obrubníku Best PARKAN přírod.50x5x20cm	m	393,66000	383,40	150 929,24	0,12	46,03	0,00	0,00

osazení pro hřiště :

včetně podsypu a betonové opěry :

2\*27,88+2\*15,31

86,38

osazení pro dráhu :

včetně podsypu a betonové opěry :

2\*130

260

osazení kolem zatr. tvárnic :

včetně podsypu a betonové opěry :

27,78+2\*2,4+4\*2,45

42,38

osazení kolem pískupod lezeckou stěnou :

včetně podsypu a betonové opěry :

2\*2,45

4,9



### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jionice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jionice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jionice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
<b>Díl: 94</b>						<b>6 641,07</b>		<b>0,18</b>		<b>0,00</b>
	107	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m pro oplocení :	m2	115,90000	57,30	6 641,07	0,00	0,18	0,00
			27*1,9			51,3				
			2*17*1,9			64,6				
<b>Díl: 96</b>						<b>234 205,72</b>		<b>0,03</b>		<b>171,16</b>
	108	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého předpoklad betonového základu pod o.zdi :	m3	4,40000	3 551,00	15 624,40	0,00	0,00	2,00
			odbouráno na hloubku cca 20 cm pod terén :							
			v celé délce 44m a šíři cca 50 cm :							
			44*0,5*0,2			4,4				
	109	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC opěrná zeď podél školního pavilonu :	m3	17,60000	916,70	16 133,92	0,00	0,02	1,95
			délky 44m, výšky 1m, šíře cca 40 cm :							
			44*1*0,4			17,6				
	110	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého odbourání tribuny :	m3	7,20000	2 727,00	19 634,40	0,00	0,01	2,20
			18*0,2*0,2			0,72				
			12*0,6*0,3			2,16				
			12*0,6*0,6			4,32				
	111	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm stávající hř. s umělým polyuretanovým povrchem :	m3	51,00000	3 213,00	163 863,00	0,00	0,00	2,20
			povrch DUROFLEX, předp. tl. cca 10 cm :							
			odvoz na skládku :							
			30*17*0,1			51				
	112	1	Demontáž sportovních prvků a odklizení	kpl	1,00000	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		demontáž košů na street basket : odklizení 2 ks branek : ponecháno v prostorách inv. pro případné využití :		1						
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>444 245,78</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
113	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km výměra-viz celková tonáž bouracích prací : 171,16	t	171,16000	288,00	49 294,08	0,00	0,00	0,00	0,00
114	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km předpoklad skládky do 20 km=19 x tonáž : 171,16*19	t	3 252,04000	17,50	56 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00
115	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel množství-viz bourání, cena bude upřesněna dle vybrané skládky : 171,16	t	171,16000	1 650,00	282 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky výměra-viz celková tonáž bouracích prací : 171,16	t	171,16000	325,00	55 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>119 139,80</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
117	998227111R00	Přesun hmot, umělé sportovní povrchy, kryt z dílců 872,65	t	872,65000	132,00	115 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00
118	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 vyměřování, pasování, připomoce-cca : 10	h	10,00000	395,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>6 905,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
119	722265313R00	Vodoměr domovní DN 20x190mm, Qn 2,5	kus	1,00000	4 455,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
120	722268112R00	Sestava Hawle se šroubením a kohouty DN 25-20	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		1						
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>158 270,43</b>		<b>2,12</b>		<b>0,51</b>
121	766416143R00	Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky nad 1,5 m2	m2	28,80000	195,00	5 616,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		horolezecká stěna za tribunou : 3*2,4*4		28,8						
122	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	46,50000	154,00	7 161,00	0,00	0,00	0,01	0,51
		položka použita pro dem. dřev. hrazení a sedáků : ponecháno investorovi ke spálení : dřev. hrazení za bránami na výšku 1m : 2*16,5*1 sedáky na tribuně : 1*30*0,25 2*12*0,25		33 7,5 6						
123	766441111R00	Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt	m2	42,82000	275,00	11 775,50	0,00	0,01	0,00	0,00
		obložení tribuny na podkladní, ukotvené latě : 16,8*1,6 obložení gabionů-sedáky na ukotvené latě : 12,795*0,5 9,55*0,5 9,535*0,5		26,88 6,3975 4,775 4,7675						
124	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	2,11000	965,00	2 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,11		2,11						
125	60623325R	Překližka vodovzdorná borovice tl. 20 mm jak. C+/C, 7 vrstev, 2500x1250 mm	m2	31,68000	485,00	15 364,80	0,01	0,38	0,00	0,00
		horolezecká stěna za tribunou : 3*2,4*4*1,1		31,68						

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
126	611981813R	Prkno terasové dřevěné Massaranduba 25x145 mm, na pohledové straně jemně drážkované, na sporní hrubě drážkované	m2	61,25170	1 899,00	116 316,98	0,03	1,72	0,00	0,00

obložení tribuny na **podkladní**, ukotvené latě :

16,8\*1,6\*1,1 29,568

4\*16,8\*0,1\*1,1 7,392

obložení gabionů-sedáky na ukotvené latě :

12,795\*0,5\*1,1 7,03725

9,55\*0,5\*1,1 5,2525

9,535\*0,5\*1,1 5,24425

2\*12,795\*0,1 2,559

2\*9,55\*0,1\*1,1 2,101

2\*9,535\*0,1\*1,1 2,0977

<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>			<b>488 244,34</b>				<b>2,75</b>		<b>1,08</b>	
127	767122111R00	Montáž stěn s výplní drátěnou sítí, šroubovaných	m2	56,93520	382,10	21 754,94	0,00	0,00	0,00	0,00

montáž mantinelu **zdlů NYLOFOR 2D** :

oplocení za branami :

2\*17,71 35,42

oplocení u tribuny :

2\*2,53\*1,07 5,4142

4\*2,4\*1,095 10,512

4\*0,69\*2,025 5,589

128	767911140R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 4,0 m,napínací drát-ocelové lanko	m	56,05000	125,00	7 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	------	------	------	------

část za tribunou ,

27,83-3\*2,4 20,63

za brankami na hřišti :

2\*17,71 35,42

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
129	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m rozměry-dle výkresu z rešerže-situace : za branami hřiště : do sběru : 2*16,5	m	33,00000	75,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,08
130	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m oplocení na tribuně : 12 oplocení na opěrce podél rozběhu pro skok : 44 oplocení mezi hřištěm a běž. dráhou na severu : do sběru : 30	m	86,00000	99,00	8 514,00	0,00	0,00	0,01	0,80
131	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 2 ks dvoukřídlé branky u tribuny : 2	kus	2,00000	785,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg sloupky opl. pozínk, včetně osazení do kalichů patek : vše dle statiky : sloupky lezecké stěny JO 140 x 80 x 10 dl. 4,9m-4 ks : 4*4,9*20 ostatní sloupky JO 70 x 50 x 4 dl. 4,9m-4+2 x9 ks : 4*4,9*6,97 2*9*4,9*6,97 diagonální ztužidla 50 x 50 x 5- L profil-6 ks,dl.3,9m : 6*3,9*3,77 vodorovné ztužení -příčle JO 70 x 50 x 2 :	kg	1 623,08850	76,90	124 815,51	0,00	0,10	0,00	0,00



### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		část za tribunou :								
		2*3*2,4*3,61		51,984						
		2*7*2,4*3,61		121,296						
		2*2,395*3,61		17,2919						
		2*2*2,53*3,61		36,5332						
		boční oplocení-2 x :								
		2*7*2,53*3,61		127,8662						
		2*2*2,53*3,61		36,5332						
133	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	195,00000	52,40	10 218,00	0,00	0,01	0,00	0,20
		odstranění ocelových sloupků oplocení hřiště :								
		předpoklad sloupky po 3,5m, váha 1 ks = cca 15 kg :								
		do sběru :								
		(6+7)*15		195						
134	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,60100	1 418,00	3 688,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,601		2,601						
135	74910215R	Koš odpadkový ocel MM700180, průměr 400mm, výška 600mm	kus	3,00000	4 465,00	13 395,00	0,05	0,14	0,00	0,00
		montáž a doprava-u gab. lavic :								
		3		3						
136	7670001	Pozinkování sloupků a výztuh	kg	1 623,08850	40,50	65 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		včetně odvozu a dovozu k žár, zinkování :								
		množství- viz položka mont. at. kcí :								
		1623,0885		1623,0885						
137	7670002	Brána plotová dvoukříd. 1600 x 2075 NYLOFOR 2D, Jackel pozink	kus	2,00000	22 650,00	45 300,00	0,09	0,18	0,00	0,00
		2		2						
138	133301510000R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm	kg	97,03980	31,50	3 056,75	0,00	0,10	0,00	0,00
		diagonální ztužidla 50 x 50 x 5- L profil-6 ks,dl,3,9m :								

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		6*3,9*3,77*1,1		97,0398						
139	14587764R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 70x50x2 mm vodorovně ztužení -příče JO 70 x 50 x 2 : část za tribunou : 2*3*2,4*0,00361*1,1 2*7*2,4*0,00361*1,1 2*2,395*0,00361*1,1 2*2*2,53*0,00361*1,1 boční oplacení-2 x : 2*7*2,53*0,00361*1,1 2*2*2,53*0,00361*1,1	t	0,43065	38 250,00	16 472,36	1,00	0,43	0,00	0,00
140	14587765R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 70x50x4 mm ostatní sloupky JO 70 x 50 x 4 dl. 4,9m-4+2 x9 ks : (4+2*9)*4,9*0,00697*1,1	t	0,82650	31 320,00	25 885,98	1,00	0,83	0,00	0,00
141	14587796R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 140x80x10 mm sloupky lezecké stěny JO 140 x 80 x 10 dl.4,9m-4 ks : 4*4,9*0,02*1,1	t	0,43120	32 050,00	13 819,96	1,00	0,43	0,00	0,00
142	31195105R	Lanko ocelové 2 mm napínací lanko : část za tribunou : (27,83-3*2,4)*2 za brankami na hřišti : 2*17,71*2	m	112,10000	22,50	2 522,25	0,00	0,00	0,00	0,00
143	31311004R	Tkanina oplacení nylonová šedá síť : část za tribunou : (27,83-3*2,4)*1,975+2*2,53*0,8	m2	151,05225	575,00	86 855,04	0,00	0,26	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		za brankami na hřišti : 2*17,71*3		106,26						
144	55342400R	Plotový panel EURO-M ZN výška 1030 mm plotový dílec NYLOFOR 2D : oko 50 x 200 mm, drát svislý 5mm, vodorovný 2x6mm :  oplocení za branami : 6+4 oplocení u tribuny : 7 7	kus	24,00000	1 465,00	35 160,00	0,01	0,27	0,00	0,00
<b>Díl: 799      Ostatní</b>						<b>351 387,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
145	7990001	Přemístění stávajícího domečku, autojeřábem včetně všech přípravných prací pro přemístění : 1	kpl	1,00000	17 658,00	17 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	7990002	Zkoušky únosnosti podloží počet bude upřesněn po odt. předepsaných vrstev : pro hřiště : 2*2 pro ovál : 3*2	ks	10,00000	4 250,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	7990003	Provedení inž-geologického průzkumu, včetně geotechnického včetně sepsání závěrečné zprávy : zpráva potvrdí nebo upřesní navržená opat.projektem :  15	hod	15,00000	750,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	7990004	Odkrytí vsaku, posouzení,zásyp	kpl	1,00000	12 659,00	12 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		v rámci igp bude odkryt vsak a posouzení jeho ; zasakovacích schopnosti, dle koeficientu zasak.bude ;  buď upraven nebo ponechán a zakryt ; pro tento rozpočet je počítáno pouze s odkr. + zakr. ; 1								
149	7990005	Vypracování provozního plánu	kpl	1,00000	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zpracování provozního plánu, včetně údržby zeleně ; včetně údržby sportovišť ; 1								
150	7990006	Montáž a dodávka úchytů do horolezecké stěny	m2	28,00000	750,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28								
151	7990007	Dodávka a osazení venkovního schodiště po svahu k budově	kus	1,00000	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1								
152	7990008	Herní prvek mravkolev-akát	kus	2,00000	18 750,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rozměr 1*0,8*0,3-viz TZ sad. úpravy -herní prvky ; 2								
153	7990009	Herní prvek -wourkoutové hřiště-akát	kus	1,00000	29 550,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		viz TZ sad. úpravy -herní prvky ; 1								
154	79900091	Herní prvek-balanční prolézačka-akát	ks	1,00000	27 150,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		viz TZ sad. úpravy -herní prvky ; 1								
155	79900092	Herní prvek-balanční prvek se sedátky-akát	kus	2,00000	21 310,00	42 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		viz TZ sad. úpravy -herní prvky ; 2								

### Položkový rozpočet

S:	6c	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
O:	SO 01	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice
R:	1	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jinonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
156	79900093	Házenkářská brána dle výběru investora : 2	kus	2,00000	14 750,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	79900094	Basketbalový koš dle výběru investora : 2	kus	2,00000	25 150,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>142 170,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
158	005124010R	Přesun kapacit Koordinaçe stavebních a technologických dodávek stavby. 1	Soubor	1,00000	25 985,00	25 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. 1	Soubor	1,00000	116 185,00	116 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>						<b>5 790 177,12</b>				

Poznámky uchazeče k zadání



V139

TC89972004010



02203641456647



### Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika  
IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje  
paní Jitka Mrázová, obchodní specialista

(dále jen "pojišťovna")

a

### EPLcond a.s.,

dále jen EPLcond a.s.

Purkyňova 2873/19a, 301 00 Pízeň 1, ČESKÁ REPUBLIKA  
IČ 26346575,

kterou zastupuje  
pan Aleš Chadima, předseda představenstva

(dále jen "pojistník")

### uzavřeli pojistnou smlouvu č. 51274468-14 o pojištění odpovědnosti za škodu

Tato pojistná smlouva (dále též "smlouva") je ve správě České pojišťovny a.s.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti Pojišťovací makléřství BOHE-  
MIA, a.s., Kněžskodvorská 541, 370 04 České Budějovice, IČ 26033186. Pojištěný bude uplatňovat  
veškeré nároky na plnění z pojištění prostřednictvím této společnosti.

Na základě dohody obou smluvních stran došlo s účinností ode dne 22. 2. 2015 ke změně pojistné  
smlouvy. Tímto se nahrazuje její předchozí verze.



## Pojištění odpovědnosti za škodu

### 1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPPOS 2005 (dále jen "VPPPOS") a Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen "DPPP"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

### 1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

### 2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jiněru v souvislosti s činností uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 1787

2.2. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem nemovitosti v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění.

### 3. Rozsah pojištění, pojištění nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPP (pojištění v základním rozsahu)

#### 3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění 100 000 000,- Kč  
Tento limit plnění platí pro škody zapříčiněné pu 8. 8. 2011 Pro škody zapříčiněné před 9. 8. 2011 platí sublimit plnění 50 000 000,- Kč.  
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika  
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 0,- Kč

Pojištěný se podílí na plnění z každé škodné události spoluúčastí, která je sjednána pro pojistné nebezpečí, z něhož je plněno. Je-li v rámci jedné škodné události plněno z více pojistných nebezpečí, podílí se pojištěný na plnění ze škodné události nejvyšší sjednanou spoluúčastí.

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

#### 3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením nebo pohřbováním věci (čistě finanční škody)

Odechylné od čl. 2 bodu 1 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřbováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry.

Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu  
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 2 000 000,- Kč  
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika  
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 000,- Kč

#### 3.3.2. Doložka V72 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným

Odechylné od čl. 6 bodu 1 písm. g) VPPPOS se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá.

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou.

Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřbováním věci

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu  
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 1 000 000,- Kč  
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika  
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 000,- Kč

**3.3.3. Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku**  
Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. b) DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřbováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.  
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 5 000 000,- Kč  
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika  
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 000,- Kč

**3.3.4. Doložka V76a Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nepravá retroaktivita)**

Na základě čl. 2 bodu 3 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 11. 10. 2007 do 21. 2. 2011.

Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s čl. 2 bodem 1 DPPP v době trvání pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vztahují, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 5 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 000,- Kč

**3.3.5. Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání**

Odchylně od VPPOS a DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vztahují, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 5 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 000,- Kč

3.4 Odchylně od článku 10 bodu 1 VPPOS se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

#### 4. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

4.1 Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,623865 %. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. kterých předpokládá, činí 180 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

Pojistné pro pojištění v základním rozsahu na další pojistný rok bude stanoveno na základě aktuální výše příjmů pojištěného. Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně nejpozději 2 měsíce před koncem pojistného roku aktuální údaje.

#### 4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek

doložka č.	pojistná nebezpečí	pojistné v Kč*
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	112 290,-
2	doložka V70	6 840,-
3	doložka V72	3 705,-
4	doložka V73	19 380,-
5	doložka V76a	0,-
6	doložka V79	1,-

\* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 142 216,- Kč.

#### 5. Pojistná doba a doba trvání pojistné smlouvy

Pojistná smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. První pojistný rok je sjednán s účinností od 22. 2. 2015.

Ve smyslu zákona č. 17/2004 Sb. o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se na další pojistný rok, pokud pojistník nebo po-

Číslo pojistné smlouvy: 51274468-14  
Stav k datu 22. 2. 2015

Kód produktu, DS

jiš'ovna nesdělí druhému účastníku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.  
Datum obnovy je stanoven na 22. 2. každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu roku.

#### 6. Pojistné celkem a jeho splatnost

6.1. Přehled pojistného k datu 22. 2. 2015 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	Název pojištění	roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti za škodu	142 216,-
<b>Celkem v Kč</b>		<b>142 216,-</b>
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na děliteľnost počtem splátek		142 216,-

6.2. Ujednává se, že pojistné bude uhrazeno v termínech a částkách uvedených v rekapitulaci, která je nedílnou součástí této smlouvy, na účet pojiš'ovny č. 246246/5500, variabilní symbol 5127446814, konstantní symbol 3558

6.3. Odchylně od článku 13 VPPOS se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojiš'ovně celé pojistné za pojistný rok.

#### 7. Závěrečné ustanovení

Ujednává se, že tato pojistná smlouva je zároveň pojistkou.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

Článek 14 pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 se ruší a nahrazuje novým zněním:

Řešení sporů

Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

Pojiš'ovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.  
Pojistník současně potvrzuje, že převzal příslušné pojistné podmínky.

#### B. Přílohy

Výpis z OR

V \_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

EPLOOND a.s.  
Purkyňova 19a  
301 00 Plzeň  
DIČ: CZ26346575

ČESKÁ POJIŠ'OVNA a.s.  
Region jižní Čechy  
6  
územní distribuce

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis (a razítko) pojiš'ovny

## **Čestné prohlášení** o prolongaci pojištění odpovědnosti za škodu

Na základě Žádosti Městské části Praha 5 ze dne 9.5.2018  
o doplnění nabídky ze dne 7.5.2018  
společnost **EPLcond a.s.**, Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň, IČ 263 46 575,  
jako uchazeč o veřejnou zakázku:

**„ZŠ waldorfská, Butovická 9/228, obj. Mezi Rolemi 2/647, rekonstrukce víceúčelového  
hřiště vč. sanace opěrné zdi“**

prohlašuje, že přiložená pojistná smlouva je prolongována, bude platná po celou dobu realizace zakázky a zahrnuje pojištění odpovědnosti bez spoluúčasti za škodu způsobenou při plnění předmětu zakázky třetí osobě.

V Plzni dne 10. 5. 2018



Mgr. Michaela Hrubá  
člen představenstva

EPLcond a.s.  
Purkyňova 19a  
301 00 Plzeň  
DIČ: CZ26346575

Městská část Praha 5  
Úřad městské části  
Odbor školství  
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5  
11/13/01