



ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ						
Na Bělidle 297/36 byt č. 12						
	1.-10. den	11.-20.den	21.-30.den	31.-40.den	41.-50.den	51.-60.den
Převzetí staveště						
Stavební a konstrukční práce						
Obklady a dlažba, podlaha						
Instalace elektro, voda, topení						
Kompletace elektro, voda, topení						
Malby a nátěry						
Závěrečný úklid + předání staveště						

