



č. 0041/2/OMI/17





**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0041/0/OMI/17**

**uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

**I. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: Ing. Pavlem Richterm, starostou  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **VPÚ DECO PRAHA a.s.**  
se sídlem: Podbabská 1014/20, Praha 6 – 160 00  
zastoupená: Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 60193280  
DIČ: CZ60193280  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)


**1.3. Osoby oprávněné jednat:**


**1.3.1. Za objednatele:**


ve věcech smluvních:

ve věcech administrativně technických:


Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5

Miroslav Ptáček, pověřen vedením  
Odboru majetku a investic, 

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Oddělení  
přípravy a realizace investic, 

Renáta Jelínková, referent Oddělení  
přípravy a realizace investic, 

1.3.2. Za zhotovitele:  
ve věcech smluvních:



ve věcech technických:

## II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18.07.2017 Smlouvu o dílo č. 0041/0/OMI/17, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08.12.2017, na realizaci veřejné zakázky s názvem „ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 – Hlubočepy – rekonstrukce objektu – projektová dokumentace“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 1.739.250,- Kč bez DPH, tj. 2.104.493,- Kč včetně DPH.
- 2.2. Tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu rozšíření předmětu díla a s tím související navýšení ceny díla a změny termínu dodání díla.

## III. Předmět dodatku

- 3.1. S odkazem na čl. 7 odst. 7.6. Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.
- 3.3. V čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy se za odstavec označený písm. c) vkládá nový odstavec označený písm. d) následujícího znění:

*„d) dokumentace pro provedení stavby (DPS) pouze pro 3. NP včetně výkazu výměr; zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. slepý rozpočet); technické a kvalitativní specifikace navržených dodávek a materiálů a vč. položkového kontrolního rozpočtu investora; položka soupisu prací bude obsahovat popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, měrnou jednotku a počet měrných jednotek. Výkaz výměr je uveden u každé položky soupisu a musí obsahovat podrobný postup výpočtu množství položky. Dále bude součástí oceněný položkový rozpočet, který bude vycházet z cenových soustav RTS či ÚRS a časový plán stavby (harmonogram postupu prací) v celkovém počtu 8 paré (8x DPS) a rovněž 1x v digitální podobě na CD v editovatelných formátech EXCEL, WORD, PDF a DWG a 1 x v digitální podobě na CD ve formátu EXCEL a PDF (výkaz výměr, soupis stavebních prací), PDF (veškerá dokumentace včetně výkresů) a DWG a PDF (veškeré výkresy).“*

č. 0041/2/OMI/17

3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 4 se odst. 4.1. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

*„4.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:*

- *cena bez DPH dle čl. 3 odst. 3.2. písm. a) 601 750,- Kč*
- *cena bez DPH dle čl. 3 odst. 3.2. písm. b) 1 033 500,- Kč*
- *cena bez DPH dle čl. 3 odst. 3.2. písm. c) 104 000,- Kč*
- *cena bez DPH dle čl. 3 odst. 3.2. písm. d) 255 000,- Kč*

<i>Cena celkem</i>	<i>1.994.250,- Kč bez DPH</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>418.793,- Kč 21% DPH</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>2.413.043,- Kč včetně DPH</i>

*(slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátčtyřitisícdvěstěpadesát korun českých bez DPH).“*

3.4. V čl. 3 v odst. 3.3. se za odstavce označený písm. c) vkládá nový odstavec označený písm. d) následujícího znění:

*„d) dílo dle odst. 3.2. písm. d) smlouvy do 5 týdnů od účinnosti Dodatku č. 2.“*

3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl zveřejněn v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v dodatku, který bude zveřejněn v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

č. 0041/2/OMI/17

4. 5. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
4. 6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č.19/624/2018 ze dne 09.05.2018.

V Praze dne 21.5.2018

V Praze dne 21.5.2018



za zhotovitele:

**Ing. Lubor Hod'ánek, MBA,**  
předseda představenstva  
**VPÚ DECO PRAHA a.s.**



**Ing. Václav Sejk,**  
místopředseda představenstva  
**VPÚ DECO PRAHA a.s.**



VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6, ČÚ: 2685581/0300  
IČ: 60193280, DIČ: C260193280



za objednatele:

**Ing. Pavel Richter,**  
starosta MČ Praha 5

